



Originalas paštu
siunčiamas nebus

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, <http://www.vstt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Dorineda“
Daugėlišio g. 32,
LT-09300, Vilnius

2019-01-30 Nr. (2)-V3E-1 (11.1.)

Kopija:

Andrius Montvydas SPVG
El. paštas andrius@statybosgrupe.lt

UAB „Inžinerinis projektavimas“
El. paštas info@projektavimas.net

DĖL 2018 M. BALANDŽIO 20 D. SUTARTIES NR. F-4-2018-039 NUTRAUKIMO BEI SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba; Užsakovas) ir UAB „Dorineda“ (toliau – Rangovas) 2018 m. balandžio 20 d. pasirašė Automobilių stovėjimo aikštelės ir tako link Kačėniškių piliakalnio įrengimo darbų sutartį Nr. F4-2018-039 (toliau – Sutartis), kurioje Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui darbus pagal techninį projektą, kaip tai numatyta Sutartyje bei ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka (Sutarties 5.1. punktas). Pagal Šalių suderintą finansinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas) darbai turėjo būti atlikti iki 2018 m. spalio 31 d.

2018 m. spalio 29 d. Tarnyba ir Rangovas pasirašė papildomą susitarimą Nr. 2 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelės ir tako link Kačėniškės piliakalnio įrengimo darbų Sutarties Nr. F4-2018-039“, (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 2) kuriuo susitaria, vadovaujantis Sutarties 6.5. punkto nuostatomis, pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2018 m. gruodžio 1 d., taip pat pakoreguoti Grafiką, neatliktus darbus atitinkamai išdėstant per pratęstą Sutarties terminą.

Pasibaigus Sutarties ir Papildomo susitarimo Nr. 2 darbų atlikimo terminui 2018 m. gruodžio 1 d., konstatuota, kad ne visi Sutartyje numatyti darbai yra atlikti.

Liko atlikti darbų už 40598,22 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuonis Eur 22 ct). Rangovas neįvykdė savo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kas yra esminis Sutarties pažeidimas.

Užsakovas laikosi pozicijos, kad Sutarties įvykdymo terminas praleistas dėl Rangovo nerūpestingo, aplaidaus ir nesavalaikio sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t. y., dėl Rangovo kaltės. Būtent, Rangovas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo elgėsi pasyviai – nedėjo maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti ir nesiekė Sutarties įvykdyti pilna apimtimi. Sutartį pratęsus, net per pratęstą Sutarties vykdymo terminą, Sutartis visa apimtimi vis tiek nebuvo įvykdyta.

Rangovas 2018 m. gruodžio 28 d., t. y. po Sutarties pasibaigimo, raštu kreipėsi į Tarnybą prašydamas netaikyti delspinigių ir baudų skaičiavimo pagal Sutartyje numatytus punktus, o neatliktus darbus įsipareigojo atlikti per tris savaites nuo to momento, kai bus tinkamos sąlygos

darbų vykdymui.

Pastebėtina, kad nuo 2018 m. gruodžio 1 d. pasibaigus galutiniam Sutarties terminui Rangovas visa apimtimi nėra įvykđęs savo prisiimtų sutartinių nuostatų. Taip pat Rangovas nepateikė Sutarties užtikrinimo, kaip tai numatyta Sutartyje.

Vadovaujantis Sutarties 13.3. punktu, jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Rangovo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų grafike nustatyto termino pabaigos (t. y. nuo 2018 m. gruodžio 1 d.), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 proc. Sutarties su PVM kainos dydžio baudą. Baudos sumokėjimas apima iki baudos paskaičiavimo paskaičiuotus delspinigius.

Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartis buvo sudaryta po viešųjų pirkimų procedūrų. Sutarties vykdymo sąlygos, jos vykdymo tvarka ir terminai, neabejotinai buvo aiškūs, suprantami, iš anksto žinomi abiem šalims. Nagrinėjamu atveju, Užsakovas negavo to, ko tikėjosi pagal Sutartį, o Sutarties nutraukimas šalių susitarimu ar papildomo termino Sutarčiai įvykdyti nustatymas (praėjus nuo sutarties įvykdymo termino pabaigos daugiau nei mėnesiui), įvertinus visas objektyvias aplinkybes, suponuotų esminį Rangovų lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos pažeidimą bei neatitiktų perkančiosios organizacijos sutarties sudarymo tikslų ir valios.

Išdėstyti motyvai sudaro pagrindą nutraukti sutartį Rangovui iš esmės ją pažeidus, dėl esminio sutarties pažeidimo.

Vadovaujantis Sutarties 14.2. punktu Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu, raštu įspėjus kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Esminiu sutarties pažeidimu bus laikomas, bet kurio pagal Sutartį įsipareigojimo neįvykdymas arba netinkamas vykdymas. Pagal Sutarties 14.3 punktą Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva įspėjus Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais: t. y. vadovaujantis 14.3.2. punkto nuostatomis, kai Rangovas ilgiau nei 30 dienų vėluoja atlikti darbus per Sutartyje ir Grafike numatytus terminus. Sutarties nutraukimas įsigalioja per 14 (keturiolika) dienų nuo šio rašto įteikimo dienos.

Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti ir vienašališko sutarties nutraukimo galimybe. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012).

Vadovaudamasi CK 6.217 straipsnio 3 ir 4 dalimis, CK 6.221 straipsnio 2 dalimi bei sutarties 14.2 punktu, 14.3. ir 14.3.1. punktais, įvertinusi tai, kad Sutarties įvykdymo terminas yra pasibaigęs 2018 m. gruodžio 1 d., o Rangovo elgesys, *jam aiškiai suvokiant sutarties neįvykdymo teises pasekmes*, Sutarties vykdymo metu ir jos terminui pasibaigus išliko pasyvus ir neadekvatus turimiems sutartiniams įsipareigojimams, o faktinis sutarties nutraukimas buvo akivaizdus ir Rangovas nesiekė Sutarties įvykdyti Sutarties terminui pasibaigus bei atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas negavo to, ko tikėjosi pagal Sutartį, sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas sudarė pagrindą nesitikėti, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje, Užsakovas praneša, kad su Rangovu Sutartis nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo (Rangovui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytu terminu). **Informuojame, kad sutartis bus nutraukta Užsakovo iniciatyva 2019-02-13.**

Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. įtvirtinta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviasias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, prievolės neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas yra pagrindas nukentėjusiai šaliai reikalauti taikyti įstatyme įtvirtintus civilinių teisių gynimo būdus (*Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2010*).

Civilinio kodekso 6.205 str. įtvirtinta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą.

Pažymėtina, kad Rangovui iš esmės pažeidusiam Sutartį taikytinos jo veiksmams adekvačios

Sutarties pažeidimo teisinės pasekmės. Būtent, pažeidus Sutarties 5.1. punkto nuostatas, Rangovui taikytina Sutartinė atsakomybė.

Vadovaujantis Sutarties 14.2. punktu, Rangovui dėl savo kaltės neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, nuo 2018 m. gruodžio 2 d. yra skaičiuojami delspinigiai – 0,04 proc. nuo visos Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.

Pagal Sutarties 13.3 punktą, nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, jis privalo sumokėti Užsakovui 2 procentų *Sutarties su PVM kainos dydžio baudą – 4583,30 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 30 ct), sumokant baudos sumą Užsakovui per 5 darbo dienas, nuo Užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą (paskaičiuotus delspinigius) gavimo dienos į LUMINOR banke (banko kodas 40100) esančią atsiskaitomąją sąskaitą LT114010042400080205.* Baudos sumokėjimas apima iki baudos paskaičiavimo paskaičiuotus delspinigius.

Pažymime, kad Tarnyba nesuteiktoms paslaugoms suteikti turės vykdyti naują viešąjį pirkimą nesuteiktoms paslaugoms įgyti. Nutraukus sutartį dėl kitos šalies kaltės, Užsakovas turės teisę sudaryti sutartį pakeičiančią sutartį, ir paskaičiuoti nuostolius, taikant kainų skirtumo, susidariusio tarp nutrauktos ar pakeičiančiosios sutarties, principą (CK 6.258 straipsnio 5 dalis).

Tarnyba, vykdydama Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies nuostatas, Rangovui netinkamai įvykdžius sutartį ar jos neįvykdžius, šią informaciją paviešins Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir įtrauks Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą trejiems metams. Tai sudaro pagrindą pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 6 punktą.

Direktoriaus pavaduotoja



Rūta Baškytė

Kęstutis Krasnickas. Tel. 8 659 63414, el. p. kestutis.krasnickas@vstt.lt
Manvydas Pilka, tel. 8 659 93276, el. p. manvydas.pilka@vstt.lt