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[bookmark: _Hlk134107656][bookmark: _Hlk158629144][bookmark: _Hlk134107696][bookmark: _Hlk134107511]Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko septynių viešųjų pirkimų, kuriuos vykdė: VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis, sutarčių vykdymo dalinius vertinimus.
Atsižvelgiant į tai, kad Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (toliau – GMPT) informavo[footnoteRef:1], jog po 2023 m. liepos 1 d. įvykusios greitosios medicinos pagalbos sistemos reformos, iš: VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties, VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties ir VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties, perėmė visą turtą, kapitalą, įsipareigojimus, teises ir pareigas, vertinimo išvada teikiama GMPT. [1:  GMPT 2023 m. gruodžio 8 d. raštas Nr. ĮVS-302 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-303 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-304 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-305 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 13 d. raštas Nr. ĮVS-306 (1.9).] 


1. VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „Greitosios medicininės pagalbos automobilis“ pirkimas

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„Greitosios medicininės pagalbos automobilis“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbtas 2023 m. kovo 16 d., pirkimo Nr. 659024) (toliau – 1 Pirkimas) ir jo pagrindu 2023 m. balandžio 4 d. sudaryta sutartis Nr. CTSS0225/17/S-1.17/23 (toliau – 1 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	[bookmark: _Hlk138081624]Planuota 1 Pirkimo  vertė – 150 000 Eur be PVM/ 1 Sutarties vertė – 96 694,21 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 1 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 1 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:2] [2:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.] 


	       1 Pirkimo sąlygų[footnoteRef:3] 4 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 1 punkte nustatyta, kad „Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka“, o vienas iš pasiūlymo vertinimų kriterijų yra transporto priemonės pristatymo terminas nuo užsakymo pateikimo momento.  [3:  1 Pirkimo sąlygos patvirtintos VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų komisijos 2023 m. kovo 15 d. protokolu Nr. Vš – 7/3.5. ] 

 
[image: ]
     1 Pirkimo dalyvis UAB „Commercial transport service“, teikdamas pasiūlymą, įsipareigojo prekę pristatyti ne vėliau, kaip per 2 mėnesius. 1 Sutarties 4 punkte nustatyta, kad prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai. 
     VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis 2023 m. balandžio 6 d. el. paštu pateikė užsakymą, kur nurodytas prekės pristatymo terminas – 2023 m. birželio 7 d.
     VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis ir UAB „Commercial transport service“ 2023 m. birželio 12 d. pasirašė prekės priėmimo - perdavimo aktą.  
       Pažymėtina, kad atsižvelgiant į 1 Sutarties įsigaliojimo terminą[footnoteRef:4] (2023 m. balandžio 7 d.) bei 1 Sutarties 4 punkte nustatytą terminą (2 mėnesiai), prekė turėjo būti pristatyta iki 2023 m. birželio 7 d. Tai reiškia, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis leido tiekėjui vėluoti pristatyti prekes 5 dienom, nors už laiku nepristatytas prekes turėjo taikyti  sankcijas: skaičiuoti delspinigius (1 Sutarties 48 punktas[footnoteRef:5]) ar pritaikyti baudą (1 Sutarties 29 punktas[footnoteRef:6]), tačiau VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis sankcijų tiekėjui netaikė[footnoteRef:7].  [4:  1 Sutarties 86 punkte nustatyta, kad „Sutartis įsigalioja 2023 m. balandžio 7 d, bet ne ankščiau kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir Tiekėjas įvykdo įsipareigojimą nurodyta Sutarties 25.1 punkte”. 1 Sutarties 25.1 papunktyje nustatyta, kad “pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, užsiregistruoti Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje, jeigu iki Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas šioje sistemoje nebuvo registruotas <..>”.]  [5:  „Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Perkančioji organizacija be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Pradinės sutarties vertės“.]  [6:  „Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 2 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos Pradinės sutarties vertės ”.]  [7:  GMPT 2023 m. gruodžio 8 d. rašte Nr. ĮVS-302 (1.9) nurodyta, kad „<..> sutartis yra įvykdyta, sutartinių įsipareigojimų vykdymas nebuvo sustabdytas, delspinigiai nebuvo skaičiuoti, netesybomis nebuvo pasinaudota, nėra dokumentų iš kurių būtų galima spręsti, kad buvo svarstyta galimybė nutraukti sutartį, tiekėjui vėluojant pristatyti prekę <..>“.] 

        Apibendrinant išdėstytą,  Tarnyba konstatuoja, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis nesilaikė 1 Sutarties sąlygose nustatytos tvarkos, t. y. leido tiekėjui prekes pristatyti 5 dienom vėliau bei netaikė sankcijų tiekėjui už laiku nepristatytą prekę (1 Sutarties 29 ar 48 punktai) ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	[bookmark: _Hlk98485144]1.
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:8], 89 straipsnio 1 dalis 5 punktas[footnoteRef:9] [8:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.]  [9:  „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų <..>  kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.] 


	       1 Sutarties 12.1 papunktyje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija su Tiekėju už faktiškai laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma pagal Sutartyje nurodytus įkainius per 30 dienų nuo kiekvieno abiejų Sutarties šalių suderinto Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos“.
       Vertinimo metu nustatyta, kad UAB „Commercial transport service“ 2023 m. gegužės 23 d. pateikė PVM sąskaitą faktūrą Nr. Serija CTS23 Nr. 0060, kurioje nurodyta mokėtina suma – 116 999,99 Eur su PVM. VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis 2023 m. gegužės 24 d. atliko dalinį apmokėjimą už prekę, t. y. sumokėjo UAB „Commercial transport service“ 58 499,00 Eur su PVM[footnoteRef:10]. VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis ir UAB „UAB „Commercial transport service“ 2023 m. birželio 12 d. pasirašė prekės priėmimo - perdavimo aktą.  [10:  Luminor bank AS Lietuvos skyriaus 2023 m. gegužės 24 d. sąskaitos išrašas.] 

VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis 2023 m. birželio 21 d. pilnai atsiskaitė už prekę[footnoteRef:11].   [11:  Luminor bank AS Lietuvos skyriaus 2023 m. birželio 21 d. sąskaitos išrašas.] 

     Pažymėtina, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis nesilaikė 1 Sutarties 12.1 papunktyje nustatytos tvarkos, nes už prekę buvo dalinai atsiskaityta ankščiau nei buvo pasirašytas prekės priėmimo - perdavimo aktas, nors 1 Sutartyje avansiniai mokėjimai nėra numatyti. Tai reiškia, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis padarė esminį 1 Sutarties pakeitimą nes tokiu pakeitimu kaip avansinis mokėjimas buvo nustatyta nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų bei dėl tokio pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeitė tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje (Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai[footnoteRef:12]). [12:   „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje <..>“.] 

           Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis, sumokėdama tiekėjui avansą, kuris nebuvo aptartas 1 Sutartyje, bei pakeisdama atsiskaitymo už pristatytą prekę tvarką (1 Sutarties 12.1 papunktis), pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą. 



IV dalis. Sprendimas

	      Atsižvelgdama į tai, kad 1 Sutartis yra įvykdyta, Tarnyba apsiriboja šios išvados II ir III dalyse kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu.



Pastabos
	 



2. VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „B tipo naujas greitosios medicinos pagalbos automobilis“ pirkimas

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„B tipo naujas greitosios medicinos pagalbos automobilis“ (CVP IS skelbtas 2022 m. rugsėjo 15 d., pirkimo Nr. 624586) (toliau – 2 Pirkimas) ir jo pagrindu 2022 m. lapkričio 11 d. sudaryta sutartis Nr. S1-24 (4.18E) (toliau – 2 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 2 Pirkimo  vertė – 82 644,63 Eur be PVM/ 2 Sutarties vertė – 81 818,18 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 2 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 2 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai 
	1.
	  Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:13], 29 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:14], 31 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:15], 36 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:16]  [13:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“]  [14:  „Pirkimo ar projekto konkurso procedūros prasideda, kai: 1) Viešųjų pirkimų tarnyba išsiunčia Europos Sąjungos leidinių biurui (supaprastinto pirkimo atveju – paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą, skelbimą apie projekto konkursą ar išankstinį informacinį skelbimą, kuriuo kviečiama dalyvauti pirkime; 2) tiekėjams išsiunčiamas kvietimas dalyvauti neskelbiamose derybose; 3) perkančioji organizacija priima sprendimą pirkimą atlikti pagal šio įstatymo 72 straipsnio 3 dalį; 4) tiekėjams, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, išsiunčiamas kvietimas pateikti pasiūlymą dalyvauti atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrose; 5) tiekėjams, kuriems leista dalyvauti dinaminėje pirkimų sistemoje, išsiunčiamas kvietimas pateikti pasiūlymą.“ ]  [15:  „Perkančioji organizacija tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame pagal šio įstatymo procedūras, kviečia skelbimu apie pirkimą ar skelbimu apie projekto konkursą, išskyrus atvejus, kai vyksta neskelbiamos derybos arba taikomos šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatos.“]  [16:  „Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo patvirtinti susidomėjimą arba kvietimo pateikti pasiūlymą išsiuntimo dienos. Pirkimo dokumentai taip pat gali būti paskelbti ir pirkėjo profilyje, tačiau ne anksčiau, negu jie paskelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“] 


	          Skelbime apie 2 Pirkimą nurodyta[footnoteRef:17], kad 2 Sutarties trukmė yra 7 mėnesiai ir 2 Sutarties pratęsimų galimybės nenumatyta. [17:  https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-696640.] 

          2 Sutarties 2.1 papunktyje nurodyta, kad  „Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data (11.1. p.).“, o Sutarties 11.1 papunktyje nustatyta, kad „Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo tada, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą <..>“.
         VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stotis ir 2 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2022 m. lapkričio 11 d. pasirašė 2 Sutartį, o 2022 m. lapkričio 17 d. 2 Pirkimo laimėtojas pateikė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje išduotą 2 Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą[footnoteRef:18], o tai reiškia, kad 2022 m. lapkričio 17 d. 2 Sutartis įsigaliojo ir 2 Sutarties trukmė buvo iki 2023 m. birželio 16 d.  [18:  2022 m. lapkričio 17 d. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje išduotas atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas.] 

       2 Sutarties 1.2 papunktyje nustatyta, kad „GMP automobilis su visa įranga aptarta techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1 turi būti pristatytas 2023 metais per 180 dienų nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo dienos“.
       Vertinimo metu nustatyta, kad 2023 m. liepos 1 d. įvyko greitosios medicinos pagalbos sistemos reforma[footnoteRef:19]  ir GMPT iš VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stoties perėmė visą turtą, kapitalą, įsipareigojimus, teises ir pareigas, todėl 2023 m. liepos 13 d. ji pateikė užsakymą[footnoteRef:20] 2 Pirkimo laimėtojui. [19:  GMPT 2023 m. gruodžio 8 d. raštas Nr. ĮVS-302 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-303 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-304 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-305 (1.9); GMPT 2023 m. gruodžio 13 d. raštas Nr. ĮVS-306 (1.9).]  [20:  GMPT 2023 m. liepos 13 d. raštas Nr. ĮVS-156 (1.9).] 

     Tarnyba prašė[footnoteRef:21] GMPT paaiškinti, kodėl užsakymą tiekėjui pateikė pasibaigus 2 Sutarties galiojimo terminui.  GMPT paaiškino[footnoteRef:22], kad „<..> Prieš pateikiant šį užsakymą GMPT teisininkai vertino sutarties galiojimo klausimą. Kadangi sutartyje nebuvo apibrėžta sutarties pabaiga, todėl teisininkų nuomone tokia sutartis turėtų galioti maksimalų VPĮ nustatytą terminą – 36 mėnesius. Kadangi nuo sutarties pradžios nebuvo praėję 36 mėnesiai, todėl pasak teisininkų buvo pagrindas pateikti užsakymą, kad tiekėjas nustatytais terminais galėtų pateikti sutartyje numatytą prekę. Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties buvę darbuotojai vertinimo metu nebuvo pateikę jokių su sutarties sudarymu susijusių dokumentų ir nenurodė, kad pirkimo skelbime ir kituose dokumentuose nurodyti terminai nesutampa su terminais nurodytais sutartyje“. [21:  Tarnybos 2023 m. lapkričio 15 d. raštas Nr. 4S-1230. ]  [22:  GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-303 (1.9).] 

     Tarnybos vertinimu, atsižvelgiant į 2 Pirkimo dokumentuose, 2 Sutartyje nustatytus jos įsigaliojimo terminus, prekės pristatymo terminus ir jos trukmę, 2 Sutartis baigia galioti 2023 m. birželio 16 d. GMPT sudariusi 2 Sutartį Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties įvykdyto 2 Pirkimo ir 2 Sutarties pagrindu faktiškai įvykdė naują pirkimą jo nepaskelbiant ir neįvykdžius pirkimo procedūrų kaip numatyta Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje bei 36 straipsnio 1 dalyje ir tokiu būdu GMPT pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnio 1 dalį bei 36 straipsnio 1 dalį.



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1.
	Įstatymo 35 straipsnio 4 dalis[footnoteRef:23] [23:  „Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“.] 


	        Tarnyba nustatė, kad VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stotis parengė netikslius ir neaiškus 2 Pirkimo dokumentus[footnoteRef:24], kadangi nėra aišku, koks yra prekės pristatymo terminas, nes 2 Pirkimo dokumentų 12 punkte nustatyta, jog „GMP automobilis su numatyta įranga turi būti pristatytas per 180 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos“, o 2 Sutarties 1.2 papunktyje nustatyta, kad „GMP automobilis su visa įranga aptarta techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1 turi būti pristatytas 2023 metais per 180 dienų nuo sutarties įsigaliojimo ir užsakymo pateikimo dienos“. Tokiu būdu VšĮ Marijampolės rajono greitosios medicinos pagalbos stotis pažeidė Įstatymo 35 straipsnio 4 dalį. [24:  2 Pirkimo sąlygos patvirtintos VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos 2022 m. rugsėjo 14 d. protokolu Nr. 8-16 (4.21.).] 




IV dalis. Sprendimas

	        Atsižvelgdama į tai, kad 2 Sutartimi apibrėžta prekė yra perduota GMPT[footnoteRef:25], Tarnyba apsiriboja šios išvados II ir III dalyse kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu. [25:  2023 m. lapkričio 15 d. prekių priėmimo- perdavimo aktas.] 




Pastabos
 
	



3. VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „Naudoto GMP automobilio su įranga pirkimas“

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„Naudoto GMP automobilio su įranga pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2022 m. gruodžio 8 d., pirkimo Nr. 640941) (toliau – 3 Pirkimas) ir jo pagrindu 2022 m. gruodžio 28 d. sudaryta sutartis Nr. GS-263/CTSS0225 (toliau – 3 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 3 Pirkimo  vertė – 55 000 Eur be PVM/ 3 Sutarties vertė – 44 600 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 3 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 3 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:26], 89 straipsnio 1 dalis 5 punktas[footnoteRef:27] [26:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.]  [27:  „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų <..>  kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.] 


	          Skelbime apie 3 Pirkimą nurodyta[footnoteRef:28], kad 3 Sutarties trukmė yra 3 mėnesiai ir 3 Sutarties pratęsimų galimybės nenumatyta. [28:  https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-641608.] 

         VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir 3 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2022 m. gruodžio 28 d. pasirašė 3 Sutartį. 3 Sutarties 2.1 papunktyje nustatyta, kad  „Nurodytas prekes Pardavėjas pristato savo transportu ir išlaidomis per 3 mėnesius  nuo sutarties pasirašymo dienos <..>“.  
        VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir 3 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 9 d.  pasirašė susitarimą, t. y. priedą prie 3 Sutarties, jog atsižvelgiant į UAB „Commercial transport service“ pranešimą[footnoteRef:29] pagal 3 Sutarties 9.5.1 papunktį 3 Sutarties įsipareigojimų terminai yra pratęsiami 2 mėnesiais. [29:  UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 3 d. pranešimas Nr. CTS2071.] 

         Pažymėtina, kad 3 Sutarties 9.5 papunktyje nustatyta, jog „Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotažas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840“, o 3 Sutarties 9.5.1 papunktyje nurodyta, kad „Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. <..>“.
        3 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ pranešime[footnoteRef:30] nurodė, kad „Šiuo raštu informuojame, kad susidūrėme su ypatingomis aplinkybėmis pristatant naudotą GMP automobilį <..> Užsakius ir gavus šį naudotą automobilį nustatyta, kad yra sudaužyta viršutinė stogo dalis ir švyturėliai <..> Laiku pristatyti automobilio dėl nenumatyto remonto nespėsime <..>“. [30:  UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 3 d. pranešimas Nr. CTS2071.] 

        Tarnyba paprašė[footnoteRef:31] motyvuotai paaiškinti, „<..> kodėl VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis pasirašė papildomą susitarimą[footnoteRef:32], kuriuo 3 Sutarties įsipareigojimų terminai[footnoteRef:33] buvo pratęsti 2 mėnesiais, atsižvelgiant į Tiekėjo pranešimą[footnoteRef:34], kuriame teigiama, jog „<..> užsakius ir gavus šį naudotą automobilį nustatyta, kad yra sudaužyta viršutinė stogo dalis ir švyturėliai. Paprasto remonto neužtenka, reikia keisti visą plastikinį paaukštintą stogą. Naujų detalių užsakymas, gavimas ir sumontavimas užtruks. Laiku pristatyti automobilio dėl nenumatyto remonto nespėsime <..>“ ir į 3 Sutarties 9.5.1 papunkčio nuostatas, kuriomis remiantis 3 Sutarties įsipareigojimų terminai gali būti pratęsti tik dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių[footnoteRef:35]“. [31:  Tarnybos 2024 m. sausio 24 d. raštas Nr. 4S-98.]  [32:  2023 m. kovo 9 d. susitarimas tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo (priedas Nr. 2 prie 2022 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. GS-263/CTSS0225).]  [33:  Pakeistas 3 Sutarties sąlygų 2.1 papunktis ir nustatyta, jog „Nurodytas prekes pardavėjas pristato savo transportu ir išlaidomis per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos <..>“.]  [34:  2023 m. kovo 3 d. Tiekėjo pranešimas Nr. CTS2071.]  [35:  3 Sutarties sąlygų 9.5 papunktyje nustatyta, kad „Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotažas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840“.] 

        GMPT paaiškino[footnoteRef:36], kad: „GMPT darbuotojai, ankščiau priėmę sprendimus dėl papildomo susitarimo pasirašymo, pateikė paaiškinimą, kad: [36:  GMPT 2024 m. kovo 5 d. raštas Nr. ĮVS-106 (1.9 Mr).] 

„Priedas Nr. 2 prie 2022-12-28 Sutartis Nr. GS-263/CTSS0225 yra susitarimas perkančiosios organizacijos su pardavėju dėl prekių pristatymo termino pakeitimo, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, kurių sutarties šalys, pasirašydamos sutartį iš anksto negalėjo numatyti. Pardavėjas 2023-03-03 pranešime aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė priežastis, kurios sudarė sąlygas sutartinių įsipareigojimų termino pratęsimui. Tai, kad pardavėjo 2023-03-03 pranešime iškilusios problemos įvardintos „ypatingomis aplinkybėmis“, iš esmės nekeičia susitarimo dėl sutarties įsipareigojimų termino pratęsimo galimybės. 
Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad sutarties (susitarimo) esmę apsprendžia ne pavadinimas ar įstatyminio pagrindo nurodymas, o faktinės aplinkybės ir susitarimo esmė, susitarimui keliami įstatymo reikalavimai dėl formos (žodinė, rašytinė, notarinė). 
Viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybę keisti pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu, įskaitant ir sutarties terminą, jei pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis (VPĮ 89 straipsnio 2 dalis).“
Tikėtina, kad sprendimo priėmimo metu buvo laikomasi pozicijos, kad a) tiekėjo nurodytos aplinkybės laikytinos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe (3 Sutarties keitimo pagrindas VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas), b) tiekėjo nurodytos aplinkybės  patenka po de minimis pakeitimų objektu (3 Sutarties keitimo pagrindas VPĮ 89 straipsnio 2 dalis) arba c) tiekėjo nurodytos aplinkybės patenka po neesminiais pakeitimais (3 Sutarties keitimo pagrindas VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punktas)“. Tarnybos vertinimu, atsižvelgiant į GMPT paaiškinimų turinį, vertintina, kad 3 Sutarties keitimo pagrindu GMPT laikė Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kadangi Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyti visai kiti sutarties keitimo pagrindai[footnoteRef:37].  [37:  „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <..> kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija sudarė sutartį, pakeičiama nauja sutarties šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių:
a) įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis šios dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, suformuluotą pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę;
b) dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, pradinio tiekėjo teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio įstatymo taikymo <..>
c) kai pati perkančioji organizacija prisiima tiekėjo įsipareigojimus dėl subtiekėjų. Toks sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta šio įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje <..>“.] 

        Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad aplinkybės, jog UAB „Commercial transport service“  gavo apgadintą automobilį nėra laikytinos ypatingomis aplinkybėmis (Force majeure), kadangi neatitinka šių aplinkybių apibrėžimo (3 Sutarties 9.5 papunktis). Be to, kadangi 3 Sutarties pakeitimo sąlyga dėl prekės pristatymo termino pratęsimo (išskyrus 9.5.1 punkto dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių) nebuvo nurodyta nei 3 Pirkimo dokumentuose, nei 3 Sutartyje, neatmestina, kad pakeistos 3 Pirkimo sąlygos, jei jos būtų nurodytos pradiniame 3 Pirkimo paskelbimo etape, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams ir galėjo lemti kitokius 3 Pirkimo rezultatus.  Tokiu būdu  VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis padarė esminį 3 Sutarties pakeitimą, nes tokiu pakeitimu kaip – prekės pristatymo termino pratęsimas 2 mėnesiams - buvo nustatyta nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų  (Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1 punktas[footnoteRef:38]). [38:  „ Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų <..>“.] 

       Tarnyba pažymi, kad 3 Pirkimo objektu apibrėžtos prekės pristatymo terminas yra esminė 3 Pirkimo sutarties sąlyga, todėl negali būti keičiama (kaip aiškino GMPT) pagal Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktą, kadangi VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis termino pakeitimo neapsirašė 3 Pirkimo sutartyje ir šis pakeitimas laikytinas esminiu, ar Įstatymo 89 straipsnio 2 dalį, nes termino pakeitimas nepatenka į pirmiau nurodyto straipsnio nuostatas.
      Pažymėtina, kad 3 Pirkimo objektu apibrėžta prekė buvo pristatyta[footnoteRef:39] 2023 m. gegužės 16 d. Atsižvelgiant į tai, kad 3 Sutartis buvo sudaryta 2022 m. gruodžio 28 d., bei į tai, kad 3 Sutarties 2.1 papunktyje numatyta, jog prekė turi būti pristatyta per 3 mėnesius nuo 3 Sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2023 m. kovo 28 d., o 3 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ prekę pristatė nesilaikant 3 Sutarties 2.1. papunktyje nustatyto termino, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis turėjo[footnoteRef:40] taikyti 3 Sutartyje numatytas sankcijas[footnoteRef:41]. GMPT raštu[footnoteRef:42] informavo, kad „<..> nei dėl vienos sutarties delspinigiai nebuvo skaičiuoti, nebuvo pasinaudota sutarties įvykdymo užtikrinimu, nebuvo svarstyta galimybė nutraukti sutartį, kadangi transporto priemonės buvo pristatytos laiku <..>“.  [39:  VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties ir UAB „Commercial transport service“  2023 m. gegužės 16 d. pasirašytas prekės priėmimo-perdavimo aktas.]  [40:  https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/informacija-del-sutarties-ivykdymo-uztikrinimo-priemoniu/.]  [41:  3 Sutarties 5.4 papunktyje nustatyta, kad „Pardavėjas laiku nepateikęs prekių, moka Pirkėjui 0,06% prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 10% parduodamų prekių vertės“, 3 Sutarties 8.1 papunktyje nustatyta, kad „Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas sutarties įvykdymo užtikrinimu. Šios sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 2 (du) procentai nuo Pasiūlyme nurodytos bendros/preliminarios/maksimalios pasiūlymo kainos su PVM“, 3 Sutarties 9.2 papunktyje nustatyta, kad „Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.“.]  [42:  GMPT 2023 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. ĮVS-305 (1.9).] 

      Tarnybos vertinimu, prekė buvo pristatyta 49 dienomis vėliau, todėl tiekėjas turėtų VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai sumokėti 0,06% prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną[footnoteRef:43], t. y. 1 311,24 Eur be PVM. [43:  Pirkimo vertė – 44 600,00 Eur be PVM, netesybos – 0,06% prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, vėlavimo terminas – 49 dienos, t. y. ((44 600,00* 0,06)/100) * 49 =  1 311,24 Eur be PVM.] 

       Apibendrinant pirmiau išdėstytą, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, pakeisdama 3 Sutarties sąlygas dėl prekės pristatymo termino ir netaikydama 3 Sutartyje numatytų sankcijų, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą.



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1.
	-

	-



IV dalis. Sprendimas

	         Atsižvelgdama į tai, kad 3 Sutartis yra įvykdyta, Tarnyba apsiriboja šios išvados II dalyje kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu. 



Pastabos
 
	 -



4. VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „GMP automobilio su įranga pirkimas“ 

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„GMP automobilio su įranga pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2022 m. spalio 17 d., pirkimo Nr. 629596) (toliau – 4 Pirkimas) ir jo pagrindu 2022 m. lapkričio 10 d. sudaryta sutartis Nr. GS-233/CTSS0224 (toliau – 4 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 29 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 4 Pirkimo  vertė – 119 790 Eur be PVM/ 4 Sutarties vertė – 98 800 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 4 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų  laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 4 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  -

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1.
	 -

	-



IV dalis. Sprendimas

	        Tarnyba, įvertinusi 4 Sutarties sąlygas, GMPT pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų nenustatė. 
        Tarnyba pažymi, kad 4 Sutartis pasirašyta 2022 m. lapkričio 10 d., 4 Sutarties 2.1 papunktyje nustatyta, kad „Nurodytas prekes Pardavėjas pristato savo transportu ir išlaidomis per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos <..>“ (iki 2023 m. gegužės 10 d.) ir 4 Pirkimo laimėtojas 2023 m. balandžio 13 d. priėmimo-perdavimo aktu perdavė prekę, kas reiškia, kad 4 Pirkimo sutartis įvykdyta laiku.



Pastabos
 
	 -



5. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“ pirkimas

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“ (CVP IS skelbtas 2021 m. gruodžio 3 d., pirkimo Nr. 576467), (toliau – 5 Pirkimas) ir jo pagrindu 2022 m. vasario 11 d. sudaryta sutartis Nr.CTSS0218 FDPS (4.4)-2022/02/11-01 (toliau – 5 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 3 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 5 Pirkimo  vertė – 400 000 Eur be PVM/ 5 Sutarties vertė –  387 500 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 5 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 5 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:44] [44:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.] 


	     VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis ir 5 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2022 m. vasario 11 d. sudarė 5 Sutartį. 5 Sutarties 2.2. papunktyje nustatyta, kad „<..> Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos <..>“. 5 Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta, kad „Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos <..>“. 
      VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis  ir 5 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“, vadovaujantis 5 Sutarties sąlygų 10.2 papunkčiu[footnoteRef:45], 2022 m. rugsėjo 6 d. sudarė papildomą susitarimą prie 5 Sutarties, kuriame nustatyta, kad „ <..> Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 390 (210+180) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos“, t. y. iki 2023 m. kovo 8 d. [45:  „Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 6 mėnesių terminui, jeigu dėl ne nuo Šalių priklausančių priežasčių užsitęsia įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas“.] 

       2023 m. kovo 2 d. priėmimo - perdavimo aktu VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai buvo perduoti keturi greitosios medicinos pagalbos automobilių Volkswagen Crafter su automatine pavarų dėže iš užsakytų penkių automobilių.
        Be to, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis  ir 5 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 3 d. sudarė papildomą susitarimą dėl 5 Sutarties termino stabdymo, kuriame nurodyta, kad „<..> susitarėme stabdyti sutarties Nr. CTSS0218 / F D PS(4.4)-2 022/02/11-01 (toliau - Sutartis) sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki išnyks aplinkybės, trukdančios UAB „Commercial Transport service", kodas 302299401 įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pagal 2023 m. kovo 1 d. raštą Nr.: 0125, dėl Volkswagen AG gamyklos Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo“.  UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 1 d. rašte Nr. 0125 nurodyta, kad „Siunčiame oficialų Volkswagen AG importuotojo Lietuvai Moller Baltic import raštą VW-CV-23-07, kad užsakytas Volkswagen Crafter automobilis  <..> vėluoja ir neaišku kada bus pagamintas. Informuojame, kad vėluosime pristatyti <..> vieną paskutinį iš penkių automobilių dėl ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių. Todėl prašome stabdyti šios sutarties vykdymą iki kol Volkswagen AG informuos per savo atstovus apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimų pašalinimą“.
       Tarnyba prašė[footnoteRef:46] GMPT paaiškinti, „kodėl likus 5 dienoms[footnoteRef:47]  iki greitosios pagalbos automobilių pristatymo termino  buvo sustabdytas 5 Sutarties sutartinių įsipareigojimų vykdymas, atsižvelgiant į  tai, kad įsigijus automobilį iš gamintojo Tiekėjas jį turės pritaikyti pagal 5 Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus bei į tai, kad laiku nepristačius 5 Pirkimo objektų įsigyjamų prekių Tiekėjui turėtų būti skaičiuojami delspinigiai (5 Sutarties 8.3 papunktis[footnoteRef:48]) ar taikoma bauda  (5 Sutarties 8.4 papunktis[footnoteRef:49]). Taip pat, pagrįskite, ar likusios 5 dienos yra pakankamos greitosios pagalbos automobilio pritaikymui?“. [46:  Tarnybos 2024 m. sausio 24 d. raštas Nr. 4S-98.]  [47:  5 Sutartis sudaryta 2022 m. vasario 11 d. 5 Sutarties 2.2 papunktyje nustatyta, kad Tiekėjas prekes pristatys per 210 d. 2022 m. rugsėjo 6 d. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties ir Tiekėjo sudarytu papildomu susitarimu buvo pakeisti prievolių terminai ir nustatyta, kad „<..> Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 390 <..> kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos <..>“. Tai reiškia, kad prekės turi būti pristatytos iki 2023 m. kovo 8 d. Atsižvelgiant į tai, kad  susitarimas sustabdyti 5 Sutarties sutartinių įsipareigojimų įvykdymą buvo sudarytas 2023 m. kovo 3 d., iki Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo yra likę 5 dienos.]  [48:  „Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę Pardavėjas per Sutartyje nustatytą laikotarpį, Pirkėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,02% dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną <..>“.]  [49:  „Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, jam, raštu įspėjus prieš 3 darbo dienas, taikoma 8000 eur <..> bauda už kiekvieną nepristatytą Prekę”.] 

        GMPT paaiškino[footnoteRef:50], kad „GMPT darbuotojai, ankščiau priėmę sprendimus dėl papildomo susitarimo pasirašymo, pateikė paaiškinimą, kad: [50:  GMPT 2024 m. kovo 5 d. raštas Nr. ĮVS-106 (1.9 Mr).] 

„Atkreipiame dėmesį, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas dėl trečiųjų šalių įtakos, t.y. dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Perkančioji organizacija nėra įgaliota ar įpareigota bet kokiais būdais kištis, kontroliuoti ar kitaip įtakoti į tiekėjo darbo organizavimą, išteklius, darbo metodus ar pajėgumus. Tiekėjas pats yra atsakingas už savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir darbo organizavimą.
Galime tik interpretuoti, kad, tiekėjas žinodamas savo pajėgumus ir galimybes arba įsivertino, kad 5 dienų terminas GMP automobilio pritaikymui yra pakankamas, arba, gavęs automobilį perdirbimui ir dėl savo kaltės nespėjęs jo pateikti Perkančiajai organizacijai sutartyje nustatytu laiku, buvo pasiruošęs mokėti už uždelsimo laikotarpį sutartyje nustatyto dydžio netesybas. Kaip matome iš pridėtų dokumentų, tiekėjas nedelsiant informavo perkančiąją organizaciją, vos tik sužinojo apie nuo jo nepriklausančių aplinkybių, užkertančių kelią sutarties savalaikiam įvykdymui, buvimą ir sudarė papildomą susitarimą su perkančiąja organizacija <..>“.
       GMPT 2024 m. kovo 5 d. pateikė dokumentus apie 5 Sutarties įvykdymą: 1) 2024 m. sausio 25 d. prekių priėmimo-perdavimo aktą, 2) UAB „Commercial transport service“ 2024 m. sausio 26 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. CTS24-0029 ir 3) SEB banko 2024 m. vasario 9 d. mokėjimo nurodymo Nr. 1066 patvirtinimą. Tarnyba prašė[footnoteRef:51] GMPT pateikti informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus (automobilių gamintojo raštą apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo pašalinimą), kada buvo atnaujintas 5 Sutarties vykdymas.  [51:  Tarnybos 2024 m. kovo 7 d. el. laiškas.] 

      GMPT nurodė[footnoteRef:52], kad „<..> Automobilių Volkswagen gamintojo rašto apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo pašalinimą neturime, atnaujinant sutartis buvo vadovautasi GMP automobilių tiekėjo UAB "Commercial Transport service" 2023-12-19 raštu Nr. 2319_01 <..> 2022 m. vasario 11 d. sutartis Nr.CTSS0218 FDPS (4.4)-2022/02/11-01 buvo atnaujinta 2024 m. sausio 24 d. <..>“. UAB „Commercial transport service“ 2023 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. 2319_01 nurodyta, kad „<..> Šiuo raštu informuojame, kad norime atnaujinti sutarčių FDPS(4.4)-2022/02/11-01 / FDPS(4.4)-2022/06/02-01 vykdymą, nes visus bazinius automobilius Volkswagen Crafter gavome ir planuojame jau įrengtus greitosios medicinos pagalbos automobilius pagal šias sutartis pateikti Jums iki 2024 m. sausio 31 dienos <..>“.      [52:  GMPT 2024 m. kovo 12 d. el. laiškas.] 

      Tarnybos vertinimu, GMPT nesilaikė 5 Sutarties sąlygų, atnaujinimo tvarkos bei delsė atnaujinti 5 Sutarties vykdymą, kadangi:
1) 5 Sutartis buvo atnaujinta atsižvelgiant į tiekėjo UAB "Commercial Transport service" 2023 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 2319_01, nors  vykdymas turėjo būti atnaujintas remiantis gamintojo Volkswagen AG  atstovų informacija apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimų pašalinimą, tačiau toks dokumentas Tarnybai pateiktas nebuvo;
2) Tiekėjas UAB „Commercial Transport service“ 2023 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 2319_01 informavo GMPT apie faktą, jog baziniai automobiliai jam pristatyti, tačiau nepateikė informacijos, kada buvo pašalinti Volkswagen gamybos sutrikimai.
3) Atsižvelgiant į tai, kad GMPT 2023 m. gruodžio 19 d. gavo tiekėjo UAB "Commercial Transport service" raštą, kad baziniai automobiliai iš gamintojo yra gauti, GMPT turėjo nedelsiant atnaujinti 5 Sutarties vykdymą, tačiau GMPT net 26 dienas delsė atnaujinti 5 Sutarties vykdymą ir ją atnaujino tik  2024 m. sausio 24 d.;
4) iki 5 Sutarties įvykdymo termino buvo likę 5 dienos[footnoteRef:53], tačiau tiekėjas pristatė automobilį po 27 dienų[footnoteRef:54]. Pažymėtina, kad GMPT netaikė 5 Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų: delspinigių (5 Sutarties 8.3 papunktis[footnoteRef:55]) ar baudos  (5 Sutarties 8.4 papunktis[footnoteRef:56]).  [53:  VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties ir UAB „Commercial transport service“ 2022 m. rugsėjo 6 d. papildomas susitarimas; VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties ir UAB „Commercial transport service“ 2023 m. kovo 3 d. papildomas susitarimas.]  [54:  UAB "Commercial Transport service" 2023 m. gruodžio 19 d. raštas Nr. 2319_01, kuriame nurodyta, kad gauti automobiliai; 2024 m. sausio 25 d. prekių priėmimo-perdavimo aktas.]  [55:  „Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę Pardavėjas per Sutartyje nustatytą laikotarpį, Pirkėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal Sutartį gynimo priemones, reikalauti 0,02% dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną <..>“.]  [56:  „Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pateikti Prekę daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, jam, raštu įspėjus prieš 3 darbo dienas, taikoma 8000 eur <..> bauda už kiekvieną nepristatytą Prekę”.] 

     Pažymėtina, kad, Tarnybos vertinimu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija sutartyje aptaria galimybę taikyti atitinkamas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tai sutartyje aptartų sąlygų, kuomet šios priemonės turėtų būti taikomos, realizavimosi atveju, perkančioji organizacija ta galimybe privalėtų pasinaudoti. Tai reiškia, kad aptartas 5 Sutarties įvykdymo priemones GMPT privalėtų taikyti[footnoteRef:57].     [57:  https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/informacija-del-sutarties-ivykdymo-uztikrinimo-priemoniu/.] 

     Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad GMPT nesilaikė 5 Sutarties sąlygose (papildomuose susitarimuose) nustatytos tvarkos, t. y. netinkamai atnaujino 5 Sutarties vykdymą bei netaikė sankcijų tiekėjui už laiku nepristatytą prekę ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1.
	 Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis[footnoteRef:58] [58:  „Perkančioji organizacija <..> raštu sudarytą pirkimo sutartį <..> ir šių sutarčių pakeitimus <..> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <..> sudarymo ar jų pakeitimo <..> Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <..>“.] 


	     GMPT 2024 m. kovo 12 d. el. paštu pateikė tarp GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 24 d. sudarytą papildomą susitarimą prie 5 Sutarties, kuriuo atnaujintas 5 Sutarties vykdymas. 
      Įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija <..> raštu sudarytą pirkimo sutartį <..> ir šių sutarčių pakeitimus <..> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <..> sudarymo ar jų pakeitimo <..> Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <..>“.
     Atsižvelgiant į tai, kad GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 24 d. sudarytas papildomas susitarimas iki šiol nėra paskelbtas, GMPT pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį.    



IV dalis. Sprendimas

	      Atsižvelgdama į tai, kad 5 Sutartis yra įvykdyta, Tarnyba apsiriboja šios išvados II dalyje kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu. 
     Be to, Tarnyba, atsižvelgdama į išvados III dalyje nustatytus Įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu[footnoteRef:59], įpareigoja GMPT nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) paskelbti CVP IS tarp GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 24 d. sudarytą papildomą susitarimą ir per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą.   [59:  „Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę: <...> įtarusi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras iki perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus“.] 

     GMPT, nesutikusi su Tarnybos sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius). 



Pastabos

	 -



6. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „GMP automobilių pirkimas“

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	[bookmark: _Hlk158817047]„GMP automobilių pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2022 m. balandžio 2 d., pirkimo Nr. 594319) (toliau – 6 Pirkimas) pagrindu 2022 m. birželio 2 d. sudaryta sutartis Nr. FDPS (4.4)-2022/06/02-01 (toliau – 6 Sutartis)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 6 Pirkimo  vertė – 500 000 Eur be PVM/ 6 Sutarties vertė –  468 500 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 6 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 6 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  -

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1. 
	 Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:60] [60:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.] 


	[bookmark: _Hlk158817287]     VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis ir 6 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2022 m. birželio 2 d. sudarė 6 Sutartį. 6 Sutarties 2.2. papunktyje nustatyta, kad „<..> Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 300 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos <..>“. 6 Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta, kad „Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos <..>“. 
      VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis  ir 6 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“, vadovaujantis 6 Sutarties sąlygų 10.2 papunkčiu[footnoteRef:61], 2023 m. kovo 15 d. sudarė papildomą susitarimą prie 6 Sutarties, kuriame nustatyta, kad „ <..> Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 380 (300+180) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, kas reiškia, kad prekės turi būti pristatytos iki 2023 m. rugsėjo 25 d. [61:  „Sutartis gali būti pratęsta Šalių susitarimu ne ilgiau kaip 6 mėnesių terminui, jeigu dėl ne nuo Šalių priklausančių priežasčių užsitęsia įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas“.] 

        Tarnyba pastebėjusi, kad pakeičiant prekių pristatymo terminą galimai buvo netinkamai nurodytas prekių pristatymo terminas, kreipėsi[footnoteRef:62] į GMPT su prašymu patikslinti “<..> kokiam terminui pratęsta Sutartis: 380 ar 480 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos?“.     [62:  Tarnybos 2024 m. vasario 14 d. el. laiškas.] 

      GMPT paaiškino[footnoteRef:63], kad „Sprendžiant klausimą kokiam terminui gali būti pratęsta sutartis, pirmiausia reiktų vadovautis informacija pateikta Skelbime apie pirkimą, kuriame numatyta, kad sutartį galima pratęsti 6 mėnesių terminui. Nors skelbime ir pirkimo dokumentuose naudojamas skirtingas terminų skaičiavimo būdas (dienomis ir mėnesiais), tačiau laikantis, kad mėnesį sudaro 30 dienų, sutartis galėtų būti pratęsta 180 dienų. Jeigu sutartis buvo pasirašyta terminui, kuris yra lygus 300 dienų, tokiu atveju sutarties terminas, įskaitant pratęsimą, galėtų būti 480 dienų. Kadangi sutartis įsigaliojo 2022-06-02, todėl 6 Sutarties pabaiga, po papildomo susitarimo pasirašymo, turėtų būti 2023-09-25“. [63:  GMPT 2024 m. kovo 5 d. raštas Nr. ĮVS-106 (1.9 Mr).] 

        Be to, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis ir 6 Pirkimo laimėtojas UAB „Commercial transport service“ 2023 m. birželio 28 d. sudarė papildomą susitarimą dėl 6 Sutarties stabdymo, kuriame nurodyta, kad „<..> susitarėme stabdyti sutarties Nr. CTSS0218 / FDPS(4.4)-2022/06/02-01 (toliau - Sutartis) sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki išnyks aplinkybės, trukdančios UAB „Commercial Transport service", kodas 302299401 įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pagal 2023 m. birželio 28 d. raštą Nr.: 0628, dėl Volkswagen AG gamyklos Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo“. UAB „Commercial transport service“ 2023 m. birželio 28 d. rašte Nr. 0628 nurodyta, kad „Siunčiame oficialų Volkswagen AG importuotojo Lietuvai Moller Baltic import raštą VW-CV-23-13, kad užsakyti Volkswagen Crafter automobilis  <..> vėluoja ir neaišku kada bus pagaminti. Informuojame, kad vėluosime pristatyti šiuos Volkswagen Crafter greitosios medicinos pagalbos automobilius dėl ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių. Todėl prašome stabdyti šios sutarties vykdymą iki kol Volkswagen AG informuos per savo atstovus apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimų pašalinimą“.
      GMPT 2024 m. kovo 5 d. pateikė dokumentus, susijusius su 6 Sutarties vykdymu: 1) 2024 m. sausio 31 d. prekių priėmimo-perdavimo aktą, 2) UAB „Commercial transport service“ 2024 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. CTS24-32 (iki 2024 m. kovo 5 d. GMPT nebuvo atsiskaičiusi už prekes, nors 6 Sutarties 3.2. papunktyje nurodyta, kad „Atsiskaitymas vyks <..> pavedimu <..> per 30 dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos <..>“ .
       Tarnyba prašė[footnoteRef:64] GMPT pateikti informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus (automobilių gamintojo raštą apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo pašalinimą), kada buvo atnaujintas 6 Sutarties vykdymas.  [64:  Tarnybos 2024 m. kovo 7 d. el. laiškas.] 

      GMPT nurodė[footnoteRef:65], kad „<..> Automobilių Volkswagen gamintojo rašto apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimo pašalinimą neturime, atnaujinant sutartis buvo vadovautasi GMPT automobilių tiekėjo UAB "Commercial Transport service" 2023-12-19 raštu Nr. 2319_01 <..>  2022 m. birželio 2 d. sutartis Nr. FDPS (4.4)-2022/06/02-01 buvo atnaujinta 2024 m. sausio 30 d. <..>“. UAB „Commercial transport service“ 2023 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. 2319_01 nurodyta, kad „<..> Šiuo raštu informuojame, kad norime atnaujinti sutarčių FDPS(4.4)-2022/02/11-01 / FDPS(4.4)-2022/06/02-01 vykdymą, nes visus bazinius automobilius Volkswagen Crafter gavome ir planuojame jau įrengtus greitosios medicinos pagalbos automobilius pagal šias sutartis pateikti Jums iki 2024 m. sausio 31 dienos <..>“. [65:  GMPT 2024 m. kovo 12 d. el. laiškas. ] 

      Tarnybos vertinimu, GMPT nesilaikė 6 Sutarties atnaujinimo tvarkos bei delsė atnaujinti 6 Sutarties vykdymą, kadangi:
1) 6 Sutartis buvo atnaujinta atsižvelgiant į tiekėjo UAB "Commercial Transport service" 2023 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 2319_01, nors  vykdymas turėjo būti atnaujintas remiantis gamintojo Volkswagen AG  atstovų informacija apie Volkswagen Crafter gamybos sutrikimų pašalinimą, tačiau toks dokumentas Tarnybai pateiktas nebuvo;
2) Tiekėjas UAB „Commercial Transport service“ 2023 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 2319_01 informavo GMPT apie faktą, jog baziniai automobiliai jam pristatyti, tačiau nepateikė informacijos, kada buvo pašalinti Volkswagen gamybos sutrikimai.
3) Atsižvelgiant į tai, kad GMPT 2023 m. gruodžio 19 d. gavo tiekėjo UAB "Commercial Transport service" raštą, kad baziniai automobiliai iš gamintojo yra gauti, GMPT turėjo nedelsiant atnaujinti 6 Sutarties vykdymą, tačiau GMPT net 32 dienas delsė atnaujinti 6 Sutarties vykdymą ir ją atnaujino tik 2024 m. sausio 30 d.
     Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad GMPT nesilaikė 6 Sutarties sąlygose (papildomuose susitarimuose) nustatytos tvarkos, t. y. netinkamai atnaujino 6 Sutarties vykdymą, ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

	2.
	Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis[footnoteRef:66] [66:  „Perkančioji organizacija <..> raštu sudarytą pirkimo sutartį <..> ir šių sutarčių pakeitimus <..> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <..> sudarymo ar jų pakeitimo <..> Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <..>“.] 


	     GMPT 2024 m. kovo 12 d. el. paštu pateikė tarp GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 30 d. sudarytą papildomą susitarimą prie 6 Sutarties, kuriuo atnaujintas 6 Sutarties vykdymas. 
      Įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija <..> raštu sudarytą pirkimo sutartį <..> ir šių sutarčių pakeitimus <..> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <..> sudarymo ar jų pakeitimo <..> Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <..>“.
     Atsižvelgiant į tai, kad GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 30 d. sudarytas papildomas susitarimas iki šiol nėra paskelbtas, GMPT pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalį.    



IV dalis. Sprendimas

	       Atsižvelgdama į tai, kad 6 Sutartimi apibrėžtos prekės yra perduotos GMPT[footnoteRef:67], Tarnyba apsiriboja šios išvados III dalyje kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu.  [67:  2024 m. sausio 31 d. prekių priėmimo-perdavimo aktas.] 

      Be to, Tarnyba, atsižvelgdama į išvados III dalyje nustatytus Įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu[footnoteRef:68], įpareigoja GMPT nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) paskelbti CVP IS tarp GMPT ir UAB „Commercial Transport service“ 2024 m. sausio 30 d. sudarytą papildomą susitarimą ir per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą.   [68:  „Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę: <...> įtarusi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras iki perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus“.] 

     GMPT, nesutikusi su Tarnybos sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius). 



Pastabos
 
	 -



7. VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties vykdytas „B tipo naudoto greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimas“

I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką /pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„B tipo naudoto greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2023 m. gegužės 10 d., pirkimo Nr. 668730) (toliau – 7 Pirkimas) ir jo pagrindu 2023 m. birželio 6 d. sudaryta sutartis Nr. US-33 (toliau – 7 Sutartis)  

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas/pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota 7 Pirkimo  vertė – 78 513,00 Eur be PVM/ 7 Sutarties vertė – 74 297,52 Eur be PVM

	Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens  kodas 
	UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401 

	Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

	Dalinis 7 Sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų laikymosi ir netesybų taikymo/ Po 7 Sutarties įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas,  projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -



*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	  -

	



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	1.
	 -

	



IV dalis. Sprendimas

	       Tarnyba, įvertinusi 7 Sutarties sąlygas, GMPT pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų nenustatė. 
      Tarnyba pažymi, kad  7 Sutartis pasirašyta 2023 m. birželio 6 d., 7 Sutarties 1.7 papunktyje nustatyta, kad „Tiekėjas užtikrina, kad Prekė Užsakovui bus perduota per 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos“ ir Pirkimo laimėtojas 2023 m. birželio 21 d. priėmimo-perdavimo aktu perdavė prekę, kas reiškia, kad 7 Sutartis įvykdyta laiku. 



Pastabos
 
	 -



Direktorius                                                                                                                  Darius Vedrickas
Biudžetinė įstaiga                                                     Tel.  (8 5) 219 7001                              Duomenys kaupiami ir saugomi 
Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius                              Faks. (8 5) 213 6213                            Juridinių asmenų registre 
http://www.vpt.lt                                                      El.p. info@vpt.lt                                   Kodas 188656261
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