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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
VERTINIMO IŠVADA

	Kauno miesto savivaldybės administracijai 
El. p.: info@kaunas.lt



	 
	2026-01-16
Į 2025-09-30
  2025-11-07[footnoteRef:1] [1:  Perkančiosios organizacijos 2025 m. lapkričio 7 d.  raštas Nr. 44-2-157, Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092.] 

  2025-12-17

	Nr.
Nr.
Nr.
Nr.


	4S-70 (7.4Mr)  
43-2-1412
44-2-157
44-2-175




Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atlieka sisteminį dalinį Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimų sutarčių: 2023 m. birželio 27 d. Rangos sutarties Nr. SR-357 (toliau – Sutartis Nr. 1), 2023 m. birželio 29 d. Rangos sutarties Nr. SR-360 (toliau – Sutartis Nr. 2), 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Bitininkų g.) Nr. SR-62 (toliau – Sutartis Nr. 3), 2024 m. kovo 15 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos,  Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Minties Rato g.) Nr. SR-159 (toliau – Sutartis Nr. 4), 2024 m. gegužės 9 d. Rangos sutarties Nr. SR-284 (toliau – Sutartis Nr. 5), 2024 m. birželio 19 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Lubinų g.) Nr. SR-361 (toliau – Sutartis Nr. 6) vykdymo vertinimą. Šioje vertinimo išvadoje pateikiamas įvykdytų Sutarčių Nr. 3 ir Nr. 4 dalinis vertinimas. Kitų nurodytų Sutarčių atitikties Įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimai pateikti atskirose Tarnybos vertinimo išvadose.

SUTARTIS NR. 3
I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 664049, I pirkimo dalis (Preliminarioji sutartis), skelbtas 2023 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).  2024 m. sausio 12 d. kvietimas pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi, pagal 2023-06-29 preliminariąją sutartį Nr. SR-363. 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinė sutartis (Bitininkų gatvės Kauno mieste rekonstravimo darbai) Nr. SR-62.
2024 m. rugsėjo 27 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 3 pakeitimo Nr. SR1-286.

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-06-21 – 2024-10-17)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties Nr. 3 vertė (Sutarties Nr. 3 8 p.): 2 130 135,15 Eur be PVM (2 577 463,53 Eur su PVM).
Papildomų darbų įsigijimo vertė (Sutarties Nr. 3 9 p.): 106 506,76 Eur be PVM (128 873,18 Eur su PVM).
Susitarimu[footnoteRef:2] įsigytų papildomų darbų vertė – 73 722,88 Eur su PVM.  [2:  2024 m. rugsėjo 27 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 3 pakeitimo Nr. SR1-286.] 


	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB "Autokausta", juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties Nr. 3 vykdymo vertinimas dėl Sutarties pakeitimų teisėtumo / po Sutarties sudarymo ir įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	-
	-

	-


III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas

	          Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos vykdytą Sutartį Nr. 3, sudarytą Susitarimą[footnoteRef:3] dėl Sutarties Nr. 3 pakeitimo, Perkančiosios organizacijos pateikus dokumentus bei paaiškinimus[footnoteRef:4] dėl Sutarties Nr. 3 vykdymo ir Susitarime nurodytų papildomų darbų, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė. [3:  2024 m. rugsėjo 27 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 3 pakeitimo Nr. SR1-286. Susitarimo 1 punkte nurodyta, jog susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2024 m. rugpjūčio 23 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1. Susitarimo 2 punkte nurodyta papildomų darbų vertė – 73 722,88 Eur su PVM. Susitarime nurodyti papildomi darbai turi būti atlikti per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą. Susitarimas sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, Sutarties 9, 21  punktais ir 11.3 papunkčiu. Sutarties 9 punkte nustatyta: „ Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomus darbus, kuri yra lygi 106 506,76 Eur be PVM, 128 873,18 Eur su PVM, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir Darbų kiekio (apimties) keitimo“. Sutarties 11.3 papunktyje nurodyta, jog darbų kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 9 punkte nurodyta vertė ir paaiškėjus, kad būtina įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų. 2024 m. rugpjūčio 23 d. darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta, jog įrengiant žemės sankasą ir nukasus gruntą iki projektinio žemės sankasos paviršiaus rastas esamas gruntas nepakankamos kokybės. Tai patvirtino papildomai atlikti kontroliniai bandymai, grunto proktoro tankio nustatymo rezultatai. Techniniame projekte buvo numatytas sankasos stabilizavimas kalkėmis, tačiau dėl esamų komunikacijų gylio ( t. y. elektros tinklų, dujų tinklų, ryšių tinklų, šulinių kiekio) ir taip pat dėl galimos trečiųjų asmenų tai yra gyventojų sunkaus sveikatos sutrikdymo, techniniame projekte numatytas sankasos stiprinimo sprendinys nėra tinkamas. Siekiant išvengti tai kas išvardinta, sankasos stiprinimui pasiūlyta naudoti geosintetines medžiagas. Perkančioji organizacija ir projektuotojai pritarė sankasos stiprinimui naudojant geosintetines medžiagas. Buvo pateikti trys konstrukcijos įrengimo variantai, kurie leistų pasiekti projekte reikalaujamą skaldos pagrindo deformacijos modulį Ev2.  Rangovas pagal pateiktus sankasos tvirtinimo variantus įrengė tris bandomuosius ruožus, kur atlikus matavimus statine sija, buvo pasirinktas tinkamiausias sankasos tvirtinimo būdas (III variantas), kuriuo pasiekiamas projekte numatytas skaldos pagrindo deformacijos modulis Ev2. 	]  [4:  2025 m. rugsėjo 30 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 43-2-1412, 2025 m. lapkričio 7 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-157 (Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092), 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-175.
] 




Pastabos

	-



SUTARTIS NR. 4
I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 664049, II pirkimo dalis (Preliminarioji sutartis) skelbtas 2023 m. balandžio 9 d. CVP IS.  2024 m. vasario 28 d. kvietimas pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi, pagal 2023-06-29 preliminariąją sutartį Nr. SR-363. 2024 m. kovo 18 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinė sutartis (Minties Rato g. paprastojo remonto darbai) Nr. SR-159.
2024 m. lapkričio 25 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 4 pakeitimo Nr. SR1-353.

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-10-18 – 2025-01-31)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties Nr. 4 vertė (Sutarties Nr. 4 8 p.): 512 490,58 Eur be PVM (620 113,60 Eur su PVM).
Papildomų darbų įsigijimo vertė (Sutarties Nr. 4 9 p.): 25 624,53 Eur be PVM (31 005,68 Eur su PVM).
Susitarimu[footnoteRef:5] įsigytų papildomų darbų vertė – 76 673,69 Eur be PVM, 92 775,16 Eur su PVM; nevykdomų darbų vertė – 47 772,63 Eur be PVM, 57 804,88 Eur su PVM. [5:  2024 m. lapkričio 25 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 4 pakeitimo Nr. SR1-353.] 


	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB "Autokausta", juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties Nr. 4 vykdymo vertinimas dėl Sutarties pakeitimų teisėtumo/ po Sutarties sudarymo ir įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	-
	-

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas

	          Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos vykdytą Sutartį Nr. 4, sudarytą Susitarimą[footnoteRef:6] dėl Sutarties Nr. 4 pakeitimo, Perkančiosios organizacijos pateikus dokumentus bei paaiškinimus[footnoteRef:7] dėl Sutarties Nr. 4 vykdymo ir Susitarime nurodytų darbų kiekio keitimo, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė. [6:  2024 m. lapkričio 25 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 4 pakeitimo Nr. SR1-353. Susitarimo 1 punkte nurodyta, jog susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas dėl nevykdomų darbų ir papildomų darbų pirkimo pagal prie Susitarimo pridedamą 2024 m. spalio 22 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1. Susitarimo 2 punkte nurodyta papildomų darbų vertė – 76 673,69 Eur be PVM, 92 775,16 Eur su PVM.  Susitarimo 3 punkte nurodyta nevykdomų darbų vertė – 47 772,63 Eur be PVM, 57 804,88 Eur su PVM. Susitarimas sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 5 punktais, Sutarties 9 ir 21 punktais, 11.2 ir 17.1 papunkčiais. Sutarties 9 punkte nustatyta: „ Į pradinės Sutarties vertę yra neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 11 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomus darbus, kuri yra lygi 25 624,53 Eur be PVM, 31 005,68 Eur su PVM, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir Darbų kiekio (apimties) keitimo“. Sutarties 11.2 papunktyje nurodyta, jog darbų kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 9 punkte nurodyta vertė aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Užsakovo Kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti. Sutarties 17 punkte nurodyta, jog darbų kiekio (apimties) keitimas – Sutarties pakeitimas, atliekamas dėl papildomo Darbų kiekio (apimties) įsigijimo, kai viršijama Sutarties 8 punkte nurodyta pradinės Sutarties vertė ir Sutarties 9 punkte nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Sutarties 17.1 papunktyje nurodyta, jog darbų kiekio (apimties) keitimas galimas, kai būtina iš Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo kvietime vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi, kai yra visos šios sąlygos kartu: „17.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl atnaujinto tiekėjų varžymosi metu įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 17.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir šiuo pakeitimu nesiekiama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“. 2024 m. spalio 22 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta: „Rangovas sutartimi įsipareigojo pagal projektavimo techninę užduotį parengti Minties Rato gatvės paprastojo  remonto aprašą (toliau – Aprašas) ir atlikti Minties Rato gatvės paprastojo remonto darbus pagal Užsakovo organizuotame atnaujintame varžymesi pateiktus preliminarius darbų kiekius. Parengus Minties Rato gatvės aprašą (laida 0) pagal Projektavimo techninę užduotį buvo patikslinti sprendiniai ir darbų kiekių žiniaraščiai. Įvertinus faktines aplinkybes darbų metu buvo patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai pagal Minties Rato gatvės aprašo (laida A)“. Komisija, vadovaudamasi pateiktais patikslintais aprašo (laida A) darbų kiekių žiniaraščiais pritarė Aprašo (laida A) numatytiems patikslintiems darbų kiekiams.	]  [7:  2025 m. rugsėjo 30 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 43-2-1412, 2025 m. lapkričio 7 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-157 (Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092), 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-175.
] 




Pastabos

	-




Direktoriaus pavaduotoja, 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 						     Viktorija Namavičienė



















Biudžetinė įstaiga				Tel. +370 603 89015			Duomenys kaupiami ir saugomi 
Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius	             El. p. info@vpt.lt                           	Juridinių asmenų registre                  
http://www.vpt.lrv.lt                    	                                                         		Kodas 188656261
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