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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
VERTINIMO IŠVADA

	Kauno miesto savivaldybės administracijai 
El. p.: info@kaunas.lt



	 
	2026-03-
Į 2025-09-30
2025-11-07[footnoteRef:1] [1:  Perkančiosios organizacijos 2025 m. lapkričio 7 d. raštas Nr. 44-2-157, Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092.] 

2025-12-17

	Nr.
Nr.
Nr.
Nr.


	4S-    (7.4Mr)  
43-2-1412
44-2-157
44-2-175




Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atlieka sisteminį dalinį Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimų sutarčių: 2023 m. birželio 27 d. Rangos sutarties Nr. SR-357, 2023 m. birželio 29 d. Rangos sutarties Nr. SR-360, 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Bitininkų g.) Nr. SR-62, 2024 m. kovo 15 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Minties Rato g.) Nr. SR-159, 2024 m. gegužės 9 d. Rangos sutarties Nr. SR-284, 2024 m. birželio 19 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Lubinų g.) Nr. SR-361 vykdymo vertinimą. Šioje vertinimo išvadoje pateikiamas įvykdytos 2024 m. gegužės 9 d. Rangos sutarties Nr. SR-284 ir 2024 m. birželio 19 d. sutarties Nr. SR-361 dalinis vertinimas. Kitų nurodytų Sutarčių atitikties Įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimai pateikti[footnoteRef:2] ar bus pateikti atskirose Tarnybos vertinimo išvadose. [2:  2026 m. sausio 16 d. vertinimo išvada Nr. 4S-70.] 


SUTARTIS NR. 5
I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Mokolų g. atkarpos ir Aukštažio g. Kauno mieste kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 713673, skelbtas 2024 m. kovo 21 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
2024 m. gegužės 9 sutartis Nr. SR-284 (toliau – Sutartis Nr. 5).
2025 m. gegužės 16 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 5 pakeitimo Nr. SR1-145 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-145)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-05-01 – 2024-06-20, 2024-06-21 – 2024-10-17, 2024-10-18 – 2025-01-31, 2025-02-01 – 2025-09-30)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties Nr. 5 vertė – 506 550,65Eur be PVM (612 926,29 Eur su PVM).
Papildomų darbų vertė (Sutarties Nr. 7,4 p.) – 25 327,53 Eur be PVM (30 646,31 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-145 įsigytų papildomų darbų vertė – 29 025,68 Eur be PVM (35 121,07 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 53 723,24 (65 005,12 Eur su PVM) 

	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties Nr. 5 vykdymo vertinimas dėl Sutarties pakeitimų teisėtumo / po Sutarties Nr. 5 sudarymo ir įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	-
	-

	-


III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas

	Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos Sutarties Nr. 5 vykdymą, Susitarimą Nr. SR1-145[footnoteRef:3] sudarymo teisėtumo aspektu, Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei paaiškinimus[footnoteRef:4] dėl Sutarties Nr. 5 vykdymo ir Susitarime SR1-145 nurodytų papildomų ir nevykdomų darbų, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė. [3:  Susitarimo Nr. SR1-145 1 punkte nurodyta, jog susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2025 m. kovo 27 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1.; 2 punkte nurodyta papildomų darbų vertė – 35 121,07 Eur su PVM; 3 punkte nurodyta Nevykdomų darbų vertė – 65 005,12 Eur su PVM. Susitarime Nr. SR1-145 nurodyti papildomi darbai turi būti atlikti per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą. Susitarimas sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 7.4 papunkčiu ir 71 punktu. Sutarties Nr. 5 7.4 papunktyje nustatyta: „Sutarties 72 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti Papildomų darbų įsigijimo vertė – 30 646,31 Eur su PVM”. Sutarties Nr. 5 71 punkte nustatyta, jog „71. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 71.1. Jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų kiekį (apimtį), Rangovas pateikia nedaromų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. 71.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia siūlymą dėl keistinų darbų, nedaromų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), kurios turi būti apskaičiuotos pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir vietoj nedaromų Darbų – siūlomų atlikti Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo Darbų kainas (įkainius), kurios turi būti apskaičiuotos pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsižvelgiant į Sutarties 71.4 papunkčio ir 73 punkto reikalavimus. 71.3. Jei būtina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir Papildomų darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), patvirtintus Techninio projekto vadovo, kuriuose nurodo Papildomų darbų kainas (įkainius), apskaičiuotas pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas pagal Sutarties 73 punkto reikalavimus.71.4. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. 71.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi”. 2025 m. kovo 27 d. darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta, jog „Techninio projekto Susisiekimo dalies žiniaraščio atskirose pozicijose nurodyti darbų kiekiai (darbai) skiriasi nuo darbo projekto rengimo metu patikslintų darbų kiekių, nes statybos darbų metu darbo projekto apimtyje buvo patikslintos įrengiamų gatvės konstrukcijų vietos pagal esamą-faktinę situaciją; patikslintos statybos darbų ribos bei reikalingų atlikti darbų apimtys. Įvertinus faktines aplinkybes darbų metu buvo patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai pagal Mokolų g. atkarpos ir Aukštažio g. kapitalinio remonto darbo projektą (laida A)“ .]  [4:  2025 m. rugsėjo 30 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 43-2-1412, 2025 m. lapkričio 7 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-157 (Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092), 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-175.
] 




Pastabos

	-



SUTARTIS NR. 6
I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 664049, I pirkimo dalis (Preliminarioji sutartis), skelbtas 2023 m. balandžio 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).  2024 m. gegužės 29 d. kvietimas pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi, pagal 2023-06-29 preliminariąją sutartį Nr. SR-363. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinė 2024 m. birželio 19 d. sutartis (Lubinų g. rekonstrukcijos darbai) Nr. SR-361 (toliau – Sutartis Nr. 6) 
2025 m. gegužės 16 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 6 pakeitimo Nr.  SR1-144 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-144)
2025 m. birželio 18 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 6 pakeitimo Nr. SR1-173 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-173)

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2023-01-01 –2023-12-31, 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-05-01 – 2024-06-20, 2024-06-21 – 2024-10-17, 2024-10-18 – 2025-01-31, 2025-02-01 – 2025-09-30)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties Nr. vertė (Sutarties Nr. 6 8 p.) – 1 009 730,94 Eur be PVM (1 221 774,44 Eur su PVM).
Papildomų darbų įsigijimo vertė (Sutarties Nr. 4 9 p.) – 50 486,55 Eur be PVM (61 088,72 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-173 įsigytų papildomų darbų vertė – 135 930,46 Eur be PVM (164 475,86 Eur su PVM);

	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB "Autokausta", juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties Nr. 6 vykdymo vertinimas dėl Sutarties pakeitimų teisėtumo/ po Sutarties Nr. 6 sudarymo ir įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	-
	-

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas

	Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos Sutarties Nr. 6 vykdymą, Susitarimus Nr.  SR1-144[footnoteRef:5] ir Nr. SR1-173 sudarymo teisėtumo aspektu, Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus bei paaiškinimus[footnoteRef:6] dėl Sutarties Nr. 6 vykdymo ir Susitarimuose Nr. SR1-144 ir Nr. SR1-173 nurodytų darbų kiekio ir Sutarties Nr. 6 termino keitimo, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė. [5:  Susitarimas Nr.  SR1-144, sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutarties Nr. SR-361 39 punktu „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka“. Rangovo 2025 m. kovo 20 d. rašte Nr. S-25/180 nurodyta, jog Sutartis Nr. SR-361 sudaryta 2024 m. birželio 19 d., o statybvietė perduota Rangovui tik 2025 m. kovo 19 d., t. y. praėjus 9 mėnesiams nuo Sutarties Nr. SR-361 sudarymo. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus 2025 m. balandžio 9 d. rašte Nr. 43-2-490 nurodyta, jog „Užsakovas neperdavė statybvietės ir Rangovas neturėjo galimybės vykdyti Rangos darbų kol buvo rengiamas Lubinų g. lietaus nuotekų šalinimo įrengimo techninis projektas Lubinų g. ir vėliau dirbo UAB „Kauno vandenys“ Rangovas“.
Susitarimas Nr. SR1-173, sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties Nr. SR-361 17.4 papunkčiu „Darbų kiekio (apimties) keitimas – Sutarties pakeitimas, atliekamas dėl papildomo Darbų kiekio (apimties) įsigijimo, kai viršijama Sutarties 8 punkte nurodyta pradinės Sutarties vertė ir Sutarties 9 punkte nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais <...> 17.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 17.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų; 17.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės; 17.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis “.
2025 m. balandžio 30 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta: „Rangovas kreipdamasis į statybos dalyvius informavo, kad pradėjus darbus buvo pastebėta, jog esamas kelio sankasos pagrindas lengvai deformuojasi, vyrauja neaiškios kilmės gruntas, taip pat dėl kitų ūkio subjektų atliekamų inžinerinių tinklų įrengimo darbų dideliame gylyje, sankasos pagrindas galimai bus nestabilus dėl šių priežasčių, manome, jog ateityje galimi dangos konstrukcijos susėdimai, deformacijos <…> siūlo atlikti kelio sankasos stabilizavimą geosintetinėmis medžiagomis“. 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos rašte Nr. 44-2-175 pateiktas paaiškinimas, jog „papildomų darbų reikalingumas išryškėjo pradėjus rangos darbus, atliekant kelio sankasos laboratorinius deformacijos modulio nustatymo statine plokšte bandymus ir negaunant teigiamo rezultato“.]  [6:  2025 m. rugsėjo 30 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 43-2-1412, 2025 m. lapkričio 7 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-157 (Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092), 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-175.
] 




Pastabos

	-




Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                           Viktorija Namavičienė
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Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius	             El. p. info@vpt.lt                           	Juridinių asmenų registre                  
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