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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko sisteminį dalinį Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimų sutarčių: 2023 m. birželio 27 d. Rangos sutarties Nr. SR-357, 2023 m. birželio 29 d. Rangos sutarties Nr. SR-360, 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Bitininkų g.) Nr. SR-62, 2024 m. kovo 15 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Minties Rato g.) Nr. SR-159, 2024 m. gegužės 9 d. Rangos sutarties Nr. SR-284, 2024 m. birželio 19 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Lubinų g.) Nr. SR-361 vykdymo vertinimą. Šioje vertinimo išvadoje pateikiamas įvykdytos 2023 m. birželio 27 d. Rangos sutarties Nr. SR-357 dalinis vertinimas. Kitų nurodytų Sutarčių atitikties Įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimai pateikti  atskirose Tarnybos vertinimo išvadose[footnoteRef:2]. [2:  https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-vykdymo-prieziura_2/vertinimo-isvados-4/vertinimo-isvados-2026-m/ ] 


I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Kapinių, administracinės paskirties pastato su kremavimo – paslaugų paskirties patalpomis, pastato Kauno r., Rokų sen., Vainatrakio k., (kad. Nr. 5273/0006:354), naujos statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 664777, skelbtas 2023 m. balandžio 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
2023 m. birželio 27 d. sutartis Nr. SR-357 (toliau – Sutartis Nr. 1).
2024 m. vasario 29 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimo Nr. SR1-75 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-75).
2024 m. birželio 27 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimo Nr. SR1-209 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-209).
2024 m. gruodžio 9 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimo Nr. SR1-369 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-369).
2025 m. sausio 6 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimo Nr. SR1-1 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-1).
2025 m. kovo 5 d. Susitarimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimo Nr. SR1-68 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-68).

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2023-01-01 – 2023-12-31, 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-05-01 – 2024-06-20, 2024-06-21 – 2024-10-17, 2024-10-18 – 2025-01-31, 2025-02-01 – 2025-09-30)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties Nr. 1 vertė – 2 641 230,82 Eur be PVM (3 195 889,29 Eur su PVM).
Papildomų darbų vertė (Sutarties Nr. 1 7.4 p.) – 132 061,54 Eur be PVM (159 794,46 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-75 įsigytų papildomų darbų vertė – 254 852,89 Eur be PVM (308 372,00 Eur su PVM);
Susitarimu Nr. SR1-369 įsigytų papildomų darbų vertė – 392 076,87 Eur be PVM (474 413,01 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 224 113,39 Eur be PVM (271 177,20 Eur su PVM);
Susitarimu Nr. SR1-68 įsigytų papildomų darbų vertė – 393 325,12 Eur be PVM (475 923,40 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 172 134,95 (208 283,29 Eur su PVM).

	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties Nr. 1 vykdymo vertinimas dėl Sutarties Nr. 1 pakeitimų teisėtumo / po Sutarties Nr. 1 sudarymo ir įvykdymo

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	1.
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:3], 2 dalies 1 punktas[footnoteRef:4], 89 straipsnio 2 dalis[footnoteRef:5]. [3:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“]  [4:  „Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai“.]  [5:  „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:
1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.] 


	Dėl elektros generatoriaus
Sutarties Nr. 1 Susitarimu Nr. SR1-369 be kitų darbų[footnoteRef:6] buvo įsigytas elektros generatorius[footnoteRef:7]. 2024 m. lapkričio 28 d. darbų pakeitimo akte Nr. 2 poreikis įsigyti įrenginį grindžiamas tuo, kad pagal 2022 m. parengtą techninį projektą[footnoteRef:8] (toliau – Techninis projektas) šis įrenginys nebuvo numatytas[footnoteRef:9].  [6:  Susitarimas Nr. SR-369 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punktais, 2 dalimi, Sutarties Nr. 1 70.1.1, 70.1.2, 70.1.4, 70.2, 70.4.1-3, 71.3, 71.5, 72.1, 72.2, 72.4, 73.1-5 papunkčiais. Susitarimo Nr. SR1-369 1 punkte nurodyta, jog susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2024 m. lapkričio 28 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 2., kuriame nurodyta, jog „<...> parengtos galutinės Darbo projekto SP, SK, VN, ŠVOK dalių redakcijos, kuriose yra projektuotojo apskaičiuoti darbų kiekių skirtumai lyginant su sutartiniais darbų kiekių žiniaraščiais <...> “. Susitarimu Nr. SR1-369 įsigytų papildomų darbų vertė – 392 076,87 Eur be PVM (474 413,01 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 224 113,39 Eur be PVM (271 177,20 Eur su PVM).]  [7:  Kaina – 67 760,00 Eur su PVM.]  [8:  „Kapinės. Priežiūros tarnybos pastatas, vandentiekio ir nuotekų tinklai, apšvietimas, viešojo WC pastatas, drenažas, prekyvietė“ projekto koregavimas „A“ laida, keičiant projekto sprendinius. Kapinių, administracinės paskirties pastato su kremavimo – paslaugų paskirties patalpomis, pastato Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. (kad.nr. 5273/0006:354), naujos statybos projektas“.]  [9:  „<...> išanalizavus techninį projektą nustatyta, kad nėra numatytas generatorius elektros gamybai. Tam, kad išvengti situacijų, jog dingus elektrai būtų sustabdytas kremavimo procesas, Užsakovo pageidavimu, Rangovas papildomai turi įrengti 160 kW galios dyzelinį elektros generatorių, kuris užtikrins minimalius krematoriumo technologinius poreikius ir neleis sustoti technologiniams procesams <...>“.] 

Tarnyba kreipėsi[footnoteRef:10] į Perkančiąją organizaciją paaiškinti, kodėl elektros generatorius nebuvo įsigytas atskiru viešuoju pirkimu. Perkančioji organizacija atsakydama argumentavo[footnoteRef:11] šio įrenginio poreikį dėl būtinybės užtikrinti kremavimo įrenginio nepertraukiamą veikimą[footnoteRef:12] ir pateikė kremavimo sistemos „Zeus 1100“ techninius duomenis. [10:  2025 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 4S-1507.]  [11:  2025 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. 44-2-175.]  [12:  „Techniniame projekte projektuotojai nevertino fakto, kad projektuojamame krematoriume gali būti elektros tiekimo trikdžių, todėl elektros generatoriaus būtinybės nevertino. Objekto statybos metu, darbo projekto stadijoje parinktos kremavimo įrangos charakteristikos rodo nepertraukiamą kūno kremavimo procesą, kuriam užtikrinti reikalingas nepertraukiamas elektros tiekimas. Nepertraukiamą elektros tiekimą įrenginiui elektros gedimo, remonto tinkle atveju gali užtikrinti tik dyzelinis generatorius. Pridedame kremavimo sistemos „ZEUS 1100“ techninius duomenis“.] 

Primintina, kad Pirkimo metu viena iš Pirkimo dokumentų sudėtinių dalių buvo Techninis projektas, taip pat žiniaraščiai, taigi Rangovas galėjo ir turėjo įsivertinti Pirkimo objektą, prieš teikdamas pasiūlymą. Rangovas pasiūlyme nurodė kremavimo įrenginį ir jo kainą – „Dujinis kremavimo įrenginys DKĮ „C53“ tipo (kW), 580 978,73 Eur su PVM[footnoteRef:13]. Tai reiškia, kad Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turėjo įsivertinti kremavimo įrangos charakteristikas ir technologines ypatybes, ir, jeigu šio įrenginio veikimui buvo būtinas elektros generatorius, jį įtraukti į pasiūlymą. Be to, pažymėtina, kad iš pateikto kremavimo įrenginio techninių duomenų[footnoteRef:14], nenustatyta, kad šiam įrenginiui yra būtinas elektros generatorius kaip kremavimo įrangos sudedamoji dalis. Tai reiškia, kad elektros generatorius yra savarankiškas įrenginys, kurio veikimui nereikia specialių montavimo ar pajungimo darbų. [13:  Vidaus dujotiekio tiekimo dalies žiniaraštis (08.2), Eil. Nr. 3.]  [14:  2025 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 4S-1507, priedas Nr. 8.] 

Atsižvelgiant į išdėstytą, spręstina, kad elektros generatoriaus įsigijimas neatitinka Įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, kadangi nenustatyta, jog šis įrenginys buvo būtinas Sutarties Nr. 1 vykdymui ar kad jo poreikio nebuvo galima numatyti pirkimo metu, taip pat neįrodyta, kad jis yra neatsiejamai techniškai susijęs su Sutarties objektu ir negalėjo būti įsigytas atskiru viešuoju pirkimu. Todėl elektros generatorius laikytinas savarankišku įrenginiu, nepatenkančiu į Sutarties Nr. 1 objektą, ir turėjo būti įsigytas vykdant atskirą viešąjį pirkimą. Perkančioji organizacija, įsigijusi elektros generatorių Susitarimu Nr.  SR1- 369, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, 89 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Dėl Saulės elektrinės
Sutarties Nr. 1 Susitarimu Nr. SR1-68 be kitų darbų[footnoteRef:15] buvo įsigyta saulės elektrinė[footnoteRef:16], argumentuojant poreikiu gauti energetinį sertifikatą[footnoteRef:17]. Tarnybai paklausus dėl šių darbų įsigijimo, Perkančioji organizacija motyvavo poreikiu darbus baigti laiku, taip pat paaiškinant, kad saulės elektrinė pirminio Techninio projekto apimtyje buvo suplanuota, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose šių darbų atlikimas nebuvo nurodytas[footnoteRef:18]. [15:  Susitarimas Nr. SR1-68 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 70.1.1, 70.1.2, 70.1.4, 70.2, 70.4.1, 70.4.2, 70.4.4, 73.4 papunkčiais. Susitarimo Nr. SR1-68 1 punkte nurodyta, jog susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2025 m. vasario 25 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 3, kuriame nurodyta, jog „<...> yra parengtos galutinės Darbo projekto Architektūros (SA), Lauko dujotiekio (D1), Elektrotechnikos (E), ir Procesų valdymo ir automatizavimo (PVA) dalių redakcijos, kuriose yra projektuotojo apskaičiuoti darbų kiekių skirtumai, lyginant su sutartiniais darbų kiekių žiniaraščiais <...>“. Susitarimu Nr. SR1-68 įsigytų papildomų darbų vertė – 393 325,12 Eur be PVM (475 923,40 Eur su PVM), nevykdomų darbų vertė – 172 134,95 (208 283,29 Eur su PVM).]  [16:  Kaina – 18 500,9 Eur su PVM.]  [17:  2025 m. vasario 25 d. darbų pakeitimo akto Nr. 3 priede Nr. 7 „Aiškinamasis raštas dėl E dalies darbų kiekio pokyčio“ nurodyta: „siekiant gauti pastato Energetinį sertifikatą yra būtina įrengti saulės elektrinę, kuri nebuvo suprojektuota techniniame projekte. Užsakovo pageidavimu darbo projekto parengimo metu papildomai suprojektuota 23,5 kW galios saulės elektrinė ant pastato stogo“.]  [18:  2025 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. 44-2-175.] 

Pažymėtina, kad Techniniame projekte buvo suprojektuoti fotovoltiniai saulės kolektoriai, taip pat nurodyta pastato energetinio naudingumo klasė A++[footnoteRef:19].Taip pat primintina, kad Pirkimo dokumentų 1.6.5 papunktyje buvo nustatyta sąlyga[footnoteRef:20], jog tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi įsivertinti Pirkimo dokumentų visumą: tiek Techninį projektą, tiek žiniaraščius, o jei Techniniame projekte numatyti darbai nebuvo numatyti žiniaraščiuose, tuos darbus įtraukti į savo esme artimiausius žiniaraščiuose numatytiems darbams. Taip pat, jeigu tiekėjai mato neatitikimų Pirkimo dokumentuose (techninėje dokumentacijoje), turi apie juos informuoti Perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo (iki pasiūlymų pateikimo). [19:  01 Bendroji dalis, 09 Elektrotechnikos dalis, brėžiniai.]  [20:  „Pateikiami užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių, įrašant įkainius, bendrus atitinkamų darbų įkainius, bendrą darbų kainą (rekomenduojama visus įkainius įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio). Tiekėjo pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) turi būti įvertinti visi darbų kiekių žiniaraščiuose ir techniniame projekte (techninėje dokumentacijoje) nurodyti ir juos įgyvendinti būtini darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją. Tuo atveju, jei perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose šie darbai nenumatyti – jų kaina turi būti numatyta tose žiniaraščių darbų eilutėse, kurios savo esme yra artimiausios tiems, žiniaraščiuose nenumatytiems, darbams (nekeičiant žiniaraščiuose numatytų darbų apibūdinimo).
Esant neatitikimams techninėje dokumentacijoje (brėžiniai, planai, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai ir kt.), tiekėjas turi CVP IS priemonėmis kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl jų paaiškinimo pirkimo sąlygų 10.2 punkte nustatyta tvarka“.] 

Pažymėtina, kad Sutarties Nr. 1 1.1 papunktyje nurodyta: „Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, Darbo projekto parengimas, Inžinerinės paslaugos bei kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas”; 1.12 papunktyje nurodyta: „Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtis”.
Atsižvelgiant į išdėstytą pirmiau, spręstina, kad saulės elektrinės darbai negalėjo būti įsigyjami kaip papildomi darbai, nes šie darbai buvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir pasiūlymo pateikimo metu Rangovo turėjo būti įtraukti į žiniaraščius (įtraukti į savo esme artimiausius žiniaraščiuose numatytiems darbams ). Tai, kad Sutarties Nr. 1 vykdymo metu nėra galimybės aiškiai identifikuoti, kurioje žiniaraščio eilutėje Rangovas nurodė saulės elektrinės darbus, negali būti pagrindu Rangovui Sutarties Nr. 1 vykdymo metu siūlyti šiuos darbus įsigyti kaip papildomus darbus dėl netinkamai parengtų žiniaraščių. 
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad: „Kasacinio teismo išaiškinimai ir jų taikymas viešųjų pirkimų praktikoje suponuoja poreikį tiekėjams išsamiai ir atidžiai susipažinti su visais viešojo pirkimo dokumentais bei juose iškeltais reikalavimais <...> dokumentų pateikimo kartu su pasiūlymais pareiga tiekėjams buvo nustatyta Konkurso sąlygose, šis reikalavimas privalomas tiek Konkurso dalyviams, tiek pirkimo vykdytojui, o jo turinys nesikeičia nei dėl Konkurso sąlygų sisteminio aiškinimo, nei dėl reikalavimų įtvirtinimo vietos ir būdo.“ (2019 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-969/2019).
Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad saulės elektrinės įsigijimo darbai turėjo būti įskaičiuoti į Rangovo pasiūlymo kainą, todėl nelaikytini papildomais darbais ir negalėjo būti įsigyjami Susitarimu Nr. SR1-68. Perkančioji organizacija, sudariusi Susitarimą Nr. SR1-68 dėl saulės elektrinės įsigijimo, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtiną skaidrumo principą, 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, numatančias pareigą siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai bei 85 straipsnio 2 dalies nuostatas. 



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas

	Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, sudariusi Sutarties Nr. 1 Susitarimus Nr. SR1-369 dėl elektros generatoriaus ir Nr. SR1-68 dėl saulės elektrinės įsigijimo, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtiną skaidrumo principą, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktą, numatantį pareigą siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai bei 89 straipsnio 2 dalį, tačiau atsižvelgdama į tai, kad Sutartis Nr. 1 yra įvykdyta, Tarnyba apsiriboja šios išvados II dalyje kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu. 



Pastabos

	Dėl pastato suprojektavimo duobėje
Sutartis Nr. 1 vykdyta ir darbo projektas parengtas pagal 2022 m. parengtą techninį projektą[footnoteRef:21] (toliau – Techninis projektas). Techninis projektas parengtas remiantis atliktais inžineriniais geologiniais tyrimais bei pateikta Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita[footnoteRef:22]. Šioje ataskaitoje be kitų duomenų, nurodyta, jog: „Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti balos“. Sutarties Nr. 1 vykdymo metu įvertinus faktines aplinkybes, jog: „Apžiūrėjus faktinę objekto vietą, nustatyta, jog naujai suprojektuotas pastatas yra duobėje. Ištyrus gruntą, nustatyta, jog pastato vietoje yra aukštas vandens lygis ir dėl to vanduo filtruosis į pastatą, taip trumpindamas pastato konstrukcijų naudojimo trukmę ir gadindamas pastato apdailą bei sumontuotą įrangą. Komisija nusprendė, jog pastatą reikia pakelti 0,95 m, lyginant su techniniame projekte nurodyta pastato altitude. Atitinkamai gruntu turi būti pakeltas ir statybos sklypas“[footnoteRef:23]. Atsižvelgus į poreikį pakelti 0,95 m. sklypą, buvo atliktas Sutarties Nr. 1 pakeitimas ir sudarytas Susitarimas Nr. SR1-75. Tarnyba kreipėsi[footnoteRef:24] į Perkančiąją organizaciją paaiškinti: „atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Nr. 1 pakeitimas Nr. SR-1-75 atliktas dėl techniniame projekte netinkamai (duobėje) suprojektuoto pastato, taip pat į tai, kad neteisingai parengtas Techninis projektas lėmė ir kitus darbų pakeitimus techniniame projekte, ar Perkančioji organizacija kreipėsi į techninio projekto rengėją dėl netinkamai parengto techninio projekto ir atsakomybės dėl jo taikymo“. Perkančioji organizacija atsakė[footnoteRef:25], jog: „Techninis projektas buvo parengtas pagal užsakovo parengtą Techninę užduotį. Užsakovas buvo patvirtinęs techninį projektą. Techninis projektas turi teigiamą ekspertizės išvadą. Pagrindo manyti, kad projektuotojas parengė Techninį projektą netinkamai – nėra“.   [21:  „Kapinės. Priežiūros tarnybos pastatas, vandentiekio ir nuotekų tinklai, apšvietimas, viešojo WC pastatas, drenažas, prekyvietė“ projekto koregavimas „A“ laida, keičiant projekto sprendinius. Kapinių, administracinės paskirties pastato su kremavimo – paslaugų paskirties patalpomis, pastato Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k. (kad.nr. 5273/0006:354), naujos statybos projektas“.]  [22:  Techninio projekto 01 byla. Bendroji dalis, 174-189 psl.]  [23:  2023 m. gruodžio 6 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.]  [24:  2025 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 4S-1507.]  [25:  2025 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. 44-2-175.] 

Primintina, kad Perkančiosios organizacijos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. patvirtintos Techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis) 8.1 punkte nustatyta, jog: „Projektuotojas privalo surinkti būtinus duomenis ir sąlygas reikalingus Techninio projekto parengimui <...> užsakyti ir atlikti visus būtinus tyrimus techninio projekto paslaugų suteikimui“. Atkreiptinas dėmesys, kad Techninėje užduotyje pateikta bendro pobūdžio informacija, joje nepateikta informacija apie reljefą, kuriame planuojamas projektuoti statinys ar bet kokia kita informacija, susijusi su sklypo ypatybėmis. Tai reiškia, kad statinio projektuotojo atsakomybė buvo tinkamai surinkti (užsakyti) tyrimus, tuos duomenis įvertinti bei parengti Techninį projektą. 
Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, matyti, kad būtent Techninio projekto neatitikimai faktinei situacijai – pastatas suprojektuotas duobėje, lėmė Sutarties Nr. 1 Susitarimą Nr.  SR1- 75 dėl sklypo pakėlimo darbų, kuris Perkančiajai organizacijai kainavo papildomai 254 852,89 Eur be PVM (308 372,00 Eur su PVM). Ši Techninio projekto neatitiktis lėmė ir kitus darbų pakeitimus (sklypo, grindų įrengimo konstrukcijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei kitus darbus), tačiau Perkančioji organizacija nesiėmė veiksmų dėl atsakomybės taikymo Techninio projekto rengėjui – projektuotojui, taip pat Techninio projekto ekspertizę atlikusiam tiekėjui.  





Direktorius 											Darius Vedrickas
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