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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
VERTINIMO IŠVADA

	Kauno miesto savivaldybės administracijai 
El. p.: info@kaunas.lt

Žiniai
Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
El. p.: kontrole@kaunas.lt
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  2025-11-07[footnoteRef:1] [1:  Perkančiosios organizacijos 2025 m. lapkričio 7 d.  raštas Nr. 44-2-157, Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092.] 

  2025-12-17
  2026-03-31

	Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.


	4S-    (7.4Mr)  
43-2-1412
44-2-157
44-2-175
44-2-50





Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, atliko sisteminį dalinį Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomų pirkimų sutarčių: 2023 m. birželio 27 d. Rangos sutarties Nr. SR-357, 2023 m. birželio 29 d. Rangos sutarties Nr. SR-360, 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Bitininkų g.) Nr. SR-62, 2024 m. kovo 15 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos,  Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Minties Rato g.) Nr. SR-159, 2024 m. gegužės 9 d. Rangos sutarties Nr. SR-284, 2024 m. birželio 19 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties (Lubinų g.) Nr. SR-361 vykdymo vertinimą. Šioje vertinimo išvadoje pateikiamas vykdomos 2023 m. birželio 29 d. Rangos sutarties Nr. SR-360 dalinis vertinimas. Kitų nurodytų Sutarčių atitikties Įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimams vertinimai pateikti  atskirose Tarnybos vertinimo išvadose[footnoteRef:2]. [2:  https://vpt.lrv.lt/lt/pirkimu-vykdymo-prieziura_2/vertinimo-isvados-4/vertinimo-isvados-2026-m/ ] 


I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris
	„Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 9, skelbtas 2023 m. kovo 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
2023 m. birželio 29 d. Rangos sutartis Nr. SR-360 (toliau – Sutartis).
Sutarties pakeitimai:
1) 2023 m. spalio 19 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-364 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-364); 
2) 2024 m. kovo 15 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-92 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-92);
3) 2024 m. balandžio 2 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-115 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-115);
4) 2024 m. balandžio 11 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-126 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-126);
5) 2024 m. birželio 21 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-202 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-202);
6) 2024 m. lapkričio 20 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-341 (toliau –  Susitarimas Nr. SR1-341);
7) 2024 m. lapkričio 22 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-347 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-347);
8) 2025 m. rugpjūčio 26 d. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-255 (toliau – Susitarimas Nr. SR1-255).

	Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	Įstatymas (redakcijos: 2023-01-01 – 2023-12-31, 2024-01-01 – 2024-04-30, 2024-05-01 – 2024-06-20, 2024-06-21 – 2024-10-17, 2024-10-18 – 2025-01-31,  2025-02-01 – 2025-09-30)

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas

	Planuota pirkimo vertė (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros arba įpareigojama nutraukti pirkimą ir vertė nenurodyta pirkimo dokumentuose) / sutarties kaina Eur be PVM
	Pradinė Sutarties vertė (Sutarties 7.1 p.): 
95 041 320,70 Eur be PVM (114 999 998,05 Eur su PVM).
Papildomų darbų įsigijimo vertė 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės  (Sutarties 7.4 p.): 
4 752 066,04 Eur be PVM (5 749 999,90 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-126 įsigytų papildomų darbų vertė -  2 542 465,49 Eur be PVM (3 076 383,24 Eur su PVM), nevykdomų (atsisakomų) darbų vertė - 542 490,23 Eur be PVM (656 413,18 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-202 įsigytų papildomų darbų vertė  -  125 864,24 Eur be PVM (152 295,73 Eur  su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-347 (pagal Sutarties 7.4 p.) įsigytų papildomų darbų vertė –  1 519 750,27 Eur be PVM (1 838 897,83 Eur su PVM), nevykdomų (atsisakomų) darbų vertė – 528 138,86 Eur be PVM (639 048,02 Eur su PVM).
Susitarimu Nr. SR1-255 (pagal Sutarties 7.4 p.):
įsigytų papildomų darbų vertė – 2 071 878,16 Eur be PVM (2 506 972,57 Eur su PVM).

	Tiekėjo / koncesininko, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, juridinio asmens kodas
	UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799 (toliau – Rangovas)

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Sutarties vykdymo vertinimas dėl Sutarties pakeitimų teisėtumo / Sutarties vykdymas.

	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	-

	Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: -


*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai
	-
	-

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai
	-
	- 

	-



IV dalis. Sprendimas
	Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos vykdomos Sutarties sudarytus Susitarimus[footnoteRef:3] dėl Sutarties pakeitimo, Perkančiosios organizacijos pateikus dokumentus bei paaiškinimus[footnoteRef:4] dėl Sutarties vykdymo, Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų pažeidimų nenustatė. [3:  Susitarimu Nr. SR1-364, Susitarimu Nr. SR1-92, Susitarimu Nr. SR1-115 bei Susitarimu Nr. SR1-341 buvo pasitelkiami subrangovai. Susitarimas Nr. SR1-126 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, Sutarties 69.1, 69.2, 69.4.1, 69.4.3, 70.1, 70.2, 70.4, 70.5, 72.2 ir 72.3 papunkčiais. Susitarimas Nr. SR1-202 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, Sutarties 69.1.4, 69.2, 69.4.1, 69.4.2, 69.4.3, 70.3, 70.5, 72.1 ir 72.2 papunkčiais. Susitarimas Nr. SR1-347 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, Sutarties 69.1, 69.2, 69.4.1, 69.4.2, 69.4.4, 70.1, 70.2, 70.4, 70.5, 71.2, 71.4, 71.5 ir 72.3 papunkčiais. Susitarimas Nr. SR1-255 sudarytas vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 69.1.4, 69.2, 69.4.1, 69.4.2, 69.4.4, 70.3, 70.5, 71.4 ir 71.5 papunkčiais.	]  [4:  2025 m. rugsėjo 30 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 43-2-1412, 2025 m. lapkričio 7 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-157 (Tarnyboje gautas ir užregistruotas 2025 m. lapkričio 12 d. Nr. 3S-3092), 2025 m. gruodžio 17 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-175, 2026 m. kovo 31 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. 44-2-50.

] 




Pastabos

	1. Susitarimo  Nr. SR1-126 priedo 2024 m. kovo 22 d. darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta:[image: ]
[image: ]
Minimame 2024 m. kovo 19 d. Darbo projekto dalinės ekspertizės akte Nr. 23-10/02-01T nurodyta:[image: ]
2024 m. kovo 22 d. darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodyta situacija parodo, jog Techninio projekto Nr. PO-1001 „Kėdainių tilto per Nemuno upę, Kaune, statyba“ (toliau – Techninis projektas) rengimo (projektavimo) metu buvo padaryta esminių klaidų, nes Sutarties vykdymo metu, rengiant darbo projektą, konstrukcinės dalies ekspertizės metu, paaiškėjo, jog reikia keisti Techniniame projekte numatytą Brastos g. atraminių sienų sekliojo pamato sprendinį į polinį pamatą. Tai reiškia, jog darbo projekto stadijoje buvo keičiamas Techniniame projekte numatytas Brastos g. atraminių sienų sekliojo pamato sprendinys į polinį pamatą, kas priskirtina esminiam statinio projekto sprendinių pakeitimui, nes keičiamos laikančiosios konstrukcijos. Svarbu pažymėti, kad Techninio projekto konstrukcijų dalies byloje Nr. SK-05.01 pridėtame priede projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 9 dalies „Išvados ir rekomendacijos“ 8 punkte aiškiai nurodyta: „Dėl sudėtingų geologinių sąlygų ir erozijos galimybės pamatai turėtų būti tik poliniai. Polių padą reikėtų atremti į tankius ir labai tankius žvyro ir smėlio sluoksnius – IGS Nr. 5c, 5d, 7, 9, 10, o taip pat į labai stiprų glacialinį molį, dulkį (IGS Nr.8b,8c). Geriausiai tinka ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) arba panašaus tipo poliai, kuriais beveik visada galima įrengti projektinio ilgio polius. Spraustiniai poliai nėra tinkami, nes jais dažniausiai nepavyktų praeiti gargždo bei riedulių sankaupų, labai tankaus smėlio ar žvyro sluoksnių ir užtikrinti projektinį polio ilgį. Įrengiant gręžtinius polius taip pat gali būti gamtinių kliuvinių: vaginio aliuvio žvyre gręžimo metu buvo pastebėtos gargždo ir riedulių sankaupos. Be to upės vagoje ir priekrantėje įrengiant polius būtina įvertinti aukštą vandens lygį - pasirinkti tinkamą polių įrengimo technologiją, neleidžiančią cemento išplauti iš betono“.
Techninis projektas parengtas 2021 metais, gautas Bendrosios projekto ekspertizės aktas[footnoteRef:5], jog Techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, Techninį projektą galima tvirtinti. Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius)[footnoteRef:6] (Brastos g. vakarinė atraminė siena; Kėdainių tiltas per Nemuno upę; Viadukas virš Užnemunės g.; Triukšmą mažinančios užtvaros; Brastos g. rytinė atraminė siena; Užnemunės g. atraminė siena; Atraminė siena AT-1; Gatvės – Brastos g. (žiedinė sankryža) – tiltas per Nemuno upę; Jungiamosios gatvės) išduotas 2022 m. kovo 28 d. [5:  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2021-08-13 Bendrosios projekto ekspertizės aktas Nr. 235-124B(21)/1/2021. ]  [6:  Kauno miesto savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 28 d. išduotas Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius) Nr. LSNS-21-220328-00187. ] 

Projektinius sprendinius privalo parinkti kompetentingas projektuotojas. Statinio projektuotojas pasirašydamas statinio projektą, prisiima atsakomybę, kad statinio projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų[footnoteRef:7], normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas[footnoteRef:8]. [7:  Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalis: „Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros); poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentais (jeigu atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros); teritorijų planavimo dokumentais, žemėtvarkos planavimo dokumentais, nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinančiais dokumentais arba, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, Vyriausybės nutarimais, kuriais patvirtinti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialieji planai ir pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros; technine užduotimi; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti) dokumentais; kultūros paveldo tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma) medžiaga; specialiaisiais reikalavimais (jeigu jie gauti); prisijungimo sąlygomis); galiojančiais teisės aktais“.]  [8:  Statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis.] 

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“[footnoteRef:9] (toliau – STR 1.04.04:2017) 1 priede nurodytos projekto vadovo funkcijos: „Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų, privalo užtikrinti, kad projekto sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų [5.1] reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų“. To paties priedo 2.9 papunktyje nurodyta, kad projekto vadovas projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja parengtus projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti projektuotojui. Kontroliuoja projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą įforminant ir komplektuojant projekto dokumentus. Pasirašydamas projektą, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia projekto vadovo nuo atsakomybės už projekto kokybę ir nesumažina atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įgalioti asmenys veikdami viršijo jiems suteiktus įgaliojimus. [9:  Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.] 

STR 1.04.04:2017 2 priede nurodytos projekto dalies vadovo funkcijos, kurių 2.8 papunktyje nurodyta: „Pasirašydamas projekto dalį, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima atsakomybę, kad projektas atitinka su projekto dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [5.1]. Projekto vadovo, projektuotojo vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už projekto dalies sprendinių kokybę ir nesumažina atsakomybės“.
Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyta, kad statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas, pasirašydamas statinio projekto ekspertizės aktą, prisiima atsakomybę, kad statinio projekto ekspertizės aktas, o kai statinio projekto ekspertizės akte pateikiama išvada, kad statinio projektą galima tvirtinti, – ir statinio projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
Statybos įstatymo 24 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad už statinio projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams atsako: „1) statinio projektą ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizės aktą (kai statinio projekto (jo dalies) ekspertizė privaloma) pasirašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka“.
Apibendrinant aptartą teisinį reguliavimą, galima teigti, kad už statinio projekto sprendinių parinkimą ir jų atitiktį teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams atsako statinio projektą pasirašę asmenys, o kai projektui atlikta statinio projekto ekspertizė, ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizės aktą pasirašę asmenys, jų kompetencijos apimtyje. 
STR 1.04.04:2017 10 punkte[footnoteRef:10] nurodyta: „Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus,  darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams“. [10:  Redakcija, galiojusi 2024-02-07– 2024-05-09, t. y. Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo Nr. SR1-126 sudarymo metu.] 

Todėl šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nurodytą situaciją, Perkančioji organizacija turėtų spręsti dėl statinio Techninio projekto rengėjo[footnoteRef:11] ir statinio Techninio projekto ekspertizės aktą[footnoteRef:12] pasirašiusių asmenų padarytos klaidos ir atsakomybės už tai prisiėmimo bei kelti klausimą dėl netinkamu Techninio projekto parengimu sukeltos žalos atlyginimo, nes Techniniame projekte parinktas Brastos g. atraminių sienų pamato sprendinys neatitiko aprašytų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos išvadų, ir dėl to Perkančiajai organizacijai Susitarime Nr. SR1-126 dėl Sutarties pakeitimo nurodytas darbų kiekio (apimties) keitimas papildomai kainavo 2 419 970,06 Eur su PVM. [11:  UAB „Processoffice“.]  [12:  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2021-08-13 Bendrosios projekto ekspertizės aktas Nr. 235-124B(21)/1/2021. ] 


	2. Perkančioji organizacija CVP IS paskelbė sudarytą Susitarimą Nr. SR1-341, kuriame susitarė, jog Rangovas plieninių konstrukcijų montavimo darbams pagal Sutartį vykdyti pasitelkia subrangovą Mostostal Krakow S. A. (toliau – Subrangovas). Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija, skelbdama Susitarimą Nr. SR1-341, paviešino Subrangovo fizinių asmenų duomenis. Atkreiptinas dėmesys, jog Perkančioji organizacija nedelsdama turėtų pašalinti fizinių asmenų duomenis iš CVP IS paskelbtame Susitarime Nr. SR1-341 pridėtų dokumentų.
Laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Perkančioji organizacija, būdama duomenų valdytoja, privalo užtikrinti, kad duomenų subjektų – fizinių asmenų, kurių tapatybė gali būti nustatyta, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, parašas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas pareigos, darbovietė, kvalifikacija, išsilavinimas, darbinė patirtis, gyvenimo aprašymuose pateiktos nuotraukos, pažymėjimų kopijos su veido atvaizdu ir kita nurodyta ar tiekėjo pasiūlyme pateikta informacija, kuri laikoma asmens duomenims (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis) būtų tvarkomi tik laikantis su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų. Taip pat pažymėtina, kad pagal Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1S-181, 13.2 papunktį, registruotas naudotojas įsipareigoja „tvarkyti savo organizacijos registruotų naudotojų, pirkimų, gynybos pirkimų, kuro pirkimų ir koncesijų tiekėjų, taip pat kitų asmenų, nepriklausomai nuo jų teisinio ryšio su organizacija, asmens ir konfidencialius duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais“.




Direktorius												    Darius Vedrickas
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Rangovas informavo, kad vadovaujantis UZsakovo pateikto Kédainiy tilto per Nemuno upe
Kaune statybos techninio projekto sprendiniais, parengé ir ekspertuoti pateiké Darbo projekto
Konstrukcijy dalies byl ,,Brastos g. atraminés sienos®. UAB ,Ekspertika® 2023-10-09 pateiké
Darbo projekto dalinés ekspertizés akta Nr. 23-10/02-01P (Priedas Nr. 1), kurio 7 pastaba nurodé,
kad: ,, Atraminés sienos yra atremiamos j silpnus gruntus (2a). LST EN 1997-1:2006, 9 skyriuje, 6.4.
punkte nurodyta, kad reikia jvertinti ,ar pasiektas laikantysis sluoksnis*. Be to, inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaitos iSvadose, 8 punkte raSoma: ,,Dél sudétingy geologiniy sqlygy ir
erozijos galimybés pamatai turéty biti tik poliniai“.

To paties akto 8 pastaboje ekspertas nurodé, kad ,, Atraminiy sieny ruoze, kur jrengiamos abi
atraminés sienos AS-1 ir AS-2, prie sienose jrengty kilpy jrengti skersinius plieninius rySius,
sukabinant vieng sienute su kita kelio skersine kryptimi.

Darbo projekto rengéjui 2023-11-23 pateikus atsakymus j dalinés ekspertizés akto Nr. 23-
10/02-01P pastabas ir nurodZius, kad darbo projekto sprendiniai yra parengti vadovaujantis
patvirtintu techniniu projektu, ekspertas su tokiais atsakymais nesutiko ir nurodé Darbo projekto
sprendinius patikslinti vadovaujantis ekspertizés akto 7 ir 8 pastabomis, o taip pat papildomai
nurodé, kad projekte turi biiti numatytos sankasos stabilizavimo priemonés (Priedas Nr. 2).
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Gavus, eksperto iSvada, papildomai buvo atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai, kurie
patvirtino, kad gruntai atraminiy sienu¢iy jrengimo vietose yra silpni ir Darbo projekto rengéjas,
pataisé Darbo projekto Konstrukcijy dalies bylg ,Brastos g. atraminés sienos®, pagal eksperto
pastabas, t.y. po atraminémis sienutémis suprojektavo polius, atitinkamai sumaZinant atraminés
sienutés poZeming betoning dalj, techniniame projekte numatyta atraminiy senu¢iy sujungimg
geotinklais pakeité j inkarines temples ir numaté sankasos stabilizavima cementgrun¢io kolonomis
ir geotinklais (pridedami aktualiis darbo projekto bréZiniai (Priedas Nr. 3)). 2024 m. kovo 19 d.
buvo gautas dalinés ekspertizés aktas Nr. 23-10/02-01T, su i§vada rekomenduojan¢ia UZsakovui
tvirtinti darbo projekto byla (Priedas Nr. 4).
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Techninio projekto pakeitimai.
DP stadijoje atlikti Sie TP pakeitimai:
1. TP numatytas sekliojo pamato sprendinys pakeistas j polinj pamata.
2. Panaikinti geotinklai, vietoje jy jrengtos vertikalios inkarinés plokstés ,.deadman®, kurios su
sienomis sukabintos templémis.
3. AS-1 ir AS-2 sienos tarpusavyje sukabintos plieninémis templémis.
4. Dél sankasos zonoje rasto ypa¢ silpno, susicementavusio grunto sluoksniy, kurie aptikti iki 6 m
gylyje, sankasos zonos gruntas stiprinamas cementgruntéio kolonomis ant kuriy jrengiami
geotinklai ir supilamas gerai drenuojantis smélinis gruntas.
5. Atraminé siena AS-1 suskaidyta j 6 dalis paskutinj segmenta pailginant, kad sieny kontraforsai
sutapty su AS-2 sienos geometrija. Atraminés sienos AS-1 ilgis padidéjo per 1311 mm.
6. Atsizvelgiant j eksploatacijg (i8simovus vamzdziams biity paplauta sankasa ir tekty idkasti grunta
iki atraminiy sieny apacios), apZitiros Suliniy jrengimo galimybe (néra galimybés jrengti Suliniy
sienos apatinéje dalyje apie 8 m gylyje nuo vaZiuojamosios dalies virSaus), panaikinti skersiniai
gembinio pésciyjy ir dviradiy tako vandens surinkimo latakai bei vamzdziai, kertantys atraminés
sienos liemenis ir déstomi iSilgai ja. Vietoje to suformuotas latakas palei konsolés g/b monolitinj
turéklg, o pats latakas uzdengtas surenkamomis grotelémis, tvirtinamomis prie g/b prisukty
kampuodiy.
7. Vandens migracijai skirti @50 mm PVC vamzdziai pakeisti @110 mm PVC vamzdzius.
8. Numatyti horizontaliis deformaciniai pjiviai gembinio pés¢iyjy ir dviraciy tako zonoje.
9. Numatytos drenazinés juostos asfaltuojamoje dalyje.
10. Suploninta Zvyro-smélio pagalvé nuo 500 mm iki 200 mm.




