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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA


2015-06-           Nr. 4S-


	Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (kodas 135163499, Eivenių g. 2, Kaunas) (toliau – Perkančiojo organizacija arba Užsakovas) įvykdžius viešąjį pirkimą „LSMUL Kauno klinikų naujo Laboratorinio korpuso statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. vasario 20 d., pirkimo Nr. 148253) (toliau – Pirkimas) 2014 m. liepos 10 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius), Perkančiosios organizacijos ir AB „Axis Industries“ (kodas 16570756, Kulautuvos g. 45A, Kaunas) (toliau – Rangovas) sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270 (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).
Pirkimas atliktas atviro konkurso būdu. Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos.
Pirkimas vykdomas įgyvendinant “Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ projektą, kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-110. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
	Įvertinus Perkančiosios organizacijos 2015 m. vasario 19 d. raštu Nr. S(1.19)-2743 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“, 2015 m. kovo 31 d. raštu Nr. S(1.19)-5165 „Dėl dokumentų ir informacijos pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“, 2015 m. gegužės 18 d. raštu Nr. S(1.19)-7697 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“, pateiktą informaciją ir dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų, galėjusių turėti įtakos Sutarties vykdymui nenustatė.
	Sutarties 10.6.1. punktas numato, kad „<...> Projekto vykdytojas privalo sumokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos“. Tarnyba pastebi, jog Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Mokėjimų įstatymas) perkančiosioms organizacijoms nustato aiškią pareigą – su tiekėjais atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo, prekių pateikimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos (Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis). Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 3 dalis numato, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos“.
	Tarnyba pastebi, kad Perkančioji organizacija 2014 m. liepos 31 d. pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AXC14-01868 apmokėjo tik 2014 m. spalio 15 d. (AB DNB banko išeinantis vietinis mokėjimas Nr. 230850), t.y. 16 dienų vėliau negu tai nustatyta Sutarties 10.6.1. punkte; 2014 m. rugpjūčio 29 d. pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AXC14-02315 apmokėjo tik 2014 m. lapkričio 7 d. (AB SEB banko išeinantis vietinis mokėjimas Nr. 231061), t.y. 10 dienų vėliau negu tai nustatyta Sutarties 10.6.1. punkte; 2014 m. rugsėjo 30 d. pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AXC14-02751 apmokėjo tik 2014 m. gruodžio 15 d. (AB DNB banko išeinantis vietinis mokėjimas Nr. 232952), t.y. 16 dienų vėliau negu tai nustatyta Sutarties 10.6.1. punkte. Tuo Perkančioji organizacija neužtikrino Sutarties 10.6.1. sąlygų ir Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatų, kad „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“ laikymosi.
[bookmark: _GoBack]	Tarnyba pažymi, kad Užsakovas ir Rangovas privalo vykdyti savo pareigas ir įgyvendinti savo teises laikydamiesi Sutarties sąlygų, vykdant Sutartį laikytis Sutartyje nustatytų darbų atlikimo ir atsiskaitymo už atliktus darbus terminų.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Tarnyba atliko Vertinimą pagal iki 2015 m. balandžio 7 d. Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktą informaciją ir dokumentus, todėl pasisakyti dėl galutinio Sutarties įvykdymo rezultato negali.
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