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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

SUDARYTŲ, VYKDOMŲ AR ĮVYKDYTŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VERTINIMO IR VYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PATIKRINIMO ATASKAITA
2015-08-20 Nr. 2S-5

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 1 dalies 2 punktu ir vykdydami Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2015 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 2S-5 (toliau – Įsakymas), Kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Julija Grudinkė ir Justina Juškauskaitė ir Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Povilas Straševičius ir vyriausioji specialistė Dalia Kulienė AB LITGRID (A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius; įstaigos kodas – 302564383) (toliau – perkančioji organizacija) 2015 m. balandžio 20-24 dienomis atliko patikrinimą (toliau – patikrinimas), kaip organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus ir vykdant jų pagrindu sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – sutartis) buvo laikomasi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų sutarčių sąlygų. 

Patikrinimas atliktas žinant perkančiosios organizacijos Pirkimų skyriaus vadovui Dariui Kairiui.

Patikrinimo perkančiosios organizacijos buveinėje pradžios data – 2015 m. balandžio 20 d.

Patikrinimo pabaigos data – 2015 m. rugpjūčio mėn. 20 d.
Patikrinimo apimtis

1. Patikrintas perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų planavimas ir organizavimas, t. y. parengti ir pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą būtini viešųjų pirkimų vykdymo organizaciniai dokumentai, privalomi nuo 2014-01-01;

2. Patikrinti ir įvertinti perkančiosios organizacijos 2013-2014 m. vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai ir jų pagrindu sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų, vykdymo atitiktis Įstatymo ir (ar) su juo susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir sutarčių sąlygoms:
2.1. „Duomenų centro įranga“ pirkimą (Pirkimo Nr. 146432) vykdytą supaprastintų skelbiamų derybų būdu;

2.2. „110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimų transformatorių metrologinės patikros paslaugos“ pirkimą (Pirkimo Nr. 148417) vykdytą supaprastinto atviro konkurso būdu;

2.3. „110/10 kV Stiklo TP alyvinių jungtuvų keitimo darbai“ pirkimą (Pirkimo Nr. 149554) vykdytą supaprastinto atviro konkurso būdu;

2.4. „LITGRID AB kritinės infrastruktūros saugos užtikrinimo alternatyvų analizės paslaugos“ pirkimą (Pirkimo Nr. 149772) vykdytą supaprastintų skelbiamų derybų būdu;
2.5. „Elektros energijos skaitikliai“ pirkimą (Pirkimo Nr. 152435) vykdytą supaprastinto atviro konkurso būdu;

2.6. „330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstravimo papildomi darbai“ pirkimą (Pirkimo Nr. 154341) vykdytą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu. 

3. Patikrinta, kaip perkančioji organizacija laikosi Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatų dėl įvykdytų ar nutrauktų pirkimų sutarčių ataskaitų pateikimo Viešųjų pirkimų tarnybai.
I. Viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo organizacinių dokumentų patikrinimas

Tikrinimo metu patikrinti pateikti dokumentai:

1. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2012-10-26 įsakymu Nr. IS-126 patvirtintos Litgrid AB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;

2. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. IS-45 patvirtintas Litgrid AB viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;

3. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. IS-45 patvirtintas Litgrid AB supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;

4. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-03 įsakymu Nr. IS-2 patvirtintos Litgrid AB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės (nuo 2014-01-03) ;

5. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-21 patvirtintas Darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus, sąrašas;

6. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22 patvirtintas Litgrid AB supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;

7. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-03-07 įsakymu Nr. IS-41 patvirtintos Litgrid AB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės (nuo 2014-03-07);

8. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-04-28 įsakymas Nr. IS-62 „Dėl 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. IS-22 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojamų vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijų sudarymo“ pakeitimo“;

9. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. IS-70 „Dėl Litgrid AB darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus“;

10. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-07-24 įsakymas Nr. IS-86 „Dėl Litgrid AB darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus“;

11. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-10-03 įsakymas Nr. IS-99 „Dėl Litgrid AB darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus“;

12. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-12 įsakymas Nr. IS-3 „Dėl Litgrid AB darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus“;

13. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. IS-13 „Dėl Litgrid AB darbuotojų, turinčių teisę organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus“;

14. Litgrid AB 2014-02-04 valdybos posėdžio sprendimu Nr. 1 (protokolas Nr. 9)  patvirtintas Litgrid AB valdybos darbo reglamentas;

15. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2012-12-06 įsakymu Nr. IS-162 patvirtintas Ekspertų išvadų teikimo Litgrid AB viešuosiuose pirkimuose tvarkos aprašas;

16. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2012-01-05 įsakymu Nr. IS-2 patvirtintas Litgrid AB sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas;

17. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. IS-124 patvirtintas Litgrid AB sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas;

18. Perkančiosios organizacijos 2014 m. sudarytų sutarčių registras;

19. Perkančiosios organizacijos 2014 m. pirkimo užduočių registravimą ir vykdymą, patvirtinančios lentelės;

20. Perkančiosios organizacijos 2014 m. mažos vertės pirkimų registro išrašas;

21. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr. IS-8 patvirtinta 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė (toliau – suvestinė).

22. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr. IS-8 patvirtintas 2014 metais planuojamų pirkti darbų metinis pirkimo planas;

23. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr. IS-8 patvirtintas 2014 metais planuojamų pirkti paslaugų metinis pirkimo planas;

24. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr. IS-8 patvirtintas 2014 metais planuojamų pirkti prekių metinis pirkimo planas;

25. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-01-24 įsakymu Nr. IS-13 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių ir paslaugų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

26. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-20 įsakymu Nr. IS-30 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

27. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-28 įsakymu Nr. IS-36 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

28. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. IS-43 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

29. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-04-23 įsakymu Nr. IS-60 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

30. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-06-19 įsakymu Nr. IS-76 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 m. metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

31. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-07-18 įsakymu Nr. IS-82 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

32. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-08-26 įsakymu Nr. IS-92 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

33. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. IS-103 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

34. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-11-07 įsakymu Nr. IS-111 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2014 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

35. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. IS-125 „Dėl patikslintų Litgrid AB 2014 m. planuojamų pirkti darbų, paslaugų ir prekių metinio pirkimų plano ir 2014 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2014 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

36. Perkančiosios organizacijos 2015 m. sudarytų sutarčių registras;

37. Perkančiosios organizacijos 2015 m. pirkimo užduočių registravimą ir vykdymą, patvirtinančios lentelės;

38. Perkančiosios organizacijos 2015 m. mažos vertės pirkimų registro išrašas;

39. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-27 įsakymu Nr. IS-11 patvirtinta 2015 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė (toliau – suvestinė).

40. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-27 įsakymu Nr. IS-11 patvirtintas 2015 metais planuojamų pirkti paslaugų metinis pirkimo planas.

41. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-27 įsakymu Nr. IS-11 patvirtintas 2015 metais planuojamų pirkti prekių metinis pirkimo planas.

42. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-01-27 įsakymu Nr. IS-11 patvirtintas 2015 metais planuojamų pirkti darbų metinis pirkimo planas.

43. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-02-25 įsakymu Nr. IS-27 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2015 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2015 metais planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2015 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

44. Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2015-04-09 įsakymu Nr. IS-49 „Dėl patikslinto Litgrid AB 2015 m. metinio pirkimų plano patvirtinimo“ patvirtinti patikslinti 2015 metais planuojamų pirkti prekių ir darbų metiniai pirkimo planai, bei 2014 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė;

Nustatyta:

Tarnyba rekomenduoja atsisakyti Taisyklių (nuo 2014-03-07) 35.3 punkto nuostatos, kad „jeigu pirkimų komisija arba pirkimų organizatorius yra pagrįstai įsitikinę, kad tiekėjai yra kompetentingi, patikimi ir pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas, tai tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti šiais atvejais: <...> 35.3. kviečiant pateikti pasiūlymus tiekėjus, kurie yra registruoti Viešųjų pirkimų tarnybos oficialiame patvirtintų tiekėjų sąraše“. Tarnyba pažymi, kad Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1S-80 (2012 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1S-88 redakcija), 3 punkte nustatyta, kad „<...> Į oficialius sąrašus įtraukiami <...> tiekėjai, kurie pateikia prašymą ir atitinka <...> Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo <...> 34 straipsnio nuostatas“, t. y. teisė verstis veikla, tačiau įtraukimas į minėtą sąrašą, nors tiekėjas ir turi teisę verstis atitinkama veikla, neįrodo, kad jis yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
II. Perkančiosios organizacijos 2013-2014 m. vykdytų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ir jų pagrindu sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų, vykdymo atitikties Įstatymo ir (ar) su juo susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir sutarčių sąlygoms, patikrinimas
1. Duomenų centro įranga (toliau – Pirkimas)
Skelbimas apie supaprastintą Pirkimą paskelbtas 2013-12-18 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 146432.
Numatoma Pirkimo vertė – 1.200.000,00 Lt be PVM.

BVPŽ kodas – 48800000-6 „Informacinės sistemos ir serveriai“, paslaugų kategorija Nr. 11.

Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos, parinktos Viešojo pirkimo komisijos 2013-12-06 posėdžio metu (protokolas Nr. 1073).

Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. 1S-45 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. 1S-45.
VPK 2014-04-29 posėdžio metu (protokolas Nr. 359) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „BAIP“ pasiūlymą.

LITGRID AB, atlikęs Pirkimą, 2014 m. gegužės 19 d. sudarė Duomenų centro įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT-148-14 (toliau – Sutartis) su UAB „BAIP“ (kodas 301318539, A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 698.278,90 Lt su PVM. Sutarties galiojimo terminas – 93 dienos nuo sudarymo.

Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2012-10-26) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2013-10-26) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2013 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2013 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir vykdytas Pirkimo procedūras, Tarnyba nustatė, kad:

2.1. Skelbimo apie Pirkimą II.3 punkte „Sutarties trukmė“ nurodyta, kad sutarties laikotarpis 63 dienos po sutarties sudarymo, II.2.2 punkte nurodyta, jog sutarties pratęsimas nenumatytas, o III.1.2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija už prekes apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, Pirkimo sąlygų 5 priedo „Duomenų centro įrangos pirkimo – pardavimo sutartis“ 3.1 punkte nurodyta, kad „pardavėjas prekes pristatys ir perduos pirkėjui per 9 savaites nuo sutarties sudarymo dienos <...>“, ir 4.3 punkte nustatyta, jog už paslaugas perkančioji organizacija apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, kad skelbime nurodyta sutarties trukmė nėra tiksli, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija neužtikrino Taisyklių 31 punkto nuostatų, jog Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, laikymosi.
2.2. VPK 2014-01-13 posėdžio protokolo Nr. 45 darbotvarkėje nurodoma, kad dalyvavo 3 komisijos nariai, t. y. posėdžio pirmininkas D. K. ir komisijos nariai R. R. ir Z. R., tačiau prie išvardintų komisijos narių nurodytas vardas „Erikas“. Patikrinimo metu buvo paprašyta patikslinti tapatybę, tačiau perkančiosios organizacijos atstovas informavo, kad duomenų apie minėtąjį asmenį „Eriką“ nėra. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad viešųjų pirkimų komisija / jos nariai ateityje rengdami VPK protokolus būtų atidūs ir nenurodytų informacijos nenusijusios su vykdomu Pirkimu.

3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-05-23 (Reg. Nr. 4812) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

4. Sutarties 4.2 punkte nustatyta, kad „Už perduotas Prekes išrašytą PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui Pardavėjas Pirkėjui pateiks per 2 dienas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo“. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašytas 2014 m. liepos 31 d., o PVM sąskaita faktūra (BAIP Nr. 1015849) apmokėjimui pateikta tik 2014 m. rugpjūčio 7 d. (LITGRID AB gauto dokumento registracijos Nr. SF-2634), t. y. 3 dienomis vėliau negu tai numatyta Sutarties 4.2 punkte. Tuo Tiekėjas neužtikrino Sutarties  sąlygų laikymosi.

5. Sutarties 4.3 punkte nustatyta, kad PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Sutarties 2 priedo „LITGRID AB bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos“ 4.1.1 punkte nustatyta, kad Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Už Sutartyje numatytas ir pateiktas prekes PVM sąskaita faktūra BAIP Nr. 1015849 išrašyta 2014 m. liepos 31 d., joje nurodytos mokėjimo sąlygos: „Apmokėjimo data 2014-08-30“. Apmokėjimas atliktas 2014 m. rugpjūčio 29 d. (2014-08-29 Danske Bank A/S Lietuvos filialo operacijos išrašas Nr. 000010883). Taigi, Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai įvykdyti ir Sutarties galiojimas pasibaigė 2014 m. rugpjūčio 29 d. Perkančioji organizacija įvykdytos Sutarties ataskaitą pateikė tik 2015 m. kovo 20 d., nors Sutarties galiojimas baigėsi 2014 m. rugpjūčio 29 d. (2015 m. kovo 20 d. įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Nr. AG3-3555). Perkančioji organizacija nesivadovavo Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4, 19 punktu, nustatančiu, kad įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo sutarties arba visų pagrindinių sutarčių, sudarytų preliminarios sutarties pagrindu, įvykdymo ar nutraukimo ir tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 nuostatas.
2. 110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimų transformatorių metrologinės patikros paslaugų pirkimas (toliau – Pirkimas)
Skelbimas apie supaprastintą Pirkimą paskelbtas 2014-02-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 148417.

Numatoma Pirkimo vertė – 1.300.000,00 Lt be PVM.

BVPŽ kodas – 50532200-5 „Transformatorių remonto ir priežiūros paslaugos“, paslaugų kategorija Nr. 1.
Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas, parinktas Viešojo pirkimo komisijos           2014-01-31 posėdžio metu (protokolas Nr. 122).

Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. IS-45 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013-05-08 įsakymu Nr. IS-45. 

VPK 2014-03-25 posėdžio metu (protokolas Nr. 292) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ pasiūlymą.

AB LITGRID, atlikusi Pirkimą, 2014 m. balandžio 1 d. sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT-106-14 (toliau – Sutartis) su UAB „Elektros tinklo paslaugos“ (kodas 300072351, Motorų g. 2, Vilnius) (toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 1.551.220,00 Lt su PVM. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėnesiai. 

Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2014-01-03) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2014 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2014 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir vykdytas Pirkimo procedūras, Tarnyba nustatė, kad:

2.1. Skelbimo apie Pirkimą III.2.1 punkto 8 papunktyje ir Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad „Tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus ar per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai (tinkamai ir laiku) įvykdęs bent 1 (vieną) sutartį susijusią su įrenginių bandymais <...>“, neužtikrina Taisyklių 34 punkto nuostatų laikymosi, kad „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai <...> nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais <...>“ ir pažeidžia Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 1 ir 2 dalies, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, ir kad nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs, nuostatas. Tarnyba pažymi, kad nėra aišku kokių įrenginių bandymus turėjo atlikti ir pateikti informaciją tiekėjas siekdamas įrodyti atitiktį nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, be to nenurodyta reikalaujama įvykdytos paslaugų sutarties vertė. 

2.2. Pirkimo sąlygų 8.8 punkte nustatyta, kad pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o Pirkimo sąlygų 10.1 punkte nustatyta, kad „<...> Banko garantija turi galioti iki 2014 m. birželio 30 d. <...>“, t. y. 105 dienos nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimo sąlygose nurodyti skirtingi terminai, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija nesivadovavo Taisyklių 31 punkto nuostatomis, kad Pirkimo dokumentai tūri būti tikslūs ir aiškūs, ir neužtikrino Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi. Tarnyba pažymi, kad pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinime nurodyti terminai turi sutapti, nes perkančioji organizacija negalės pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, to pasiūlymo, kurio galiojimo terminas (nurodytas pasiūlymo rašte) pasibaigė.
2.3. Pirkimo sąlygų 11.4 punkto nuostata, kad „Elektroninių vokų plėšimo procedūroje skelbiamas Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimas, Pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar Pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis <...>“ neatitinka Taisyklių 56 punkto nuostatų, kad „<...> Vokų su pasiūlymais atplėšimas (pradinis susipažinimas su CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) atliekamas pirkimų komisijos posėdyje Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnyje nustatyta tvarka“. Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 31 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „<...> vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama) <...>“. Atsižvelgdama į tai, kad vokų su pasiūlymais susipažinimo metu perkančioji organizacija paskelbė informaciją apie pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimą ir ją užfiksavo VPK 2014-03-17 posėdžio protokole Nr. 273, Tarnyba teikia pastabą, kad perkančiosios organizacijos parengtos Pirkimo sąlygos turi atitikti Taisyklių/Įstatymo nuostatas. 

2.4. Perkančioji organizacija nesivadovavo Taisyklių 31 punkto nuostatomis, kad Pirkimo dokumentai tūri būti tikslūs ir aiškūs, nes:

2.4.1. Pirkimo sąlygų 1 priedo „110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinės patikros paslaugų pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 3.1 punkte nurodyta, kad „Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti 1 priede nurodytų transformatorių metrologinės patikras <...>“, ir nurodyta, kad prie Techninės specifikacijos pridedamas 1 priedas „110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinės patikros preliminarūs kiekiai, 1 lapas“, tačiau Techninės specifikacijos 1 priedo pavadinimas yra „110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinės patikros maksimalūs kiekiai (komplektais po 3 vnt.)“, todėl nėra aišku ar nurodyti kiekiai yra preliminarūs ar maksimalūs;

2.4.2. Įvertinus Techninės specifikacijos 1 priede nurodytus kiekius nustatyta, kad perkančioji organizacija numato atlikti metrologines patikras 276 transformatoriams, tačiau Techninės specifikacijos 4 priede „Transformatorių pastočių adresai“ yra nurodyti tik 234 adresai. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija nenurodė tikslios informacijos apie konkrečiuose adresuose planuojamų atlikti transformatorių metrologinių patikrų skaičių; 

2.4.3. Pirkimo sąlygų 4 priedo „(Sutarties projektas) paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis“ 6.2 punkte nustatyta, kad „<...> Vykdytojas per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. Draudimo liudijimo (poliso) nepateikimas ir (arba) nepratęsimas laiku yra esminis Sutarties pažeidimas“, prieštarauja Pirkimo sąlygų 14.3 punkto nuostatai, kad „Tais atvejais, kai Dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Pirkimo sutartį <...> nepateikia <...> sudarytų draudimo sutarčių (draudimų liudijimų) kopijų <...> laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį <...>“.
2.5. VPK 2014-02-11 posėdžio protokole Nr. 169 nurodyta, kad „Vadovaujantis <...> LITGRID AB 2014 m. vasario 7 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-22 patvirtinto LITGRID AB supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 15.3, 15.4 ir 15.5 punktais, NUTARTA: <...>“, Tarnyba pažymi, kad VPK darbo reglamente (nuo 2014-02-07) 15.3, 15.4 ir 15.5 punktų nėra.

2.6. Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies, kad „<...> Komisijos sprendimai įforminami protokolu <...>“, 85 straipsnio 4 dalies ir 21 straipsnio nuostatas, kad „Perkančioji organizacija turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jos priimtų sprendimų atitiktį šio įstatymo reikalavimams“, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė dokumentų patvirtinančių, kad:

2.6.1. VPK pavedė ekspertui R. S. nagrinėti dalyvio pateikto pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų 2 priedo 7 punktui. Pažymėtina, kad VPK 2014-03-17 posėdžio metu (protokolas Nr. 273) ekspertui R. S. pavedė išnagrinėti ir pateikti išvadas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 priedo 5, 6, 8, 10 punktų ir konkurso sąlygų 3 priedo 5 punkto reikalavimams. 

2.6.2. VPK pavedė ekspertui K. M. nagrinėti dalyvio pateikto pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų 8.2, 8.3, 8.4 ir 8.6 punktų reikalavimams. Pažymėtina, kad VPK 2014-03-17 posėdžio metu (protokolas Nr. 273) ekspertui K. M. pavedė išnagrinėti ir pateikti išvadas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 2 priedo 1, 2, 3, 4 punktų reikalavimams.

3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-04-03 (Reg. Nr. 3038) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

4. Sutarties 3.2 punktas numato, jog „Paslaugos bus teikiamos pagal Užsakovo pateikiamus raštiškus Paslaugų užsakymus ir šalių suderintą mėnesinį grafiką“, o 3.4.4 punkte numatyta, jog Vykdytojas įsipareigoja „teikti Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal Sutarties 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir suderintą su Užsakovu Paslaugų teikimo mėnesinį grafiką bei Paslaugų užsakymus“. Konkurso sąlygų 1 priede, t. y. Techninės specifikacijos 3.2 punkte numatyta, jog „Paslauga vykdoma pagal tarp Užsakovo ir Paslaugos teikėjo suderintus mėnesinius grafikus. Mėnesinių grafikų pateikimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka nustatoma sutarties reikalavimais“. Sutarties 3.2 punkte yra numatyta Paslaugų teikimo mėnesinių grafikų sudarymo ir paslaugų užsakymų tvarka, kurios derinimas numatytas elektroniniu paštu. Tarnyba nevertino Sutarties 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktų vykdymo, nes perkančioji organizacija neturėjo galimybės pateikti juose nurodytos informacijos (nurodė, jog derinimo istorija elektroniniame pašte toliau nesaugoma ir nekaupiama). Pagal Sutarties 3.2.5 punktą, kuris numato, jog „Paslaugų užsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, patvirtinus mėnesinį įrenginių atjungimo grafiką“, laikytina, jog transformatorių metrologinė patikra turi būti atliekama pagal patvirtintus mėnesinius įrenginių atjungimo grafikus.


Pažymėtina, jog remiantis Techninės specifikacijos 3.7 ir 3.8 punktais, transformatorių patikra vykdoma tik esant tam tikrom meteorologinėm sąlygom, t. y. esant tam tikrai aplinkos temperatūrai, santykinei oro drėgmei, atmosferiniam slėgiui. Konkurso sąlygų 1 priede, t. y. Techninės specifikacijos 3.5 punkte numatyta, jog „Transformatorių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – VMT) nustatyta tvarka, vadovaujantis VMT patvirtintomis patikros metodikomis ir atsižvelgiant į įrenginių gamintojų rekomendacijas“. Techninės specifikacijos 3.7 punktas numato, jog „Įtampos matavimo transformatorių metrologinė patikra vykdoma pagal patikros metodikoje BPM 8871101– 63:2008 nurodomą matavimo atlikimo ir išmatuoto transformacijos koeficiento paklaidos įvertinimo tvarką, bei matavimo sąlygas“. Įtampos transformatorių bendrosios patikros metodikos (BPM 8871101 – 63:2008) 5.1 punkte imperatyviai nurodyta, jog patikra vykdoma esant šioms sąlygoms: aplinkos temperatūra (20±10)ºC matuojama su paklaida ≤± 0,5ºC; santykinė oro drėgmė (30÷80)%; elektros tinklo įtampa (220±22) V; elektros tinklo dažnis (50±1) Hz. Techninės specifikacijos 3.8 punktas numato, jog „Srovės matavimo transformatorių metrologinė patikra vykdoma pagal patikros metodikoje BMP 8871101-03:2008 nurodomą matavimo atlikimo ir išmatuoto transformacijos koeficiento paklaidos įvertinimo tvarką, bei matavimo sąlygas“. Pagal Srovės transformatorių bendrosios patikros metodikos (BMP 8871101-03:2008) 5.1 punktą taip pat imperatyviai yra leidžiami šie išoriniai poveikiai ir patikra vykdoma esant šioms sąlygoms: aplinkos temperatūra (20±10)ºC; santykinė oro drėgmė (30÷80)%; atmosferinis slėgis (84÷106) kPa, elektros tinklo įtampa (220±22) V; elektros tinklo dažnis (50±1) Hz. Tačiau, Sutartis nenumato išimčių, aplinkybių, kurioms esant transformatorių metrologinė patikra gali būti vykdoma nesilaikant patvirtintų mėnesinių įrenginių atjungimo grafikų. Sutarties 3.2 punktas, 3.4.4 punktas, Techninės specifikacijos 3.2 punktas numato, jog paslaugos bus teikiamos pagal Užsakovo pateikiamus raštiškus Paslaugų užsakymus ir šalių suderintą mėnesinį grafiką, o pagal Sutarties 3.2.5 punkto nuostatas Paslaugų užsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, patvirtinus mėnesinį įrenginių atjungimo grafiką. Tarnyba, atsižvelgdama į Sutarties nuostatas, vertino, kaip vykdant Sutartį, buvo laikomasi Sutarties 3.2 punkto (sutinkamai su 3.2.5 punkto reikalavimais) bei 3.4.4 punkto reikalavimų.


Pagal Konkurso sąlygų Techninę specifikaciją, paslaugos turi būti atliekamos 5-iose tinklo priežiūros skyriaus grupėse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos. Konkurso sąlygų 4 priede „Transformatorių pastočių adresai“ pateikta minėtų tinklo priežiūros skyriaus grupių 234 pastočių pavadinimai ir adresai.


Vilniaus grupė


Iš Vilniaus grupės metinio 2014 metų darbų grafiko (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog 2014 m. gegužės 1 d. ir 2 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Jašiūnai“, tačiau 2014 m. gegužės mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafike Vilniaus grupės pastotėse nebuvo numatytų minėtų transformatorių metrologinių patikrų. Tuo tarpu 2014 m. gegužės 6 d. buvo atlikta Įtampos transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Vilnia“ (Sertifikatai: Nr. 1111031, 1111032, 1111030), 2014 m. gegužės 7 d. buvo atlikta Įtampos transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Vilnia“ (Sertifikatai: Nr. 1111035, 1111033, 1111034), 2014 m. gegužės 19 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Jašiūnai“ (Sertifikatai: Nr. 1111047, 1111046, 1111045). Iš Vilniaus grupės metinio 2014 metų darbų grafiko (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog 2014 m. birželio mėn. nebuvo numatytų transformatorių patikrų jokiose Vilniaus grupės pastotėse, 2014 m. birželio mėn. elektros įrenginių atjungimo grafike Vilniaus grupės pastotėse taip pat nebuvo numatytų transformatorių metrologinių patikrų. Tuo tarpu 2014 m. birželio 12 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Jašiūnai“ (Sertifikatai: Nr. 1111057, 1111058, 1111059). Iš pateikto Vilniaus grupės metinio 2014 metų darbų grafiko (Sutarties 5 priedas) nustatyta, kad 2014 m. liepos 1 d. buvo numatytos 110-330 kV Įtampos  matavimo transformatorių patikros pastotėse: „Vievis“ (2 vienetai), „Vilnia“ (2 vienetai), „Žvėrynas“ (2 vienetai). Iš pateikto 2014 m. liepos mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiko nustatyta, jog Vilniaus grupės pastotėse 2014 m. liepos mėn. nebuvo numatytų minėtų transformatorių metrologinių patikrų. Tuo tarpu 2014 m. liepos 2 d. buvo atlikta Įtampos transformatoriaus VEOT 123 patikra transformatorių pastotėje „Vievis“ (Sertifikatai: Nr. 1111072, 1111073, 1111074), 2014 m. liepos 17 d. buvo atlikta Įtampos transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Paberžė“ (Sertifikatai: Nr. 1111090, 1111091, 1111092).


Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog vykdant Sutartį, transformatorių metrologinės patikros Vilniaus grupės pastotėse 2014 m. gegužės – liepos mėnesiais buvo atliekamos nepriklausomai nuo to, ar jos buvo suplanuotos elektros įrenginių atjungimo grafikuose, ar ne. Todėl Tarnyba daro išvadą, jog šiuo atveju metrologinės transformatorių patikros buvo atliekamos nesilaikant Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimų.


Pagal Vilniaus grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. rugpjūčio mėn. nebuvo numatytų transformatorių patikrų jokiose pastotėse, nors 2014 m. rugpjūčio mėn. elektros įrenginių atjungimo grafike Vilniaus grupės pastotėje „Vievis“ rugpjūčio 28 d. ir 29 d. buvo numatytas įrenginių atjungimas, numatomi darbai – „ĮT-101 ir ST-T101 metrologinė patikra“. 2014 m. rugpjūčio 28 d. buvo atlikta Įtampos transformatoriaus VEOT 123 patikra transformatorių pastotėje „Vievis“ (Sertifikatai: Nr. 1111129, 1111130, 1111131). 

Iš pateikto Vilniaus grupės metinio 2014 metų darbų grafiko (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Švenčionys“, tuo tarpu 2014 m. rugsėjo mėn. elektros įrenginių atjungimo grafike Vilniaus grupės pastotėje „Švenčionys“ nebuvo numatytų transformatorių metrologinių patikrų, nors rugsėjo 1 d. ir 2 d. šioje pastotėje buvo numatytas įrenginių atjungimas, numatomi darbai – „Techninė priežiūra, RAA B.“ Įtampos transformatorių metrologinė patikra rugsėjo 19 d. buvo numatyta pastotėje „Žvėrynas“. Pagal pateiktus patikrų sertifikatus nustatyta, jog 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra pastotėje „Švenčionys“ (patikros sertifikatai: Nr. 1111132, Nr. 1111133, Nr. 1111134), o 2014 m. rugsėjo 9 d. atlikta Įtampos transformatoriaus EOF 123 patikra pastotėje „Žvėrynas“ (patikros sertifikatai: Nr. 1111154, Nr. 1111153, Nr. 1111155), 2014 m. rugsėjo 19 d. taip pat atlikta Įtampos transformatoriaus EOF 123 patikra pastotėje „Žvėrynas“ (patikros sertifikatai: Nr. 1111180, Nr. 1111182, Nr. 1111181). Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog transformatorių metrologinės patikros Vilniaus grupės pastotėse 2014 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais buvo atliekamos tiek pagal elektros įrenginių atjungimo grafiką (pvz. rugpjūčio 28 d., pastotėje „Vievis“, rugsėjo 19 d. pastotėje „Žvėrynas“), tiek pagal metinį 2014 metų darbų grafiką (pvz. 2014 m. rugsėjo 1 d. pastotėje „Švenčionys“). Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog vykdant Sutartį, transformatorių metrologinės patikros Vilniaus grupės pastotėse 2014 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais buvo atliekamos ne visuomet laikantis suplanuotų elektros įrenginių atjungimo grafikų, be to metrologinė patikra buvo atliekama ir tuo atveju, kai suplanuotas elektros įrenginio atjungimas buvo ir dėl kitų darbų (rugsėjo 1 d. pastotėje „Švenčionys“). Todėl Tarnyba daro išvadą, jog šiuo atveju metrologinės transformatorių patikros paslaugos Vilniaus grupės pastotėse 2014 metais rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais buvo atliekamos iš dalies nesilaikant Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimų.


Kauno grupė


Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. balandžio 3 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Garliava“, tačiau pagal pateiktą 2014 m. balandžio mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką Kauno grupės pastotėse nebuvo numatyta vykdyti transformatorių metrologinių patikrų. Tuo tarpu pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111012, 1111013, 1111014 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Garliava“ atlikta 2014 m. balandžio 3 d. (balandžio mėn. elektros atjungimo grafike pastotėje „Garliava“ balandžio 1-5 d. buvo numatyta atjungti įrenginius dėl šynų remonto, o ne dėl metrologinių patikrų), t. y. laikantis metinio 2014 m. darbų grafiko. Taip pat Tarnyba nustatė, jog 2014 m. balandžio 24 d. pastotėje „Ketus“ buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra (Patikros sertifikatai: Nr. 1111015, Nr. 1111016, Nr. 1111017), nors balandžio mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafike šioje pastotėje nebuvo numatytas įrenginių atjungimas dėl jų metrologinių patikrų. Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. gegužės 1 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Garliava“, pagal pateiktą 2014 m. gegužės mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. gegužės 12 d. ir 13 d. buvo numatyta atjungti įrenginius (2 vnt.) pastotėje „Griškonys“, numatomi darbai – „ST/ĮT – T101 patikra“, „ST/ĮT – T102 patikra“. Pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111036, 1111037, 1111038 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Griškonys“ atlikta 2014 m. gegužės 12 d., ir pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111039, 1111040, 1111041 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Griškonys“ atlikta 2014 m. gegužės 13 d.


Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. birželio 1 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Ketus“, pagal pateiktą Kauno grupės 2014 m. birželio mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. birželio mėn. Kauno grupės pastotėse nebuvo numatytas įrenginių atjungimas dėl numatomų transformatorių metrologinių patikrų darbų (pastotėje „Kazlų Rūda“ birželio 16 d. ir 17 d. buvo numatyta atjungti įrenginius dėl techninės priežiūros darbų). Pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111060, 1111061, 1111062 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Kazlų Rūda“ atlikta 2014 m. birželio 16 d.


Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. liepos 2 d. buvo numatyta 2-jų 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Griškonys“, liepos 3 d. ir liepos 4 d. numatyta 2-jų 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Putinai“, liepos 2 d. numatyta 2-jų 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių patikra pastotėje „Vilkaviškis“. Pagal pateiktą Kauno grupės 2014 m. liepos mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. liepos mėn. Kauno grupės pastotėse nebuvo numatytas įrenginių atjungimas dėl numatomų transformatorių metrologinių patikrų darbų. Iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111093, 1111094, 1111095 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Putinai“ atlikta 2014 m. liepos 21 d., o pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111099, 1111100, 1111101 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Putinai“ atlikta 2014 m. liepos 29 d.


Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. rugsėjo 5 d. buvo numatyta 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (1 vnt.) patikra pastotėje „Aleksotas“, rugsėjo 2 d. - 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (1 vnt.) patikra pastotėje „Kazlų Rūda“, rugsėjo 2 d. - 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių (1 vnt.) patikra pastotėje „Šeštokai“. Pagal pateiktą Kauno grupės 2014 m. rugsėjo mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. rugsėjo mėn. Kauno grupės pastotėse nebuvo numatyta atjungti įrenginių dėl numatomų transformatorių metrologinių patikrų darbų (pastotėje „Kazlų Rūda“ rugsėjo 1-3 d. buvo numatytas įrenginių atjungimas dėl techninės priežiūros darbų). Iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111140, 1111138, 1111139 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Kazlų Rūda“ atlikta 2014 m. rugsėjo 3 d., o iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111150, 1111151, 1111152 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Bakšiai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 8 d., iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111156, 1111157, 1111158 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Bakšiai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 10 d., iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111177, 1111178, 1111179 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Šeštokai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 18 d., iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111183, 1111184, 1111185 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus NKF-110-57 patikra transformatorių pastotėje „Aleksotas“ atlikta 2014 m. rugsėjo 24 d., iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111192, 1111193, 1111194 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Vilkaviškis“ atlikta 2014 m. rugsėjo 29 d.


Pagal Kauno grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. spalio 2 d. buvo numatyta 110-330 kV Kombinuotų matavimo transformatorių (2 vnt.) patikra pastotėje „Bakšiai“. Iš pateikto Kauno grupės 2014 m. spalio mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiko nustatyta, jog 2014 m. spalio mėn. Kauno grupės pastotėse nebuvo numatytas įrenginių atjungimas dėl matavimo transformatorių patikros darbų, tačiau pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111201, 1111202, 1111203 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Vilkaviškis“ atlikta 2014 m. spalio 2 d.


Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog vykdant Sutartį, transformatorių metrologinės patikros Kauno grupės pastotėse 2014 m. balandžio – spalio mėnesiais buvo atliekamos ne visuomet laikantis suplanuotų elektros įrenginių atjungimo grafikų, patikros buvo atliekamos ir nesuplanavus šių darbų įrenginių atjungimo grafikuose (2014 m. balandžio 24 d. atlikta pastotėje „Ketus“, pastotėje „Putinai“ atlikta 2014 m. liepos 21 d., pastotėje „Putinai“ atlikta 2014 m. liepos 29 d., pastotėje „Vilkaviškis“ atlikta 2014 m. rugsėjo 29 d.), be to metrologinė patikra buvo atliekama ir tuo atveju, kai suplanuotas elektros įrenginio atjungimas buvo ir dėl kitų darbų (pastotėje „Kazlų Rūda“ rugsėjo 1-3 d., pastotėje „Garliava“ 2014 m. balandžio 3 d., pastotėje „Bakšiai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 8 d., pastotėje „Bakšiai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 10 d., pastotėje „Šeštokai“ atlikta 2014 m. rugsėjo 18 d., pastotėje „Aleksotas“ atlikta 2014 m. rugsėjo 24 d.). Todėl Tarnyba daro išvadą, jog šiuo atveju metrologinės transformatorių patikros paslaugos Kauno grupės pastotėse 2014 metais balandžio – spalio mėnesiais buvo atliekamos iš dalies nesilaikant Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimų.


Utenos grupė


Pagal Utenos grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. gegužės 2 d. buvo numatyta 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (1 vnt.) patikra pastotėje „Rašė“. Pagal pateiktą Utenos grupės 2014 m. gegužės mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. gegužės mėn. 14 - 21 dienomis Utenos grupės pastotėje „Rašė“ buvo numatytas įrenginių atjungimas dėl ĮT-102 patikros, pilnutinio patikrinimo darbų, tačiau Tarnyba neturi duomenų, jog minėtu metu būtų atlikta metrologinė įrenginių patikra. Pagal pateiktus patikros sertifikatus Nr. 1111114, 1111115, 1111116 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus CVE 123 patikra transformatorių pastotėje „Rašė“ atlikta 2014 m. rugpjūčio 7 d.


Pagal Utenos grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. birželio 1 d. buvo numatyta 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (8 vnt.) patikra pastotėse: „Kėdainiai“ (2 vnt.), „Rokiškis“ (2 vnt.), „Stiklas“ (2 vnt.), „Velžys“ (2 vnt.). Pagal pateiktą Utenos grupės 2014 m. birželio mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiką 2014 m. birželio mėn. 6 -7 d. Utenos grupės pastotėje „Rokiškis“ buvo numatyta atjungti įrenginius (2 vnt.) dėl ST/ĮT-T101 ir ST/ĮT-T102 Įtampos matavimo transformatorių patikros darbų, taip pat birželio 16 d. buvo numatyta matavimo transformatorių patikra pastotėje „Stiklas“ (1 vnt.), birželio 18-19 dienomis buvo numatyta matavimo transformatorių patikra (2 vnt.) pastotėje „Velžys“. Iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111051, 1111052, 1111053 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Kėdainiai“ atlikta 2014 m. birželio 4 d. Patikros sertifikatai Nr. 1111054, 1111055, 1111056 patvirtina, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Stiklas“ atlikta 2014 m. birželio 5 d. (anksčiau nei planuota); patikros sertifikatai Nr. 1111063, 1111064, 1111065 patvirtina, jog 2014 m. birželio 18 d. buvo atlikta Įtampos  transformatoriaus CVE 123 metrologinė patikra pastotėje „Velžys“; patikros sertifikatai Nr. 1111066, 1111067, 1111068 patvirtina, jog 2014 m. birželio 19 d. buvo atlikta Įtampos matavimo transformatoriaus CVE 123 metrologinė patikra pastotėje „Velžys“; patikros sertifikatai Nr. 1111069, 1111070, 1111071 patvirtina, jog 2014 m. birželio 26 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 metrologinė patikra pastotėje „Stiklas“ (vėliau nei planuota).


Pagal Utenos grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) 2014 m. liepos 1 d. buvo numatyta 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (2 vnt.) patikra pastotėje „Kupiškis“ (2 vnt.), o liepos 2 d. buvo numatyta 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių (1 vnt.) patikra pastotėje „Kvarcas“. Iš pateikto Utenos grupės 2014 m. liepos mėnesio elektros įrenginių atjungimo grafiko 2014 m. liepos mėn. 7-8 d. Utenos grupės pastotėje „Kvarcas“ buvo numatyta atjungti įrenginius dėl matavimo transformatorių patikros darbų, taip pat liepos 9-10 d. numatyta atjungti įrenginius dėl matavimo transformatorių patikros darbų pastotėje „Rašė“, liepos 7-8 dienomis buvo numatyta matavimo transformatorių patikra pastotėje „Kupiškis“. Iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111075, 1111076, 1111077 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Kupiškis“ atlikta 2014 m. liepos 7 d.; patikros sertifikatai Nr. 1111078, 1111079, 1111080 patvirtina, jog Įtampos matavimo transformatoriaus EOF 123 patikra transformatorių pastotėje „Kupiškis“ atlikta 2014 m. liepos 7 d.; patikros sertifikatai Nr. 1111081, 1111082, 1111083 patvirtina, jog 2014 m. liepos 11 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 metrologinė patikra pastotėje „Kvarcas“. Pateikti matavimo transformatorių bandymų protokolai Nr. 2005.2395.02/1, 2005.2395.02/2, 2005.2395.02/3 patvirtina, jog 2014 m. liepos 14 d. pastotėje „Rokiškis“ buvo atliktas Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 bandymai, kurių metu nustatyta, jog būtina Kombinuotą matavimo transformatorių taisyti arba pakeisti kitu transformatoriumi, kurio metrologinės charakteristikos atitinka reikalavimus. Pateikti matavimo transformatorių bandymų protokolai Nr. 2005.2395.01/1, 2005.2395.01/2, 2005.2395.01/3 patvirtina, jog 2014 m. liepos 15 d. pastotėje „Rokiškis“ buvo atliktas Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 bandymai, kurių metu nustatyta, jog būtina Kombinuotą matavimo transformatorių taisyti arba pakeisti kitu transformatoriumi, kurio metrologinės charakteristikos atitinka reikalavimus.


Iš pateikto Utenos grupės metinio 2014 metų darbų grafiko (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog 2014 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais nebuvo numatyta Utenos grupės pastotėse atlikti transformatorių metrologinės patikros darbų. Tačiau iš pateiktų Utenos grupės rugpjūčio – spalio mėn. atjungimo grafikų, nustatyta, jog Utenos grupės pastotėje „Rašė“ rugpjūčio 8 d. buvo numatyti ĮT-102 patikros darbai, o rugpjūčio 20 d. pastotėje „Kėdainiai“ buvo numatyti ST/ĮT-Nevėžis 2 patikra, rugsėjo 29-30 d. pastotėje „Kazitiškis“ numatyta matavimo transformatorių patikra, rugsėjo 29 d. pastotėje „Kėdainiai“ numatyta ST/ĮT – Nevėžis 2 metrologinė patikra. Kaip jau buvo minėta, iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111114, 1111115, 1111116 nustatyta, jog Įtampos matavimo transformatoriaus CVE 123 patikra transformatorių pastotėje „Rašė“ atlikta 2014 m. rugpjūčio 7 d. Iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111135, 1111136, 1111137 nustatyta, jog Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 patikra 2014 m. rugsėjo 2 d. buvo atlikta pastotėje „Kėdainiai“ (anksčiau nei planuota).


Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog transformatorių metrologinės patikros paslaugos Utenos grupės pastotėse 2014 m. gegužės – gruodžio mėnesiais buvo atliekamos tik dalinai laikantis elektros įrenginių atjungimo grafikų, t. y. tik iš dalies vykdant Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimus.


Klaipėdos grupė


Pagal Klaipėdos grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog pastotėje „Plungė“ buvo planuojama 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių patikra (1 vnt.) birželio 1 d., tačiau iš pateikto 2014 m. birželio mėn. įrenginių atjungimo grafiko nustatyta, jog 2014 m. birželio mėn. nebuvo suplanuota atlikti transformatorių metrologinės patikros pastotėje „Plungė“.

Šiaulių grupė


Pagal Šiaulių grupės metinį 2014 metų darbų grafiką (Sutarties 5 priedas) nustatyta, jog buvo planuojama 110-330 kV Kombinuotų (ST/ĮT) matavimo transformatorių patikra pastotėje „Pakruojis“ 2014 m. gegužės 5 d. ir 10 d., birželio 5 d. (3 vnt.), liepos 5 d. – pastotėje „Žagarė“ (1 vnt.); 110-330 kV Įtampos matavimo transformatorių patikra buvo planuojama: liepos 4 d., rugpjūčio 6 d. – pastotėje „Jurbarkas“ (2 vnt.), rugpjūčio 2 d. - pastotėje „Kelmė“ (1 vnt.), liepos 15 d. – pastotėje „Šiauliai“ (1 vnt.), liepos 2 d. – pastotėje „Tauragė“ (1 vnt.), rugpjūčio 1-2 d. - pastotėje „Rėkyva“ (2 vnt.), rugsėjo 2 d. ir 7 d. – pastotėje „Radviliškis“ (2 vnt.), rugsėjo 2 d. ir 7 d. – pastotėje „Šeduva“ (2 vnt.), lapkričio 1 d. – pastotėje „Raseiniai“ (1 vnt.).


Iš pateiktų Šiaulių grupės 2014 m. gegužės, birželio mėnesių elektros įrenginių atjungimo grafikų nustatyta, jog 2014 m. gegužės, birželio mėnesiais nebuvo numatyta atlikti transformatorių metrologinės patikros, nors iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111042, 1111043, 1111044 nustatyta, jog 2014 m. gegužės 15 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 metrologinė patikra pastotėje „Pakruojis“, o 2014 m. birželio 3 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 metrologinė patikra pastotėje „Pakruojis“ (patikros sertifikatai Nr. 1111049, 1111048, 1111050). Iš pateikto Šiaulių grupės 2014 m. liepos mėnesio įrenginių atjungimo grafiko nustatyta, jog liepos 15-16 d. pastotėje „Tauragė – Jurbarkas“ buvo numatyta transformatorių metrologinė patikra, tačiau iš pateiktų patikros sertifikatų Nr. 1111096, 1111097, 1111098 nustatyta, jog 2014 m. liepos 24 d. buvo atlikta Kombinuoto matavimo transformatoriaus EJOF 123 metrologinė patikra pastotėje „Žagarė“ (nors šioje pastotėje liepos mėn. nebuvo suplanuota atlikti metrologinės patikros). Remiantis išdėstytu, konstatuotina, jog metrologinės patikros Šiaulių grupės pastotėse 2014 m. gegužės – liepos mėnesiais buvo atliekamos ir nesuplanavus jų atlikti mėnesiniuose įrenginių atjungimo grafikuose, t. y. nesilaikant Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimų.


Iš pateikto Šiaulių grupės 2014 m. rugpjūčio mėn. įrenginių grafiko nustatyta, jog rugpjūčio 18-19 d. ir 20-21 d. buvo suplanuota atlikti Įtampos transformatoriaus patikrą pastotėje „Dainiai“, tačiau Tarnyba neturi duomenų (nepateikti sertifikatai ar bandymų protokolai), jog šioje pastotėje 2014 m. rugpjūčio – spalio mėn. būtų atliktos transformatorių metrologinės patikros. Iš pateikto Šiaulių grupės 2014 m. rugsėjo mėn. įrenginių atjungimo grafiko nustatyta, jog pastotėje „Eržvilkas“ rugsėjo 17-18 d., pastotėje „Gelgaudiškis“ – rugsėjo 24-25 d. ir rugsėjo 29-30 d. buvo planuota atlikti matavimo transformatorių metrologinę patikrą, tačiau Tarnyba neturi duomenų, jog 2014 m. šiose pastotėse būtų atliktos metrologinės patikros. Tarnyba pažymi, kad ir pateiktame 2015 m. Šiaulių grupės metiniame darbų plane šiose pastotėse taip pat nenumatyta atlikti metrologinių patikrų. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, jog Šiaulių grupės pastotėse 2014 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais vykdant Sutartį, suplanavus atlikti transformatorių metrologines patikras, jos nebuvo atliekamos. Taip pat pastebėtina, jog pateiktuose 2015 m. balandžio mėn. elektros įrenginių atjungimo grafikuose nenumatyta atjungti įrenginių dėl transformatorių metrologinių patikrų darbų, tačiau iš pateiktų atliktų darbų pažymų nustatyta, jog pastotėse „Paberžė“, „Didžiasalis“, „Cukrus“ 2015 metų balandžio mėnesį buvo atliktos transformatorių metrologinės patikros.


Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba daro išvadą, jog vykdant Sutartį, nuo jos sudarymo iki  2015 m. balandžio mėn. metrologinės paslaugos buvo atliekamos tik iš dalies laikantis mėnesinių elektros įrenginių atjungimo grafikų, t. y. tik iš dalies laikantis Sutarties 3.2, 3.2.5 ir 3.4.4 punktų reikalavimų. Tokiu atveju laikytina, jog perkančioji organizacija, faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas ir nesikreipusi į Tarnybą dėl sutikimo jas pakeisti, neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“ laikymosi.

5. Techninės specifikacijos 3.10.3 punkte numatyta, jog Paslaugos teikėjas, atlikęs transformatorių patikrą, kiekvienam matavimo transformatoriui pateikia pažymą apie netinkamumą naudoti, jei transformatorius neatitinka nustatytų reikalavimų. Techninės specifikacijos 3.11 punkte numatyta, jog „Patikros protokolo ir pažymos apie netinkamumą naudoti formos iki sutarties sudarymo turi būti raštiškai suderintos tarp Užsakovo ir Paslaugos teikėjo“. Sutarties projekto 8.1 punkto 8 dalyje numatyta, jog „Pažyma apie įrenginio netinkamumą naudoti forma“ yra priedas, kuris vertinamas ir aiškinamas kaip neatskiriama sudėtinė Sutarties dalis (Sutarties projekto 8.1 punktas). Tačiau šalių pasirašytoje Sutartyje nėra numatyta, jog Pažyma apie įrenginio netinkamumą naudoti forma yra neatskiriama Sutarties sudėtinė dalis. Sutarties projekto 8 punktas numatė 12-ka Sutarties sudėtinių dalių (dokumentų), kai tuo tarpu šalių pasirašytos Sutarties 8 punktas numato 11-ka Sutarties sudėtinių dalių (dokumentų), taigi, neliko Pažymos apie įrenginio netinkamumą naudoti formos, kaip sudėtinės Sutarties dalies. Tarnyba neturi duomenų, jog tokia Pažymos apie įrenginio netinkamumą naudoti forma būtų raštiškai suderinta tarp perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo, kaip tai numatyta Techninės specifikacijos 3.11 punkte. Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba pastebi, jog Sutarties 8 punkto nuostatos skiriasi nuo Sutarties projekto 8 punkto nuostatų. Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis numato, jog sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tarnybos vertinimu, perkančioji organizacija, sudarant Sutartį, faktiškai pakeitė Sutarties projekto minėtas nuostatas ir tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 3 punkto nuostatas.

6. Sutarties 4.2 punktas numato, jog „Tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos“. Kaip nustatyta, PVM sąskaita faktūra Nr. ETP688478 perkančiajai organizacijai pateikta 2014 m. birželio 27 d. (AB LITGRID gavimo spaudas Nr. SF-2113),  tokiu atveju ji turėjo būti apmokėta iki 2014 m. liepos 27 d. Atsižvelgiant į tai, jog 2014 m. liepos 27 d. buvo sekmadienis (ne darbo diena), todėl remiantis LR civilinio kodekso 1.121 straipsnio 2 dalies nuostata, kad jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, ši sąskaita-faktūra turėjo būti apmokėta iki 2014 m. liepos 28 d. (per 31 kalendorinę dieną nuo sąskaitos gavimo dienos). Tačiau ši sąskaita - faktūra buvo apmokėta 2014 m. liepos 29 d., t. y. per 32 kalendorines dienas nuo jos gavimo dienos. Tai neatitinka Sutarties 4.2 punkto nuostatos, jog perkančioji organizacija apmoka PVM sąskaitą - faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos (nagrinėjamu atveju – per 31 kalendorinę dieną nuo sąskaitos gavimo dienos). 
3. 110/10 kV Stiklo TP alyvinių jungtuvų keitimo darbų pirkimas (toliau – Pirkimas)
Skelbimas apie supaprastintą Pirkimą paskelbtas 2014-03-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 149554.

Numatoma Pirkimo vertė – 500.000,00 Lt be PVM.

BVPŽ kodas – 45222000-9 „Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai“. 

Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas, parinktas Viešojo pirkimo komisijos  2014-03-20 posėdžio metu (protokolas Nr. 283).

Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22. 

VPK 2014-04-25 posėdžio metu (protokolas Nr. 352) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „Axis Power“ pasiūlymą.

LITGRID AB, atlikusi Pirkimą, 2014 m. gegužės 15 d. sudarė Rangos sutartį Nr. SUT-146-14 (toliau – Sutartis) su UAB „Axis Power” (kodas 135175277, registruota buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) (toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 322.466,69 Lt su PVM. Sutarties galiojimo terminas – 2014-12-31, su galimybe pratęsti Sutartį 1 kartą 3 mėnesių laikotarpiui. 

Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2014-03-07) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2014 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2014 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir įvykdytas procedūras, Tarnyba nustatė, kad:

2.1. Skelbimo apie Pirkimą III.2 punkto „Dalyvavimo sąlygos“ III.2.1 papunkčio  8 punkte ir Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ esančios lentelės 8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad „Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus <...> turi būti ne mažesnės kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Lt <...>“, neužtikrina Taisyklių 34 punkto, kad „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai <...> nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais <...>“ nuostatų laikymosi ir pažeidžia Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, 87 straipsnio 1 dalies ir 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto, kad „<...> Mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę <...>“, nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad numatoma Pirkimo vertė – 500.000,00 Lt be PVM.
2.2. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams Nr. TR-110-DJ” lentelės punkte Nr. 2 nurodytas standartas LST EN (IEC) 62271-100, 3 priedo „330-110 KV Įtampos atvirų skirstyklų elektros įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų standartiniai techniniai reikalavimai“ nurodyti standartai: LST EN 10025-1÷2, LST EN 1090-2:2008+A1, LST EN 10204, LST EN ISO 898-2, LST EN ISO 1461, LST EN ISO 9223 ir t.t., tačiau neįrašyti žodžiai „arba lygiavertis“. Tai pažeidžia Įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas, kad nurodant standartą kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.3. Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies, 85 straipsnio 4 dalies ir 21 straipsnio nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad VPK priėmė sprendimą pavesti ekspertui V. A. nagrinėti Pirkimo dalyvių pateiktų neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimus. VPK 2014-04-23 posėdžio protokole Nr. 348, ir 2014-04-25 posėdžio protokole Nr. 352 konstatuoti faktai, kad ekspertas V. A. pateikė išvadas dėl pasiūlymų kainų pagrindimo, tačiau VPK sprendimas pavesti išnagrinėti pasiūlymų kainų pagrindimus ekspertui neužfiksuotas. Pažymėtina, kad VPK darbo reglamento 17.2 punkte nustatyta, kad VPK turi teisę kviesti ekspertus, ir 30 punkte nustatyta, kad „Komisijos sprendimai įforminami protokole <...>“.
3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-05-22 (Reg. Nr. 4753) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

4. Įvykdytos ar nutrauktos Pirkimo sutarties ataskaita Tarnybai pateikta 2015-02-25 (reg. Nr. 2895), pagal Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies reikalavimus. 


5. Sutarties 13 punktas numato, jog darbų vykdymo ir aktavimo grafiką Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir suderintą grafiką (mpp. formatu) pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo. Sutartis sudaryta 2014 m. gegužės 15 d., todėl darbų vykdymo ir aktavimo grafikas turėjo būti suderintas ir pateiktas iki 2014 m. gegužės 30 d. Iš pateikto „Grafikas Stiklas TP“, nustatyta, jog jis buvo suderintas ir pateiktas tik 2014 m. birželio 16 d., t. y. 17 dienų vėliau nei numatyta Sutarties 13 punkte. Sutarties 13 punkte taip pat numatyta, jog darbai atliekami pagal darbų vykdymo ir aktavimo grafiką. Pateiktame „Grafikas Stiklas TP“ numatyta (3 eilutė), jog įranga bus tiekiama per 93 dienas nuo 2014 m. birželio 9 d. Tokiu atveju įranga turėjo būti pateikta iki 2014 m. rugsėjo 10 d. Kaip nustatyta iš Tarnybai pateiktų dokumentų, įranga buvo pristatyta tik 2014 m. spalio 31 d. (Įrangos pateikimo važtaraštis, LITGRID AB 2015 m. balandžio 24 d. pranešimas), t. y. vėluojant 51 dieną. Todėl konstatuotina, jog įranga buvo pristatyta nesilakant Sutarties 13 punkte numatytos nuostatos, jog darbai atliekami pagal darbų vykdymo ir aktavimo grafiką. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta darytina išvada, jog perkančioji organizacija, faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas ir nesikreipusi į Tarnybą dėl sutikimo jas pakeisti, neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“ nuostatų laikymosi.

6. Sutarties 21.4 punktas numato, jog Užsakovas įsipareigoja pranešti Rangovui per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo, kas vykdys techninę priežiūrą. Atsižvelgiant į tai, jog Sutartis buvo pasirašyta 2014 m. gegužės 15 d., perkančioji organizacija Tiekėjui turėjo pranešti apie techninę priežiūrą vykdančius asmenis iki 2014 m. gegužės 25 d. Iš pateiktų Tarnybai dokumentų nustatyta, jog perkančioji organizacija 2014 m. gegužės 30 d. raštu Nr. SD-2586 „Dėl techninių prižiūrėtojų paskyrimo“ informavo Tiekėją, kas vykdys techninę priežiūrą. Atsižvelgiant į tai, jog Tiekėjas buvo informuotas 5 dienomis vėliau nei numatyta Sutarties 21.4 punkte, konstatuotina, jog perkančioji organizacija vykdydama Sutartį, nesilaikė Sutarties 21.4 punkte numatytų įsipareigojimų. 
4. LITGRID AB kritinės infrastruktūros saugos užtikrinimo alternatyvų analizė
(toliau – Pirkimas)

Skelbimas apie supaprastintą Pirkimą paskelbtas 2014-04-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 149772.
Numatoma Pirkimo vertė – 200.000,00 Lt be PVM.

BVPŽ kodas – 79417000-0 „Saugos konsultacinės paslaugos“, paslaugų kategorija Nr. 2.

Pirkimo būdas: supaprastintos skelbiamos derybos, parinktos Viešojo pirkimo komisijos 2013-03-27 posėdžio metu (protokolas Nr. 296).
Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. 1S-22 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. 1S-22.

VPK 2014-05-07 posėdžio metu (protokolas Nr. 373) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „ERNEST & YOUNG BALTIC“ pasiūlymą.

LITGRID AB, atlikusi Pirkimą, 2014 m. gegužės 19 d. sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT-149-14 (toliau – Sutartis) su UAB „Ernst & Young Baltic” (kodas 110878442, registruota buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius) (toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 297.000,05 Lt su PVM. Sutarties galiojimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties sudarymo.

Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2014-03-07) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2014 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2014 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir vykdytas Pirkimo procedūras, Tarnyba nustatė, kad:

2.1. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros vykdomos 2014 m., t. y. Pirkimo užduotis suderinta 2014-03-25, Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2014-04-03, Tarnyba atkreipia perkančiosios organizacijos dėmesį, kad VPK 2013-03-27 posėdžio protokole Nr. 296 nurodyta neteisinga posėdžio data 2013-03-27. Tarnyba pažymi, kad VPK turi užtikrinti, kad VPK protokoluose būtu pateikta teisinga ir faktinę situaciją atspindinti informacija, protokolai turi būti rengiami atidžiai pateikiant juose tik informaciją susijųsią su vykdomu Pirkimu.  
2.2. Skelbimo apie Pirkimą II.3 punkte „Sutarties trukmė“ nurodyta, kad sutarties laikotarpis 6 mėnesiai po sutarties sudarymo, II.2.2 punkte nurodyta, kad sutarties pratęsti nenumatoma, o III.1.2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija už prekes apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, Pirkimo sąlygų 6 priedo „Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis“ 4.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas įsipareigoja paslaugas suteikti per 6 mėnesius nuo Sutarties sudarymo, ir 5.1 punkte nustatyta, kad už paslaugas perkančioji organizacija apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, kad skelbime nurodyta sutarties trukmė nėra tiksli, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija neužtikrinoTaisyklių 31 punkto nuostatų, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, laikymosi.
3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-05-23 (Reg. Nr. 4822) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

4. Sutarties 4.1 punktas numato, jog „Paslaugas Vykdytojas suteiks per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos“, Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ dalyje „Paslaugų vykdymo terminai“ taip pat numatyta, jog „Paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgiau nei šešis mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos“. Atsižvelgiant į tai, jog Sutartis sudaryta 2014 m. gegužės 19 d., remiantis Sutarties 4.1 punkto nuostata, jog paslaugas vykdytojas suteiks per 6 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, paslaugos turėjo būti suteiktos iki 2014 m. lapkričio 19 d. Sutarties 4.2 punktas numato, jog „Paslaugos turi būti suteiktos pagal Paslaugų suteikimo grafiką“, o 6.2.3 punktas numato, jog vykdytojas įsipareigoja teikti Sutarties 2 punkte nurodytas paslaugas pagal Sutarties 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir suderintą su Užsakovu paslaugų suteikimo grafiką. Iš pateikto LITGRID AB kritinės infrastruktūros saugos užtikrinimo alternatyvų analizės paslaugų veiklos grafiko (toliau – Paslaugų teikimo grafikas) nustatyta, jog paslaugos turėjo būti suteiktos iki 2014 m. lapkričio 14 d. Tačiau, kaip nurodyta, 2014 m. gruodžio 19 d. priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1 (Nr. ADV01477) buvo perduotos Sutarties Priedo Nr. 1 užduočių aprašymuose nurodytos paslaugos, t. y. 1 mėnesiu vėliau nei buvo numatyta Sutarties 4.1 punkte ir Techninės specifikacijos dalyje „Paslaugų vykdymo terminai“. Todėl konstatuotina, jog Tiekėjas, suteikęs paslaugas mėnesiu vėliau, o perkančioji organizacija priimdama suteiktas paslaugas mėnesiu vėliau nei buvo numatyta Sutarties 4.1 punkte bei pirkimo dokumentuose, nesivadovavo Sutarties 4.1. bei 6.2.3 punktais. Be to, pažymėtina, jog 2014 m. gruodžio 19 d. priėmimo-perdavimo akte Nr. 1 nurodyta, jog „Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja iki 2014 m. gruodžio 31 d. pilnai suteikti trečiame punkte nurodytas paslaugas – „Investicijų projekto Valstybinei Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijai parengimas“, t. y. šiuo priėmimo-perdavimo aktu nebuvo pilnai perduotos visos numatytos suteikti paslaugos. Tokiu atveju laikytina, jog perkančioji organizacija, faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas ir nesikreipusi į Tarnybą dėl sutikimo jas pakeisti, neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“ nuostatų laikymosi.


5. Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ dalyje „Paslaugų vykdymo terminai“ numatyta, jog paslaugos bus teikiamos 3 etapais: 1 etapo (Esamos situacijos analizė atitikties reikalavimams ir rizikų vertinimas) paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos (pagal Paslaugų teikimo grafiką – iki 2014-07-23); 2 etapo (Alternatyvų analizė ir kaštų naudos analizės atlikimas) paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos (pagal Paslaugų teikimo grafiką – iki 2014-09-19); 3 etapo (Investicijų projekto VKEKK parengimas) paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgesnį kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpį nuo sutarties sudarymo (pagal Paslaugų teikimo grafiką – iki 2014-11-14). Techninės specifikacijos 4.3 punkte numatyta, jog 1 etapo rezultatas – ataskaita, 2 etapo rezultatas – parengta priemonių plano alternatyvų analizė, 3 etapo rezultatas – parengtas 03-100 nutarimo reikalavimus atitinkantis preliminarus investicijų projektas. Iš Tarnybai pateiktų lydraščių, t. y. 2014 m. rugpjūčio 21 d. Nr. ADV01461, 2014 m. lapkričio 5 d. Nr. ADV01542, 2014 m. gruodžio 16 d. Nr. ADV01524, nustatyta, jog 1 etapas buvo užbaigtas 2014 m. rugpjūčio 21 d., nors pagal Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ nuostatas turėjo būti užbaigtas iki 2014 m. liepos 19 d.; 2 etapas buvo užbaigtas 2014 m. lapkričio 5 d., nors pagal Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ nuostatas turėjo būti užbaigtas iki 2014 m. rugsėjo 19 d.; 3 etapas buvo užbaigtas 2014 m. gruodžio 16 d., nors pagal Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ nuostatas turėjo būti užbaigtas iki 2014 m. lapkričio 19 d. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog Tiekėjas, nesuteikė paslaugų iki numatyto Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ termino, tuo nesivadovavo šiomis nuostatomis. Sutarties 9.2 punktas numato, jog „Vykdytojas, iki Sutartyje nustatyto termino nesuteikęs arba netinkamai suteikęs Sutartyje nurodytas paslaugas, moka Užsakovui 0,04 proc. delspinigius nuo Sutarties už kiekvieną uždelstą dieną“. Tikrinimo metu nustatyta, jog delspinigiai nebuvo skaičiuojami, todėl darytina išvada, jog perkančioji organizacija, nepasinaudodama Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nereikalaudama mokėti delspinigių, neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi, faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas ir nesikreipusi į Tarnybą jas pakeisti, neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatų laikymosi.

6. Sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad mokėjimas bus vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros (sąskaitos) gavimo dienos. Sutarties 2 priedo „LITGRID AB bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos“ 4.1.1 punkte nustatyta, kad Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Už Sutartyje numatytas ir pateiktas prekes PVM sąskaita faktūra Nr. EYB Nr. 000615298 išrašyta 2014 m. gruodžio 18 d., joje nurodytas apmokėjimo terminas: 2015-01-17. Apmokėjimas atliktas 2015 m. sausio 15 d. (SEB banko mokėjimo nurodymo Nr. 000012323). Taigi, Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai įvykdyti ir Sutarties galiojimas pasibaigė 2015 m. sausio 15 d. perkančioji organizacija įvykdytos Sutarties ataskaitą pateikė tik 2015 m. kovo 20 d. (2015 m. kovo 20 d. įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita Nr. AG3-3554), nors Sutarties galiojimas baigėsi 2015 m. sausio 15 d. perkančioji organizacija nesivadovavo Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4, 19 punktu, nustatančiu, kad įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo sutarties arba visų pagrindinių sutarčių, sudarytų preliminarios sutarties pagrindu, įvykdymo ar nutraukimo ir tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas.

5. Elektros energijos skaitiklių pirkimas (toliau – Pirkimas)

Skelbimas apie supaprastintą Pirkimą paskelbtas 2014-06-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo Nr. 152435.

Numatoma Pirkimo vertė – 212.750,00 Lt be PVM.

BVPŽ kodas – 38552000-9 „Elektroniniai skaitikliai“.

Pirkimo būdas: supaprastintas atviras konkursas, parinktas Viešojo pirkimo komisijos  2014-06-10 posėdžio metu (protokolas Nr. 459).

Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-04-28 įsakymu Nr. IS-62 „Dėl 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. IS-22 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22.
VPK 2014-07-04 posėdžio metu (protokolas Nr. 510) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjo UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“ pasiūlymą.

LITGRID AB, atlikęs Pirkimą, 2014 m. liepos 11 d. sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT-208-14 (toliau – Sutartis) su UAB „Elgama elektronika" (kodas 110395970, Visorių g. 2, Vilnius, toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 257.427,50 Lt su PVM.

Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2014-03-07) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2014 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2014 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir įvykdytas procedūras, Tarnyba nustatė, kad:

2.1. Skelbimo apie Pirkimą II.3 punkte „Sutarties trukmė“ nurodyta, kad sutarties laikotarpis 45 d. po sutarties sudarymo, II.2.2 punkte nurodyta, kad sutarties pratęsti nenumatoma, o III.1.2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija už prekes apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, Pirkimo sąlygų 4 priedo „Prekių pirkimo – pardavimo sutartis“ 3.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 45 dienas nuo Sutarties sudarymo, ir 4.3 punkte nustatyta, kad už prekės perkančioji organizacija apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, kad skelbime nurodyta sutarties trukmė nėra tiksli, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija neužtikrino Taisyklių 31 punkto nuostatų, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs laikymosi. 
2.2. Pirkimo sąlygų 8.7 punkte nustatyta, kad pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o Pirkimo sąlygų 10.1 punkte nustatyta, kad „<...> Banko garantija turi galioti iki 2014 m. spalio 10 d. <...>“, t. y. 106 dienos nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimo sąlygose nurodyti skirtingi terminai, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija nesivadovavo Taisyklių 31 punkto nuostatomis, kad Pirkimo dokumentai tūri būti tikslūs ir aiškūs, ir neužtikrino Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi. Tarnyba pažymi, kad pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinime nurodyti terminai turi sutapti, nes perkančioji organizacija negalės pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, to pasiūlymo, kurio galiojimo terminas (nurodytas pasiūlymo rašte) pasibaigė.
2.3. Pirkimo sąlygų 11.4 punkto nuostata, kad „Elektroninių vokų plėšimo procedūroje skelbiamas Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimas, Pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar Pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis. <...>“ neatitinka Taisyklių 56 punkto nuostatų, kad „<...> Vokų su pasiūlymais atplėšimas (pradinis susipažinimas su CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais) atliekamas pirkimų komisijos posėdyje Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnyje nustatyta tvarka“. Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 31 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „<...> vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama) <...>“. Atsižvelgdama į tai, kad vokų pasiūlymais susipažinimo metu perkančioji organizacija paskelbė informaciją apie pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimą ir ją užfiksavo VPK 2014-06-26 posėdžio protokole Nr. 491, Tarnyba teikia pastabą, kad perkančiosios organizacijos parengtos Pirkimo sąlygos turi atitikti Taisyklių/Įstatymo nuostatas.

2.4. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techniniai reikalavimai trijų fazių elektroniniams daugiafunkciniams daugiatarifiams elektros energijos apskaitos prietaisams” lentelėje nurodyti standartai: LST EN 62053-22, LST EN 60529:1999; LST EN 61038; LST EN 62056-21; LST EN 62056-31 ir t. t., tačiau neįrašyti žodžiai „arba lygiavertis“. Tai pažeidžia Įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas, kad nurodant standartą kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-07-16 (Reg. Nr. 6849) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

4. Sutarties 4.3 punkte nustatyta, kad PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Sutarties 2 priedo „LITGRID AB bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos“ 4.1.1 punkte nustatyta, kad Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Už Sutartyje numatytas ir pateiktas prekes PVM sąskaita faktūra Nr. ELEL1407080 išrašyta 2014 m. liepos 30 d., joje nurodytos mokėjimo sąlygos: „Apmokėti iki 2014-08-29“. Apmokėjimas atliktas 2014 m. rugpjūčio 29 d. (2014 m. rugpjūčio 29 d. Danske Bank A/S Lietuvos filialo operacijos išrašas Nr. 000010867). Taigi, Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai įvykdyti ir Sutarties galiojimas pasibaigė 2014 m. rugpjūčio 29 d. perkančioji organizacija įvykdytos Sutarties ataskaitą pateikė tik 2015 m. balandžio 15 d., nors Sutarties galiojimas baigėsi 2014 m. rugpjūčio 29 d. (2015 m. balandžio 15 d. įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Nr. AG3-4600). Perkančioji organizacija nesivadovavo Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4, 19 punktu, nustatančiu, kad įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo sutarties arba visų pagrindinių sutarčių, sudarytų preliminarios sutarties pagrindu, įvykdymo ar nutraukimo ir tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas.

6. 330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstravimo papildomų darbų pirkimas (toliau – Pirkimas)
Skelbimas apie atviro konkurso būdu vykdytą „330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstravimo darbai“ pirkimą, paskelbtas 2011-04-08 „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 28, Pirkimo Nr. 103313 (toliau – Pirkimas Nr. 103313). Perkančioji organizacija pagal Pirkimo Nr. 103313 rezultatus 2012-01-31 sudarė rangos sutartį Nr. SUT-20-12 su UAB „TETAS“ ir AB „Empower“ (veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį). Papildomų 330/110/10 kV Klaipėdos rekonstravimo darbų pirkimas vykdomas siekiant užbaigti 2012-01-31 sudarytą rangos darbų sutartį Nr. SUT-20-12.
Kvietimas tiekėjui pateikti pasiūlymą išsiųstas 2014-06-26 (CVP IS pranešimo Nr. 2866475).

Numatoma Pirkimo vertė – 663.500,00 Lt be PVM.
BVPŽ kodas: 45222000-9 „Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai“.

Pirkimo būdas: supaprastintos neskelbiamos derybos, parinktas VPK 2014-06-20 posėdžio metu (protokolas Nr. 483), pagal Taisyklių 26.3 ir 26.7 punktus ir Įstatymo (nuo 2014-01-01) 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir 7 dalies 1 punktą.
Pirkimą atliko – perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22 „Dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių vidaus teisės aktų patvirtinimo ir pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK). VPK darbo reglamentas patvirtintas perkančiosios organizacijos direktoriaus 2014-02-07 įsakymu Nr. IS-22. 
VPK 2014-07-21 posėdžio metu (protokolas Nr. 546) Pirkimo laimėtoju pripažino tiekėjų UAB „TETAS“ ir AB „Empower“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymą.
LITGRID AB, atlikęs Pirkimą, 2014 m. liepos 29 d. sudarė sutartį Nr. SUT-229-14 Dėl 330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstravimo papildomų darbų atlikimo (toliau – Sutartis) su UAB „TETAS" (kodas 300513148, Senamiesčio g. 102, Panevėžys) ir AB „Empower“ (kodas 111728584, Motorų g. 4, Vilnius) veikiančių pagal 2011 m. birželio 2 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 80120/611173 (toliau – Tiekėjas). Sutarties vertė – 802.346,00 Lt su PVM. Sutarties galiojimo terminas – 2015-03-01.
Pirkimui taikomos Taisyklių (nuo 2014-03-07) (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (nuo 2014-01-01) (toliau – Įstatymas) nuostatos.

Nustatyta:

1. Patikrinusi perkančiosios organizacijos 2014 m. planą ir CVP IS paskelbtą 2014 m. pirkimų suvestinę, Tarnyba nustatė, kad perkančioji organizacija išpildė Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Įvertinusi perkančiosios organizacijos sprendimo vykdyti papildomų darbų Pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, pagal Taisyklių 26.3 punkto, kad „dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos“ ir 26.7 punkto, kad „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų ar paslaugų, neįrašytų į anksčiau sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos“ nuostatas, pagrįstumą ir nurodytų aplinkybių atitiktį Įstatymo nuostatoms, Tarnyba nustatė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas Pirkimą vykdyti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu (pagal Taisyklių 26.3 ir 26.7 punktus) yra nepagrįstas, neatitinka Įstatymo 84 straipsnyje nustatytų sąlygų, nes pagrindinė sutartis, kurios pagrindu atliekamas papildomų darbų pirkimas, buvo sudaryta įvykdžius tarptautinės vertės atviro konkurso procedūras (Pirkimo Nr. 103313). Atsižvelgdama į tai, Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų pirkimas turėjo būti vykdomas vadovaujantis Įstatymo 73 straipsnyje nustatytais atvejais ir Įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka, kadangi šis skyrius reglamentuoja specialiąsias nuostatas, privalomas komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms vykdant tarptautinės vertės pirkimus. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba konstatuoja, kad perkančioji organizacija vykdydama Pirkimo procedūras pagal Taisyklių nuostatas, nesivadovavo Įstatyme nustatyta tarptautinės vertės pirkimų procedūrų vykdymo tvarka ir tuo pažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies, kad „Vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje veikiančių perkančiųjų organizacijų pirkimai, kurių vertė ne mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribą, atliekami vadovaujantis šio įstatymo III skyriaus nuostatomis, taip pat šio įstatymo I ir II skyrių nuostatomis, kiek jos neprieštarauja III skyriaus nuostatoms <...>“, bei Įstatymo 72 straipsnio 3 dalies, kad „Pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas, kai yra sąlygos, nustatytos šio įstatymo 73 straipsnyje“, nuostatas. 
3. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir įvykdytas procedūras, Tarnyba nustatė, kad:
3.1. Perkančioji organizacija, pasirinkdama vykdyti supaprastintą neskelbiamą konkursą, pagal pasitvirtintas Taisykles, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygų 6.1 punkte nustatyta, kad „Tiekėjo kvalifikacija netikrinama“, išvengė pareigos tikrinti tiekėjo kvalifikaciją vadovaudamasi Įstatymo 76 straipsnio 1 dalies nuostata, kad „Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą <...> derybų būdu, patikrina tiekėjų kvalifikaciją pagal jos nustatytus reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 32, 33, 34, 35, 36, 37 straipsnių nuostatomis <...>“, Tarnyba pažymi, kad Įstatymas nenumato išimties dėl kvalifikacijos tikrinimo vykdant pirkimą neskelbimų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 3 punktu ar 73 straipsno 4 dalimi.
3.2. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Bendrų RAA grandinių tarp NSK ir 330/110/10 kV Klaipėdos TP dalies sprendiniai“ 1 priede „NordBalt HVDC connection signal interface list <...>“ pateiktos  signalų reikšmės anglų kalba, tai neužtikrina Įstatymo 24 straipsnio 10 dalies nuostatų, kad „Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis“, laikymosi.

3.3. Pirkimo sąlygų 4 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 14 punkte nurodyta, kad „Rangovas Sutartyje nurodytiems Papildomiems darbams atlikti privalo paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuotą projekto arba projekto dalies (-ių) vadovą (-us)“, tai neužtikrina Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos <...> reikalavimus <...>“ laikymosi, atsižvelgiant į tai, kad ar tiekėjas turi atestuotus projekto ar projekto dalių vadovus, perkančioji organizacija turi išsiaiškinti tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros metu. 
3.4. Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies, 85 straipsnio 4 dalies ir 21 straipsnio nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija Tarnybai nepateikė dokumentų patvirtinančių, kad:

3.4.1. VPK priėmė sprendimą pavesti ekspertui D. K. parengti atsakymą į dalyvio UAB „Tetas“ 2014-06-27 prašymą (CVP IS pranešimo Nr. 2869667) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo sąlygas. Pažymėtina, kad VPK 2014-07-01 posėdžio protokole Nr. 498 konstatuoti faktai, kad ekspertas D. K. parengė atsakymą į tiekėjo paklausimą, tačiau VPK sprendimas pavesti išnagrinėti dalyvio prašymą šiam ekspertui neužfiksuotas jokiame VPK protokole;    
3.4.2. VPK priėmė sprendimą pavesti eskpertams K. R., D. K., ir J. P. išnagrinėti pateikto pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Pažymėtina, kad VPK 2014-07-08 posėdžio protokole Nr. 516 konstatuoti faktai, kad minėti ekspertai išnagrinėjo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir pateikė išvadas, tačiau VPK sprendimas pavesti išnagrinėti pasiūlymą šiems ekspertams neužfiksuotas jokiame VPK protokole, o VPK darbo reglamento 17.2 punkte nustatyta, kad VPK turi teisę kviesti ekspertus, ir 30 punkte nustatyta, kad „Komisijos sprendimai įforminami protokole <…>“.
3.5. Tarnybai nepateikti eksperto K. Razučio nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas, tai neužtikrina Įstatymo 16 straipsnio 5 dalies „Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą“ nuostatų laikymosi;

4. Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Tarnybai pateikta 2014-08-05 (Reg. Nr. 7602) pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

5. Sutarties 3 punkte nustatyta, kad „Sutarties kaina yra 802 346,00 Lt <...>“. Pažymėtina, kad Sutartyje nėra numatyta jokių sąlygų kurioms esant galėtų būti keičiama Sutarties kaina, išskyrus Sutarties kainos perskaičiavimą pasikeitus PVM tarifui (Sutarties 4 punktas) ir Sutarties 5 priede „Kainodaros taisyklės“ numatytam atvejui. Kaip matyti iš Tiekėjo 2014 m. lapkričio 18 d. rašto Nr. 80400-1349 ir 2014 m. gruodžio 18 d. rašto Nr. 80400-1515 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo anksčiau sutartyse numatyto termino“ Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašė apmokėti anksčiau, nei Sutartyje numatyta apmokėjimo termino pabaiga, šias PVM sąskaitas faktūras TEP 306733 (suma su PVM 236.973,28 Lt) ir TEP 306879 (suma su PVM 156.616,35 Lt) ir sutiko, kad būtų pritaikyta 6% metinių palūkanų norma, bei pateikė kreditines PVM sąskaitas faktūras, 2014 m. lapkričio 24 d. TET Nr. 801191 (suma 1.612,71 Lt) ir 2014 m. gruodžio 31 d. TET Nr. 801212 (suma 903,65 Lt) bendrai 2.516,36 Lt sumai. Perkančioji organizacija išskaičiavo šią sumą iš Sutarties 3 punkte nustatytos Sutarties kainos ir apmokėjo už atliktus darbus taikydama 6% metinių palūkanų normą nors Pirkimo ir Sutarties sąlygose tokia galimybė nebuvo numatyta. Tokiu būdu, Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija pakeitė Sutartyje nustatytą darbų apmokėjimo tvarką. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, perkančioji organizacija faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas ir nesikreipusi į Tarnybą dėl sutikimo jas pakeisti, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir neužtikrino Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“ nuostatų laikymosi.

6. Sutarties 4 priede „Rangovo galutinis pasiūlymas“ lokalinėje sąmatoje žiniaraštis „1 Gelžbetoninių kanalų įrengimas keitiklių pastotės prijungimui“ numatyta, kad bus sumontuota 314 m. tiesių kabelių kanalų. Kaip matyti iš Atliktų darbų aktų už 2014 m. rugsėjo (160 m.), spalio (54 m.) ir gruodžio (52 m.) mėnesius, sumontuota viso tik 296 m. tiesių kabelių kanalų. Pokytis sudaro 18 m., pokyčio vertė išskaičiuota iš Sutarties kainos 4814,00 Lt. Sutarties 4 punkte nustatyta, kad „Sutarties kaina perskaičiuojama (t. y. sumažinama) Sutarties 5 priede „Kainodaros taisyklės“ nustatyta tvarka tuo atveju, jeigu Užsakovas atsisako Sutarties 1 punkte nurodytų darbų“. Minėtose Kainodaros taisyklėse nustatyta, kad „Sutarties kainos pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie atsisakomus darbus gavimo dienos“. Tikrinimo metu nustatyta, kad joks raštiškas Šalių susitarimas dėl Sutarties 1 punkte nurodytų darbų atsisakymo sudarytas nebuvo. Tarnybos nuomone, perkančioji organizacija atsisakydama dalies darbų ir faktiškai pakeisdama Sutarties kainą tuo sumažindama Sutarties vertę ir neįforminusi šio pakeitimo raštišku šalių susitarimu, nesivadovavo Sutarties 4 punkto sąlygomis.

7. Sutarties 7 punkte nustatyta, kad „Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Papildomus darbus <...> per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos“. Sutarties 17 punkte nustatyta, kad „Sutartis <...> galioja iki Šalių įsipareigojimų įvykdymo“. Statinio „Statybos užbaigimo aktas“ Nr. UKA-57 pasirašytas 2014 m. gruodžio 30 d. Už Sutartyje numatytus atlikti darbus paskutinė PVM sąskaita faktūra (TEP Nr. 307015 išrašyta 2014 m. gruodžio 31 d., joje nurodytos mokėjimo sąlygos: „Apmokėjimas per 60 d. nuo sąskaitos faktūros gavimo“) perkančiajai organizacijai pateikta 2014 m. gruodžio 31 d. (LITGRID AB gavimo žyma Nr. SF-4728). Apmokėjimas atliktas 2015 m. vasario 28 d. (2015-02-28 Danske Bank A/S Lietuvos filialo operacijos išrašas Nr. 000012663). Taigi, Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai įvykdyti ir Sutarties galiojimas pasibaigė 2015 m. vasario 28 d. perkančioji organizacija įvykdytos Sutarties ataskaitą pateikė tik 2015 m. balandžio 15 d., nors Sutarties galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 28 d. (2015 m. balandžio 15 d. įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Nr. AG3-4594). Perkančioji organizacija nesivadovavo Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4, 19 punktu, nustatančiu, kad įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita Tarnybai pateikiama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimo sutarties arba visų pagrindinių sutarčių, sudarytų preliminarios sutarties pagrindu, įvykdymo ar nutraukimo ir tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas.
III. Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatų dėl įvykdytų ar nutrauktų pirkimų sutarčių ataskaitų pateikimo Viešųjų pirkimų tarnybai, laikymosi, patikrinimas
Tarnyba patikrino, kaip perkančioji organizacija laikosi Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatų dėl įvykdytų ar nutrauktų pirkimų sutarčių ataskaitų (pasirinktinai) pateikimo Viešųjų pirkimų tarnybai, ir teikia išvadas:
	Eil. Nr.
	Pirkimo Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo paskelbimo data
	Sutarties įvykdymo data
	Įvykdytos ar nutrauktos sutarties ataskaitos pateikimo data
	Atitikimas Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatoms

	1
	130603
	Perdavimo tinklo Panevėžio ir Kauno regionų 110 kV transformatorių pastočių remonto ir techninės priežiūros darbai 
	2012.12.07
	2015.02.14  
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	2
	130900
	Perdavimo tinklo 110-330 kV pastočių ir skirstyklų apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių modeliavimo ir techninių reikalavimų apsaugai nustatymo mokslinių tyrimų paslaugos 
	2012.12.17
	2015.02.28 
	2014.11.06
	Atitinka Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	3
	131847
	LITGRID AB mokesčių konsultacijų 2013-2014 metams paslaugos 
	2013.01.18
	2014.12.31 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	4
	131906
	Perdavimo tinklo Kauno 330/110/10 kV TP, Jonavos 330/110/10 kV TP, Kruonio HAE 330/110/10 kV TP, Alytaus 330/110/10 kV TP, Panevėžio 330/110/10 kV TP remonto ir techninės priežiūros darbai 
	2013.01.21
	2015.01.31 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	5
	131291
	110/35/10 kV Zarasų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 
	2012.12.31
	2014.07.30 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	6
	133946
	LITGRID AB nekilnojamojo turto  duomenų bazė
	2013.03.14
	2014.05.15 
	2014.09.23
	Atitinka Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	7
	134597
	110/35/10 kV Kalvelių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai
	2013.03.26
	2015.02.28 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	8
	133547
	Perdavimo tinklo Ignalinos AE, Utenos, Vilniaus, Neries, Klaipėdos ir Telšių 330/110/10 kV TP, Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklos ir Bitėnų 330 kV SP remonto ir techninės priežiūros darbai
	2013.03.01
	2015.02.14 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	9
	132428
	Perdavimo tinklo Vilniaus, Klaipėdos, Utenos regionų 110 kV TP ir 110 kV Juodeikių, Anapolės ir Mažeikių elektrinės TP remonto ir techninės priežiūros darbai 
	2013.02.04
	2015.02.14 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	10
	136131
	110 kV viršįtampių ribotuvų pirkimas 
	2013.04.25
	2014.01.05
	2014.01.22
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	11
	137428
	Valymo paslaugos 
	2013.05.22
	2014.08.22
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	12
	140124
	XA/21 sistemos programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos 
	2013.04.30
	2014.06.30
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	13
	140688
	Elektros balanso ir sisteminių paslaugų planavimo, valdymo ir ataskaitų sistemos sukūrimo papildomų analizės, konfigūravimo ir programavimo paslaugos 
	2013.07.10
	2014.03.31 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	14
	140858
	Kanceliarinių prekių ir raštinės reikmėms naudojamo popieriaus pirkimas 
	2013.08.06
	2014.11.15 
	2015.01.13
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	15
	142591
	LITGRID ir BALTPOOL UAB atsakomybės už patikėtą turtą, darbdavio civilinės atsakomybės bei LITGRID AB veiklos ir produkto civilinės atsakomybės draudimo paslaugos 
	2013.09.17
	2014.10.31 
	2014.11.10
	Atitinka Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	16
	142792
	Relinių apsaugos terminalų RED670 ir REL670 pirkimas 
	2013.08.26
	2014.01.20
	2014.04.30
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	17
	143303
	LITGRID AB darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos
	2013.10.03
	2014.01.01 
	2015.04.27
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	18
	145812
	Elektromagnetinių laukų poveikio gyventojams viešinimo paslaugos 
	2013.12.02
	2015.03.18 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	19
	145580
	Investicinio projekto PBKKC11132 „Baltijos valstybių integracijos į ES vidaus elektros rinką. Galimų jungčių įrengimo galimybių studijos“ audito paslaugos 
	2013.11.26
	2014.05.01 
	2014.09.23
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	20
	146291
	110/10 kV Verkių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 
	2013.12.13
	2014.10.14
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	21
	144047
	Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. galimybių studijos parengimo paslaugos
	2013.10.21
	2014.07.15
	2014.09.23
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	22
	146085
	110 kV kabelinės linijos „Žvėrynas – Centras“ rekonstravimo (atkarpos JŠ4-UŠ5 perkėlimo) darbai 
	2013.12.09
	2015.03.06
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	23
	148502
	330 kV oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos papildomi darbai 
	2014.01.24
	2014.07.29 
	2015.01.14
	Atitinka Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	24
	148677
	330/110/10 kV Klaipėdos TP rekonstravimo papildomi darbai 
	2014.01.24
	2014.06.30 
	2015.02.10
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	25
	146446
	LITGRID AB ir tikslinių bendruomenių dialogo ir bendradarbiavimo skatinimo socialinės atsakomybės projekto įgyvendinimo paslaugos
	2013.12.18
	2015.04.14
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	26
	149483
	Autotransformatoriaus 110 kV įvadas 
	2014.03.27
	2014.06.25
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	27
	150567
	Baltijos šalių PSO dispečerių, BRELL darbo grupės ir SOC darbo grupės renginių organizavimo paslaugos 
	2014.04.24
	2014.12.31
	2015.04.15
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	28
	154392
	Teikiamų duomenų ENTSO-E skaidrumo platformai apdorojimo paslaugos 
	2014.07.14
	2015.01.05 
	 Nepateikta
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	29
	119674
	330/110/10 kV 125 MVA galios autotransformatoriaus ir jo monitoringo sistemos pirkimas
	2012.03.30
	2015.02.06
	2015.03.18
	Perkančioji organizacija laiku nepateikė ataskaitos apie įvykdytą sutartį, tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas

	30
	131276
	Statinio „330/110/10 kV Alytaus TP 110 kV skirstykla“ statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) paslaugos 
	2012.12.31
	2015.01.30
	2015.02.10
	Atitinka Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas


PASTABOS

1. Perkančiojoje organizacijoje nuo 2015-05-25 sudarytos 4 viešųjų pirkimų komisijos, o pirkimo užduotyse nėra informacijos apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl perdavimo, ar įgaliojimų suteikimo konkrečiai komisijai vykdyti pirkimus, nurodytas tik atsakingasis asmuo, kuris gali būti kelių komisijų narių, pavaduoti kitą komisijos narį. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba rekomenduoja pavedant komisijai vykdyti pirkimą nurodyti ne asmens, o komisijos, kuriai pavesta atlikti pirkimą pavadinimą. 
2. Visose patikrintose Pirkimo sąlygose nustatyta, kad „<...> Perkančioji organizacija atsakys į kiekvieną Tiekėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasirašytą Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens raštą, registruotą Tiekėjo įmonėje nustatyta tvarka <...>“. Toks reikalavimas didina administracinę naštą, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir jame ketinantys dalyvauti tiekėjai privalo būti registruoti CVP IS. Taip pat Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje nustatyta, jog „Tiekėjas <...> kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus“, atitinkamai, CVP IS elektroninėmis priemonėmis gali registruotis ir fizinis asmuo. Tarnyba rekomenduoja perkančiajai organizacijai svarstyti šio reikalavimo tikslingumą, kiekvieno Pirkimo atveju atskirai. 
3. Iki 2015 m. perkančioji organizacija neužtikrino Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose nenurodydavo Taisyklių 32.19 punkto nuostatų, kad „<...> Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną“; 

4. Atsižvelgiant į Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatą, kad raštu sudaromoje Pirkimo sutartyje turi būti „kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką“, bei į Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (aktuali redakcija nuo 2011-11-01) 33 – 34 punktų nuostatas, Tarnyba rekomenduoja patikslinti Bendrąsias sutarties sąlygas, nustatant aiškius kainų / įkainių perskaičiavimo kriterijus, formules ir atskaitos momentus.
5. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad perkančioji organizacija skelbimuose apie pirkimą nurodo tik vieną iš taikomų pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimų, t. y. banko garantiją, tačiau nenurodo kitų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijų, t. y. delspinigių. Siekiant tinkamai užtikrinti Įstatymo 24 straipsnio 9 dalies ir Taisyklių 31 punkto laikymąsi, t. y. kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, be dviprasmybių, perkančioji organizacija skelbimuose apie pirkimus turėtų nurodyti visus Pirkimo sąlygose nustatytus pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimus.

6. Sutarčių 2 priedo „LITGRID AB bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos“ patvirtintų Litgrid AB Generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. IS-87, 5.8.1 punkte numatyta, kad „Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Vykdytojo sutikimo. Apie teisių ir (arba) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Vykdytojas informuojamas raštišku pranešimu“. Tarnyba pastebi, kad vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 1 punktu ,,Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta: 1) sutarties šalių teisės ir pareigos“. Sutartyse nustatytų perkančiosios organizacijos teisių ir (arba) pareigų perleidimas trečiajam asmeniui yra suprantamas kaip viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų pakeitimas, jeigu tarp perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo sudarytoje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nėra numatytos tikslios, aiškios ir nedviprasmiškos tokio perleidimo sąlygos. Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje yra nustatyta, kad ,,Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Tarnybos sutikimas“, taip pat kai pačioje sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta sutarties keitimo galimybė arba esant Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 patvirtintų Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 9 ir 10 punktuose numatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, kai atliekami techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai – keičiami pirkimo sutarties šalių rekvizitai ir panašiai. Tarnybos nuomone, perkančiajai organizacijai perleidus savo teises ir (arba) pareigas trečiajam asmeniui, keičiamos Sutartyje nustatytos šalių teisės ir (arba) pareigos. 

IŠVADOS

1. Perkančioji organizacija, vykdydama:
1.1. Pirkimą Nr. 1 pažeidė Įstatymo (nuo 2013-10-26) 19 straipsnio 5 dalies nuostatas.

1.2. Pirkimą Nr. 2 pažeidė Įstatymo (nuo 2014-01-01) 16 straipsnio 3 dalies, 18 straipsnio 3 dalies, 21 straipsnio, 32 straipsnio 1 ir 2 dalių, 85 straipsnio 4 dalies, 87 straipsnio 1 dalies, nuostatas.

1.3. Pirkimą Nr. 3 pažeidė Įstatymo (nuo 2014-01-01) 16 straipsnio 3 dalies,  21 straipsnio, 25 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 35 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 85 straipsnio 2 ir 4 dalių, 87 straipsnio 1 dalies, nuostatas.

1.4. Pirkimą Nr. 4 pažeidė Įstatymo (nuo 2014-01-01) 19 straipsnio 5 dalies nuostatas.
1.5. Pirkimą Nr. 5 pažeidė Įstatymo (nuo 2014-01-01) 19 straipsnio 5 dalies, 25 straipsnio 3 dalies 1 punkto, nuostatas.

1.6. Pirkimą Nr. 6 pažeidė Įstatymo (nuo 2014-01-01) 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 5 dalies, 21 straipsnio, 72 straipsnio 3 dalies, nuostatas.

2. Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies nuostatas, nes Tarnybai nepateikė ar patekė nesivadovaudama Įstatymo nustatytais terminais ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis Pirkimų nurodytų III skyriuje esančios lentelės eilutėse Nr. 1, 3-5, 7-14, 16-22, 24-29.
Perkančiosios organizacijos darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, patikrinimo metu bendradarbiavo geranoriškai.

PRIEDAS. Tikrinimo ataskaitą pagrindžiančių dokumentų kopijos (originalai saugomi perkančiojoje organizacijoje).

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus                                              Povilas Straševičius

vedėjo pavaduotojas
Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus                                                       Dalia Kulienė

vyriausioji specialistė
Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
               Justina Juškauskaitė

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
                      Julija Grudinkė
Su ataskaita susipažino:

	
	
	
	
	

	(Pareigos)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)
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