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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS


PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA


[bookmark: _GoBack]2017-07-18 Nr. 4S-2250
Vilnius

I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2014 m. liepos 7 d. Preliminarios sutarties
tarp VšĮ CPO LT ir jungtinės veiklos partneriai: UAB „Gensera“ (pagrindinis partneris), UAB „Hidrostatyba“ bei UAB „Miesto projektai“, veikiančių pagal 2014 m. vasario 27 d. Jungtinės veiklos sutartį, pagrindu 2016 m. rugsėjo 8 d. tarp Raseinių rajono kultūros centro ir UAB „Gensera“ sudaryta Pagrindinė sutartis          Nr. CPO17373 (toliau – Sutartis_1)
dėl Raseinių rajono kultūros paskirties pastato Gedimino g. 11, Ariogaloje paprastojo remonto darbų

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Viešasis pirkimas „Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (skelbtas 2014 m. sausio 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); pirkimo Nr. 147585) (toliau – Pirkimas) vykdytas riboto konkurso būdu

	Pirkimo vykdytojas
	Centrinė perkančioji organizacija – VšĮ CPO LT (302913276, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius); 
Raseinių rajono kultūros centras
(188200418, Vytauto Didžiojo g. 10, 60153 Raseiniai) (toliau – Perkančioji organizacija)

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	Jungtinės veiklos partneriai: pagrindinis partneris UAB „Gensera“ (300584533, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda), UAB „Hidrostatyba“ (163281914, Gamyklos g. 4, 96155 Gargždai) ir UAB „Miesto renovacija“ (301533164, Linkmenų g. 5, 09300 Vilnius), veikiantys 2014 m. vasario 27 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – Rangovas)

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	UAB „Genra“ (302929743, Žardininkų g. 23, 94243 Klaipėda);
UAB „Brosta“ (303248413, Sodų g. 7, Pareizgupio k., 60195 Raseinių r.)

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Pilnas vertinimas / Sutartis_1 įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne 

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Perkančioji organizacija duomenų nepateikė



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1.
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis [footnoteRef:1] [1: (Įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.) „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“] 


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintais reikalavimais, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo CVP IS turi paskelbti sudarytą pirkimo sutartį.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis_1, sudaryta 2016 m. rugsėjo 8 d., CVP IS buvo paskelbta 2017 m. gegužės 3 d., t. y. vėliau, nei nustatyta Įstatyme, konstatuojama, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų laikymąsi.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:2]  [2: „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.“] 


	Perkančioji organizacija įsipareigojo Rangovui už atliktus darbus apmokėti dalimis po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos per 30 kalendorinių dienų.[footnoteRef:3] [3: Sutarties_1 4.5 punktas: „Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.“] 

Įvertinus pateiktus 2016 m. spalio 31 d. Atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2016 m. spalio 31 d.  PVM sąskaitą faktūrą Serija SAS Nr. 0000699 bei jos apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus[footnoteRef:4], nustatyta, kad Perkančioji organizacija vėlavo apmokėti Rangovui už dalį jo atliktų darbų pagal Sutartį_1, t. y. nesivadovavo Sutarties_1 4.5 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis atsiskaitymo su Rangovu už įvykdytus sutartinius įsipareigojimus terminus, ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi. [4: 2016 m. gruodžio 7 d. AB DNB banko Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 0000001255.] 




IV dalis. Sprendimas
	Vykdant Sutartį_1, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas, neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                           17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2016 m. rugsėjo 28 d. tarp Raseinių rajono kultūros centro ir UAB „Gensera“ sudaryta Statybos darbų sutartis Nr. 5
(toliau – Sutartis_2)

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	2016 m. lapkričio 16 d. Papildomas susitarimas Nr. 1 prie Sutarties_2

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Supaprastintas mažos vertės pirkimas „Raseinių rajono kultūros paskirties pastato Gedimino g. 11, Ariogaloje einamojo remonto papildomų darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas_2) vykdytas apklausos būdu

	Pirkimo vykdytojas
	Raseinių rajono kultūros centras
(188200418, Vytauto Didžiojo g. 10, 60153 Raseiniai) (toliau – Perkančioji organizacija)

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Gensera“ (300584533, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda) 

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) ir Raseinių rajono kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2014 m. rugsėjo    16 d. įsakymu Nr. (3.1)KC-34-V, (toliau – Supaprastintų pirkimų taisyklės) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Pilnas vertinimas / Sutartis_2 įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne 

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovas Justas Dargevičius



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:5] [5:  Žrt. išnašą Nr. 2.] 

Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis[footnoteRef:6] [6:  „Pirkimų tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai  <...> reikalingų <...> darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.“] 

Įstatymo 2 straipsnio 15 dalis[footnoteRef:7] [7:  „Mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – mažos vertės pirkimas) –  supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) <...> darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio); 2) <...> perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį  (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip <...> 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų.“] 

Įstatymo 85 straipsnio 2 dalis[footnoteRef:8] [8:  „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>.“ ] 

Supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5 punktas[footnoteRef:9] [9:  „Tiekėjų apklausos būdą Perkančioji organizacija gali taikyti tik tuo atveju, kai yra atliekamas mažos vertės pirkimas, tai yra, kai: 21.5.11 <...> darbų viešojo pirkimo vertė mažesnė kaip 144 810 Eur be pridėtinės vertės mokesčio; 21.5.2. <...> darbų viešojo pirkimo vertė yra ne didesnė kaip 144 810 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, tačiau <...> perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip <...> 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.“] 


	Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad darbai buvo vykdomi vadovaujantis 2016 m. UAB „Atamis“ parengtu techniniu projektu „Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 11, Ariogalos m. Raseinių m. sav. paprastojo remonto projektas (toliau – Techninis projektas_1), kuriuo numatyta: visų patalpų kosmetinio remonto bei salę apimančios pastato išorės dalies apšiltinimo ir apdailinimo, taip pat – šildymo sistemos atnaujinimo, šilumos punkto vietos pakeitimo, elektros instaliacijos atnaujinimo, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbai.
Sutartimi_1 įsigyta dalis Techniniame projekte_1 numatytų darbų (71 066,93 Eur su PVM), t. y. salę apimančios pastato išorės dalies statybos darbai (cokolio ir sienų šiltinimo, stogo atnaujinimo, nuotekų sistemos keitimo darbai), o Sutartimi_2 – dalis darbų (201 465,48 Eur su PVM), taip pat numatytų Techniniame projekte_1, t. y. vidaus patalpų remonto darbai (sienų apdailos, grindų, perdangos šiltinimo, vandentiekio, radiatorinio šildymo, šilumos gamybos punkto įrengimo kitoje vietoje, elektrotechnikos bei apsauginės signalizacijos įrengimo darbai).

Perkančioji organizacija nurodė[footnoteRef:10], kad Sutartis_2 sudaryta atlikus supaprastintą mažos vertės pirkimą pagal Supaprastintų pirkimų taisyklių 56.16 punkto nuostatas. Nustatyta, kad pagal Sutartį_2 atliekamų rangos darbų vertė eurais yra 201 465,48 Eur su PVM, t. y. sudarius Sutartį_2 buvo viršyta Įstatyme ir Supaprastintų pirkimų taisyklėse nurodyta maksimali mažos vertės pirkimo vertė. [10:  2017 m. gegužės 29 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (2.2)KC2.2-111 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“.] 

Apibendrinus tai, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) daro išvadą, kad sudarytos Sutarties_2 vertė neatitinka vykdyto Pirkimo_2 būdo, todėl konstatuoja, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 2 straipsnio 15 dalies nuostatas, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą ir 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei nesivadovavo Supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5 punkto sąlygomis ir tuo pažeidė Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas. 
Be to, pažymėtina ir tai, kad vertinamu atveju Perkančiosios organizacijos pasirinktas Pirkimo_2 vykdymo pagrindas, nurodytas Supaprastintų pirkimų taisyklių 56.16 punkte[footnoteRef:11], nepagrįstas, nes neišpildomos visos nurodytame punkte nustatytos būtinosios sąlygos, t. y. Sutarties_2 pagrindu perkami nauji darbai nėra tokie patys, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę Sutartį (Perkančioji organizacija Pirkimu_2 įsigijo vidaus patalpų remonto darbus, kurių nebuvo galimybės įsigyti CPO LT el. kataloge)[footnoteRef:12], ir skelbime apie Pirkimą galimybė pirkti papildomai nenurodyta. [11:  Taisyklių 56 punktas: „Sprendimas neskelbiant apie pirkimą arba kreipiantis į vieną Perkančiosios organizacijos pasirinktą tiekėją gali būti priimtas išanalizavus bei įvertinus vieno Perkančiosios organizacijos pasirinkto tiekėjo pasiūlymą, jei galioja kuri nors viena iš žemiau nurodytų sąlygų: <...> 56.16. iš esamo tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, tokie pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti.“]  [12:  2016 m. rugsėjo 9 d. Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. (1.3.)-19-A sudarytos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio Dėl projekto „Raseinių rajono kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, einamasis remontas“ papildomų darbų pirkimo“ protokolas Nr. 04] 


	2.
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis [footnoteRef:13] [13:  Žrt. išnašą Nr. 1.] 


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintais reikalavimais, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS. 
Nustatyta, kad Sutartis_2, sudaryta 2016 m. rugsėjo 5 d., CVP IS paskelbta 2017 m. gegužės 3 d., t. y. vėliau, nei nustatyta Įstatyme, o Rangovo konkursinis pasiūlymas bei atliktas Sutarties_2 pakeitimas – 2016 m. lapkričio 16 d. Papildomas susitarimas Nr. 1 nepaskelbti visai. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio  11 dalies nuostatų laikymąsi.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis
	
	· 

	



IV dalis. Sprendimas
	Vykdant Sutartį, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 2 straipsnio 15 dalies nuostatas, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir 2 dalyje nustatytą pirkimo tikslą bei Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas, taip pat – Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintus reikalavimus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                           17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.



I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2017 m. gegužės 18 d. tarp Raseinių rajono kultūros centro ir UAB „RSB“ sudaryta Statybos darbų sutartis Nr. 6
(toliau – Sutartis_3)

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas „Kino teatro pastato, esančio Gedimino g. 11, Ariogaloje paprastojo remonto rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas_3) vykdytas apklausos būdu

	Perkančioji organizacija
	Raseinių rajono kultūros centras
(188200418, Vytauto Didžiojo g. 10, 60153 Raseiniai) (toliau – Perkančioji organizacija)

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „RSB“ (272788440, Maironio g. 78C, 60120 Raseiniai) (toliau – Rangovas)

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) ir Raseinių rajono kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2014 m. rugsėjo    16 d. įsakymu Nr. (3.1)KC-34-V, (toliau – Supaprastintų pirkimų taisyklės) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis_3 vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	- 

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	-



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1.
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:14] [14:  Žrt. išnašą Nr. 2.] 

Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis[footnoteRef:15] [15:  Žrt. išnašą Nr. 6.] 

Įstatymo 9 straipsnio 3 dalis[footnoteRef:16] [16:  „Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šio Įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo.“] 

Įstatymo 85 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:17] ir 2 dalis[footnoteRef:18] [17:  „Perkančioji organizacija <...>, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio Įstatymo I skyriaus <...> reikalavimais <...>.“]  [18:  Žrt. išnašą Nr. 8.] 


	Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad darbai pagal Sutartį_3 vykdomi vadovaujantis 2017 m. UAB „PROidėja“ parengtu techniniu projektu „Kultūros paskirties pastato Raseinių m. sav. Ariogalos m., Gedimino g. 11, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Techninis projektas_2), kuriuo, įvertinus 2016 m. parengto Techninio projekto_1 sprendinius, susijusius su visų patalpų kosmetiniu remontu bei salę apimančios pastato išorės dalies apšiltinimu ir apdailinimu, numatyti likusios pastato dalies remonto sprendiniai: pastato dalies sienos išorinėje pusėje apšiltinimas, apdailinimas; vitrininių langų pakeitimas, pirmojo ir antrojo aukšto langų ir durų pakeitimas; pastato pamatų remontas, stogo dangos pakeitimas, derinant prie suremontuotos dalies stogo; pirmojo ir antrojo aukšto patalpų vidaus apdailos remontas.

Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad Sutartis_3 sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą apklausos būdu, vadovaujantis Supaprastintų pirkimų taisyklių 49.1.2 punkto nuostatomis[footnoteRef:19]. [19:  Supaprastintų pirkimų taisyklių 49.1 punktas: Tiekėjų apklausos būdu gali būti vykdomas tik mažos vertės pirkimas, kai „4.1.2. <...> darbų viešojo pirkimo vertė mažesnė kaip 144 810 Eur be pridėtinės vertės mokesčio; 21.5.2. <...> darbų viešojo pirkimo vertė yra ne didesnė kaip 144 810 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, tačiau <...> perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip <...> 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus.“] 

Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostata, numatoma darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką[footnoteRef:20], kurios         23 punkte nurodyta, kad darbų pirkimo vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos, verčių suma, o 24 punkte – „<...> Jeigu dėl to paties statinio su inžineriniais tinklais rengiami keli projektai, kurių įgyvendinimo laikas panašus, skaičiuojant darbų pirkimo vertę reikia sudėti šių kelių projektų įgyvendinimui numatomų sudaryti darbų pirkimo sutarčių vertes.“ Atsižvelgiant į tai, dėl to paties pirkimo objekto – Raseinių rajono kultūros paskirties pastato Gedimino g. 11, Ariogaloje einamojo remonto darbų sudarytų sutarčių (Sutarties, Sutarties_2 ir Sutarties_3) vertės turi būti sumuojamos. Įvertinus išdėstytą bei tai, kad jau Sutarties_2 sudarymo metu buvo viršyta Įstatyme ir Supaprastintų pirkimų taisyklėse nurodyta maksimali mažos vertės pirkimo vertė, konstatuojama, kad Perkančioji organizacija netinkamai apskaičiavo Pirkimo_3 vertę t. y. nesivadovavo Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatomis, todėl pasirinko neteisėtą Pirkimo_3 būdą, tokiu būdu pažeidė Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatas, Įstatymo 85 straipsnio 1 ir               2 dalies nuostatas, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą ir 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą.  [20:  Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26] 


	2.
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis [footnoteRef:21] [21:  Žrt. išnašą Nr. 1.] 


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje įtvirtintais reikalavimais, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). 
Nustatyta, kad nei Sutartis_3, sudaryta 2017 m. gegužės 18 d., nei konkursinis tiekėjo pasiūlymas CVP IS nepaskelbti. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų laikymąsi.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis
	
	· 

	



IV dalis. Sprendimas
	Vykdant Sutartį, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies, 9 straipsnio 3 dalies ir 85 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, taip pat – Įstatymo 18 straipsnio              11 dalyje įtvirtintus reikalavimus.
Atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, nurodytus Sutarties_3 vertinimo išvados II dalies 1 punkte, Tarnyba rekomenduoja nutraukti Sutartį_3. Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo šios vertinimo išvados gavimo dienos, raštu informuoti Tarnybą apie priimtą sprendimą dėl Tarnybos rekomendacijos nutraukti Sutartį_3.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                           17 straipsniais, nesutikę su Tarnybos vertinimo išvada, Jūs galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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