

4





VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS


NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA


2015-09-           Nr. 4S-



	Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į pareiškėjo E. S. 2015 m. birželio 5 d. rašte (toliau – Raštas) pateiktą informaciją ir nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Ukmergės rajono savivaldybės administracijai (188752174, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė) įvykdžius viešąjį pirkimą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 131303), 2013 m. kovo 27 d. tarp Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija / Užsakovas) ir UAB „Ekonovus“ (141686027, Liepkalnio g. 172, 02121 Vilnius) (toliau – Paslaugų teikėjas) sudarytos Paslaugų pirkimo sutarties Nr. 20-179 dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).
	Viešasis pirkimas „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. gruodžio 31 d., pirkimo Nr. 131303) (toliau – Pirkimas) atliktas atviro konkurso būdu. 
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2012 m. spalio 1 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos. 
Rašte nurodyta, kad visiems konkurso dalyviams buvo nustatytos vienodos konkurso sąlygos, t. y. ne tik teikti atliekų tvarkymo paslaugas, bet ir per 2 metus nuo sutarties pasirašymo dienos iš savo lėšų Ukmergės rajone pastatyti atliekų rūšiavimo liniją, kuri dar po 3 metų taptų Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybe, atliekų rūšiavimo linijos įrengimo kaštus įskaičiuojant į sutartyje nustatytą fiksuotą 1 t atliekų tvarkymo paslaugos įkainį. Konkursą laimėjusio Paslaugų teikėjo oficialiame tinklalapyje skelbiama, kad Paslaugų teikėjas į atliekų rūšiavimo linijos įrengimą Ukmergės rajone ketina investuoti 3 mln. litų (http://www.ekonovus.lt/lt/naujienos/imones-pranesimai/ekonovus-ukmergeje-investuos-3-mln-litu/). Nuo Sutarties sudarymo praėjus daugiau nei 2 metams paaiškėjo, kad atliekų rūšiavimo linijos įrengimas tapo nebereikalingas. Atsižvelgiant į tai, nuo Sutarties sudarymo Ukmergės rajono gyventojai atliekų rūšiavimo linijos įrengimui jau sumokėjo (permokėjo) 1 200 000,00 Lt sumą ir, įvertinus tai, kad Sutarties sąlygos nebuvo pakeistos, moka ir toliau.
Įvertinus Raštu, Perkančiosios organizacijos raštais (2015 m. liepos 10 d. Nr. (6.10)-18-1523,                 2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. (6.10)-18-1759) pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatyta, kad:
	Pirkimo dokumentų „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimo dokumentai) 4 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) dalyje „Paslaugų turinys“ nustatyta, kad „Tiekėjas savo lėšomis įrengia atliekų rūšiavimo liniją perkančiosios organizacijos parinktoje vietoje“. Techninės specifikacijos dalyje „Tiekėjo veiklos organizavimas“ nurodyta, kad „Visos iš Ukmergės rajono atliekų turėtojų surinktos mišrios komunalinės atliekos turi būti vežamos į veikiantį sąvartyną (kol nėra įrengta atliekų rūšiavimo linija). Tiekėjas savo lėšomis įrengia atliekų rūšiavimo liniją perkančiosios organizacijos parinktoje vietoje (įrengus liniją, atliekos vežamos rūšiavimui ir po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos gabenamos į sąvartyną). Sutarties metu sukurtas / įgytas turtas perduodamas perkančiajai organizacijai.“ Taip pat nurodyta, kad „atliekų rūšiavimo linija įrengiama ne vėliau kaip per du metus nuo sutarties pasirašymo“. Nuostatos, susijusios su atliekų rūšiavimo linijos įrengimu Ukmergės rajone Paslaugų teikėjo nuosavomis lėšomis, įtvirtintos ir Sutarties 2 punkte („Paslaugų teikėjas šia sutartimi įsipareigoja savo lėšomis įrengti atliekų rūšiavimo liniją savivaldybės parinktoje ir su Paslaugų teikėju suderintoje bei teisės aktų reikalavimus atitinkančioje ir atliekų rūšiavimo linijos įrengimui bei eksploatavimui tinkančioje vietoje per 2 metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rūšiavimo linijos techninis projektas turi būti suderintas su Užsakovu“).
	Sutarties III dalies „Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka“ 11 punkte nurodyta, kad „Už suteiktas paslaugas apmokama taikant Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą įkainį už 1 tonos atliekų tvarkymą (pristatymą į sąvartyną (Sutarties 13.1 p.); atliekų rūšiavimą (pristatytų į rūšiavimo liniją ir sąvartyną, skirtumą (Sutarties 13.3 p.); žaliųjų, stambiagabaričių, padangų, elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir perdavimą perdirbėjams / tvarkytojams (Sutarties 13.2 p.)) pagal Paslaugos teikėjo pateiktus apmokėjimo dokumentus“. Paslaugų teikėjo 2013 m. vasario 22 d. pateiktame konkursiniame pasiūlyme Nr. 0222-01 nurodytas pasiūlymo įkainis su PVM – 173,03 Lt, taip pat nurodyta, kad į šią sumą įeina visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc. (30,03 Lt). Šis įkainis įtvirtintas Sutarties 13.1 punkte: „Atliekų tvarkymo paslaugos įkainis be PVM yra 143,00 Lt/t, PVM                   30,03 Lt. Įkainis su PVM yra 173,03 Lt. Į įkainį yra įskaičiuotos visos paslaugų teikėjo išlaidos ir mokesčiai. Sutartyje nustatytas fiksuotas paslaugų įkainis“. Atsižvelgiant į tai, kad įrengus atliekų rūšiavimo liniją, atliekos vežamos rūšiavimui, o po rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos turi būti gabenamos į sąvartyną, Sutarties 13.3 punkto nuostatoje nurodyta, kad „Už atliekų kiekio skirtumą tarp pristatytų į rūšiavimo liniją ir po rūšiavimo likusių atliekų kiekio mokama taikant formulę                          (k-VM) 0,5=Ka (K – įkainis Lt/t su PVM; VM – vartų mokestis; Ka – atliekų skirtumo kaina Lt/t).“ 
Taip pat nustatyta, kad 2014 m. spalio 2 d. Perkančioji organizacija raštu Nr. (6.10)-18-3119 kreipėsi į Tarnybą su prašymu pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. leisti pratęsti atliekų rūšiavimo linijos statybos darbus iki 2015 m. spalio 31 d., nurodant, kad vieta atliekų rūšiavimo linijos statybai būtų parinkta ir su Paslaugų teikėju suderinta iki 2014 m. spalio 31 d. Tarnyba, įvertinusi susiklosčiusias aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, sutiko su prašomu Sutarties sąlygų pakeitimu (2014 m. spalio 27 d. Tarnybos raštas Nr. 4S-3574), tačiau Paslaugos teikėjas Papildomą susitarimą prie Sutarties pasirašyti atsisakė              (2015 m. rugpjūčio 3 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (6.10)-18-1759). 
	Vertinimo metu, Tarnyba 2015 m. birželio 17 d. raštu Nr. 4S-2034 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama pateikti su atliekų rūšiavimo linijos Ukmergės rajone įrengimu susijusius dokumentus. Perkančioji organizacija nurodė, kad atliekų rūšiavimo linija neįrengta, ir dėl pasikeitusio teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, teisinio reglamentavimo, neįmanoma vykdyti Sutarties joje nustatytomis sąlygomis (2015 m. liepos 10 d. Perkančiosios organizacijos raštas Nr. (6.10)-18-1523). Tarnyba 2015 m. liepos 24 d. raštu Nr. 4S-2507 Perkančiosios organizacijos paprašė nurodyti, kokie konkretūs teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, nuostatų pakeitimai turėjo įtakos Sutarties vykdymui (kokių konkrečių Sutarties nuostatų Sutarties šalys negalėjo įgyvendinti), taip pat – aplinkybes, kodėl atliekų rūšiavimo linija neįrengta. Perkančioji organizacija nurodė (2015 m. rugpjūčio 3 d. raštas                        Nr. (6.10)-18-1759), kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 buvo patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas, kuriame nurodyta iki 2016 m. baigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius (239.2 punktas). Projektas „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas), kurio apimtyse statomas naujas MBA įrenginys, įgyvendinamas Vilniaus regiono atliekų tvarkymo mastu ir visos Vilniaus apskrities savivaldybės prisidėjo prie Projekto finansavimo, tokiu būdu įsipareigodamos jų teritorijose susidarančias mišrias komunalines atliekas nukreipti mechaniniams rūšiavimui ir biologiniam apdorojimui į MBA įrenginį (aukščiau nurodytos nuostatos įtvirtintos Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 51/1S-16 patvirtinto Vilniaus apskrities regioninio 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano 1.2.2, 3.1.3 punktuose, taip pat – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu    Nr. 7-99 patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano 1.3.1 punkte). Nurodyta ir tai, kad Perkančioji organizacija, būdama viena iš UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro, kuriam pavestas Projekto įgyvendinimas, akcininkių, kartu su kitomis savivaldybėmis dalininkėmis akcininkų sutartimi yra įsipareigojusi nesteigti ir neorganizuoti kitos atliekų tvarkymo sistemos ar tam tikros paslaugos savo administruojamose teritorijose, jeigu tokią paslaugą teikia šios sutarties pagrindu sukurta atliekų tvarkymo sistema, šiuo atveju – Vilniaus apskrityje įrengiama MBA sistema. 2013 metų pabaigoje pradėjus vykdyti Pirkimą, tokio tipo regioninė atliekų tvarkymo sistema dar nebuvo sukurta, tačiau patvirtinus atliekų tvarkymo planus, atliekų rūšiavimo linijos įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje tapo nereikalingas. 
	Aukščiau minėtame rašte Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad Paslaugų teikėjas sklype, esančiame Ukmergės r., Pabaisko sen., Sargelių k. 14, įrengė atliekų rūšiavimo linijos sudedamąjį dalį – atliekų perkrovimo stoginę, tuo investuodamas 24 617,70 Eur sumą, bei pateikė 2013 m. birželio                28 d. Valstybinės žemės subnuomos sutartį Nr. 28-13, sudarytą tarp UAB „Ukmergės vandenys“ ir Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjo 2013 m. Prašymą raštu pritarti statinio projektui, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2013 m. liepos 31 d. Rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 58, tačiau Tarnybai 2015 m. liepos 24 d. raštu Nr. 2507 Perkančiosios organizacijos paprašius pateikti informaciją / įrodymus, ar Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Sutarties             2 punkto nuostatomis, suderino atliekų rūšiavimo linijos techninį projektą su Užsakovu, Perkančioji organizacija šios informacijos nepateikė (Perkančiosios organizacijos 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštas                   Nr. (6.10)-18-1759), todėl neaišku, kokiu pagrindu minėtas statinys buvo įrengtas. Be to, Techninės specifikacijos dalyje „Tiekėjo veiklos organizavimas“ įtvirtintose pagrindinėse atliekų rūšiavimo linijos charakteristikose nustatyta, kad atliekų rūšiavimo linija turi būti įrengiama lengvų konstrukcijų pastate, o Perkančiosios organizacijos nurodyto statinio (atliekų perkrovimo stoginės) įrengimas nenustatytas. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Tarnybai nepateikti atliekų perkrovimo stoginės įrengimą / pastatymą patvirtinantys bei kiti su tuo susiję dokumentai (statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai, darbų žiniaraščiai, lokalinės sąmatos, PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai). 
	Pažymėtina, kad Sutarties I dalies „Sutarties objektas“ 1 punkte įtvirtinta „Pirkimo objektas – atliekų tvarkymo paslaugos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje (buityje susidarančių ir joms prilygstančių mišrių komunalinių atliekų surinkimas iš namų valdų (individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų), žemės valdų miestų ir kaimų vietovėse, įmonių, įstaigų bei organizacijų, jų vežimas bei šalinimas atliekų šalinimo vietose, taip pat žaliųjų atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų, didžiųjų buityje susidarančių statybos griovimo atliekų surinkimas, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas, padangų surinkimas ir kitų atliekų surinkimas ir / ar pridavimas šias atliekas tvarkančioms įmonėms)“, be to, „Paslaugų teikėjas šia Sutartimi įsipareigoja savo lėšomis įrengti atliekų rūšiavimo liniją <...>“                       (2 punktas), t. y. Sutarties dalykas yra atliekų tvarkymo paslaugos bei atliekų rūšiavimo linijos įrengimo darbai, atsižvelgiant į tai, Sutartį vykdant pagal joje numatytas sąlygas, Paslaugų teikėjas turi teikti ne tik atliekų tvarkymo paslaugas, bet ir įrengti atliekų rūšiavimo liniją.
	Vertinimo metu nustatyta, kad susiklosčius aplinkybėms, nurodytoms 2015 m. rugpjūčio 3 d. Perkančiosios organizacijos rašte Nr. (6.10)-18-1759, Sutartyje numatytos atliekų rūšiavimo linijos įrengimas tapo nebereikalingas ir Perkančioji organizacija 2015 m. kovo 5 d. raštu Nr. (6.8)-18-600 apie tai informavo Paslaugų teikėją, nurodydama, kad planuoja kreiptis į Tarnybą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo,               t. y. dėl atliekų rūšiavimo linijos įrengimo atsisakymo ir dėl paslaugų teikimo kainos perskaičiavimo. Taip pat paprašė pateikti ekonominius skaičiavimus, pagrindžiančius rūšiavimo linijos įrangos įsigijimą bei jos įrengimą. 2015 m. gegužės 18 d. Perkančioji organizacija gavo Paslaugų teikėjo raštą Nr. EKN-VI2015/05-15-14, kuriame nurodyta, jog „Pagal ekonominius skaičiavimus atliekų rūšiavimo linija atsiperka tik tuomet, jei eksploatuojama ne mažiau kaip 50–54 mėn. Pasikeitus regiono situacijai dėl įvedimo į eksploataciją MBA įrenginio (2015 – 12 mėn.), Ukmergės rūšiavimo linija prarado atsiperkamumo galimybę ir nebedaro reikšmingos įtakos esamam atliekų tvarkymo įkainiui“. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba 2015 m. liepos 24 d. raštu Nr. 4S-2507 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją prašydama pateikti visas Paslaugų teikėjo pasiūlyme bei Sutartyje nurodyto fiksuoto įkainio sudėtines dalis bei paskaičiavimus, kokią fiksuoto įkainio procentinę dalį sudaro atliekų rūšiavimo linijos įrengimo darbai. Perkančioji organizacija Tarnybai nurodė, kad konkursiniame pasiūlyme nebuvo prašyta paslaugos įkainio išskaidyti sudėtinėmis dalimis, todėl visos su paslaugos teikimu susijusios sąnaudos, taip pat ir atliekų rūšiavimo linijos kaštai, yra įskaičiuoti ir pateikti paslaugos įkainyje, neišskiriant atliekų rūšiavimo linijos įrengimo darbų kainos (2015 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. (6.10)-18-1759).
	Tarnybos nuomone, įvertinusi tai, kad pasikeitus teisės aktams, atliekų rūšiavimo linijos įrengimas Ukmergės rajone tapo neaktualus, Perkančioji organizacija, siekdama racionalaus Pirkimui skirtų lėšų panaudojimo, turėjo pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti atliekų rūšiavimo linijos įrengimo darbų ir atitinkamai perskaičiuoti atliekų tvarkymo paslaugos įkainį, nustatytą Sutarties 13.1 punkte. To nedarydama ir iki šiol mokėdama Sutartyje nustatytą įkainį, į kurį įskaičiuoti ir atliekų rūšiavimo linijos įrengimo kaštai, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“ ir neužtikrino skaidrumo principo laikymosi (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

[bookmark: p5]	Pirkimo dokumentų XVI dalies „Pirkimo sutarties sąlygos“ 73 punkte įtvirtinta „Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Tiekėjas per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė – 200 000 Lt. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.“ Nuostata, susijusi su prievolių įvykdymo užtikrinimu, nustatyta ir Sutarties 8 punkte.
Įvertinus UAB DK „PZU Lietuva“ 2013 m. kovo 29 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštą                       Nr. 1534080 (toliau – Draudimo raštas / liudijimas Nr. 1), nustatyta, kad Draudimo rašto / liudijimo Nr. 1 galiojimo laikotarpis „nuo 2013.04.02 iki 2014.04.01“. UAB DK „PZU Lietuva“ 2014 m. gegužės 20 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštu Nr. 1717221 (toliau – Draudimo raštas / liudijimas Nr. 2) Draudimo rašto / liudijimo Nr. 1 galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. gegužės 19 d., t. y. Draudimo rašte / liudijime Nr. 2 įtvirtintas draudimo laikotarpis „nuo 2014-05-20 iki 2015-05-19“. UAB DK „PZU Lietuva“ 2015 m. gegužės 5 d. Atlikimo laidavimo draudimo raštu Nr. 915314 (toliau – Draudimo raštas / liudijimas Nr. 3) Draudimo rašto / liudijimo Nr. 2 galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2016 m. gegužės 19 d., t. y. Draudimo rašte / liudijime Nr. 3 įtvirtintas draudimo laikotarpis „nuo 2015-05-20 iki 2016-05-19“. 
Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus, t. y. Draudimo raštą / liudijimą Nr. 1 ir Draudimo raštą / liudijimą Nr. 2, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 2 d. iki 2014 m. gegužės 19 d. sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrintas nebuvo. Paslaugų teikėjas nurodė, kad dėl susidariusių techninių kliūčių vėlavo pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, tačiau greitai pašalinus kliūtis, laidavimą patvirtinantys dokumentai bus atsiųsti (2014 m. balandžio 1 d. Paslaugų teikėjo raštas Nr. 214-04-01/5). Perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 2 d. raštu Nr. AV1-8 informavo Paslaugų teikėją, kad nemokės už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas tol, kol nebus pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas. 
Įvertinus tiek Pirkimo dokumentuose, tiek Sutartyje įtvirtintas nuostatas, Perkančioji organizacija neužtikrino, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų visą paslaugų teikimo laikotarpį, t. y. visą Sutarties galiojimo laiką, ir tokiu būdu nesivadovavo Sutarties 8 punkto nuostata.
 
	Tarnyba atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Mokėjimų įstatymas) perkančiosioms organizacijoms nustato aiškią pareigą – su tiekėjais atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo, prekių pateikimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos (Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis), ir tik esant objektyviai pagrįstiems atvejams, galima nustatyti ilgesnį nei             nustatytą 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo laikotarpį, neviršijantį 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Tarnyba atliko Vertinimą pagal iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktą informaciją ir dokumentus, todėl pasisakyti dėl galutinio Sutarties įvykdymo rezultato negali.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

	Atsižvelgiant į tai, kad Vertinimo išvadoje nustatyti Sutarties vykdymo pažeidimai, prašome per              10 darbo dienų nuo šios Vertinimo išvados gavimo dienos informuoti Tarnybą, kokių veiksmų dėl tolimesnio šios Sutarties vykdymo Perkančioji  organizacija ėmėsi, ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.  
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Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus			            Henrika Šileikė
vyriausioji specialistė
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