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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

[bookmark: _GoBack]2015-10-22     Nr. 4S-3542


	Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko po UAB „Tauragės vandenys“ (kodas 179249836, Šlaito g. 2, 72107 Tauragė) (toliau – perkančioji organizacija) įvykdyto viešojo pirkimo „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. liepos 23 d., pirkimo Nr. 140326) (toliau – Pirkimas) tarp perkančiosios organizacijos ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761, Islandijos g. 4, 01401 Vilnius) (toliau – Rangovas) 2013 m. rugsėjo 27 d. sudarytos sutarties Nr. 98 (toliau – Sutartis) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).
Pirkimas atliktas supaprastinto riboto konkurso būdu. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų bei perkančiosios organizacijos lėšų. Pirkimui taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2013 m. sausio 30 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos.
	Įvertinus perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus ir informaciją (2015 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. FS-130 „Dėl pirkimo Nr. 140326 dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“; 2015 m. rugpjūčio 26 d. raštas Nr. FS-132 „Dėl pirkimo Nr. 140326 papildomų dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“), nustatyta:
· Rangovas nesilaikė darbų vykdymo plano:
1) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad Nugeležinimo stoties architektūrinės dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. antrosios savaitės iki 2014 m. spalio mėn. trečiosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
2) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad Nugeležinimo stoties konstrukcijų dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. lapkričio mėn. pirmosios savaitės iki 2015 m. birželio mėn. antrosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
3) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad Nugeležinimo stoties technologinės (mechaninės) dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. lapkričio mėn. trečiosios savaitės iki 2015 m. birželio mėn. trečiosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
4) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad Nugeležinimo stoties šildymo-vėdinimo darbų dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2015 m. sausio mėn. ketvirtosios savaitės iki 2015 m. gegužės mėn. pirmosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
5) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad Nugeležinimo stoties apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2015 m. kovo mėn. pirmosios savaitės iki 2015 m. balandžio mėn. ketvirtosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
6) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės architektūrinės dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. liepos mėn. ketvirtosios savaitės iki 2014 m. spalio mėn. ketvirtosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
7) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės konstrukcijų dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. pirmosios savaitės iki 2015 m. vasario mėn. trečiosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
8) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės technologinės (mechaninės) dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. trečiosios savaitės iki 2015 m. sausio mėn. trečiosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
9) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės šildymo-vėdinimo dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. rugsėjo mėn. trečiosios savaitės iki 2014 m. lapkričio mėn. ketvirtosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
10) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės elektrotechnikos dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. ketvirtosios savaitės iki 2014 m. gruodžio mėn. trečiosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti;
11) Patvirtintame darbų vykdymo plane nurodyta, kad II kėlimo siurblinės apsauginės ir gaisrinės signalizacijos darbai dalies darbai turėjo būti atliekami nuo 2014 m. spalio mėn. ketvirtosios savaitės iki 2014 m. lapkričio mėn. ketvirtosios savaitės imtinai, tačiau iš kartu su 2015 m. birželio 30 d. sąskaita-faktūra pateikto suvestinio atliktų darbų akto Nr. 6 matyti, kad minėti darbai nėra baigti.
Tokiu būdu Rangovas nesilaikė darbų atlikimo terminų, o perkančioji organizacija neužtikrino, kad Rangovas darbus vykdytų laiku, kaip numatyta Sutarties konkrečiųjų sąlygų 1.1.6.10 punkte.
· Sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkte nurodyta, kad kiekviena sąskaita faktūra turi būti apmokėta „<...> 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas; 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo“. Tuo tarpu perkančioji organizacija už tinkamai įvykdytus darbus mokėjimus atliko nesilaikydama Sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkto nuostatų: 2014-08-29 sąskaita-faktūra LIT200106131 (103039,73 Lt) apmokėta dalinai 2014-09-29 (51094,08 Lt); 2014-10-31 sąskaita-faktūra LIT200106306 (709401,15 Lt) apmokėta dalinai 2014-11-19 (425640,69 Lt); 2014-12-31 sąskaita-faktūra LIT200106481 (423978,94 EUR) apmokėta dalinai 2015-02-05 (210237,49 EUR); 2015-02-27 sąskaita-faktūra LIT200106620 (214569,01 EUR) apmokėta dalinai 2015-04-02 (106397,86 EUR); 2015-04-30 sąskaita-faktūra LIT200106726 (354608,80 EUR) apmokėta dalinai 2015-06-04 (175839,07 EUR); 2015-06-30 sąskaita-faktūra LIT200106900 (423978,94 EUR) apmokėta dalinai 2015-07-28 (129177,94 EUR). Tokiu būdu 

perkančioji organizacija netinkamai vykdė Sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkte numatytą pareigą už darbus atsiskaityti per Sutartyje nurodytą laikotarpį.








Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros 
skyriaus vyriausiasis specialistas                                                                  Mindaugas Knopkus
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