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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai
Labdarių g. 3-102, 01120 Vilnius
El. p.: apva@apva.lt

Žiniai

[bookmark: _Hlk159836812] Uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“
 Aukštaičių g. 43, 44158 Kaunas
 El. p. ofisas@kaunovandenys.lt

	2024-03-
Į 2024-01-30

	Nr. 4S-     (7.4Mr)
Nr. 3S-321




VERTINIMO IŠVADA 

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44, bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) prašymą[footnoteRef:1], atliko Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdyto pirkimo Nr. 361539 „FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) vertinimą. [1:  APVA 2024-01-30 raštas (reg. Tarnyboje Nr. 3S-321).] 


I dalis. Bendra informacija

	Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris 
	„FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Pirkimo Nr. 361539, Pirkimas paskelbtas 2018 m. sausio 10 d. 2018 m. kovo 7 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 5-66/2018 (I Pirkimo dalis) ir 2018 m. gegužės 25 d. paslaugų teikimo sutartis „Pirkimas Nr. 361539/A-TPP-1805-30“ Nr. 5-147/2018 (II Pirkimo dalis).

	Pirkimo vykdymo / sutarties sudarymo teisinis pagrindas
	PĮ (redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.).

	Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas / pirkimo priemonės pavadinimas
	Supaprastintas pirkimas, atviras konkursas.

	Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo / sutarties vertė Eur be PVM
	Planuota Pirkimo vertė – 420 000,00 Eur be PVM.
Planuota I Pirkimo objekto dalies (toliau – p. o. d.) vertė – 260 000,00 Eur be PVM.
Planuota II p. o. d. vertė – 160 000,00 Eur be PVM.
Sutarties dėl I p. o. d. vertė – 260 000,00 Eur be PVM (314 600,00 Eur su PVM).
Sutarties dėl II p. o. d. vertė – 157 500,00 Eur be PVM (190 575,00 Eur su PVM).

	Tiekėjo / koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas 
	I p. o. d. – UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783.
II p. o. d. – UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, juridinio asmens kodas 111678149.

	Pirkimo / sutarties vertinimo apimtys / etapas
	Dalinis Pirkimo vertinimas APVA prašyme nurodytais aspektais[footnoteRef:2] / po sutarčių sudarymo. [2:  APVA 2024-01-30 raštas (reg. Tarnyboje Nr. 3S-321). Pirkimo dokumentų 3.4 p. lentelėje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.4.1.2.2, 3.4.1.2.3 ir 3.4.1.2.4 p. nustatyti reikalavimai tiekėjams pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus ir ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus, tuo atveju, jei tiekėjas teiktų pasiūlymą abiem pirkimo objekto dalims. APVA rašte prašoma įvertinti, ar nustatydamas minėtus reikalavimus Perkantysis subjektas nepažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančių tesės aktų (ar pirmiau nurodyti kvalifikacijos reikalavimai nėra neproporcingi Pirkimo objektui, ar dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos).] 


	Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija
	„Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“
(projekto kodas 05.3.2-APVA-R-014-21-0006) ir
„Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ (projekto kodas 05.1.1-APVA-R-007-21-0003). Projektą administruojanti institucija APVA.

	Jei dėl pirkimo / sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją:
– 


*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.




II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

	
	-

	-



III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

	
	-

	 -



IV dalis. Sprendimas

	Tarnyba, APVA prašymu atlikusi dalinį Pirkimo vertinimą, PĮ reikalavimų pažeidimų nenustatė.
Pirkimą vykdė Perkančiojo subjekto generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2-122 sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija). Pirkimo sąlygos patvirtintos Komisijos 2018 m. sausio 10 d. posėdžio protokolu Nr. 65-01/3.
Pirkimu siekta įsigyti FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugas dviejų projektų (I „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ ir II „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“) pagrindu sudarytoms 7 (septynioms) rangos darbų sutartims, iš kurių 5 (penkios) rangos darbų sutartys sudarytos I projekto apimtyje ir 2 (dvi) II projekto apimtyje. Pirkimo objektas (FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugos) suskirstytas į 2 (dvi) dalis pagal pirmiau minėtus 2 (du) įgyvendinamus projektus (I dalis „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ ir II dalis „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“). Pasiūlymai galėjo būti teikiami vienai arba abiem Pirkimo dalims.
APVA Tarnybai adresuotame rašte[footnoteRef:3] prašė atlikti dalinį Pirkimo vertinimą dėl Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės 3.4.1.2.2 – 3.4.1.2.4 papunkčiuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (kuriuose tiekėjams nurodyta pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus ir ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus, pasiūlymą teikiant abiem p. o. d.) atitikties viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (t. y., ar minėti kvalifikacijos reikalavimai dėl pageidaujamo specialistų skaičiaus nurodymo Pirkimo sąlygose yra proporcingi Pirkimo objektui bei dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos). [3:  APVA 2024-01-30 raštas (reg. Tarnyboje Nr. 3S-321).] 

Tarnybos vertinimu, Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės 3.4.1.2.2 – 3.4.1.2.4 papunkčiuose nurodyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus ir ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus, tuo atveju jei tiekėjas teiktų pasiūlymą abiem p. o. d., yra proporcingi Pirkimo objektui bei dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos. Nurodytą poziciją Tarnyba grindžia šiais argumentais:
1) Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės 3.4.1.2.2, 3.4.1.2.3 ir 3.4.1.2.4 papunkčiuose[footnoteRef:4], be kita ko, nustatyta, kad tuo atveju jei Teikėjas teikia pasiūlymą abiem Pirkimo dalims, tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus, ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus. Taigi, šiuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyta sąlyga pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) specialistus taikoma, kai tiekėjas teikia pasiūlymą abiem Pirkimo dalims. Pirkimo sąlygose nėra ribojimo tiekėjui teikti pasiūlymą tik vienai p. o. d., o tai reiškia, kad vienai Pirkimo daliai (vienos sutarties vykdymui) reikalaujama pasiūlyti bent 1 (vieną) atitinkamos kompetencijos specialistą; [4:  3.4.1.2 p.: „Reikalavimas taikomas I ir II pirkimo daliai.
Teikėjas turi pasiūlyti ekspertų grupę, kuri atitinka žemiau nurodytus reikalavimus, t. y. teikėjas turi turėti:
<...> 3.4.1.2.2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) FIDIC inžinieriaus padėjėją, kuris turi:
a) Mažiausiai 2 (dviejų) metų darbo patirtį vykdant FIDIC inžinieriaus padėjėjo funkcijas vandentvarkos rangos sutartyse.
b) FIDIC inžinieriaus padėjėjo patirtį dirbant padėjėju bent vienoje rangos sutartyje.
c) Tuo atveju jei Teikėjas teikia pasiūlymą abiem pirkimo dalims, Teikėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus.
3.4.1.2.3. Ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris turi:
a) mažiausiai 3 (trijų) metų darbo patirtį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje.
b) teisę vykdyti ypatingo statinio statybų techninę priežiūrą objektuose, kurie reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti, kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017.
Jeigu vieno eksperto kvalifikacija neapima visų statinių grupių, Teikėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną ekspertą, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes, ir kurių kiekvienas atitiks b papunkčio reikalavimą.
c) Tuo atveju jei Teikėjas teikia pasiūlymą abiem pirkimo dalims, Teikėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus.
3.4.1.2.4. Ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris turi:
a) mažiausiai 3 (trijų) metų darbo patirtį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje, vykdant gatvių ir/ar kelių naujos statybos arba rekonstravimo darbų arba kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą.
b) turi teisę vykdyti ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.01:2017) statiniams: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).
c) Tuo atveju jei Teikėjas teikia pasiūlymą abiem pirkimo dalims, Teikėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus <...>“.] 

2) Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos[footnoteRef:5] (toliau – Kvalifikacijos metodika) 21.6 papunktyje[footnoteRef:6] numatyta, kad Pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia minimalų reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Pirkimo vykdytojas taip pat nurodo, ar tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas. Atitinkamos srities personalo skaičius gali būti nurodomas tik išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui yra būtina užtikrinti, kad tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų. Iš Kvalifikacijos metodikoje nustatyto teisinio reguliavimo seka tai, kad ji nedraudžia pagrįstais atvejais pirkimo sąlygose nustatyti pageidaujamą specialistų skaičių. Perkantysis subjektas atvejo išimtinumą ir iš to sekantį pageidaujamo specialistų skaičiaus nustatymą Pirkimo sąlygose grindė[footnoteRef:7], be kita ko, tokiais argumentais: „<...> I Pirkimo objekto dalies projekto apimtyje vienu metu buvo vykdomos ne mažiau kaip 5 rangos darbų sutartys, o II Pirkimo dalies Projekto apimtyje – ne mažiau kaip 2 rangos darbų sutartys. Kadangi kiekvieno projekto apimtyje sudarytų rangos darbų sutarčių vykdymo terminas sutapo, t. y. sutartys buvo vykdomos vienu metu, o kvalifikacijos reikalavimuose nurodyti specialistai buvo tiesiogiai atsakingi už sutarčių vykdymą, buvo įvertinta, kad 1 (vienos) atitinkamos kompetencijos specialistas objektyviai negalės užtikrinti kokybiškos techninės priežiūros ir savalaikio rangos sutarčių bei projektų įgyvendinimo abejose Pirkimo dalyse <...>. Šiuo konkrečiu atveju, Perkantysis subjektas, įvertinęs Pirkimo objekto ir jame nurodytų vykdomų veiklų apimtį abejose Pirkimo objekto dalyse, atsižvelgdamas į Pirkimo tikslą – užtikrinti FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimą 2 (dviejuose) projektuose ir ne mažiau kaip 7 (septyniose) rangos sutartyse[footnoteRef:8] vandentvarkos srityse, pagrįstai nustatė reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių kiekvienai Pirkimo objekto daliai, t. y. bent po 1 FIDIC inžinieriaus padėjėją ir bent po 1 (vieną) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovą“; [5:  Patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (redakcija nuo 2017-07-01 iki 2020-12-31).]  [6:  „21.6. Tiekėjo personalo, ar jų vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija. Šis kvalifikacijos reikalavimas yra keliamas siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo, teikiančio paslaugas, ar atliekančio darbus, personalui, ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai susiję (ar atsakingi) už konkrečios paslaugos suteikimą ar darbų atlikimą. <...> Pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia minimalų reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Turi būti nurodyta, ar tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas. Atitinkamos srities personalo skaičius gali būti nurodomas tik išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui yra būtina užtikrinti, kad tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų <...>“.]  [7:  Perkančiojo subjekto 2023-11-30 raštas APVA Nr. (38-18.5 Mr) 08-2911-2023.]  [8:  Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 „Geriamo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ apimtyje buvo pasirašytos sekančios rangos sutartys:
1. 2017-09-08 sutartis Nr. 5-255 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kaune“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2019-03-08, sutarties vertė 4 680 280,00 Eur su PVM); 
2. 2017-07-24 sutartis Nr. 5-207 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Kaune“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2019-01-24, sutarties vertė 11 468 380,00 Eur su PVM); 
3. 2017-07-24 sutartis Nr. 5-206 „Aleksoto nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2018-04-24, sutarties vertė 419 531,20 Eur su PVM);
4. 2017-07-21 sutartis Nr. 5-204 „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kauno mieste (Aleksote ir Neries kairiajame kranto šlaite)“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2018-07-21, sutarties vertė 1 376 980,00 Eur su PVM);
5. 2017-07-07 sutartis Nr. 5-192 „Nuotekų parengtinio valymo įrenginių ir vėdinimo sistemų rekonstravimas“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2019-02-06, sutarties vertė 785 169,00 Eur su PVM).
Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ apimtyje buvo pasirašytos sekančios rangos sutartys:
1. 2018-05-16 sutartis Nr. 5-124/2018 „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2019-05-16, sutarties vertė 9 240 964,12 Eur su PVM);
2. 2018-04-05 sutartis Nr. 05-91/2018 „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ (CVP IS duomenimis, ši sutartis galiojo iki 2019-11-18, sutarties vertė 1 523 837,95 Eur su PVM).] 

3) I projekto („Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“) apimtyje buvo sudarytos 5 (penkios) rangos darbų sutartys, iš kurių 2 (dviejų) vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas. II projekto („Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“) apimtyje sudarytos 2 (dvi) rangos darbų sutartys, iš kurių 1 (vienos) vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas. Tai reiškia, kad abiejų projektų apimtyje sudarytos 3 (trys) tarptautinio pirkimo vertės ribas viršijančios rangos darbų sutartys. Vadovaujantis CVP IS duomenimis, bendra visų 7 rangos darbų sutarčių, kurių techninės priežiūros paslaugas siekta įsigyti Pirkimu, vertė yra 29 495 142,27 Eur su PVM. Todėl vertintina, kad Pirkimo sąlygos dėl ne mažiau kaip 2 (dviejų) FIDIC inžinieriaus padėjėjų ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovų, yra objektyviai pateisinamos ne vien dėl prižiūrimų rangos darbų sutarčių skaičiaus (7 sutartys), jų vykdymo laikotarpio persidengimo, bet ir dėl didelės minėtų sutarčių pagrindu įsigyjamų darbų apimties;
4) Pirkimo sąlygose tiekėjui  nustatytas itin platus užduočių spektras[footnoteRef:9] (kurias tiesiogiai atliko už sutarties vykdymą atsakingi specialistai). Tiekėjas turėjo atlikti šios išvados išnašoje Nr. 9 išvardintas ir kitas užduotis, ieškodamas optimalių sprendimų, kad būtų sėkmingai ir pagal numatytus terminus įgyvendintos 7 (septynios) rangos sutartys, užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Perkančiojo subjekto poreikius, patvirtintus projektus, rangos sutarčių reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas, patvirtindamas rangovų atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, turėjo suteikti garantiją Perkančiajam subjektui, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytose rangos darbų sutartyse, pasirašytose tarp Perkančiojo subjekto ir rangovų, numatytus reikalavimus[footnoteRef:10]; [9:  Pvz.: Pirkimo I dalies techninės specifikacijos 3.3.1 FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugos <...> Teikiant FIDIC inžinieriaus paslaugas, tiekėjas privalės:
•	Padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus ir valdyti Projekto objektų Rangos sutarčių įgyvendinimą;
•	Vykdyti Projekto objektų Rangos sutartyse Inžinieriui priskirtas užduotis; 
•	FIDIC sutarčių sąlygų knygose aprašytais atvejais priimti Inžinieriaus sprendimus;
•	Rengti ir teikti informaciją Įgyvendinančiajai institucijai apie rangos sutarčių vykdymo eigą;
•	Teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarčių įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui; 
•	Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovų ir/arba tiekėjų, iš kitos pusės;
•	Kontroliuoti Rangos sutartyse numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyse numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovus juos pratęsti; 
•	Dalyvauti Užsakovui perduodant statybvietę Statinio statybos vadovui bei pasirašyti Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą;
•	Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;
•	Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimą ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai;
•	Užtikrinti, kad Rangovas iki pirmojo mokėjimo už atliktus rangos darbus pateiktų suderintą su Užsakovu ir Inžinieriumi kiekvienos Detaliame atliktų darbų aktą esančios bendrosios sumos ar komplekto detalizuotą procentinį darbų išskaidymą ir tvirtinti šias detalizacijas; 
•	Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovai laikosi savo darbų programų, laiku informuoti Rangovus ir Užsakovą dėl nukrypimo nuo programos, teikti konsultacijas Užsakovui ir imtis Rangos sutartyse numatytų veiksmų;
•	Kas mėnesį ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių darbų grafikų progresą, įrodantį darbų vėlavimo faktus, bei priemones padedančias Rangovui nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikui pasivyti;
•	Savalaikiai atlikti Rangos sutartyse numatytas Inžinieriaus prievoles, susijusias su kompensacijų už uždelsimą ir baudų taikymu Rangovui;
•	Kiekvieną mėnesį organizuoti, vadovauti ir protokoluoti vadybinius susitikimus su Rangovais ir Užsakovu;
•	Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarčių nuostatas Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.) būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus. Šią dokumentaciją tvirtinti;
•	Prižiūrėti (kokybės ir reguliarumo prasme) Rangovų ataskaitų rengimą, atsižvelgiant į Rangovų sutartinius įsipareigojimus, teikti atitinkamas pastabas, pagal rangos sutarties sąlygas ir tvirtinti jas;
•	Vadovaujantis savo parengta ir Užsakovo patvirtinta atliktų rangos darbų kiekių įvertinimo metodika, tikrinti Rangovų atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, pagrįstumą ir rekomenduoti Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (Inžinierius), patikrinęs Rangovų parengtus atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovų atlikti darbų kiekiai,  finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos, tuo pačiu ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
•	Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (Inžinierius, išduodamas pažymą, privalo būti įsitikinęs, kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog:  i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovai, buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus);
•	Nedelsiant fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus bei rengti pakeitimų dokumentus;
•	Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus; 
•	Išanalizuoti Rangovų teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime;
•	Įvertinti Rangovų pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo, Rangovų siūlymus pakeitimams ir gavus Užsakovo pritarimą priimti sprendimus dėl jų tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su Rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę;
•	Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti LR teisės aktuose nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;
•	Rengti ir tvirtinti rangos sutarčių pakeitimus tik gavus Užsakovo sutikimą visais atvejai, kai pakeitimas gali įtakoti Sutarties kainą, Baigimo laiką, Darbų kokybę arba Darbų kiekio pasikeitimą. Įvertinti ir teikti rekomendacijas Užsakovui dėl išlaidų ir Rangovų siūlomų kainų, susijusių su Pakeitimu <...>.
Teikiant statybos darbų techninės priežiūros paslaugas, tiekėjas privalės:
•	Statybos laikotarpiu nuolatos vykdyti Projekto objektų statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
•	Statybos laikotarpiu nuolatos užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
•	Statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose Projekto objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
•	Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
•	Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovų įrašus statybos darbų žurnaluose;
•	Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
•	Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant Rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
•	Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl Rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;
•	Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
•	Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas Rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;
•	Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
•	Kartu su rangovais rengti statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūroje;
•	Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūra reglamentuojančiuose teisės aktuose;
•	Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
Pranešimo apie defektus laikotarpiu: 
•	periodiškai tikrinti Rangovų taisomus trūkumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti sprendžiant klausimus pagal rangos sutarties sąlygas;
•	Užsakovui pranešus apie pastebėtus defektus, patikrinti, įvertinti ir patarti dėl būtinų veiksmų defektams pašalinti <...>“.]  [10:  Pirkimo I dalies techninės specifikacijos 3.3.1 papunktis ir Pirkimo II dalies techninės specifikacijos 3.3.1 papunktis.] 

5) APVA savo rašte[footnoteRef:11] taip pat pažymėjo: „<...> • I Pirkimo objekto dalis – projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 „Geriamo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ įgyvendinamas pagal priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2015-10-07 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717. Pagal šio aprašo 11 p. yra remiamos šios veiklos: (i) geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; (ii) geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; (iii) nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; (iv) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba. • II Pirkimo objekto dalis – Projektas įgyvendinamas pagal priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2015-12-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-882. Pagal šio aprašo 11 p. yra remiamos šios veiklos: (i) miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos mažinimui, rekonstrukcija ir/ar nauja statyba; (ii) miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų skaitmenizavimą ir teisinę registraciją). Taigi, nors remiantis šiais aprašais finansuojami projektai vandentvarkos srityse, tačiau jų veiklos yra skirtingos“; [11:  2024-01-30 raštas (reg. Tarnyboje Nr. 3S-321).] 

6) pažymėtina, kad Pirkime gauti 4 pasiūlymai, o Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės 3.4.1.2.2 – 3.4.1.2.4 papunkčiuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (jų proporcingumo, teisėtumo) tiekėjai nekvestionavo.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo sąlygų 3.4 papunkčio lentelės 3.4.1.2.2 – 3.4.1.2.4 papunkčiuose nurodyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) FIDIC inžinieriaus padėjėjus ir ne mažiau kaip 2 (du) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovus, tuo atveju jei tiekėjas teiktų pasiūlymą abiem p. o. d., yra proporcingi Pirkimo objektui bei dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos.




Pastabos

	-




Direktorius										Darius Vedrickas
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