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Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta 
įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą “Viešųjų 
pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis”, 
projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004. 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai.pdf
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1. Bendrosios nuostatos ir Gairėse vartojamos santrumpos 

Siekiant padėti pirkimo vykdytojams geriau organizuoti ir vykdyti statinio (-ių) statybos darbų pirkimus, 

atliekamus vadovaujantis Įstatymais, Tarnyba parengė Statybos darbų pirkimų gaires (toliau – Gairės).  

Gairės taikomos visų statinių (pastatų ir inžinerinių statinių) statybos darbų pirkimams.  

Gairėse pateikiami siūlymai, kaip tinkamai planuoti ir pasiruošti darbų pirkimui, į ką būtina atsižvelgti 

rengiant pirkimo dokumentus ir apibrėžiant pirkimo objektą, kokius kvalifikacijos reikalavimus nustatyti 

tiekėjams, pateikiamas pavyzdinis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų sąrašas, 

pateikiamos kainodaros taisyklės, bei svarbiausios pirkimo sutarties nuostatos, pateikiama žaliųjų pirkimų 

informacija. 

Gairėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatymuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, STR bei 

kituose norminiuose teisės aktuose nustatytas sąvokas. 

Gairėse vartojamos santrumpos  

 

Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 

ESTT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 

Įstatymai – Viešųjų pirkimų įstatymas ir Pirkimų įstatymas  

LAT – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

Pirkimas – viešasis pirkimas, atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar pirkimas, atliekamas pagal 

Pirkimų įstatymą. 

Pirkimo sutartis – darbų viešojo pirkimo–pardavimo ar pirkimo–pardavimo sutartis  

Pirkimo vykdytojas –perkančioji organizacija ir perkantysis subjektas  

Pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetiko, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas 

SSVA – Lietuvos Respublikos Vyriausybės  įgaliota institucija viešoji įstaiga „Statybos sektoriaus 

vystymo agentūra“, kuriai nuo 2022-05-01 perduotos Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – 

SPSC) statybos dalyvių atestavimo funkcijos 

STR – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtinti statybos techniniai reglamentai 

Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

Tarnyba – Viešųjų pirkimų tarnyba 

2. Nuorodos 

Gairėse pateikiamas teisės aktų sąrašas, kuris yra aktualus vykdant darbų pirkimą. Pirkimo vykdytojai 

turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.  

• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
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• Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1061 ,,Dėl reikalavimų ir (arba) 
kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo”; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų 
nustatymo ir įgyvendinimo“; 

• Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (toliau – Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo 
metodika);  

• Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 (toliau – Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo 
metodika);  

• Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (toliau – Kainodaros metodika);  

• Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. 1S-97; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 
D1-880; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622; 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

• Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274; 

• Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220; 

• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1012; 

• Užsakovo informacijos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 
d. įsakymu Nr. D1-57 ; 

• Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15165/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167899/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311eba2bad9a0748ee64d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/bfNUrahbQY/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/bfNUrahbQY/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6742ae25c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6742ae25c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5a0b8525d0611e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5a0b8525d0611e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/864a5b10c05211e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/864a5b10c05211e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/864a5b10c05211e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.382867/HoLHmdXHFF/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.382867/HoLHmdXHFF/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437060/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437060/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255836/cltrBtkQGS/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255836/cltrBtkQGS/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
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• Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo  

• BIM LT projektas 

Kitos Tarnybos internetiniame puslapyje patalpintos metodinės pagalbos ir 

mokomosios priemonės: 

• Gairės ir rekomendacijos 

• Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras 

• Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo komentaras  

• https://vedlys.vpt.lt/ 

• Inovatyvių viešųjų pirkimų gairės 

3. Pirkimo planavimas  

Pirkimo vykdytojas, planuodamas darbų pirkimą, turi atsižvelgti į turimą projektą ir įsivertinti: 

• kada buvo rengtas projektas (būtina įsivertinti projekto parengimo laikotarpį, t. y. ar projektas buvo 

parengtas prieš 1 metus, ar prieš 5 metus ar dar anksčiau); 

• ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu; 

• ar parengto projekto sprendiniai yra aktualūs (ar nepasikeitė pirkimo vykdytojo poreikis, ar 

nepasikeitė teisės aktų reikalavimai, turintys įtakos projekto sprendiniams ir pan.); 

• ar efektyvūs ir nepasenę technologiniai sprendiniai ir pan.; 

• ar atlikta statinio projekto ekspertizė (jeigu privaloma);  

• ar gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas), nes pradėjus pirkimą be jo, gali kilti 

rizika dėl pirkimo objekto arba pačių darbų vykdymo.  

Kuo daugiau laiko praeina nuo projekto parengimo iki darbų vykdymo, tuo didesnė tikimybė, jog projekte 

numatyti sprendiniai gali nebeatitikti teisės aktuose nustatytų reikalavimų (pavyzdžiui, gaisrinės saugos 

ar kt.) ir sutarties vykdymo metu užsakovui gali tekti1 spręsti klausimą dėl projekto korektūros atlikimo, 

papildomų darbų įsigijimo bei apmokėjimo už juos arba darbų atsisakymo. Paaiškėjus, kad reikia keisti 

ar taisyti projektą, pirkimo vykdytojas projekto korektūrą turi atlikti iki darbų pirkimo pradžios. Bet kuriuo 

atveju rekomenduojama peržiūrėti (pasitikrinti) statinio statybos darbų skaičiuojamąją kainą atsižvelgiant 

į tuo metu galiojančias rinkos kainas arba perskaičiuoti statybos darbų kainą, taikant statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksą (SSKI)2. Žinant aktualią statinio statybos skaičiuojamąją kainą, pirkimo vykdytojui 

bus lengviau nustatyti darbų pirkimo vertę.  

Pirkimo vykdytojas prieš pradėdamas darbų pirkimo procedūras turi nustatyti perkamų darbų 

apimtis, t. y. įvertinti, ar: 

• bus perkami visi darbai, numatyti projekte; 

• pirkimu siekiama įsigyti tik tam tikro etapo (jei objektas skaidomas į etapus) darbus (jei taip, statinio 

projekte būtina aiškiai juos apibrėžti); 

 

1 Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalis  
2 SSKI skelbiamas Lietuvos statistikos departamento (nuo 2023-01-01 Valstybės duomenų agentūra) oficialiajame statistikos portale. 

http://www.ssva.lt/cms/paslaugos/rekomendacijos-del-statiniu-statybos-skaiciuojamuju-kainu-nustatymo-2
https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/
https://vptlt.sharepoint.com/sites/Statybosgairidarbogrup/Shared%20Documents/General/Gairės-ir-rekomendacijos
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/360004647199
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/360004647619
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/360004647619
https://vedlys.vpt.lt/
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/Inovatyviu_pirkimu_gaires.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/Statybos+s%C4%85naud%C5%B3+element%C5%B3+kain%C5%B3+indeksai+%28SSKI%29%2C+kain%C5%B3+poky%C4%8Diai+ir+svoriai+%5BLT%5D+602.html
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• bus perkama tik dalis darbų pagal tam tikrą projekto dalį (jei taip, būtina statinio projekte aiškiai 

juos apibrėžti ir atskirti); 

• bus perkamos inžinerinės paslaugos (pvz.: darbo projekto parengimo, laboratorinių bandymų, 

statybinių tyrimų, kadastrinių matavimų ar kitos);  

• bus perkami kiti darbai, nenumatyti statinio projekte (pavyzdžiui, perkami pastato kapitalinio 

remonto darbai, bet priestate reikia atlikti paprastojo remonto darbus). 

 

Darbų pirkimo planavimo etape labai svarbu įsivertinti turimas lėšas planuojamam pirkimo objektui 

įsigyti, t. y. lėšų turi užtekti ne tik statybai pradėti, bet ir jai užbaigti. Pirkimo vykdytojas turėtų įsivertinti ir 

tai, kad sutarties vykdymo metu gali atsirasti poreikis projekto keitimui (-ams), gali atsirasti papildomų 

nenumatytų darbų, kurių įsigijimui lėšas taip pat reikia planuoti iš anksto. Praktikoje dažni atvejai, kai 

darbų pirkimai pradedami vykdyti neturint finansavimo šaltinio arba turint nepakankamai lėšų, tokiais 

atvejais pats sutarties vykdymas tampa sudėtingas – neapibrėžtam laikotarpiui stabdomas darbų 

vykdymas ir pratęsiami darbų vykdymo terminai, dėl to tiekėjai negali tinkamai planuotis ne tik savo 

veiklos, tačiau yra priversti pratęsinėti sutarties įvykdymo užtikrinimą, statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės draudimus, tuo patirdami ne tik šias išlaidas, bet ir statybvietės bei statybos darbų 

apsaugojimo ar konservavimo išlaidas, prastovų išlaidas ir kitas išlaidų rūšis. Darbų stabdymas, 

konservavimas ar nutraukimas dėl neturimo finansavimo lemia pirkimo vykdytojo (užsakovo) pareigą 

atlyginti tiekėjui (rangovui) nuostolius. 

 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedu, skaičiuojant 

statybos skaičiuojamąsias kainas pirkimo vykdytojas turi numatyti rezervą – statytojo (užsakovo) iš 

anksto nenumatytų išlaidų sumą. Statytojo (užsakovo) rezervas neturi būti nurodomas pirkimo 

dokumentuose ar pirkimo sutartyje (neturi būti žinomas rangovui). Vadovaujantis Bendraisiais 

ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui, užsakovo rezervas gali būti 

nustatomas: 

• iki 5%, kai statybos trukmė iki vienerių metų; 

• iki 10%, kai statybos trukmė ilgesnė kaip vieneri metai, taip pat statiniams remontuoti, rekonstruoti 

nepriklausomai nuo statybos trukmės; 

• iki 15%, kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius, bei ekspertinius 

vertinimus. 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies ir Pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 

nuostatomis, pirkimo vykdytojai, siekdami geriau pasirengti pirkimui, turėtų aktyviau naudotis galimybe 

konsultuotis su rinkos dalyviais, nepriklausomais ekspertais, institucijomis, visuomene, taip pat iš anksto 

CVP IS skelbti techninių specifikacijų projektus. Tiekėjai, pasitelkdami savo patirtį, taip pat turėtų aktyviai 

dalyvauti rinkos konsultacijoje, teikti pastabas techninei specifikacijai, techniniams projektams ir 

kitiems dokumentams. Pažymėtina, kad rinkos dalyvių konsultacijos yra privalomos pirkimo, apie kurį turi 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php
https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
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būti skelbiama, išskyrus mažos vertės pirkimą, tuo atveju, jeigu per paskutinius 12 mėnesių atliekant 

paskutinį tokių pačių ar panašių darbų pirkimą, apie kurį buvo privaloma skelbti, išskyrus mažos vertės 

pirkimą, nebuvo gauta nė viena arba gauta tik viena tinkama paraiška ar pasiūlymas. 

Daugiau informacijos apie rinkos konsultacijas galima rasti Tarnybos parengtose gairėse Rinkos 

konsultacijos: iššūkiai ir galimybės ir Įstatymų komentaruose. 

 

Planuojant darbų pirkimą, labai svarbu atsižvelgti į darbų sezoniškumą. Pirkimo vykdytojas, 

atsižvelgdamas į darbų pobūdį, pirkimui turi pradėti ruoštis kaip įmanoma anksčiau bei įvertinti pirkimo 

procedūrų vykdymo, pretenzijų nagrinėjimo terminus bei teisminių ginčų galimybę. Pirkimą turėtų būti 

planuojamas taip, kad pasibaigus pirkimo procedūroms ir sudarius sutartį (jai įsigaliojus), darbus būtų 

galima pradėti vykdyti nedelsiant ir nebūtų poreikio stabdyti darbų vykdymą ar nukelti darbų vykdymo 

pradžios terminą, pavyzdžiui, dėl technologinės darbų pertraukos. 

Prieš pradėdamas darbų pirkimą, pirkimo vykdytojas privalo apskaičiuoti numatomą pirkimo vertę, pagal 

kurią nustatoma, kokios vertės (supaprastintas mažos vertės, supaprastintas ne mažos vertės ar 

tarptautinės vertės) pirkimas bus vykdomas bei kokios Įstatymų nuostatos bus privalomos šiam pirkimui. 

Numatoma pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Numatomos pirkimo vertės skaičiavimo 

metodika. 

4. Pirkimo objekto aprašymas 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 punktu, statiniai klasifikuojami pagal jų 

naudojimo paskirtį į:  

• pastatus – gyvenamuosius ir negyvenamuosius;  

• inžinerinius statinius – susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius ir 

kitus inžinerinius statinius. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriuje ir VI skyriuje nustatytas statinių priskyrimas 

ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijoms, o statiniai priskiriami neypatingiesiems statiniams 

vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi. 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal 

kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Statinio statybos rūšys yra naujo statinio 

statyba, statinio rekonstravimas, statinio remontas: kapitalinis ir paprastasis, statinio griovimas.  

Pirkimo vykdytojas, pirkdamas statybos darbus, privalo atsižvelgti į statinio paskirtį, kategoriją, statybos 

rūšį ir parinkti tinkamiausią pirkimo būdą bei vertinimo kriterijus.  

Siekiant išvengti tiekėjų skirtingo statybos darbų apimties suvokimo ir aiškinimo, pirkimo vykdytojas 

pirkimo dokumentuose (pvz.: techninėje specifikacijoje ir/ar jos prieduose) turi aiškiai apibrėžti pirkimo 

objektą, t. y. nurodyti:  

• statinio statybos darbų pavadinimą (statinio pavadinimas, kategorija, paskirtis (grupė, pogrupis), 

statybos darbų rūšis); 

• ar pirkimo objektas skaidomas į dalis; 

• bendrieji statinio rodikliai (pavyzdžiui, pastato plotas, tūris, inžinerinių komunikacijų ilgis ir pan.), 

nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priede arba kuo tikslesnė 

darbų apimtis; 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/rinkos_konsultaciju_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/rinkos_konsultaciju_gaires.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6742ae25c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6742ae25c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/KuvqFKwKzC
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/aFHYqgZaAf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr


 

    

8 
STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS 

 

• statybos darbų etapai (jei tokie yra, svarbu įvardinti jų seką, nurodyti kiekvieno etapo terminus);  

• sutarties trukmė ir numatomi darbų atlikimo terminai (pvz.: darbo projekto (jei perkama kartu su 

darbais) parengimo terminas, tiksliai apibrėžiama darbų pradžia ir darbų atlikimo pabaiga, darbų 

atlikimo termino pratęsimo galimybės (kokioms aplinkybėms esant jį galima pratęsti ir kuriam 

laikotarpiui)). Atkreiptinas dėmesys, kad sutarties trukmė negali būti sutapatinama su darbų 

atlikimo terminais. Į sutarties galiojimo terminą patenka darbų atlikimo, visų paslaugų suteikimo, 

statybos užbaigimo akto ar kitų dokumentų gavimo terminai ir atsiskaitymo terminai, t. y. sutartis 

galioja iki visiško abipusio šalių įsipareigojimų įvykdymo.  

Pirkimo vykdytojas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, turi priimti sprendimą dėl pirkimo objekto (statybos darbų ir 

projektavimo paslaugų) skaidymo į atskirus pirkimus ar pirkimo dalis, dėl kiekvienos kurių numatoma 

sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jose apibrėžti šių dalių mastą ir dalyką. Pabrėžtina, kad pirkimo 

vykdytojams priimant sprendimą pirkti statybos darbus ir projektavimo paslaugas kartu ar atskirai, turi 

būti atsižvelgiama į skirtingus pirkimo objektų įgyvendinimo etapus, įvertinama, ar neribojama 

konkurencija, ar skatinamas inovacijų diegimas, ar užtikrinama sprendimų pasirinkimo laisvė, ar 

suteikiama galimybė teikti pasiūlymus ir įvykdyti pirkimo sutartis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, 

ar siekiant reikiamo rezultato bus racionaliai naudojamos lėšos. 

Perkančioji organizacija, nusprendusi statybos darbų ir projektavimo paslaugų pirkimo neskaidyti į dalis 

ar atskirus pirkimus, turi visapusiškai įvertinti su pirkimu susijusias aplinkybes, pagrindžiančias, kodėl 

skaidyti statybos darbų ir projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus būtų 

netikslinga ir priėmusi pagrįstą ir motyvuotą sprendimą, šį pagrindimą turi nurodyti pirkimo 

dokumentuose. Ši nuostata netaikoma vykdant mažos vertės pirkimus ir pirkimus pagal Pirkimų įstatymą.   

Pagrindimas dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis turi būti ne deklaratyvus, o argumentuotas, kodėl 

išskaidytas pirkimas taptų techniškai sudėtingu, kokios kiltų problemos ar rizikos, kodėl nebūtų užtikrintas 

racionalus lėšų panaudojimas (pirkimo sutarties vykdymo pabrangimas turėtų būti pagrįstas konkrečiais 

skaičiavimais) ir pan.  

Pavyzdžiui, dėl įrenginio specifikos saulės elektrinės dažniausiai projektuojamos ir montuojamos tų pačių 

tiekėjų, todėl skaidymo atveju pasunkėtų kiekvienos dalies įgyvendinimas (projektuojamas ir įrengiamas 

specifinis įrenginys, kurio tikslingam ir nepertraukiamam veikimui svarbu, kad tiek projektavimo paslaugų, 

tiek įrangos tiekimo, tiek ir montavimo darbus atliktų tie patys tiekėjai), be to, perkančiajai organizacijai 

kiltų neapibrėžtumas ir pagrįstos abejonės bei rizika dėl rezultatų (įsipareigojimo, kad saulės elektrinė 

pagamins nurodytą kiekį elektros energijos) pasiekimo, t. y. nebūtų aišku, kas turi prisiimti riziką: ar 

projektavimo paslaugas suteikęs, ar rangos darbus atlikęs rangovas. Visgi atkreiptinas dėmesys, kad 

rekomendacija neskaidyti pirkimo objekto į dalis negalioja tuo atveju, jei skaidymas arba atskirų pirkimų 

vykdymas būtinas dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, perkami daugiau nei vienos saulės elektrinės 

projektavimo ir įrengimo darbai, saulės elektrinės įrengiamos skirtinguose objektuose, vietovėse ir pan. 

Perkant projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais, pirkimo vykdytojas turi įvertinti tai, kad už 

projekto vykdymo priežiūrą (kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio 

projektą) bus atsakingas statinio statybos rangovas (toliau – rangovas), todėl gali kilti rizika, kad rangovas 

gali daryti įtaką projekto sprendiniams ir projekto vykdymo priežiūrai, tokiu atveju gali nukentėti statinio 

kokybė: gali būti siekiama naudoti pigesnes medžiagas, parenkami sprendiniai, pasižymintys mažesniu 

ilgaamžiškumu, didinantys būsimas eksploatacines sąnaudas ir pan.  

Kita vertus, rangovo žinios gali sudaryti prielaidas parengti praktiškesnį ir finansiškai labiau apgalvotą 

projektą: tam tikrais atvejais rangovas gali geriau pasiūlyti, kokį sprendinį ar optimaliausią technologiją ar 

medžiagas konkrečiu atveju geriau naudoti, kokių statinio sprendinių įgyvendinimas bus pernelyg 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
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sudėtingas ir brangus, kokie projekto sprendiniai kelia riziką statinio stabilumui ar kokybiniams 

parametrams, rangovas sieks sumažinti statybos defektus, galinčius atsirasti dėl projektavimo ir statybos 

darbų metu padarytų netikslumų ar klaidų ir pan.  

Pirkimo vykdytojas turi įvertinti perkamo objekto apimtis ir nuspręsti, ar yra galimybė tam tikrus darbus ar 

įrangą pirkti atskirai (pavyzdžiui, remontuojant mokyklą ar kitą pastatą, virtuvės baldai, prietaisai ar sporto 

salės įranga turi būti perkama atskirais pirkimais).  

Jei statinio projektas yra išskaidytas į etapus ir yra galimybė kiekvieno etapo darbus užbaigti atskirai, 

tuomet pirkimo objektas gali būti skaidomas į pirkimo dalis arba atskirų etapų darbų pirkimas gali būti 

vykdomas atskirais pirkimais, sudarant kelias sutartis.  

 

 

Tuo atveju, jei darbo projekto parengimo paslaugos perkamos kartu su statybos darbais ir darbo projekto 

parengimui statybos rangovas samdys kitą projektuotoją (ne techninio projekto autorių), privaloma3 iš 

techninio projekto autoriaus gauti statinio techninio projekto vadovo pritarimą darbo projekto brėžiniams 

ir statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovo pritarimą darbo projekto architektūrinės dalies 

darbo brėžiniams. Tik tokiu atveju laikoma, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius ir 

tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) statybos rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Rekomenduojama, kad už šio pritarimo gavimą būtų atsakingas ne rangovas, o pats pirkimo vykdytojas, 

taip pat tokių pritarimų davimo pareiga, sąlygos ir tvarka būtų nustatyta techninio projekto parengimo 

paslaugų sutartyje.  

 

5. Pirkimo dokumentų rengimas  

Pirkimo vykdytojas visais atvejais yra atsakingas už tinkamą pirkimo dokumentų parengimą, t. y. jis turi 

užtikrinti, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. 

Kartu su pirkimo dokumentais pateikiami šie dokumentai: 

• pilnos apimties projektas (jei darbai perkami pagal parengtą techninį ar techninį darbo, ar 

supaprastintą projektą), išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominę dalis, 

kurios yra pateikiamos tik statytojui ir yra komercinė paslaptis4; 

• statybą leidžiantis dokumentas (jei jis yra išduotas); 

• kiti dokumentai, kurie nėra pateikti projekte (pvz.: specialieji reikalavimai (jei jie buvo nustatyti), 

sąlygos laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo 

sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, žemės savininko, 

naudotojo, valdytojo raštiški pritarimai (jei reikalinga)); 

• tyrimų, jei jie buvo atliekami, duomenys. 

 

 

3 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 57 punktas. 
4 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 47 ir 48 punktai 
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Visa atsakomybė už nekokybiškai parengtą projektą yra priskiriama pirkimo vykdytojui, kuris turi pareigą 

pakeisti / pataisyti projektą ir tik tada pradėti vykdyti darbų pirkimą. Jeigu atlikus rinkos konsultaciją ar 

pirkimo procedūrų vykdymo metu (pavyzdžiui, iš tiekėjų gauti klausimai, susiję su esminiais projekto 

sprendiniais, nurodytais techninėse specifikacijose, aiškinamajame rašte, brėžiniuose ar žiniaraščiuose), 

paaiškėja, kad projekte yra klaidų5, rekomenduojama pirkimo vykdytojui atlikti pakartotinę viso projekto 

ar dalinę tam tikros dalies projekto ekspertizę (papildomą ekspertizę, ne tik pagal privalomosios 

ekspertizės užduotį), kuri apimtų ir darbų kiekių žiniaraščiuose patikrinimą. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai projektas nėra rengiamas, nes teisės aktų nustatyta tvarka jis 

neprivalomas (pvz. perkami paprastojo remonto darbai, kai nekeičiama pastato išvaizda) tuomet pirkimo 

vykdytojas pirkimo dokumentuose (jų dalyje – darbų užduotyje) turi aiškiai nurodyti, kokius darbus nori 

įsigyti, pateikti tų darbų žiniaraščius, technines specifikacijas ir/ar kitus turimus dokumentus (pvz.: 

kadastrinių matavimų bylas ar pan.). Jeigu leidžia finansavimo galimybės, rekomenduojama atskiru 

pirkimu įsigyti planuojamų pirkti darbų projekto (aprašo) parengimą net kai toks projektas (aprašas) ir 

nėra privalomas pagal statybą reglamentuojančius įstatymus, nes profesionalių statybos dalyvių 

parengtas dokumentas geriau leis pasiekti Įstatymuose nustatytus tikslus ir užtikrinti principus. 

Pirkimo dokumentuose nerekomenduojama reikalauti, kad tiekėjai kartu su pasiūlymais pateiktų detalius 

darbų atlikimo grafikus, nurodytų, kiek darbuotojų kuriomis dienomis bus statybvietėje ir pan., nes iki 

darbų pradžios ši informacija paprastai tampa nebeaktuali. 

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose privalo nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, 

kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai juos parengti bei pateikti. Atsižvelgiant į tai, kad darbų pirkimo atveju 

tiekėjai ruošdami pasiūlymus turi įvertinti ir susipažinti su didelės apimties pirkimo dokumentais 

(išanalizuoti projektą ir kitus dokumentus, įvertinti darbų apimtis, parengti detalias sąmatas, patikrinti 

statybos produktų tiekimo sąlygas ir galimybes, o esant poreikiui nuvykti į darbų atlikimo vietą), 

rekomenduojama nustatyti ilgesnius nei Įstatymuose nustatytus minimalius pasiūlymų pateikimo terminus 

(pvz.: jei pirkimo objektas yra sudėtingas, didelės apimties, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti ir 2 

mėnesiai ar daugiau po paskelbimo apie pirkimą). 

 

Pirkimo vykdytojai su pirkimo dokumentais skelbdami techninius projektus, pridedamuose dokumentuose 

(įsakymuose, įgaliojimuose, kvalifikacijos atestatuose ir kt.) turėtų viešinti tik tiek asmens duomenų, kiek 

būtinai reikia (pavyzdžiui, vardą ir pavardę), ir neviešinti asmens gimimo datos, asmens kodo, parašo ar 

kitų asmens duomenų, t. y. juos turėtų uždengti (paslėpti).  

 

5  Statinio projekto klaida – statinio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:  
 (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  
 (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl statinio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 
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Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galima rasti Tarnybos parengtose gairėse Asmens 

duomenų apsauga vykdant pirkimus 

6. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Pirkimo vykdytojas privalo6 išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti 

pirkimo sąlygas, todėl jis turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjų kvalifikacijos 

reikalavimus ir nurodyti šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tai ypač aktualu tais atvejais, 

kai tiekėjui ir/ar specialistams kitais privalomais teisės aktais (specialia tvarka) yra nustatoma pareiga 

turėti tam tikrą teisę – priešingu atveju jie neturėtų teisės vykdyti veiklos ir sutartis negalėtų būti vykdoma. 

 

Pirkimo vykdytojas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams, jeigu jis gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai 

prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS 

priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jei šie dokumentai tebėra 

aktualūs ir galiojantys. 

Pateikiama keletas nuorodų į aktualius registrus, kuriuose viešinami kvalifikaciją pagrindžiantys 

dokumentai: 

• https://www.ssva.lt/cms/registrai (buvo www.spsc.lt )  

• http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apsauga/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-

apsaugos-specialistu-atestavimas 

• https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public 

• https://www.nzt.lt/go.php/Licencijos-leidimai 

Išsamesnė informacija – Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo Procedūrų vadove. 

 

Siekdamas patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose pasirinktinai nustato 

reikalavimus, atsižvelgdamas į: 

• teisę verstis atitinkama veikla; 

• finansinį ir ekonominį pajėgumą; 

• techninį ir profesinį pajėgumą. 

Vykdant supaprastintus (ne mažos vertės) bei tarptautinės vertės pirkimus ir nustatant tiekėjų 

kvalifikacijos reikalavimus, privaloma (vykdant supaprastintus mažos vertės pirkimus – rekomen-

duojama) vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. 

 

6 LAT 2022 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-264-378/2022 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/adavp_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/adavp_gaires.pdf
https://www.ssva.lt/cms/registrai
http://www.spsc.lt/
http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apsauga/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas
http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apsauga/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-apsaugos-specialistu-atestavimas
https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public
https://www.nzt.lt/go.php/Licencijos-leidimai
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Proceduru_vadovas.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=66494e77-b534-4248-81c8-cd542f3f9931
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6.1. Teisė verstis statybos darbų veikla 

Teisės verstis tam tikra veikla tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 

reikalinga konkrečiai pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

Pirkimo vykdytojas turi tinkamai pasirengti pirkimui, išsiaiškinti, kokius reikalavimus, atsižvelgiant į 

kiekvieną konkretų pirkimo objektą (pvz., įvertinus turimą projektą, išduotą statybą leidžiantį dokumentą), 

dėl teisės verstis veikla nustato privalomi teisės aktai (pvz., Statybų įstatymas, atitinkami Statybos 

techniniai reglamentai ir pan.) ir šiuos reikalavimus nurodyti pirkimo dokumentuose. Svarbu įvertinti 

galimas rizikas, ar vėliau, sutarties vykdymo metu nekils problemų dėl to, kad pirkimo vykdytojas 

nenustatė reikalavimo ir neįsitikino, kad tiekėjas tokią teisę turi, o jei pats neturi, ar yra tinkamai 

pasiruošęs sutarties vykdymui – susiradęs kitus ūkio subjektus, turinčius reikalingą teisę, kurių pagalba 

tiekėjas tinkamai įvykdys sutartį.  

Pastebėtina, kad nenustačius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ar nustačius netikslius / abstrakčius 

reikalavimus dėl teisės verstis veikla, kyla rizika, kad tiekėjai gali skirtingai suprasti, kokia iš tikrųjų 

reikalinga kvalifikacija, gali piktnaudžiauti ir nuslėpti, kad neturi tam tikros kvalifikacijos. Taip pat yra rizika, 

kad ir pats pirkimo vykdytojas negalės tinkamai patikrinti ir įsitikinti, ar tiekėjas iš tiesų kompetentingas, 

patikimas ir pajėgus įvykdyti sutartį.  

Tam tikrais atvejais tiekėjo teisės turėjimas vykdyti tam tikrą veiklą gali būti tikrinamas ir jau sudarius 

sutartį (joje nustatyta tvarka), pavyzdžiui:  

• įsigyti verslo liudijimą, registruoti individualią veiklą (t. y., remiantis bendraisiais pagrindais);  

• kai tam tikra kvalifikacija turi būti įgyjama sutarties vykdymo metu – tam tikrų leidimų, sertifikatų, 

licencijų išdavimas siejamas su pirkimo sutarties vykdymo metų įgyjamomis teisėmis, gaunama 

informacija ir pan.;  

• jeigu sutartis gali būti pradėta vykdyti dar neturint teisės vykdyti tam tikros veiklos (pavyzdžiui, iš 

pradžių bus vykdoma veikla, nereikalaujanti tam tikrų teisių (atestatų), specialių leidimų ir pan.) ar 

sutarties pradžioje bus vykdoma veikla, kurią tiekėjas turi teisę vykdyti ir tai buvo patikrinta, o teisę 

vykdyti kitą tam tikrą veiklą pagal sutartį reikės turėti dar negreitai, pavyzdžiui, tik po metų;  

• konkrečios teisės poreikis paaiškėtų tik jau vykdant sutartį (pavyzdžiui, perkant techninio projekto 

parengimo paslaugas su statybos darbais – tik suprojektavus paaiškėtų, kokia tiksliai veikla bus 

vykdoma ir kurią vykdyti teisę turės turėti tiekėjas) ir pan.  

Tokiais atvejais yra aktuali pirkimo dokumentų nuostata: jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis 

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 7  ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytojui 

įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Plačiau žr. Gairių 26 psl. 

Tokiu atveju tvarka, kaip bus įsitikinama reikalingų teisių turėjimu, turi būti aprašyta pirkimo 

dokumentuose, pavyzdžiui, iki kada minėta teisė turi būti įgyta, iki kada tiekėjai privalo pateikti šią teisę 

įrodančius dokumentus, atsižvelgiant į tai, kada tam tikri darbai turės būti pradedami, ir pan. 

 

7 LAT 2019 m. lapkričio 21 d. civilinės bylos Nr. e3K-3-469-469/2019 nutartyje nurodyta: „Sąvoka „kvalifikacija nebuvo tikrinama“, atsižvelgiant į 
perkančiųjų organizacijų pareigas, išplaukiančias iš skaidrumo principo, apima ne tik prašymą pateikti atitinkamą teisę liudijantį dokumentą, bet 
pirmiausia – paties reikalavimo dėl šio tiekėjų pajėgumo turėjimo suformulavimą (įtvirtinimą) viešojo pirkimo sąlygose, t. y. laikoma, kad 
kvalifikacija tikrinama, kai atitinkami reikalavimai nustatyti pirkimo sąlygose ir perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymą, paprašo pateikti 
atitinkamus dokumentus“. 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=512fa936-531c-4aa6-9888-ed657abbe5cd
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Nustatant reikalavimą turėti teisę verstis statybos darbų veikla, svarbu atsižvelgti į statinių kategoriją8: 

ypatingieji, neypatingieji ar nesudėtingieji statiniai. Kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo 

dokumentai, suteikiantys teisę būti statybos rangovu, išduodami tik ypatingųjų statinių statybos atveju. 

  

Kai pirkimo objektas yra ypatingųjų statinių paprastasis remontas, vadovaujantis Statybos įstatymo 

18 straipsnio 2 dalies nuostatomis, reikalavimas tiekėjui turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos 

rangovu ir turėti šią teisę patvirtinančius dokumentus, netaikomas. 

 

Neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių statybos darbų atveju tiekėjui pakanka turėti teisę verstis 

statybos veikla, kuri suteikiama remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta 

juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose. Tais atvejais, kai teisė verstis statybos veikla 

nėra nustatoma specialiaisiais teisės aktais (pvz., Statybos įstatymu, atitinkamais Statybos techniniais 

reglamentais ir pan.), reglamentuojančiais atitinkamos specialiosios teisės įgijimo, suteikimo bei 

naudojimosi tvarką ir sąlygas, kai tiekėjui pakanka turėti bendraisiais pagrindais suteiktą teisę verstis tam 

tikra veikla,– reikalavimas dėl teisės verstis tam tikra veikla gali būti nenustatomas.  

 

8 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriuje ir VI skyriuje nustatytas statinių priskyrimas ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių kategorijoms, 
o statiniai priskiriami neypatingiesiems statiniams vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi. To paties STR 14 punkte nurodoma, kad 
statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. 
 
 

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Tiekėjo teisė verstis atitinkama veikla 

Ypatingieji statiniai Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai 

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio 
subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, 
turi turėti teisę būti rangovu: 

Statinių kategorija – ypatingieji statiniai  

Statinių grupė - ......................................  

(iš nurodytųjų STR 1.01.03:2017 IV skyriuje);  

Pogrupis - ...................................... 

(iš nurodytųjų STR 1.01.03:2017 IV skyriuje),  

Statybos darbų sritys: ...................................... 

(iš nurodytųjų STR 1.06.01:2016 1 priede). 

Teisinis pagrindas: Statybos įstatymo 18 str. 2 d. 

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio 
subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas 
remiasi, turi turėti teisę verstis statybų veikla. 

Reikalavimas gali būti nenustatomas.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/KuvqFKwKzC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/KuvqFKwKzC
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/KuvqFKwKzC
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
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9 Rangovų kvalifikacijos atitiktis viešojo pirkimo sąlygoms, atitinkančioms VPĮ 34 straipsnio nuostatas, įrodinėtina specialiaisiais teisę verstis 
atitinkama statybos veikla suteikiančiais dokumentais (jei pagal pirkimo paskelbimo metu galiojančius Lietuvos teisės aktus jie reikalingi), kurie 
kompetentingų Lietuvos ar užsienio institucijų privalo būti išduoti iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino; 
tokiu būdu užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių bei Šveicarijos Konfederacijos) tiekėjų įgyta kvalifikacija 
laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje buvo išduotas po 
galutinės pasiūlymų pateikimo datos. Daugiau žr. LAT 2016 m. gruodžio 29 d. civilinės bylos Nr. e3K-3-546-469/2016 nutarties 45 p.. 
10 Užsienio šalių tiekėjo pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma 
greičiau kreiptis į SSVA su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Šių socialiai atsakingo ir sąžiningo elgesio pareigų tinkamas 
vykdymas, be kita ko, atsižvelgiant ir į kitas aplinkybes, pirkimo vykdytojui leidžia vertinti tokių užsienio tiekėjų pasiūlymų tinkamumą. Daugiau žr. 
LAT 2016 m. gruodžio 29 d civilinės bylos Nr. e3K-3-546-469/2016 nutartyje. 

Patvirtinantys dokumentai: 

Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems 
juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų 
padaliniams SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti 
kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies tiekėjams* 
išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio 
šalies tiekėjų* kilmės šalies kompetentingų institucijų 
išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje 
turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, 
arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet 
kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas 
turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs 
susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) 
informacija.  

Užsienio šalies tiekėjo* turimos kvalifikacijos 
patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po 
paraiškų / pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę 
tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų / 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos9. 

Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada teisės 
pripažinimo dokumentai turi būti gauti, pavyzdžiui, iki 
pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki 
kito pirkimo vykdytojo nurodyto termino. 

Pirkimo vykdytojas informaciją apie išduotus 
kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose 
https://www.ssva.lt/cms/registrai  

Pateikiami dokumentai: 

Jei reikalavimas verstis statybos veikla buvo 
nustatytas, pateikiami profesinių ar veiklos 
registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 
pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje 
narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos 
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis statybos 
veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas 
tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų 
centras išduotą Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registro išrašo kopiją, ūkininkas – 
ūkininko pažymėjimą, asmuo besiverčiantis 
individualia veikla – individualios veiklos 
registravimo dokumentą arba verslo liudijimo 
įsigijimo dokumentą).  

Neypatingųjų ir nesudėtingųjų statybos darbų 
atveju tiekėjas gali pateikti ir ypatingojo statinio 
statybos darbų rangovo kvalifikacijos 
dokumentus, kurie taip pat įrodo teisę verstis 
statybos veikla neypatinguosiuose ir 
nesudėtinguosiuose statiniuose, ir pirkimo 
vykdytojas turi priimti tokius kvalifikacijos 
reikalavimą patvirtinančius dokumentus, tačiau 
negalima nustatyti reikalavimo turėti teisę būti 
ypatingojo statinio rangovu. 

*Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, 
pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų 
padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus 
jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. 

Užsienio šalies tiekėjai turi pareigą 10  kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkimo 
vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali 
pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo 
dokumentą. 

Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., 
iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant 
tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. 

Paprastai kvalifikacijos reikalavime nustatomi tokie reikalavimai: 

• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės 
narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 

• tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo 
pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; 

https://eteismai.lt/byla/122263375479357/e3K-3-546-469/2016
https://eteismai.lt/byla/122263375479357/e3K-3-546-469/2016
https://www.ssva.lt/cms/registrai
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11 LAT 2022 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-264-378/2022 
12 LAT 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013 

• subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas 
nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo / privalės 
turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad 
tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu11, arba, kad tiekėjas 
privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo 
vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis 
atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. 

 

 
Statinių pogrupių ir statybos darbo sričių (ne)nurodymas 

Atsižvelgiant į tai, kad gali būti nustatomi tik būtini tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, nustatant tiekėjų 
kvalifikacijos reikalavimą dėl teisės būti ypatingojo statinio rangovu, turi būti nurodoma ne tik statinio 
grupė, bet ir pirkimo objektą atitinkantis pogrupis.  Kai nenurodomas pirkimo objektą atitinkantis 
statinio pogrupis, toks kvalifikacijos reikalavimas laikytinas nesusijusiu su pirkimo objektu, 
neproporcingu ir gali dirbtinai riboti konkurenciją12.

 

1 Pavyzdys: Jei kvalifikacijos reikalavime nenurodomas joks susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, 
kitų inžinerinių statinių grupių pogrupis, atitinkantis pirkimo objektą, pirkimo vykdytojas turėtų vertinti 
tiekėjo teisę būti ypatingojo statinio rangovu visoje atitinkamoje statinių grupėje. Pavyzdžiui, perkami 
šilumos tinklų statybos darbai, bet reikalavime nurodyta grupė inžineriniai tinklai. Tokiu atveju 
kvalifikacijos reikalavimą atitiks tik tie tiekėjai, kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta visa 
inžinerinių tinklų grupė be pogrupių (tokių tiekėjams išduotų atestatų SSVA registruose yra tik keli), nors 
faktiškai šilumos tinklų statybos darbų vykdymui tiekėjui pakanka turėti teisę būti ypatingojo statinio 
rangovu tik šiame konkrečiame pogrupyje inžineriniai tinklai: šilumos tinklai, t. y. nėra būtina turėti teisę 
būti ypatingojo statinio rangovu, pavyzdžiui, naftos tinklų ar dujų tinklų pogrupiuose.  

2 Pavyzdys: Jei kvalifikacijos reikalavime nurodoma visa negyvenamųjų pastatų grupė ir nenurodomas  
pirkimo objektą  atitinkantis pogrupis, pirkimo vykdytojas turėtų vertinti tiekėjo teisę būti ypatingojo statinio 
rangovu visoje negyvenamųjų pastatų grupėje, t. y., visuose 22 pogrupiuose (administracinės, prekybos, 
garažų, mokslo, gydymo, gamybos, pramonės, kitos (fermų), specialiosios paskirties pastatai ir t.t.), nes 
tokiu atveju kvalifikacijos reikalavimą atitiks tik tie tiekėjai, kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose 
nurodyta visa negyvenamųjų pastatų grupė, nors faktiškai atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą, 
statybos darbų vykdymui tiekėjui pakanka turėti teisę būti ypatingojo statinio rangovu tik konkrečiame 
pogrupyje, atitinkančiame pirkimo objektą, pavyzdžiui, gamybos, pramonės paskirties pastatuose.  

3 pavyzdys: Jei reikalavime nurodyta, kad tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio, pavyzdžiui, 
negyvenamųjų pastatų (pogrupis: mokslo paskirties) rangovu, tai tokį reikalavimą atitiks ir tie tiekėjai, 
kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta visa grupė – negyvenamieji pastatai, t. y. neišskirtas 
joks pogrupis, ir tie tiekėjai, kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta – negyvenamieji 
pastatai (pogrupis: mokslo paskirties). Taip pat reikalavimą atitiks ir tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 
dokumente yra nurodyti negyvenamieji pastatai su išlyga „išskyrus“ konkrečius kitus pogrupius, nei 
nustatyta kvalifikacijos reikalavime, pvz. Statiniai: negyvenamieji (išskyrus gamybos ir pramonės 
paskirties) pastatai. Tačiau šio reikalavimo neatitiks tiekėjai, kurie turi teisę būti ypatingojo statinio 
rangovais grupėje negyvenamieji pastatai su nurodytais kitokiais nei mokslo paskirties konkrečiais 
pogrupiais (pavyzdžiui, administracinės, gydymo, gamybos, pramonės paskirties ir t.t.). 

Nepaisant to, jog tiekėjams dažnai (tačiau ne visada – informacija tikrinama SSVA registruose) yra 
išduodamas kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teisę atlikti darbus visoje negyvenamųjų pastatų 

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=66494e77-b534-4248-81c8-cd542f3f9931
https://eteismai.lt/byla/179422360943679/3K-3-590/2013
https://www.ssva.lt/cms/registrai
https://www.ssva.lt/cms/registrai
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6.2. Finansinis ir ekonominis pajėgumas 

Finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi būtiną finansinį ir 

ekonominį pajėgumą (bet ne patirtį), yra mokus ir finansiškai stabilus įvykdyti pirkimo sutartį, t. y. turi 

pakankamus finansinius resursus veikti pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu: gebės padengti 

svarbiausias išlaidas (mokėti atlyginimus, įsigyti medžiagas ir kt.), kol bus sumokėtos už faktiškai atliktus 

 

13 STR 1.06.01:2016 1 priedas 

grupėje (ar kitose statinių grupėse), tačiau privaloma atsižvelgti į tai, kad pirkime gali dalyvauti ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio šalių tiekėjai, kurių kilmės šalyje gali būti suteikta teisė atlikti darbus tik tam tikroje 
srityje, atitinkančioje STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nurodytas statinių grupes ir konkrečius 
pogrupius. Tokiu atveju, jei nenurodytas konkretus pogrupis, užsienio šalies tiekėjas neatitiktų nustatyto 
kvalifikacijos reikalavimo. 

 

Pirkimo vykdytojui prie kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų rekomenduojama pateikti pastabą, 
kaip bus vertinama tiekėjo kvalifikacija, pavyzdžiui: Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa 
reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, 
atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad gali būti nustatomi tik būtini tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, nustatant tiekėjų 
kvalifikacijos reikalavimą dėl teisės būti ypatingojo statinio rangovu, turi būti nurodomos statybos darbų 
sritys 13 , atitinkančios pirkimo objektą. Kvalifikacijos reikalavimas, kai nenurodomos ar nurodomos 
netikslios statybos darbų sritys, laikytinas dirbtinai ribojančiu konkurenciją ir neproporcingu pirkimo 
objektui. 

 

Jei įvertinus pirkimo objektą, parengtą projektą, techninę specifikaciją yra žinomos bendrųjų ir (ar) 
specialiųjų statybos darbų sritys, jos turi būti aiškiai ir tiksliai nurodomos kvalifikacijos reikalavime.  

Pavyzdžiui, perkant apdailos darbus, reikalavime neturėtų būti nurodyta visi bendrieji statybos darbai. 
Tokiu atveju tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio rangovu visose bendrųjų statybos darbų 
srityse (įskaitant ir, pavyzdžiui, žemės darbų (jūros dugno gilinimo), ir statybinių konstrukcijų 
(gelžbetonio) darbų sritis), tačiau reikalavimo neatitiks tiekėjas, kuris turi teisę būti ypatingojo statinio 
rangovu tik apdailos darbų srityje, nors atsižvelgiant į konkretų pirkimo objektą, statybos darbų atlikimui 
tiekėjui pakanka turėti teisę būti ypatingojo statinio rangovu tik apdailos darbų srityje.  

Atkreiptinas dėmesys, kad kvalifikacijos reikalavime nurodant specialiųjų statybos darbų sritis, turi būti 
nurodomos tik su pirkimo objektu susiję specialiųjų statybos darbų sritys, taip pat specialiųjų statybos 
darbų sričių formuluotės turi būti tikslios, aiškios, be dviprasmybių, kad tiekėjai vienodai suprastų 
reikalavimą. Pavyzdžiui, negalima nurodyti specialiųjų elektrotechnikos darbų srities „nuotolinis ryšys 
(telekomunikacijos)“, o įvertinus pirkimo objektą turi būti nurodoma tiksliai – ar tai nuotolinio ryšio 
(telekomunikacijų) tinklų tiesimas, ar tai statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų 
įrengimas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
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darbus pateiktos sąskaitos, gebės įvykdyti reikalavimus, galinčius kilti iš netinkamo pirkimo sutarties 

vykdymo ir pan. 

 Finansiniai ir ekonominiai kvalifikacijos kriterijai (vienas ar keli) nustatomi pagal poreikį, atsižvelgiant į 

pirkimo objekto specifiką, sudėtingumą, apimtis, numatomą pirkimo sutarties trukmę ir vertę be PVM, 

apmokėjimo sąlygas ir kt. (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3, 5 dalimis, 51 straipsnio 

5 dalimi, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis nuostatomis, 10-14 

punktais).  

Atkreiptinas dėmesys, jei yra nustatomas reikalavimas dėl pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas 

pirkimas, turi būti aiškiai įvardijama veikla, jos pernelyg nesusiaurinant. Todėl turėtų būti reikalaujama, 

kad tiekėjas turėtų pajamų iš statybos veiklos, bet negalima reikalavimo susiaurinti, pavyzdžiui, reikalauti 

pajamų iš konkrečios statinių kategorijos (ypatingųjų / neypatingųjų / nesudėtingųjų), grupės (pastatai / 

inžineriniai statiniai), pogrupio (pavyzdžiui, mokslo, gydymo, administracinės paskirties ir pan.) ar 

statybos darbų rūšies (pavyzdžiui, naujos statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo ir pan.). 

6.3. Techninis ir profesinis pajėgumas 

Techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo 

sutarties vykdymui būtinus žmogiškuosius ir techninius išteklius bei patirtį. Nustatydamas techninio ir 

profesinio pajėgumo reikalavimus, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti į perkamų darbų pobūdį, kiekį, 

svarbą, paskirtį, numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir vertę. 

Šioje Gairių dalyje aptariami tik tiekėjui, vadovaujančiam personalui ir specialistams nustatomi patirties ir 

profesinės kvalifikacijos reikalavimai.  

Visi kiti reikalavimai techniniam ir profesiniam tiekėjo pajėgumui įrodyti nustatomi pagal poreikį, 

atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, reikšmingumą, numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir 

vertę, apimtis ir kt. (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalimi ir 51 straipsnio 7 dalimi, 

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis nuostatomis, 15 – 26 punktais).  

Jei statybos darbai bus atliekami taikant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologiją,  

rekomenduotini tiekėjų ir specialistų kvalifikacijos reikalavimai, susiję su BIM taikymu, pateikiami Aplinkos 

ministerijos interneto svetainėje https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/. 

6.3.1. Tiekėjo patirtis 

Pirkimo vykdytojas turi įvertinti, kokia tiekėjo patirtis gali įrodyti tiekėjo gebėjimą atlikti panašius darbus, 

ir nustatyti tik būtinus reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimo tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją 

turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie turi teisę ir būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį.  

Reikalavimas nustatomas pagal poreikį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalimi ir 

51 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis 

nuostatomis, 15, 16, 16.1, 16.3. punktais. 

 

Tiek Viešųjų pirkimų įstatyme 51 straipsnio 7 dalies 1 punkte, tiek Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų 

nustatymo metodikos 16 p. nurodoma, kad nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, yra reikalaujama 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
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atliktų darbų sąrašo (kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai 

rezultatai buvo tinkami), o ne sutarčių sąrašo. Tai reiškia, tiekėjo patirtis vertinama ne pagal tai, kiek ir 

kokių sutarčių tiekėjas yra įvykdęs (t. y., ne dokumento forma), o kiek pagal šią sutartį panašiame į pirkimo 

objektą, panašių į nurodytus svarbiausius darbus tinkamai atliko darbų. Panašiais darbais laikomi darbai, 

kurių pobūdis, paskirtis, kiekis, apimtis, techniniai parametrai, atlikimo sąlygos ir pan. yra panašūs į 

perkamo objekto. Nustatant, kas konkrečiu atveju laikoma panašiu pirkimo objektu, neleistina pernelyg 

susiaurinti vertinamą dalyką.  

Pastebėtina, kad įvykdyta ar vykdoma sutartis gali apimti ir kitus darbus, paslaugas, prekes, kurie 

vykdomame pirkime nėra aktualūs, apima atsiskaitymo laikotarpį ir t.t., todėl ne visais atvejais svarbu, 

kad visa sutartis būtų užbaigta. Svarbu, ar šioje sutartyje būtų tinkamai atlikti darbai, kurių reikalaujama 

patirties įrodymui. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas turėtų būti formuluojamas ne, pavyzdžiui, vykdyti ar 

būti įvykdžius sutartį, o būti atlikus darbus ir pasiekus tam tikrus rezultatus. 

 

Nustatydamas kvalifikacijos reikalavimą dėl tiekėjo patirties, pirkimo vykdytojas pirmiausia turi išsiaiškinti 

ir nuspręsti, ar pirkimo objektas yra dalus ar nedalus. Išsamesnis išaiškinimas pateiktas Tiekėjo 

kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16 punkte. Kiekvienu individualiu atveju įvertinti, pagrįsti 

ir priimti sprendimą, ar objektas dalus / nedalus, turi priimti pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į konkretų 

pirkimo objektą bei visas susijusias konkrečias aplinkybes. 

Pažymėtina, kad pirkimo vykdytojas visada turi atsižvelgti į tikslą, kodėl yra svarbu nustatyti, ar pirkimo 

objektas yra dalus ar nedalus.  

Kai objektas yra nedalus, tiekėjas atliktų darbų patirtį turi būti įgijęs pagal vieną, dažnu atveju didesne 

verte / kiekiu / apimtimi sutartį; tokiu atveju dažnai susiklosto situacija, kad pasiūlymą pirkimui gali teikti 

tik didelės įmonės, o smulkaus ir vidutinio verslo atstovams kelias dalyvauti pirkime yra užkertamas. Kai 

toks reikalavimas nustatomas nepagrįstai, tokiu atveju dirbtinai ribojama konkurencija, didieji tiekėjai gali 

naudotis savo padėtimi, jų pasiūlymo kaina gali būti didesnė, pirkimo vykdytojas lėšas naudotų 

neracionaliai.  

Jeigu pirkimo objektas yra nedalus (pavyzdžiui, perkami tilto naujos statybos darbai ir pan.), kai negalima 

nustatyti, ar tinkamai atlikti darbai, kol nėra galutinio rezultato (pavyzdžiui, negautas Statybos užbaigimo 

aktas), gali būti reikalaujama užbaigto galutinio rezultato patirties.  

Kai pirkimo objektas dalus, tiekėjas atliktų darbų patirtį gali būtų įgijęs pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar 

tebevykdomų sutarčių, dažnu atveju mažesnių verte / kiekiu / apimtimi. Tokiu būdu sudaromos sąlygos 

pirkime dalyvauti pakankamai pajėgiems sutartį įvykdyti smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, kurie 

tarpusavyje konkuruodami leidžia pirkimo vykdytojui įsigyti tai, ko reikia, racionaliai naudojant lėšas. 

Pirkimo vykdytojas pirmiausia turėtų įvertinti, pagal kelias (vieną ar daugiau) įvykdytas ar tebevykdomas 

sutartis (jose tinkamai atliktais nurodytais svarbiausiais darbais) tiekėjas turi būti įgijęs konkrečiam 

pirkimui reikalingą patirtį. Jei daugiau nei pagal vieną sutartį – tai gali padėti priimti sprendimą, kad 

reikalavimas gali būti nustatomas kaip daliam pirkimo objektui. Reikalaudamas, kad tiekėjas tinkamai 

atliktų darbų patirtį būtų įgijęs pagal vieną sutartį ar kelias sutartis, tačiau sudarytas ir įvykdytas būtinai 

dėl to paties objekto, pirkimo vykdytojas turėtų sugebėti pagrįsti, kodėl, jo nuomone, konkrečiame pirkime 

tiekėjo patirties neįrodytų pagal kelias dėl skirtingų objektų sudarytas ir įvykdytas ar tebevykdomas 

sutartis tinkamai atlikti nurodyti darbai. 

Kai pirkimo objektas yra dalus, pirkimo vykdytojas nurodo, kad, siekdamas pagrįsti savo patirtį, tiekėjas 

gali sumuoti pagal atskiras sutartis, sudarytas dėl skirtingų objektų, atliktų darbų vertes / apimtis / kiekius. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
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Kai pirkimo objektas nedalus, tačiau galutinį rezultatą tiekėjas yra pasiekęs pagal kelias sutartis, tačiau 

sudarytas būtent dėl to paties objekto, tokiu atveju taip pat gali būti sumuojama pagal atskiras sutartis 

tame pačiame objekte atliktų darbų vertės / apimtys / kiekiai. 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

Kai pirkimo objektas nedalus: 

Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio 

subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas 

remiasi, per paskutinius 5* metus iki paraiškų / 

pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs 

svarbiausių darbų (nurodoma darbų pobūdis, kiekiai 

ar techniniai parametrai ar kt.) panašiame į pirkimo 

objektą objekte ir svarbiausių darbų atlikimas ir 

galutiniai rezultatai buvo tinkami**. 

Turi būti nurodoma, kas bus laikoma svarbiausiais 

darbais, ir vertinama ne visa sutartis, tačiau kiek toje 

sutartyje atliktų panašiame į perkamą objektą 

svarbiausių darbų buvo atlikta ir galutiniai rezultatai 

buvo tinkami. 

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal 

vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties 

objekto. 

Pirkimo vykdytojas nurodo, ką laiko svarbiausiais 

darbais, panašiu objektu, koks yra tinkamas galutinis 

rezultatas (gali būti nurodoma atliktų svarbiausių 

darbų kiekiai ar techniniai parametrai, ar kt.). 

Atskirais atvejais gali būti nenurodoma jokia skaitinė 

reikšmė, jei pirkimo vykdytojui aktualu tik tinkamai 

užbaigti svarbiausi darbai. 

ARBA 

Kai pirkimo objektas dalus:  

Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai kartu, ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per 

paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino 

pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar 

tebevykdomų sutarčių yra tinkamai** atlikęs darbų 

(nurodoma darbų pobūdis ar kiekiai, ar techniniai 

parametrai, ar kt.) panašiuose į pirkimo objektą 

objektuose.  

Pateikiamas per paskutinius 5* metus atliktų darbų 

sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek 

privačiųjų) pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų 

atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami**.  

Atliktų darbų sąraše pateikiama tik tokia informacija, 

kuri atitinka kvalifikacijos reikalavime nurodytus 

kriterijus, t. y. įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) laikotarpis, 

panašaus objekto aprašymas: statinio kategorijos ar 

grupės, ar pogrupiai, ar statybos darbų rūšys, ar 

statybos darbų sritys, ar kiekis, ar techniniai 

parametrai, ar kt.), atliktų nurodytų svarbiausių darbų 

dalis įvykdytoje (-ose) / vykdomoje (-ose) sutartyje (-

yse), paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne 

vienas, o su kitais ūkio subjektais, užsakovo kontaktai 

ir t.t.  

Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitikimą 

kvalifikacijos reikalavimų parametrams. 
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Paprastai nustatomi tokie reikalavimai: 

 

• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai 

kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus 

įsipareigojimus; 

• tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą 

pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 

• subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. 

 

*Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų darbų, atliktų anksčiau negu prieš 

5 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. Tai priklauso nuo to, kaip 

dažnai panašūs darbai atliekami (įgyvendinamos panašios sutartys). Jei perkamas objektas yra 

išskirtinis, panašūs darbai atliekami retai arba jeigu dėl krizės ar kitų priežasčių tiekėjai negalėjo įgyti 

reikalaujamos patirties per paskutinius 5 metus ir dėl to į nurodytą paskutinių 5 metų laikotarpį patenka 

itin mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, turi būti vertinamas ilgesnis laikotarpis. 

Laikotarpis ilginamas tiek, kad būtų užtikrinta pakankama konkurencija. 

**Tinkamai atliktus darbus paprastai įrodo užsakovo pažyma. Tai reiškia, kad buvę užsakovai 

išduodamose pažymose turi ne tik patvirtinti tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam 

tikri darbai, bet jose užsakovai turi pateikti papildomą informaciją, papildomą įvertinimą dėl tinkamai atliktų 

darbų. Pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo 

aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau 

paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai 

buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. paprastai būtų 

galima laikyti lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas 

užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų. Papildomai atkreiptinas dėmesys į LAT išaiškinimus (LAT 

2022 m. spalio 6 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-469/2022) dėl tinkamai įvykdytos 

sutarties sampratos. 

Pažymėtina, kad vertinama tik ta atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko patys, t. y., turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio 

subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, kiekiai, o ne visas vykdytos sutarties 

objektas (t. y., ne visi pagal sutartį atlikti darbai, visa sutarties apimtis, kiekiai). Kiekvienu konkrečiu atveju 

tiekėjas turi įrodyti, kad yra įgijęs reikalaujamos patirties, o pirkimo vykdytojas vertinti tiekėjo pateiktą 

informaciją ir dokumentus14. 

Pavyzdžiui, jei tiekėjas kartu su kitais ūkio subjektais statė daugiafunkcinį pastatą, kur vienas iš jų vykdė 

statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo, kitas - vandentiekio, nuotekų šalinimo, trečias - elektros 

inžinerinių sistemų įrengimo, ketvirtas - šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų 

 

14 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. byloje Esaprojekt, C-387/14 (ECLI:EU:C:2017:338) nurodė, kad „kai ūkio 
subjektas remiasi įmonių grupės, kuriai jis priklausė, patirtimi, ši turi būti vertinama atsižvelgiant į konkretų šio subjekto dalyvavimą, taigi į jo 
faktinį indėlį vykdant veiklą, kurios reikalauta iš šios grupės vykdant tam tikrą viešojo pirkimo sutartį; iš tikrųjų ūkio subjektas patirties faktiškai 
įgyja ne dėl to, kad tiesiog priklauso įmonių grupei, ir visai nesvarbus jo indėlis į ją, bet dėl to, jog tiesiogiai dalyvauja vykdydamas bent vieną 
viešojo pirkimo sutarties, kurią bendrai vykdo ši grupė, dalį; darytina išvada, kad ūkio subjektas negali kaip perkančiosios organizacijos 
reikalaujamos patirties nurodyti prekių ar paslaugų, kurias pristatė ar suteikė kiti įmonių grupės nariai, o jis pats faktiškai ir konkrečiai šios veiklos 
nevykdė“. Tokia nuostata taikoma ir tada, kai ūkio subjektas remiasi subtiekėjo patirtimi. 
 

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=107488b3-4a17-476e-8a6c-04c861b27d5a
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190329&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=209372


 

    

21 
STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS 

 

įrengimo, penktas - apdailos darbus, šeštas - prisidėjo tik finansiniais resursais, o pats tiekėjas atliko tik 

statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, bet buvo 

generalinis rangovas, tai nereiškia, kad po šios sutarties įvykdymo jis (nors ir būdamas generaliniu 

rangovu) bei kiti visi šie ūkio subjektai įgijo patirties statant daugiafunkcinį pastatą ir dabar galėtų kitame 

pirkime dalyvauti savarankiškai kaip tokią patirtį turintis (-ys). Šiuo atveju ūkio subjektas, kuris vykdė tik 

statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbus, įgijo tik būtent šios patirties, tas, kuris vykdė 

apdailos darbus, įgijo tik šios patirties ir t.t., t. y. įgijo tokios patirties, kokią faktiškai jis pats vykdė, o ne 

tokią, kokią vykdė jo pasitelkti kiti ūkio subjektai. 

Pirkimo vykdytojas nustatydamas, kokie darbai konkrečiame pirkime bus laikomi svarbiausiais statybos 

darbais, turi atsižvelgti į konkretų pirkimo objektą ir visas susijusias aplinkybes, todėl gali būti svarbu 

darbų pobūdis, sudėtingumas ir kt. Kvalifikacijos reikalavime turi būti aiškiai nurodyta, kokių svarbiausių 

atliktų darbų reikalaujama. 

Tam tikrais atvejais įvardijant, kas yra svarbiausi darbai, gali būti vadovaujamasi Statybos įstatymu ar 

atitinkamais STR ar kitais teisės aktais, reglamentais, ir darbai įvardijami pagal juose nurodytas sąvokas, 

grupes, pogrupius, sritis ir pan. (pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas nustato, kad svarbiausi darbai yra tik 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai ir pan.), tačiau kitais atvejais teisės aktais vadovautis gali būti 

netikslinga / nereikalinga, nes iš visų konkrečiame pirkime atliekamų darbų svarbiausiais gali būti tik, 

pavyzdžiui, sienų dažymo ar plytelių klojimo darbai ir pan. 

Nustatytas tiekėjo patirties reikalavimas turi būti pagrįstas ir dirbtinai neriboti konkurencijos. Pavyzdžiui, 

nurodant, kad svarbiausi statybos darbai (pvz., apdailos darbai ir mechanikos darbai) yra atitinkami 

darbai negyvenamuosiuose maitinimo paskirties pastatuose, yra per daug susiaurinama panašaus 

pastato į pirkimo objektą sritis, nurodant konkrečiai tik negyvenamųjų pastatų grupę, ir maitinimo pastatų 

pogrupį. Šiuo atveju pirkimo vykdytojas turi įvertinti, ar tiekėjas nebūtų pajėgus įvykdyti sutartį, turėdamas 

patirties atlikęs atitinkamus darbus gyvenamuosiuose ir/ar negyvenamuosiuose pastatuose, neišskiriant 

jokio pastatų pogrupio.  

Reikalavimas gali būti apibrėžiamas pasiektu rezultatu (pavyzdžiui, pastatytas tam tikras inžinerinis 

įrenginys), atliktų darbų apimtimis, kiekiais ar kitais techniniais parametrais (ilgiais, plotais, diametrais ir 

t.t.) – pirkimo vykdytojas turi patirtį apibrėžti ne visais galimais parametrais, o tik tokiais, kurie geriausiai 

įrodo tiekėjo patirtį.  

 

  

Pirkimo vykdytojui svarbu atskirti skirtingus dalykus: a) reikalavimą tiekėjui turėti atitinkamą teisę ir b) 

turėti patirtį. Reikalavimas turėti teisę būti rangovu ypatinguosiuose statiniuose nulemia, kas turi teisę 

vykdyti statybos darbus objekte – nurodoma tiksli atestuojama veikla, o tinkama patirtis (įvertinus pirkimo 

objektą) gali būti įgyta atlikus nurodytus darbus nebūtinai ypatinguosiuose statiniuose, nebūtinai 

konkrečios paskirties statiniuose ir pan. – nurodoma platesnė patirtis panašiuose statiniuose. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
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Statybos darbų vertė ne visais atvejais yra objektyvus kriterijus, įrodantis tiekėjo patirtį, nes darbų 

kaina priklauso nuo rinkos situacijos, todėl nustačius reikalavimą būti atlikus tam tikrų darbų už, 

pavyzdžiui, 100 000 Eur, skirtingais laikotarpiais atliktų darbų apimtis už nurodytą vertę realiai gali skirtis 

labai ženkliai.  

 

Apibrėžiant reikalavimą verte, kiekiu, apimtimi (plotas, ilgis, kiekis ir kt.), reikalaujama patirties reikšmė 

paprastai turi būti ne daugiau kaip 0,7 dydžio, lyginant su numatoma atitinkamų darbų verte, kiekiu, 

apimtimi ir pan. Apibrėžiant reikalavimą verte, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kad ji skaičiuojama eurais 

be PVM. 

Pirkimo dokumentuose nustatant reikalavimą dėl atliktų darbų vertės, vis dar pasitaiko atvejų, kai 

reikalaujama „ne mažiau kaip xx pasiūlymo vertės“. Tokiu atveju tiekėjo atliktų darbų vertė priklauso nuo 

tiekėjo pasiūlymo dydžio ir dėl to skirtingiems tiekėjams faktiškai taikomas skirtingo dydžio kvalifikacijos 

reikalavimas, tuo pažeidžiamas viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principas. Todėl: 

• jei pirkimo dokumentuose nurodoma numatoma perkamų darbų vertė, tuomet reikalavime gali būti 

nurodoma „<...> vertė ne mažesnė kaip x (nurodomas koeficientas) perkamų darbų vertės be 

PVM“.  

• jei pirkimo dokumentuose nenurodoma numatoma perkamų darbų vertė, tuomet reikalavime turi 

būti nurodoma konkreti skaitinė reikšmė: „<...> vertė ne mažiau kaip xx Eur be PVM“, apskaičiuota 

pagal koeficientą nuo suplanuotos perkamų darbų vertės. 

Jei kartu su darbais perkamos ir/ar paslaugos, ir/ar prekės, nustatant reikalavimą tiekėjo patirčiai, būtina 

iš viso pirkimo objekto vertės išskirti tik sutartyje atliktinų nurodytų darbų vertę, neskaičiuojant nei 

paslaugų, nei prekių vertės. 

Jeigu pirkimo vykdytojui kyla abejonių dėl tiekėjo pateiktų dokumentų atitikties nustatytiems 

reikalavimams, jis turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją, taip pat 

gali kreiptis į užsakovą, kad šis patvirtintų, kad tiekėjas atliko darbus tinkamai. Jei užsakovas – viešasis 

subjektas (perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas), pirkimo vykdytojui rekomenduojama 

informaciją, nurodytą darbų sąraše ir užsakovo pažymoje, pasitikrinti peržiūrint CVP IS paviešintas tiekėjo 

sutartis bei ataskaitas – pasitikrinti sutarčių vertes, sutarčių galiojimo terminus, jungtinės veiklos 

partnerius, subtiekėjus, kokius įsipareigojimus bei kokią jų dalį įvykdė kiekvienas konkretus ūkio subjektas 

ir kt. informaciją. 

Pažymėtina, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 11 dalimi, pirkimo vykdytojas ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos privalo išduoti pažymą apie tiekėjo 

per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių darbų ir galutinių rezultatų tinkamumą vykdant su juo 

sudarytas pirkimo sutartis.  

6.3.2  Tiekėjo personalo ar vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija 

Šis reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato 

pareigą turėti tam tikro išsilavinimo ir (ar) profesinės kvalifikacijos personalą, kitais atvejais – pagal poreikį 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
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(vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalimi ir 51 straipsnio 7 dalies 7 punktu, Tiekėjo 

kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos Bendrosiomis nuostatomis, 21 punktu). 

Šis kvalifikacijos reikalavimas nustatomas siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas 

kvalifikuotam darbus atliekančio tiekėjo personalui ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai 

susijęs (ar atsakingas) už konkrečių darbų atlikimą.  

Pirkimo vykdytojas kaip tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus gali nustatyti būtinus reikalavimus tiekėjo 

personalo išsilavinimui ir (ar) profesinei kvalifikacijai. Kai perkant didelės apimties kompleksinius darbus 

pirkimo vykdytojui labai svarbu išsirinkti aukštesnės kvalifikacijos, kompetencijos tiekėjo personalą, nes 

tai darytų reikšmingą įtaką sutarties įvykdymo kokybei, pirkimo vykdytojas neturi riboti konkurencijos, 

nustatydamas aukštus kvalifikacijos reikalavimus. Tokiu atveju kaip dalį ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo kriterijų gali nustatyti sutarčiai vykdyti paskirtų specialistų (bet ne paties tiekėjo kaip 

juridinio asmens) kvalifikaciją ir patirtį, atlikus panašius darbus, pavyzdžiui, papildomi balai suteikiami už 

ilgesnę, didesnę ar kitokią patirtį, vykdytus sudėtingesnius ar kitokius darbus ir pan. 

Pavyzdys: kaip būtinas kvalifikacijos reikalavimas yra nustatomas reikalavimas, kad tiekėjas privalo 

turėti statybos darbų vadovą (jis privalo pateikti kvalifikacijos dokumentus, įrodančius teisę eiti vadovo 

pareigas). Už ilgesnę darbo patirtį ir vadovavimą kelių panašių objektų nurodytiems statybos darbams ir 

kai ši patirtis labai svarbi sutarties vykdymui, suteikiami papildomi balai, vertinant kainos ar sąnaudų ir 

kokybės santykį.  

 

Nustatant reikalavimą turėti specialistus, kuriems suteikta teisė vadovauti statinio statybos darbams arba 

specialiesiems statybos darbams, svarbu įvertinus pirkimo objektą nurodyti statinių kategoriją (ypatingieji, 

neypatingieji ar nesudėtingieji statiniai), kadangi nuo statinių kategorijos priklauso atitiktį įrodančių 

dokumentų reikalavimas (ar privaloma reikalauti kvalifikacijos atestatų, teisės pripažinimo dokumentų ir 

pan., ar pakaks atitinkamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų).  

Nuo 2018-01-01 neypatingųjų statinių statybos/specialiųjų statybos darbų vadovais gali būti tik 

atestuoti specialistai, kurie privalo turėti kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo dokumentus. 

Pažymėtina, kad ypatingųjų statinių statybos/specialiųjų statybos darbų vadovai turi teisę eiti ir 

neypatingųjų statinių statybos/specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, tačiau perkant neypatingųjų 

statinių statybos darbus, pirkimo vykdytojas negali nustatyti reikalavimo specialistams turėti teisę eiti 

atitinkamas pareigas ypatinguosiuose statiniuose ir turėti tai įrodančius dokumentus.  

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija 

Ypatingieji ir neypatingieji statiniai 

Statinio statybos vadovas Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr
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turi teisę eiti ypatingojo / neypatingojo statinio (arba 

ypatingojo/neypatingojo statinio, esančio kultūros 

paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 

kultūros paveldo vietovėje) statybos vadovo pareigas 

- nurodoma statinių grupė (grupės), pogrupiai iš 

nurodytųjų STR 1.01.03:2017 IV skyriuje. 

 

turi teisę eiti ypatingojo / neypatingojo (arba 

ypatingojo/neypatingojo statinio, esančio kultūros 

paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 

kultūros paveldo vietovėje) statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovo pareigas - nurodoma statinių 

grupė (grupės), pogrupiai iš nurodytųjų STR 

1.01.03:2017 IV skyriuje; nurodomos specialiųjų 

statybos darbų sritys iš nurodytųjų STR 

1.06.01:2016 1 priede) 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai: 

• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) 

specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 

• tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) 

patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 

• subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau 

ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus 

reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia 

nustatytos kvalifikacijos. 

Patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams 

asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos 

atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies 

specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į 

nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę 

tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.  

*Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba 

valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi 

Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti 

ypatingojo/neypatingojo (arba ypatingojo/neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos 

darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos 

vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. 

Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po 

paraiškų / pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki 

paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti, pavyzdžiui, iki 

pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito pirkimo vykdytojo nurodyto termino. 

Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA 

registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai.  

Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkimo 

vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
https://www.ssva.lt/cms/registrai
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pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo 

dokumentą.  

Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, 

t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos 

nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. 

Statinių pogrupių ir specialiųjų statybos darbų sričių (ne)nurodymas 

Atsižvelgiant į tai, kad gali būti nustatomi tik būtini tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, nustatant specialistų 

kvalifikacijos reikalavimą dėl teisės eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos vadovo/specialiųjų 

statybos darbų vadovo pareigas, turi būti nurodoma ne tik statinio grupė, bet ir pirkimo objektą atitinkantis 

pogrupis. Kai nenurodomas pirkimo objektą atitinkantis statinio pogrupis, toks kvalifikacijos reikalavimas 

laikytinas nesusijusiu su pirkimo objektu, neproporcingu ir gali dirbtinai riboti konkurenciją. 

Jei reikalavime nurodyta, pavyzdžiui, kad specialistas turi turėti teisę eiti ypatingojo statinio 

negyvenamųjų pastatų (pogrupis: transporto paskirties) statybos vadovo pareigas, tai tokį reikalavimą 

atitiks ir tie specialistai, kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta visa grupė – negyvenamieji 

pastatai, t. y. neišskirtas joks pogrupis, ir tie specialistai, kurių teisę patvirtinančiuose dokumentuose 

nurodyta – negyvenamieji pastatai (pogrupis: transporto paskirties). Taip pat reikalavimą atitiks ir tie 

specialistai, kurių kvalifikacijos dokumente yra nurodyti negyvenamieji pastatai su išlyga „išskyrus“ 

konkrečius kitus nei nustatyta kvalifikacijos reikalavime pogrupius, pavyzdžiui, Statiniai: negyvenamieji 

(išskyrus gamybos ir pramonės paskirties) pastatai.  Tačiau šio reikalavimo neatitiks specialistai, kurie 

turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas grupėje negyvenamieji pastatai su nurodytais 

kitokiais nei transporto paskirties konkrečiais pogrupiais (pavyzdžiui, administracinės, sandėliavimo, 

gamybos, pramonės paskirties ir t.t.). 

Pirkimo vykdytojui prie kvalifikacijos reikalavimą įrodančių dokumentų rekomenduojama pateikti pastabą, 

kaip bus vertinama specialisto kvalifikacija, pavyzdžiui: Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa 

reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, 

atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami.  

Atitinkamai kvalifikacijos reikalavime specialiųjų statybos darbų vadovams privaloma nurodyti pirkimo 

objektą atitinkančias specialiųjų statybos darbų sritis, vadovaujantis STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ 1 priede apibrėžtomis statybos darbų sritimis. Specialiųjų statybos darbų sričių 

formuluotės turi būti tikslios, aiškios, be dviprasmybių, kad tiekėjai vienodai suprastų reikalavimą.  

Nesudėtingieji statiniai 

Vadovauti nesudėtingojo statinio statybai, projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę 

asmenys, įgiję Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje arba 92 dalyje nurodytą architekto ar statybos 

inžinieriaus išsilavinimą.  

Pastaba: vadovaujantis STR 1.06.01:2016 16 punkto nuostata, pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I 

grupės nesudėtingųjų statinių, statybai neprivaloma skirti statinio statybos vadovo. 

Patvirtinantys dokumentai: išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos. 

Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties 
(šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) 
kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/gUYfaplBPg
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šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas 
statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. 

Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis 
dokumentas, išduotas baigus ne žemesnę kaip pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją 
koleginių studijų (profesinio bakalauro arba inžinieriaus profesinės kvalifikacijos) pakopą pagal Statybos 
įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas arba jam lygiavertis dokumentas. 

Architektas – fizinis asmuo, atitinkantis Architektūros įstatyme nustatytą apibrėžtį. Architektas turi būti baigęs 
ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros 
krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo 
mokslo kvalifikaciją. 

 

 

 

Pirkimo dokumentuose būtina nurodyti, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik 

tokią teisę turintys asmenys. 

Šį sąlyga yra ypač aktuali, kai pirkimo vykdytojas, pirkdamas projektavimo paslaugas ir statybos darbus 

kartu, objektyviai gali nežinoti, kokiai statinių kategorijai bus priskirtas būsimasis projektuojamas ir 

statomas statinys. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 14 punkto nuostata, statinio 

kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio 

projekto vadovas. Jei sutarties vykdymo metu rengdamas projektą projekto vadovas priskirtų statinį 

žemesnei kategorijai nei buvo nustatyta kvalifikacijos reikalavime, toks reikalavimas būtų neproporcingas 

ir nesusijęs su pirkimo objektu. Taigi, kai rengiant pirkimo dokumentus nėra žinoma ir aišku, ar statinys 

bus priskirtas ypatingajam ar neypatingajam, neypatingajam ar nesudėtingajam statiniui, atsižvelgiant į 

tai, kad pirkimo dokumentuose gali būti nustatyti tik būtini reikalavimai, reikalavimas specialistams 

nenustatomas. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, koks bus statinys, atitinkamai tiekėjas ir privalės 

užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys reikalingą (atitinkančią nustatytą statinio kategoriją) teisę turintys 

asmenys. 

Minėta sąlyga, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys yra, labai svarbi ir tada, kai 

pirkimo vykdytojas negali tiksliai apibrėžti, kokios kvalifikacijos (specializacijos) specialistų privalo turėti 

tiekėjas. Pavyzdžiui, perkant kultūros paveldo tvarkybos darbus, sudėtinga įvertinti, kokių atitinkamos 

specializacijos specialistų reiktų reikalauti. Tokiu atveju tiekėjas sutarties vykdymui įsipareigoja paskirti 

tik tokius specialistus, kurie turės teisę atlikti kultūros paveldo objekte atitinkamus darbus ar pan. 

Rekomenduojama pirkimo sutartyje nurodyti, kad tiekėjo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys, yra esminė sutarties sąlyga, kurią pažeidus bus taikomos sutartyje numatytos 

sankcijos. 

 

Specialistų patirtis 

Reikalavimas nustatomas įvertinus pirkimo objektą: 

Tiekėjas turi turėti ypatingojo / neypatingojo statinio statybos vadovo / specialiųjų statybos darbų vadovo 

ar nesudėtingųjų statinių statybos vadovo darbo patirtį bent viename baigtame objekte ar atliktuose 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1
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darbuose atitinkamoje srityje (nurodant pagal poreikį statinių kategorijas, grupes (pogrupius) ar darbų 

sritis, jų nesusiaurinant), vadovautų darbų apimtis (kitais parametrais ar kitais statinio požymiais ir t.t.). 

Pateikiami dokumentai: gali būti pateikiamas gyvenimo aprašymas ir / ar pirkimo vykdytojo nustatytos 

formos dokumentas, kuriame pateikiama tik tokia informacija, kuri atitinka kvalifikacijos reikalavime 

nurodytus kriterijus, t. y. įvykdytos (-ų) sutarties (-ių) laikotarpis (jei toks buvo nustatytas), panašaus 

objekto aprašymas (statinio kategorijos ar grupės (pogrupiai), ar statybos darbų rūšys, ar statybos darbų 

sritys, ar kiekis, ar kiti techniniai parametrai, ar kiti statinio požymiai) ar kiti dokumentai, įrodantys 

specialisto patirtį. Pirkimo vykdytojas kiekvienu atskiru atveju, įvertinęs pirkimo objektą, sprendžia, kokie 

dokumentai pagrįs statybos vadovo / specialiųjų statybos darbų vadovo patirtį (darbų vadovo paskyrimo 

dokumentai, darbų priėmimo–perdavimo aktai, statybos darbų užbaigimo dokumentai ar kt.). 

Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitikimą kvalifikacijos reikalavimų parametrams. 

  

Pagal pirkimo objekto specifiką gali būti nustatomi kvalifikacijos reikalavimai kitiems specialistams, 

pavyzdžiui, projekto vadovams, projekto dalies vadovams (jei kartu perkamos darbo projekto parengimo 

paslaugos), specialistams, turintiems teisę atlikti kadastrinių matavimų paslaugas, geodezijos ir 

kartografijos paslaugas, jei kartu su statybos darbais perkamos šios paslaugos, specialistams, turintiems, 

pavyzdžiui, aukštalipio, suvirintojo kvalifikaciją, elektros įrenginių eksploatavimo specialistams ir t.t. 

Pirkimo vykdytojas kiekvienu atveju nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus ir nurodydamas kvalifikaciją 

pagrindžiančius dokumentus, privalo atsižvelgti į teisės aktuose nustatytą asmenų atestavimo, 

kvalifikacijos dokumentų išdavimo tvarką.  

 

Pirkimo vykdytojas kvalifikacijos reikalavimuose nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas 

pasiūlyme pateikia reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti vadovų ar specialistų skaičių. 

Sprendimus dėl vadovų ir specialistų skaičiaus turi priimti tiekėjai, kurie teikdami pasiūlymus ir norėdami 

laimėti, parinks reikiamus išteklius ir jų skaičių, kad optimaliomis sąnaudomis galėtų įvykdyti sutartis. 

Reikalavimas turėti didesnį nei minimalų specialistų skaičių gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais 

(pavyzdžiui, teisės aktuose numatytais atvejais, kai vienu metu negali dirbti po vieną specialistą).  

Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, ar tas pats asmuo, turėdamas reikalaujamą kvalifikaciją, galės vykdyti 

kelių vadovų ar specialistų funkcijas. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose reikalaujama statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovo konkrečioje mechanikos darbų srityje ir statinio specialiųjų statybos darbų vadovo 

konkrečioje elektrotechnikos darbų srityje. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, ar tas pats asmuo 

galės atlikti abiejų šių vadovų funkcijas, jei turi reikalaujamą kvalifikaciją. 

Pažymėtina, kad sutarties vykdymo metu darbus privalo vykdyti tiekėjo pasiūlyme nurodytas personalas 

(tiek tiekėjų kvalifikacijos atitikčiai, tiek pasiūlymo vertinimo kriterijaus atitikčiai), o jeigu nurodyti 

specialistai bus keičiami (pavyzdžiui, jei nutraukia (darbo) santykius su tiekėju, ligos atveju ar pan.), tokiu 

atveju būtina užtikrinti, kad keičiami specialistai turėtų ne mažesnę nei pirkimo dokumentuose nurodytą 

kvalifikaciją ir patirtį. Pirkimo sutartyje turi būti aprašyta aiški procedūra, kaip, atsiradus poreikiui, gali būti 

keičiami specialistai, kurių kvalifikacija tiekėjas rėmėsi kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai (per kiek laiko 

pakeičiamas, kokios sankcijos bus taikomos ir t.t.). 
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Jeigu reikalaujama rangovo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar 

profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai 

patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant nustatyto (jei 

pirkimo dokumentuose nurodyta) reikalavimo dėl esminių užduočių atlikimo15. 

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose gali reikalauti, kad jo nurodytas esmines užduotis (esminius 

darbus) atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės 

dalyvis. Esminių užduočių įtvirtinimas pirkimo dokumentuose turi būti išimtinis, atsižvelgiant į sutartyje 

apibrėžtą ekonominės veiklos sektorių, darbų pobūdį ir subrangovų kvalifikaciją16. Sprendimas priklauso 

nuo pirkimo vykdytojo pasirinkimo, tačiau esminių darbų atlikimo reikalavimas turėtų būti pagrįstas, 

proporcingas ir būtinas sutarties tinkamam įvykdymui, o pirkimo dokumentuose labai aiškiai ir konkrečiai 

turi būti nurodyta, kokie darbai laikomi esminiais. Tai nebūtinai turi būti didžiausios vertės darbai. Esminių 

darbų negalima apibrėžti procentine išraiška. Sprendžiant, ar tikslinga nurodyti, jog esmines užduotis 

atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, turi būti vadovaujamasi ESTT 2017 m. balandžio 5 d. bylos C-

298/15 sprendime suformuotu principu: subrangos ribojimas gali būti pateisinamas, jeigu juo siekiama 

teisėto bendrojo intereso tikslo ir jis atitinka proporcingumo principą, t. y. jis tinkamas šio tikslo 

įgyvendinimui užtikrinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti. 

Daugiau informacijos galima rasti Viešųjų pirkimų įstatymo komentare. 

 

7. Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose 

Šiame Gairių skyriuje pateikiamos rekomendacijos ir nurodomi pagrindiniai aspektai, kuriuos turi 

įsivertinti tiekėjas, siekiantis dalyvauti pirkime ir teikti bendrą paraišką ir (ar) pasiūlymą su tiekėjų grupe.  

Įstatymuose numatyta galimybė paraišką ir (ar) pasiūlymą pirkime bendrai teikti tiekėjų grupei (kai 

pasiūlymas teikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Daugeliu atveju tiekėjų grupės dalyvavimas 

darbų pirkimuose gali būti labai naudingas, kadangi tokiu būdu mažesnės įmonės, neturinčios reikalingos 

patirties, kompetencijų ar pajėgumų dalyvauti pirkime atskirai, gali jungtis ir teikti pasiūlymus kartu, dėl to 

padidėja konkurencija ir pirkimo vykdytojas turi galimybę geriausią pasiūlymą išrinkti įvertinęs didesnį 

skaičių konkuruojančių pasiūlymų. Konkurencija viešuosiuose pirkimuose reiškia kuo daugiau 

tarpusavyje besivaržančių tiekėjų, iš kurių konkuruojančių pasiūlymų pirkimo vykdytojas išsirenka 

priimtiniausią. Nors ūkio subjektai pirkimuose gali dalyvauti kartu kaip tiekėjų grupė, vis dėl to toks 

susitarimas kai kuriais atvejais gali būti pripažintas ribojančiu konkurenciją17 .  

Tiekėjui, ketinančiam dalyvauti darbų pirkime jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pirmiausia reikėtų 

įsivertinti savarankiško dalyvavimo galimybę, t. y. įvertinti, ar bendras dalyvavimas konkrečiu atveju yra 

objektyviai būtinas. Jeigu tiekėjas, įvertinęs pirkimų sąlygas – įvertinęs statybos darbų pobūdį bei apimtis, 

 

15 Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. 7 d. Perkant darbus, paslaugas arba kai perkamas prekes reikia montuoti, diegti, perkančioji organizacija 
pirkimo dokumentuose gali reikalauti, kad jos nurodytas esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė 
tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis.  
16 ESTT 2016 m. liepos 14 d. sprendimas byloje Wrocław, C-406/14.  
17 Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1565015201318&uri=CELEX:62015CJ0298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1565015201318&uri=CELEX:62015CJ0298
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016398920-49-straipsnis-R%C4%97mimasis-kit%C5%B3-%C5%ABkio-subjekt%C5%B3-paj%C4%97gumais
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2016:562
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.77016?jfwid=-y5tomqpbe/asr
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turi realią galimybę dalyvauti darbų pirkime atskirai (atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, turi 

pakankamai pajėgumų), o vis tiek teikia bendrą pasiūlymą su konkurentu, toks susitarimas dalyvauti kartu 

gali būti pripažintinas kaip pažeidžiantis konkurencijos teisės reikalavimus. Tokius konkurenciją 

ribojančius susitarimus draudžia Konkurencijos įstatymas, o tiekėjai negali naudotis jungtinės veiklos 

sutartimis kaip priemone apriboti tarpusavio konkurenciją bei sumažinti darbų pirkimuose galinčių 

konkuruoti ūkio subjektų skaičiaus.  

Norint įsivertinti, kokiais atvejais jungtinė veikla laikoma tinkama, t. y. objektyviai pagrįsta 

bendradarbiavimo forma, tiekėjai pirmiausia turėtų atsakyti sau į šiuos klausimus: 

• ar tiekėjas gali teikti pasiūlymą ir jį įgyvendinti individualiai arba su savarankiškai negalinčiais 

dalyvauti subrangovais? Ar tiekėjas anksčiau yra įvykdęs panašaus masto ir pobūdžio darbų 

pirkimo sutartį? 

• ar tiekėjas turi pajėgumus: finansinius išteklius (turtas, įstatinis kapitalas, įsiskolinimai ir pan.), 

techninius pajėgumus (sutarčiai reikalinga įranga, technika ir kt. priemonės), žmogiškuosius 

išteklius (darbuotojų skaičius, būtina įvertinti kitų tiekėjo vykdomų sutarčių skaičių, apimtis, darbų 

atlikimo terminus ir kt. aplinkybes), specifines žinias ir/ar know-how (patyrimas, išmanymas, 

mokėjimas). 

Tiekėjai, ruošdamiesi kartu teikti pasiūlymą, turi atlikti išsamią ir detalią pajėgumų analizę, o priėmus 

sprendimą teikti bendrą pasiūlymą – turėti įrodymus, pagrindžiančius, kad jungtinės veiklos dalyviai 

nebuvo pajėgūs teikti pasiūlymus ir įvykdyti sutartį savarankiškai. Įprastos verslo rizikos valdymas 

savaime nėra pakankamas pagrindas dalyvauti pirkime jungtinės veiklos pagrindu. 

Sudarant jungtinės veiklos sutartį, komunikacija tarp konkurentų turi būti apribota tik jungtinės veiklos 

projektu ir neapimti platesnio nei objektyviai būtina bendradarbiavimo rinkoje. Tarp konkurentų turi būti 

ribojami komerciškai jautrios informacijos mainai. 

8. Kainodaros taisyklės  

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio ir Pirkimų įstatymo 95 straipsnio nuostatomis 

pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatytos kainodaros taisyklės. Pirkimo vykdytojas darbų 

pirkimo dokumentuose ir sutartyje turi aiškiai nurodyti, koks sutarties kainos apskaičiavimo būdas yra 

pasirenkamas, taip pat turi būti nustatytos kainodaros taisyklės, taikomos sutartyje numatytiems 

galimiems sutarties keitimo atvejams. Nustatant kainodaros taisykles, privaloma (mažos vertės pirkimo 

atveju – rekomenduojama) vadovautis Kainodaros metodika. 

Pirkimo vykdytojas, darbų pirkimo atveju gali taikyti vieną iš šių Kainodaros metodikoje nurodytų sutarties 

kainos apskaičiavimo būdų ir (ar) jų derinius: 

• fiksuotos kainos; 

• fiksuoto įkainio; 

• kintamo įkainio; 

• sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo; 

• kitus būdus, nustatytus laikantis Kainodaros metodikos 4 punkte įtvirtintų kainodaros taisyklėms 

taikomų reikalavimų.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
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Fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygos 

Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, 

pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje su mokesčių pasikeitimu nesusijusias sutarties kainos 

peržiūros sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad ši nuostata neriboja pirkimų vykdytojų galimybės 

perskaičiavimo taisykles nustatyti ir tais atvejais, jeigu sutarties trukmė yra trumpesnė.  

Statybos darbų kainos dažniausiai indeksuojamos taikant Lietuvos statistikos departamento (nuo 2023-

01-01 Valstybės duomenų agentūra) skelbiamą statybos sąnaudų elementų kainų indeksą. Statybos 

darbų kainų perskaičiavimo taisyklių, taikytinų darbų pirkimo atveju, galima rasti Statybos rangos 

sutarties Bendrųjų sąlygų 15.3–15.7 punktuose. Pažymėtina, kad sutartyje turi būti aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai nustatytos sutarties kainos (įkainių) peržiūros sąlygos, t. y. būtina nurodyti 

aplinkybes, kurioms atsiradus bus atliekama kainos (įkainių) peržiūra: pavyzdžiui, sutarties kaina 

peržiūrima, kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė 

pakinta daugiau kaip (x) per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį; sutarties kainos peržiūra bus atliekama 

bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu; aiškiai nurodyti, kad perskaičiuota kaina (įkainiai) bus taikoma tik 

tiems darbams, kurie iki peržiūros momento (ar iki rašytinio prašymo peržiūrėti kainą (įkainius) pateikimo) 

nebuvo atlikti ir kad perskaičiuota kaina netaikoma paslaugoms; nurodyti statistinių rodiklių šaltinius, kai 

peržiūra vykdoma remiantis jų duomenimis; nustatyti sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo formulę bei 

peržiūros momentą ir dažnumą, bei momentą, nuo kurio įsigalioja pakeista sutarties kaina (įkainiai).  

Atkreiptinas dėmesys, kad darbų pirkimo atveju infliacijos / defliacijos arba vartotojų kainų indekso 

duomenys, siekiant perskaičiuoti sutarties kainą (įkainį), yra netinkami. Vartotojų kainų indeksas yra 

prekių ir paslaugų (bet ne darbų) kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį, o infliacija / defliacija matuojama 

vartotojų kainų indeksu.  

 

Fiksuota kaina 

Fiksuotos kainos kainodaros būdą galima nustatyti tais atvejais, kai pirkimo vykdytojas žino darbų 

apimtis18, tačiau negali tiksliai nustatyti darbų kiekių, o tiekėjas, būdamas tos srities profesionalu, bei 

atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (darbų aprašymus, medžiagų 

specifikacijas, techninę specifikaciją, projektą, brėžinius ir t.t.), įsipareigoja už fiksuotą kainą atlikti visus 

sutartyje apibrėžtus darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad kai darbai perkami pagal pirkimo vykdytojo 

pateiktą techninį projektą, ir jei sutarties vykdymo metu, bus nustatytos projektavimo klaidos ar 

netikslumai, rizika dėl papildomų darbų atsiradimo , tenka pirkimo vykdytojui. 

Pavyzdys: toks kainodaros būdas gali būti pasirenkamas perkant rangos darbus kartu su projektavimo 

paslaugomis: pirkimo objektas – suprojektuoti ir pakloti apie X m naujų buitinių nuotekų tinklų ir apie X m 

naujų vandentiekio tinklų, pastatyti/rekonstruoti vandentiekio, nuotekų tinklus bei įrenginius, įrengti 

 

18  Darbų apimtis – pirkimo techninėje specifikacijoje, ir (ar) darbų (kaip jie suprantami pagal Įstatymus) projekte (aiškinamuosiuose raštuose ir 
brėžiniuose) išreikštų sprendinių visuma, apimanti visus tiekėjui būtinus atlikti darbus, visas tiekėjui nustatytas pareigas, užduotis ir 
perduotas rizikas. Atskirais atvejais darbų apimtį gali apibrėžti ir darbų kiekis 

https://vptlt.sharepoint.com/sites/Statybosgairidarbogrup/Shared%20Documents/General/Statybos_rangos_sut_Bendrosios_salygos.docx
https://vptlt.sharepoint.com/sites/Statybosgairidarbogrup/Shared%20Documents/General/Statybos_rangos_sut_Bendrosios_salygos.docx
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priešgaisrinius hidrantus, įrengti buitinių nuotekų siurblines, sudaryti galimybę prie tinklų prisijungti X 

gyvenamųjų būstų. Šiuo atveju pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo projektavimo ir statybos 

darbų apimtis19, funkcines bei technines savybes bei kitus reikalavimus objektui, o tiekėjas privalo pats 

įvertinti visas projektavimo ir darbų apimtis, kurias reikia atlikti, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai 

reikalavimai ir funkcinės savybės. 

Fiksuotos kainos kainodara gali būti nustatoma ir tais atvejais, kai pirkimo vykdytojas nors ir gali 

pakankamai tiksliai nustatyti darbų apimtis ir jų kiekius (pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas rangos darbus 

perka pagal jau parengtą projektą), tačiau rizika dėl galimo darbų kiekių svyravimų yra perduodama 

tiekėjui.  

Pasirinkus šį kainodaros būdą statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu jie yra pateikiami 

kartu su pirkimo dokumentais) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų 

skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, 

išreikšta statybos darbų vienetais, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos 

tiekėjas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant sutartį darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio 

(pavyzdžiui, nuo kiekių žiniaraštyje nurodyto kiekio), turi būti laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų 

kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą.  

Pažymėtina, kad jei nesikeičia darbų apimtys, sutarties kaina negali būti keičiama. Pagal šį kainodaros 

būdą didesni atliktų darbų kiekiai negali būti laikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais 

darbais. Nepriimtina ir „nepralaimimos loterijos“ situacija, kai taikomas fiksuotos kainos ir faktinio 

atsiskaitymo (fiksuoto įkainio) junginys, t. y. esant darbų apimčių padidėjimui laikomasi fiksuotos kainos 

kainodaros, o esant darbų apimčių sumažėjimui – sutarties kaina yra atitinkamai mažinama, kas atitinka 

fiksuoto įkainio kainodarą. Plačiau žr. LAT 2020 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje 3K-3-360-

916/2020. 

Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą tiekėjui sumoka 

pasiūlyme nurodytą kainą. Sutartyje turi būti aiškiai nustatyta atsiskaitymo su tiekėju tvarka (pavyzdžiui, 

gali būti nustatomas atsiskaitymas dalimis: procentiškai, etapais, pagal konkrečias veiklas ir pan.).  

Kai naudojama fiksuotos kainos kainodara, galimi keli pasirinkimai dėl atliktų darbų įkainavimo ir 

apmokėjimo už juos:  

A. bendra fiksuota kaina su vieninteliu apmokėjimu;  

B. bendra fiksuota kaina su tarpiniais apmokėjimais pagal įkainotas atliktas veiklas;  

A variantas galėtų būti taikytinas itin nedidėlės trukmės ir apimties darbams, kada visa suma būtų 

išmokama iš karto po darbų perdavimo ir jų priėmimo. B variantas galėtų būti taikytinas, kai atlikti darbai 

yra įvertinami ir apmokami pagal periodinį mokėjimų grafiką proporcingai už atliktas sustambintas darbų 

veiklas.  

Rekomenduojama bendruoju atveju nereikalauti, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiktų užpildytus 

sąnaudų kiekių žiniaraščius, kadangi visa rizika dėl kiekių apskaičiavimo yra perduodama tiekėjui. 

Tiekėjas turi turėti galimybę įsivertinti realius kiekius ir atitinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainą. 

 

19 Šiuo atveju darbų apimtimi būtų laikoma techninėje specifikacijoje nurodytų darbų visuma, pavyzdžiui: parengti naujų nuotekų (apie 6890 m, 
neįskaitant išvadų iki namų valdos ribų, preliminariai dviejų naujų nuotekų siurblinių statyba ir dviejų esamų rekonstrukcija) ir naujų 
vandentiekio (apie 3538 m, neįskaitant įvadų iki namų ribos) tinklų techninį ir darbo projektą, pastatyti/rekonstruoti vandentiekio, nuotekų 
tinklus bei įrenginius, įrengti priešgaisrinius hidrantus. Įrengti buitinių nuotekų tinklų ir vandentiekio atšakas iki sklypų ribų (prijungti naujus 
179 būstus (422 gyventojus) prie nuotekų tinklų ir 107 būstus (253 gyventojus) prie vandentiekio tinklų). Atlikti siurblinių paleidimo/derinimo 
darbus. Atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bandymą, praplovimą, o vandentiekio tinklams ir dezinfekavimą. Atlikti ardomų kelių 
dangų ir gerbūvio atstatymą; 

 

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=fd0872f4-aa73-40f3-b6cc-5b550077ca8e
https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=fd0872f4-aa73-40f3-b6cc-5b550077ca8e
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Atsižvelgiant į tai, kad praktikoje sutarties vykdymo metu gana dažnai atsiranda poreikis sutarties šalims 

keisti sutartį (pavyzdžiui, atsisakyti dalies nereikalingų darbų, vienus darbus keisti kitais ir pan.) ir tokiais 

atvejais reikia įsivertinti atliekamo keitimo vertę, rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad 

pirkimo laimėtojas po sutarties įsigaliojimo per tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, per nurodytą dienų skaičių 

ar per 1 mėnesį po sutarties įsigaliojimo) turi pateikti įkainotų sąnaudų kiekių žiniaraščius. Šie žiniaraščiai 

nebūtinai būtų naudojami atsiskaitymui už atliktus darbus, o labiau būtų reikalingi siekiant įvertinti 

atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis. Atsižvelgiant 

į tai, kad rangovas tokius kiekių žiniaraščius pateikia jau po pirkimo procedūros pabaigos, kai jis nebeturi 

rizikos, kad jo pasiūlymas gali būti atmestas dėl neįprastai mažos darbų kainos ar sąnaudų, pirkimo 

vykdytojas turi įsitikinti, kad po sutarties įsigaliojimo pateikti įkainoti kiekių žiniaraščiai nėra „išbalansuoti“, 

t. y. vieni darbai įkainoti neįprastai per maža verte, o kiti – neįprastai per didele verte. Taip įkainoti kiekių 

žiniaraščiai iškraipytų viešojo pirkimo principus ir tikslus, jeigu būtų naudojami įvertinti atliekamo darbų 

keitimo vertę.  

Pasirinkus fiksuotos kainos kainodaros būdą, pasiūlymų vertinimo metu yra vertinamas tiekėjo siūlomas 

kainos dydis, o pradinės sutarties vertė20 yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM), nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje 

nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties 

vertė. 

 

Pasirinkus fiksuotos kainos kainodaros būdą sutarties kainos keitimas (pavyzdžiui, kainos didėjimas dėl 

keičiamų kiekių (apimčių), papildomų nenumatytų darbų įsigijimo) sutarties vykdymo metu galimas tik 

išimtinais atvejais. Siekiant išvengti sutarties šalių ginčų vykdant sutartį, rekomenduojama pirkimo 

dokumentuose ir sutartyje numatyti sutarties kainos keitimo sąlygas ir tvarką remiantis Įstatymais ir 

Civiliniu kodeksu, t. y. sutartyje nurodyti aplinkybes, kurioms atsiradus būtų atliekamas sutarties kainos 

keitimas, nustatyti tokio keitimo atlikimo tvarką bei nurodyti aiškias sutarties kainos keitimo kainodaros 

taisykles. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso nuostatos taikomos tiek, kiek nereglamentuoja Įstatymai. 

Daugiau informacijos apie sutarčių keitimą jų galiojimo laikotarpiu galima rasti Kainodaros metodikoje, 

Sutarčių keitimo gairėse ir Įstatymų komentaruose. 

 

Pavyzdys: rangos darbai perkami pagal projektą. Pirkimo vykdytojas kartu su pirkimo dokumentais 

pateikia visus statinio projekto dokumentus, t. y. technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus, 

brėžinius, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kt., kuriuos įvertinęs tiekėjas nurodo pasiūlymo kainą. 

Atsižvelgiant į tai, kad faktiniai darbų kiekiai, gaunami įgyvendinant projekto sprendinius, paprastai visada 

skiriasi nuo projektinių kiekių, rekomenduojama sutartyje numatyti galimybę keisti sutarties kainą, t. y. 

nustatyti, kad sutarties kaina bus keičiama (sutarties kaina didės arba mažės) tais atvejais, jeigu faktinis 

pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) vykdant sutartį bus 

 

20 Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties vertė, apskaičiuota Kainodaros metodikoje nustatyta tvarka. Pradinėje 
sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų 
pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pirkimo vykdytojas pradinės sutarties vertę 
nurodo sudaromoje pradinėje sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė 
peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciu_keitimo_gaires.pdf
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didesnis kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės (pvz. tiekėjo pasiūlymo kaina – 150 

000 EUR, tiekėjas faktiškai darbų atliko už 185 000 EUR., t. y. sutartyje nurodytas darbų kiekis, 

skaičiuojant pinigine verte, padidėjo 35 000 EUR, o tai yra 23,3 procentai (15 procentų – 22 500 EUR). 

Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis sutarties nuostatomis, sutarties kaina, kurią pirkimo vykdytojas 

sumokės tiekėjui, šiuo atveju padidėja 150 000 EUR +12 500 EUR). Atkreiptinas dėmesys, kad tokia 

kiekių (apimčių) kontrolė ir palyginimas yra įmanomas tik tada, kai sutartyje darbų apmokėjimui yra 

naudojami įkainoti kiekių žiniaraščiai su užsakovo projektiniais kiekiais. 

Fiksuotas įkainis 

Pirkimo vykdytojas turėdamas projektą, t. y. tiksliai žinodamas darbų apimtis ir kiekius ir prisiimdamas 

riziką dėl jų pokyčių, pirkdamas darbus gali nustatyti fiksuoto įkainio kainodarą. Tokiu atveju pasiūlymų 

vertinimo metu yra vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių darbų kiekių, suma, o pradinės sutarties 

vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus preliminarius darbų 

kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM.  

Sutarties vykdymo metu projekte nurodyti darbų kiekiai gali kisti, t. y. sutarties vykdymo metu sutartyje 

nustatytai darbų apimčiai faktiškai gali būti įsigyti didesni arba mažesni darbų kiekiai, nei buvo nurodyta 

pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama pirkimo dokumentuose nusimatyti 

galimybę įsigyti darbus už didesnę, nei pradinės sutarties vertę bei nusimatyti didesniems faktiniams 

darbų kiekiams skirtą lėšų sumą (nustatant konkrečią lėšų sumą arba numatant X procentų nuo pradinės 

sutarties vertės). Sutarties vykdymo metu už faktiškai atliktus darbus su tiekėju atsiskaitoma pagal 

sutartyje nustatytus įkainius neviršijant pradinės sutarties vertės, o jei buvo numatyta galimybė įsigyti 

papildomus faktiškai didesnius nuo projektinių kiekius – neviršijant papildomiems didesniems darbų 

kiekiams skirtos lėšų sumos.  

 Pavyzdys: rangos darbai perkami pagal projektą, projekto skaičiuojamoji kaina yra 80 000, 00 EUR. 

Įvertinus tai, kad faktiškai atliktų darbų kiekis sutarties vykdymo metu gali kisti (didėti), pirkimo vykdytojas 

turi galimybę nusimatyti konkrečią lėšų sumą, skirtą papildomiems darbams (darbų kiekiams), pavyzdžiui, 

10 000,00 EUR. Tokiu atveju sutarties vykdymo metu su tiekėju būtų atsiskaitoma už faktiškai atliktus 

darbus iki 90 000,00 EUR sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad į šią sumą pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti 

parinkdamas pirkimo būdą. 

Fiksuoto įkainio kainodarą galima pasirinkti ir tais atvejais, kai pirkimo vykdytojas negali tiksliai nustatyti 

darbų apimties ir (ar) darbų kiekių. Pavyzdžiui, kai yra perkami eksploatacinio pobūdžio statybos darbai, 

t. y. kai darbai perkami ne pagal tam tikrą projektą, bet įprasto nuolatinio pobūdžio rutininiai statinio 

remonto darbai, susiję su jo įprastiniu naudojimu, kuriems vykdyti pagal galiojančius teisės aktus nereikia 

projekto (perkami paprastojo remonto darbai). Tokiu atveju pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi 

nurodyti siekiamų įsigyti darbų sąrašą (pavadinimus), aprašymus, medžiagų specifikacijas ir nurodyti 

minimalius, preliminarius arba maksimalius darbų kiekius bei nurodyti maksimalią pirkimui skirtų lėšų 

sumą.  

Šiuo atveju tiekėjai, teikdami pasiūlymus, nurodytus darbus turi įkainoti. Pasiūlymo vertinimo metu 

pirkimo vykdytojas turi vertinti tiekėjo pasiūlyto įkainio dydį ar įkainių sumą, o pradinės sutarties vertė lygi 

maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų 

įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.  
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Jeigu pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus jų kiekius, 

vertinant pasiūlymą, turi būti vertinama įkainių, padaugintų iš minimalių ar preliminarių kiekių arba 

lyginamųjų koeficientų21, suma. 

Pavyzdys: pirkimo vykdytojas planuoja įsigyti sienų glaistymo darbus, sienų ir grindų dažymo darbus, 

bei kitus remonto darbus pagal pateikiamą sąrašą. Maksimali darbams skirta suma - 5 000 EUR. Vykdant 

sutartį su tiekėju būtų atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, sumokant sutartyje nustatytą įkainį. Šiuo 

atveju pirkimo vykdytojas sutartį galėtų vykdyti iki tol, kol bus pasiekta 5 000 EUR suma. 

Pasirinkus fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdą sutartyje kiekvienas atskiras darbas yra 

nurodomas atskira eilute, o pirkimo vykdytojas su tiekėju atsiskaito už faktiškai atliktus ir išmatuotus 

kiekius, pagal sutartyje nurodytus įkainius.  

Apie kintamo įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros taikymą plačiau žiūrėti 

Kainodaros metodikoje. 

9. Pasiūlymų vertinimas 

 

Pažymėtina, kad pirkimo vykdytojas negali specialiai vilkinti bei nepagrįstai ilgai vertinti tiekėjų pasiūlymų. 

Nežinodami rezultatų, tiekėjai negali tinkamai planuoti savo veiklos ir poreikio dalyvauti kituose 

pirkimuose. Norėdami būti užtikrinti dėl veiklos tęstinumo, siekdami sudaryti sutartis dėl darbų atlikimo, 

tiekėjai dalyvauja daugelyje pirkimų, tačiau laimėję pirkimą ir negalėdami atlikti visų turimų užsakymų, 

priversti pasitelkti subrangovus, nors būtų galėję darbus atlikti patys. Jeigu tiekėjai sužinotų pirkimo 

procedūrų rezultatus greičiau, galėtų efektyviau planuotis savo veiklą ir galimai atsisakytų dalyvavimo 

kituose konkursuose, kai užsakymų paketas jau yra suformuotas. Užsitęsus pasiūlymų vertinimui, tiekėjai 

patiria papildomas išlaidas, pratęsdami pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai jis numatytas ir jeigu tiekėjai 

sutinka pratęsti), nebūdami tikri, kad bus nustatyti laimėtoju. 

Atkreiptinas dėmesys, jei pirkimo vykdytojas pernelyg ilgai vertina pasiūlymus ir nepateikia tiekėjams 

rezultatų, kyla rizika, kad įvyks pokyčiai rinkoje, kuomet tiekėjo pasiūlymas sudarant sutartį nebeatitiks 

realių kainų ir tiekėjo galimybių, ir gali kilti grėsmė, kad sutartis nebus sudaryta. Atsižvelgiant į tai, 

sutarties sąlygose pateiktose sutarties kainos peržiūros (indeksavimo) taisyklėse rekomenduojama 

nurodyti laikotarpio pradžią – pasiūlymo pateikimo termino dieną ir galimybę peržiūrėti sutarties kainą, jei 

iki sutarties sudarymo įvyksta kainų lygio pokytis. Plačiau apie kainų perskaičiavimą dėl kainų lygio 

pokyčio žr. „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“ 15 skyriaus 15.5 punkte. 

 

9.1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai 

Nustatant tinkamiausius pasiūlymų vertinimo kriterijus, turi būti atsižvelgiama į konkretaus pirkimo 

pobūdį, sudėtingumą, pirkimo vykdytojo atliktų rinkos tyrimų, įskaitant rinkos konsultacijų (jei tokios buvo 

 

21  Lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinis pasiskirstymas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
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vykdytos konkrečiu atveju) rezultatus ir pan. Pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai turi atitikti 

reikalavimus:  

pirma, kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu;  

antra, kriterijai turi būti objektyvūs, aiškūs, neturi pirkimo vykdytojui suteikti neribotos pasirinkimo laisvės 

ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Bet kuriuo atveju tokie kriterijai turi neprieštarauti nė 

vienam iš pagrindinių Įstatymuose įtvirtintų principų;  

trečia, pasiūlymų vertinimo kriterijai privalo būti įtvirtinti pirkimo sąlygose ir turi būti užtikrintas sąsajumas 

su sutarties vykdymu: laimėjusiame pasiūlyme tiekėjo pateikti įsipareigojimai turi būti perkelti į sutarties 

vykdymo sąlygas, numatyta aiški šių įsipareigojimų laikymosi priežiūros (kontrolės) tvarka, 

periodiškumas, numatytos sankcijos už šių įsipareigojimų nesilaikymą ir (ar) netinkamą jų vykdymą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad numatytos sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (ar) netinkamą 

jų vykdymą turėtų būti pakankamos (atgrasančios), veiksmingos, už kiekvieną atskirai nurodytą sutartinių 

įsipareigojimų pažeidimą nustatomos sankcijos turi būti proporcingos pažeidimo svarbai, realiai 

patiriamiems nuostoliams dėl neįvykdytos ar dėl netinkamai vykdomos prievolės ir pan.  

Gairių priede Nr. 1 „Pavyzdiniai ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų vertinimas“ pateikiami 

pavyzdiniai ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, kuriuos rekomenduojama taikyti 

vykdant darbų pirkimą. Šis pateiktų vertinimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, atsižvelgiant į pirkimo 

objektą, galima nustatyti ir kitus kriterijus.  

Daugiau rekomenduojamų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų pavyzdžių yra 

pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) paruoštoje skaičiuoklėje.  

Nustatant tinkamiausius pasiūlymų vertinimo kriterijus, rekomenduotina susipažinti su Tarnybos 

parengtomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis ir nustatant vertinimo kriterijų 

lyginamuosius svorius ir kriterijų piniginę reikšmę atlikti ekonominio naudingumo formulės išbandymo 

simuliaciją (daugiau informacijos apie tai rasite https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kainos-ir-kokybes-santykio-

vertinimo-formuliu-taikomu-isrenkant-ekonomiskai-naudingiausia-pasiulyma-mokomoji-skaiciuokle). 

 

Įstatymų nuostatos įpareigoja pirkimo vykdytojus siekti, jog perkamiems darbams skirtos lėšos būtų 

naudojamos racionaliai, todėl rekomenduojama prieš nustatant kriterijus bei jų lyginamuosius svorius ir 

kiekvieno kriterijaus piniginę reikšmę visais atvejais atlikti simuliacijas ir įvertinti objektyvius pirkimo 

vykdytojo poreikius, kriterijaus proporcingumą gaunamai ekonominei naudai, ir nors simuliacijos parodo 

tik hipotetinius pasiūlymo vertinimo atvejus, tačiau tokie skaičiavimai parodo, kokia pinigine išraiška yra 

vertinamas vienas ar kitas ekonominio naudingumo kriterijus. 

Pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių nustatymo ir balų suteikimo tvarkos derinys ar kiekvieno 

kriterijaus piniginė reikšmė lemia, kiek svarbus yra kiekvienas pasiūlymų vertinimo kriterijus, užtikrinant 

geriausią pirkimo vykdytojo mokamos kainos ir pagal pasiūlymus gaunamos kokybės santykį, taip pat 

parodo, kiek daugiau pirkimo vykdytojas yra linkęs mokėti už kokybiškesnius pasiūlymus, todėl, siekiant 

racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, pasiūlymų vertinimo kriterijų piniginės reikšmės nustatymą, 

lyginamųjų svorių nustatymo ir balų suteikimo tvarką turėtų lemti ne pirkimo vykdytojo intuicija, o tinkama 

analizė bei simuliacijų, atliekamų prieš paskelbiant apie pirkimą, rezultatai.  

https://www.cpva.lt/es-fondu-investicijos-2014-2020-m./dokumentai/476/act709?sqid=c09d6dddb6fd26a311e45c47ca15bf8fd2e6809a
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kainos-ir-kokybes-santykio-vertinimo-formuliu-taikomu-isrenkant-ekonomiskai-naudingiausia-pasiulyma-mokomoji-skaiciuokle
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kainos-ir-kokybes-santykio-vertinimo-formuliu-taikomu-isrenkant-ekonomiskai-naudingiausia-pasiulyma-mokomoji-skaiciuokle
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Pažymėtina, kad laikytina ydinga praktika kokybinius kriterijus vertinti nustatant santykines formules, kai 

pateikti tiekėjų pasiūlymai vertinami tarpusavyje, nes pirkimo vykdytojo tikslas yra už kokybinius 

parametrus gauti maksimalią ekonominę naudą ir užtikrinti racionalų lėšų naudojimą. Rekomenduojama 

kainos ir kokybiniams kriterijams apskaičiuoti nustatyti absoliutines formules (pavyzdžiui, „kokybė į 

kainą“ tipo formulę, kai pats pirkimo vykdytojas nustato kriterijaus konkrečią reikšmę eurais ir pan.) arba 

taikyti konkretaus kriterijaus įvertinimui aiškiai apibrėžtomis imtimis nustatytas balų suteikimo taisykles.  

 
 

Vertinimo kriterijai turėtų būti aktualūs būsimam darbų procesui ir susiję su tiekėjo įsipareigojimais 

sutarties vykdymo metu. Tam, kad nustatytų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, pirkimo vykdytojas 

turėtų pasirinkti ne visus galimus / įmanomus kriterijus, o tik tuos, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo 

objektu, kurie suteiks pamatuotą ekonominę naudą, padidins perkamo objekto naudojimo efektyvumą ir 

suteiks kuo didesnę kokybę perkamiems darbams.  

Darniųjų pirkimų skatinimas 

Darnusis pirkimas - pirkimas, kurio metu pirkimo vykdytojas įsigyja prekes, paslaugas ar darbus 

siekdamas ekonominių, socialinių ir (ar) aplinkosauginių tikslų. Darnūs pirkimai reiškia, kad prekės, 

paslaugos ir darbai, kuriuos perka pirkimų vykdytojai, yra ne tik ekonomiškai naudingi pirkimų 

vykdytojams ar tiekėjams, bet yra tausojantys aplinką ir sukuriantys palankesnes sąlygas visuomenei.  

Darniųjų pirkimų tikslai gali būti įgyvendinami nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo 

kriterijus, pavyzdžiui: 

• aplinkosaugos kriterijai – pasiūlymo vertinimo kriterijai, kurie susiję su žaliųjų pirkimų reikalavimais 

(pvz., dėl darbams taikomų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, dėl perdirbtų ir 

(arba) pakartotinai panaudotų medžiagų naudojimo, pastatų tvarumo sistemų taikymo ir pan.); 

• socialinis pasiūlymų vertinimo kriterijus galėtų būti, pvz., darbų vykdymui įdarbintų nepalankioje 

padėtyje esančių specialistų skaičius, vykdant sutartį sukuriamų pameistrystės ir (arba) mokymosi 

vietų skaičius ir kokybė, lyčių lygybės užtikrinimo priemonės, papildomi prieinamumo reikalavimai, 

viršijantys į techninę specifikaciją įtrauktus reikalavimus ir pan. Pažymėtina, kad naudojant 

socialinius aspektus kaip pasiūlymų vertinimo kriterijus jie nebūtinai bus tiesiogiai susiję su 

atliekamais darbais ar teikiama paslauga, tačiau sąsaja su konkrečiu pirkimo objektu plačiąja 

prasme turi išlikti; 

• pasiūlymų vertinimo kriterijus, susijęs su siūlomu inovatyviu sprendiniu pirkimo vykdytojų iškeltai 

problemai spręsti, pavyzdžiui, vertinant tiekėjo pasiūlytus inovatyvius gatvių apšvietimo 

sprendinius, kuriuose prioritetu tampa energijos vartojimo efektyvumas, t. y. sprendinys padedantis 

efektyviau naudoti gamtinius išteklius ir tuo pačiu mažinantis neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau 

apie inovatyvius pirkimus galima susipažinti Inovatyvių viešųjų pirkimų gairėse. 

Naudingą informaciją apie darniuosius pirkimus Tarnyba skelbia internetinio puslapio Darniųjų 
pirkimų polapyje.  

9.2. Pasiūlymuose nurodytos neįprastai mažos kainos vertinimas 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu ir Pirkimų įstatymo 66 straipsniu, pirkimo vykdytojas 

privalo pareikalauti, kad dalyvis (supaprastinto pirkimo atveju – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/Inovatyviu_pirkimu_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai
https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
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pateikęs tiekėjas) pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba 

sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos.  

Pirkimo vykdytojas, prašydamas tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą, turi tiksliai ir aiškiai nurodyti, kaip 

ir kokius konkrečius pasiūlymo aspektus, kainos sudedamąsias dalis ir (arba) kitus skaičiavimus, 

aprašymus tiekėjas turi pateikti, siekdamas pagrįsti neįprastai mažą kainą. Atkreiptinas dėmesys, kad 

neįprastai mažos pasiūlytos kainos nustatymas taikomas tiek bendrai pasiūlymo kainai, tiek ir jos 

atskiroms sudedamosioms dalims. 

Perkant darbus, kainos pagrindimo sudedamosios dalys gali būti: darbo sąnaudos (darbus atliksiančių 

darbuotojų skaičius, įmonės vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, darbo dienų skaičius), medžiagų 

sąnaudos (numatoma suma medžiagoms ir gaminiams įsigyti), mechanizmų sąnaudos (numatomos 

išlaidos mechanizmams, jų nuomai, transportui ar pan.), kitos išlaidos (administravimo, draudimo, 

subrangovams mokamos dalies dydis ar pan.), pelnas ir kt.  

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi ir Pirkimų įstatymo 66 straipsniu 2 dalimi, 

pirkimo vykdytojas, vertindamas kainos pagrindimą, turi atsižvelgti į statybos metodo ekonomiškumą, 

pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas atlikti darbus, galimybę gauti 

valstybės pagalbą. 

Daugiau informacijos apie neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymą ir pagrindimą galima rasti 

Tarnybos parengtose gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir 

pagrindimas“ 

10. Pirkimo sutarties nuostatos 

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi pateikti numatomos sudaryti pirkimo sutarties projektą 

arba nurodyti svarbiausias sutarties sąlygas. Rekomenduojama visais atvejais kartu su pirkimo 

dokumentais pateikti sutarties projektą.  

Rengiant sutarties projektą pirkimo vykdytojams rekomenduojama naudotis Tarnybos internetiniame 

puslapyje paskelbta Pavyzdine rangos darbų sutartimi su priedais: „Statybos rangos sutarties bendrosios 

sąlygos“,  „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“. 

Pirkimo sutartis, kai ji sudaroma raštu, turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies ir Pirkimų 

įstatymo 95 straipsnio 1 dalies reikalavimus.  

Darbų pirkimų sutartys yra sudėtingos turinio ir įsipareigojimų vykdymo požiūriu, todėl pirkimo vykdytojo 

pareiga sutartyje aiškiai apibrėžti pirkimo objektą, nustatyti sutarties šalių teises ir pareigas, sutartinių 

įsipareigojimų apimtis, įvykdymo terminus (darbų stabdymo, darbų terminų pratęsimų sąlygas ir pan.), 

aiškiai įtvirtinti sutarties vykdymo sąlygas, kuriomis vadovaujantis būtų atliekami darbų pakeitimai 

(atšaukimas, kokybinis pakitimas, papildomi darbai) ir pan. Pirkimo vykdytojas sutartyje neturi nurodyti 

perteklinių nuostatų ir reikalauti tiekėjo prisiimti pareigas bei atsakomybę, kurios tiekėjas, teikdamas 

pasiūlymą negali realiai įsivertinti (pavyzdžiui, netinkamai parengta projektinė dokumentacija, dėl ko 

sutarties vykdymo metu atsiranda poreikis atlikti papildomus darbus ir pan.). Tiekėjo civilinė atsakomybė 

turi kilti tik iš pačios sutarties (sutartinių) santykių, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir 

proporcingumo principais. 

Darbų sutartys gali būti rengiamos naudojant FIDIC standartines statybos sutarčių sąlygas. Atkreiptinas 

dėmesys, kad FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos gali būti taikomos 

tiek, kiek jos neprieštarauja Įstatymų nuostatoms, bei atsižvelgiant į kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/neiprastai_mazos_kainos_ar_sanaudu_pagrindimo_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/neiprastai_mazos_kainos_ar_sanaudu_pagrindimo_gaires.pdf
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
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Pirkimo vykdytojas turi teisę nustatyti ir specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su ekonominiais, 

inovacijų, užimtumo, socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jeigu tokios sąlygos yra susijusios su 

pirkimo objektu. 

Sutarties šalių teisės ir pareigos 
 

Atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant racionalaus lėšų panaudojimo ir pirkimų principų užtikrinimo, darbų 

pirkimų sutartyse būtina suderinti abiejų sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, aiškiai numatant 

sutarties šalių atsakomybės sritis, rizikų pasidalijimą, sutarties valdymo mechanizmą. Pavyzdžiui, pirkimo 

vykdytojas negali perkelti visos atsakomybės už techniniame projekte (užsakovo užduotyje) esančias 

klaidas rangovui, pirkimo sutartyje tik formaliai nurodydamas, kad rangovas privalo viską įvertinti ir 

numatyti. Atsižvelgiant į pirkimams taikomus lygiateisiškumo, proporcingumo, skaidrumo principus, iš 

rangovo negali būti reikalaujama įvertinti objektyviai nenumatomas ir neapibrėžtas aplinkybes, dėl kurių 

bus reikalinga atlikti darbus, kurių vykdymas apskritai nesuplanuotas techninio projekto sprendiniais ir iš 

jų neišplaukia. Šiuo aspektu atsižvelgtina į LAT aiškinimą, kad „<...> argumentai dėl visos viešojo pirkimo 

sutarties vykdymo rizikos perkėlimo rangovui (tiekėjui) iš principo devalvuoja techninio projekto kaip 

normatyvinio statybos dokumento (CK 6.684 straipsnis) reikšmę, nes tokiu būdu įteisinamos situacijos, 

kai perkančioji organizacija, iš anksto nustatydama dalyvių galimybę (pareigą) išnagrinėti pirkimo 

dokumentus, apžiūrėti objektą, taip pat a priori įtvirtindama atsakomybės ir rizikos paskirstymą tarp šalių 

dėl klaidų atsiradimo, lieka neatsakinga dėl pirkimo dokumentų, pagal kuriuos buvo pateikti tiekėjų 

pasiūlymai ir varžomasi dėl sutarties sudarymo bei ji vykdoma, turinio” (LAT 2015-11-20 nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-609-690/2015). 

Darbų atlikimo terminai ir sutarties trukmė 

Pirkimo vykdytojas sutartyje turi aiškiai nurodyti darbų atlikimo ir paslaugų, susijusių su sutarties 

vykdymu, teikimo terminus ir apibrėžti sutarties trukmę. Labai svarbu sutartyje aiškiai nustatyti darbų 

vykdymo pradžią ir pabaigą bei sutarties trukmę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad darbų atlikimo terminas 

ir sutarties galiojimo terminas nėra tapatūs, t. y. į sutarties trukmę pirkimo vykdytojas turi įskaičiuoti darbų 

atlikimo laikotarpį, defektų ištaisymo laikotarpį, sutartyje numatytų paslaugų suteikimo terminus, galutinio 

atsiskaitymo terminus bei kitus sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo terminus. Pažymėtina, kad 

garantiniai terminai į sutarties trukmę nėra įskaičiuojami. 

Kadangi darbų atlikimo pradžios momentas (darbų vykdymo pradžia) dažnai nesutampa su sutarties 

įsigaliojimo momentu, todėl sutartyje reikia nurodyti konkretų įvykį, nuo kurio faktiškai turi būti pradėti 

vykdyti darbai, t. y. pradedamas skaičiuoti darbų atlikimo terminas. 

 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pradėti statinio statybos 

darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė 

informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė rangovui statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktą, statybos darbų žurnalą. 

https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e699c289-7bbf-4e28-a45b-df449ca14235
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
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Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statybos darbų pradžia 

laikoma diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos 

statybos darbus.  

Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 dalimi, statyba be galiojančio statybą leidžiančio 

dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.  

Vadovaujantis Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi, Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal 

statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos statytojui (užsakovui) prieš 

pradedant statybos darbus). 

 

Statybvietėje esančių asmenų indentifikavimas 

Sutartyje turi būti nustatytos sąlygos, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 221 straipsnyje22 nustatyta 

tvarka statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas yra atsakingas už statybvietėje esančių 

asmenų indentifikavimą ir už šios pareigos nevykdymą atsako Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas 

rangovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad statybvietėje darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos 

Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti 

suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus VSDĮ 151 straipsnio 8 dalyje, 

pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos) patikrinimą atliekančioms institucijoms Statybos įstatyme 

nustatytais atvejais ir tvarka, bei prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus – statytojui 

(užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. Kiti asmenys, nenurodyti 

aukščiau, statybvietėje gali būti, jei statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatyta tvarka 

užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto 

rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. 

Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais 

Pirkimo vykdytojas darbų pirkimo atveju sutartyje privalo nustatyti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais 

galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalį ar Pirkimų 

įstatymo 96 straipsnio 2 dalį (ši nuostata neprivaloma vykdant mažos vertės pirkimus). Darbų pirkimų 

atveju ši nuostata ypatingai aktuali, nes tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais išspręstų sutarties 

vykdymo metu kylančias problemas, kai tiekėjai piktnaudžiauja laiku neatsiskaitydami su subtiekėjais, o 

lėšas, gautas iš pirkimo vykdytojo už subtiekėjo atliktus darbus, pirmiausia naudoja kituose objektuose 

ar kitiems savo tikslams. 

Perkant statybos darbus kartu su projekto parengimu sutartyje pirkimo vykdytojas nustačius tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę su subtiekėju, sudaroma galimybė sutarties vykdymo metu už tinkamai suteiktas 

projektavimo paslaugas sumokėti tiesiogiai projekto rengėjui (jeigu projekto parengimui pasitelkiamas 

subtiekėjas), tuo išlaikant projekto rengėjo nepriklausomumą nuo rangovo. 

 

22 Statybos įstatymo papildymas 221 straipsniu, įsigaliojęs nuo 2022-04-01 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5e31d980697811eca9ac839120d251c4
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Dėl rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimo 

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimo įstatymui buvo 

įtvirtintas naujas statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 

(toliau – Draudimas), kuris pakeitė iki tol galiojusį rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą 

(toliau – RCA privalomasis draudimas). Pasikeitus reglamentavimui, tiekėjai turi pareigą (kai tenka 

pareiga sudaryti Draudimo sutartį) drausti ne tik savo civilinę atsakomybę, bet ir statybos darbus. 

Atsižvelgiant į pasikeitusį reglamentavimą pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose nebeturi reikalauti, 

kad tiekėjai pateiktų RCA privalomąjį draudimą, kadangi šio draudimo liudijimo draudimo įmonės 

nebeišduoda. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 42 str. 10 d., statant nesudėtinguosius statinius ir atliekant visų statinių 

paprastąjį remontą, išskyrus atvejus, kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami 

(modernizuojami), tiekėjams Draudimas nėra būtinas, todėl pirkimo vykdytojai tokių darbų pirkimu 

atvejais neturėtų reikalauti Draudimo liudijimų. 

Draudimo sutarties objektas yra tiekėjo vykdomi statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai, jiems atlikti į draudimo 

objekto vietą pristatyti statybos produktai, taip pat rangovo civilinė atsakomybė už padarytą žalą 

tretiesiems asmenims ir statytojo (užsakovo) turtui, kuris nelaikomas statybos darbų rezultatu, taip pat 

šis draudimas apima tiekėjo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę. 

 

Draudimo įmonės Draudimo liudijimus išduoda ne metinei tiekėjo darbų apimčiai. Draudėjas statinio 

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 

tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę turi apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo 

statinio23. 

Jeigu Draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), 

draudėjas per 10 darbo dienų privalo sudaryti naują draudimo sutartį. Veiklos vykdymas be draudimo 

sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Draudimo sutarties terminas turi apimti laikotarpį nuo statybos darbų pradžios 

iki pat jų pabaigos. Statybos darbų draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei atliekamų statybos darbų 

vertė, o minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma – 43,4 tūkst. Eur24 . Pabaigus 

statybos darbus civilinės atsakomybės draudimas dėl atliktų darbų galioja dar dvejus metus. Tokiu būdu 

apsaugomi ir tretieji asmenys – jei per tą laikotarpį dėl rangovo kaltės įvyks draudiminis įvykis, žala bus 

atlyginta. Plačiau apie draudimo reikalavimus žr. Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos 14 

skyriuje „Draudimas“. 

 

23  Statybos įstatymo 46 straipsnio 4 dalis.  
 
24  Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-207 „Dėl statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 
patvirtinimo“. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/334301b1cc7811e69185e773229ab2b2/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/334301b1cc7811e69185e773229ab2b2/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/334301b1cc7811e69185e773229ab2b2/asr
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11. Privalomas statinio informacinio modeliavimo (BIM) 
metodų taikymas  

Įstatymuose nustatyta25 , kad pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalo 

nurodyti kriterijus dėl BIM metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos 

institucijos nustatytais atvejais ir tvarka, jeigu taikytina.  

2021 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir 

(arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo” (toliau – Nutarimas Nr. 1061), 

kuriame nustatyta, kokiais atvejais pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose turi nurodyti reikalavimus ir 

(arba) kriterijus dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka. Nutarimo Nr. 1061 

1 punkte nustatyta, kad reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro 

nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojams tais atvejais, kai perkama:  

• ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo 

paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai,  

• kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro 

linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių priklausinių, 

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių 

kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, 

mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – 

kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai,  

• kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) 

darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus. 

BIM metodus taikyti privaloma, kai aukščiau išvardinti statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai atitinka visas 

šias nurodytas sąlygas:  

1. statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo 

centro registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 

nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų 

suma yra lygi arba viršija:  

• pastatams – 5 mln. eurų, 

• inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 10 mln. eurų,  

• įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus 

atnaujinamiems (modernizuojamiems) kvartalams – 5 mln. eurų;  

2. projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos po 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai 

pirkimų procedūros atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, 

kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal 

kurias atliekami pirkimai.  

Nutarimo Nr. 1061 4 punkte nustatyta, kad palaipsniui kas dvejus metus statybos skaičiuojamosios 

kainos ir investicijų sumos, nuo kurių būtų privaloma taikyti BIM metodus, mažinamos.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Nutarime Nr. 1061 visos statybos skaičiuojamosios kainos ir investicijų sumos 

eurais nurodytos su visais mokesčiais, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM). 

 

25    Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktas; Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktas 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfcdf1b05cb111eca9ac839120d251c4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39/asr
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Nutarimo Nr. 1061 2 punkte nurodyta, jog BIM metodai, reikalavimai dėl BIM metodų taikymo ir sąlygos, 

nurodytos nutarimo Nr. 1061 1 punkte, neprivalomi pirkimo vykdytojams, kai perkamos projektinių 

pasiūlymų rengimo paslaugos ir kai perkami kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo 

objektų tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai. 

Nutarimo Nr. 1061 3 punktu rekomenduojama pirkimo vykdytojams reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl 

BIM metodų taikymo nurodyti pirkimo dokumentuose ir tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių 

kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, 

rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, 

pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo 

(modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai neatitinka nutarimo Nr. 1061 1 

punkte nurodytų sąlygų. 

Aplinkos ministras 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtino „Užsakovo informacijos 

reikalavimus“ –šiuo metu pagrindinį dokumentą, užtikrinantį bendradarbiavimu pagrįstą privalomą BIM 

metodų taikymą viešajame sektoriuje26. Užsakovo informacijos reikalavimai yra privalomas dokumentas 

pirkimo vykdytojams perkant nutarime Nr. 1061 nustatytas ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų 

statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas ir pačius naujos statybos, rekonstravimo 

darbus, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo 

darbus, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų kvartalų modernizavimo projektavimo paslaugas, 

modernizavimo darbus. Statiniai, kilnojamieji daiktai ir kvartalai turi atitikti visas nutarime Nr. 1061 

nurodytas sąlygas. 

Aplinkos ministerija su partneriais Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technologijos 

universitetu, akcine bendrove Lietuvos automobilių kelių direkcija, valstybės įmone Turto bankas ir 

viešąja įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra įgyvendina projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-

0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant 

statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT projektas). BIM-LT projekto metu 

rengiamas nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius bei rengiami pasiūlymai dėl BIM metodų 

taikymo dokumentų projektinių nuostatų, kurie derinami su suinteresuotomis institucijomis ir 

organizacijomis, visuomene.   

Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.statyba40.lt skelbiami visi priimti statybos sektoriaus 

skaitmeninimo srities dokumentai ir rengiamų dokumentų projektai, kita naudinga informacija. 

12. Žalieji pirkimai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-06-21 nutarime Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir 

įgyvendinimo“ nustatyta, kad pirkimo vykdytojai, atlikdami visus pirkimus, išskyrus pirkimus, 

vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų 

lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus ir (ar) maisto pirkimus, atliekamus 

vykdant krašto apsaugos gynybines užduotis ir (ar) įsipareigojimus NATO, (toliau – visi pirkimai), turi 

taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo visų pirkimų, kurių procedūros 

atliekamos vadovaujantis Įstatymų, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, ir (ar) Mažos vertės pirkimų 

 

26 https://statyba40.lt/naujienos/viesasis-sektorius-pereina-prie-privalomo-statinio-informacinio-modeliavimo-metodu-taikymo/ 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df1cf1c0956e11ecaf3aba0cb308998c
https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/
http://www.statyba40.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753/asr
https://statyba40.lt/naujienos/viesasis-sektorius-pereina-prie-privalomo-statinio-informacinio-modeliavimo-metodu-taikymo/
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tvarkos aprašu, patvirtintu perkančiojo subjekto: <..> 1.3. ne mažiau kaip 100 procentų tokių pirkimų 

– kiekvienais metais nuo 2023 metų. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) vykdymui taikomos tokios pačios 

taisyklės, kaip ir vykdant bet kurį kitą pirkimą, t. y. pirkimo vykdytojas vadovaujasi Įstatymais, tačiau 

įsigydamas prekes, paslaugas ar darbus turi siekti, kad kiekvienu pirkimu būtų daroma kuo mažesnė 

įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų 

paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai. Todėl vykdydamas ŽVP, pirkimo vykdytojas 

privalo nustatyti aplinkosauginius reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas) patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų 

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). 

Pastatų statybos darbai, kelių tiesimo darbai ir statybinės medžiagos yra įtraukti į produktų sąrašą, 

kuriems yra nustatyti AM įsakymu patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Tvarkos aprašo 2 

priedo XII skyrius Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai, XII skyrius Statybinės medžiagos 

ir XXVII skyrius Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai).  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 punktu, statybos darbų pirkimas gali būti priskiriamas prie žaliųjų 

pirkimų, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės 

atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus 

reikalavimus tiekėjams, yra nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai:  

1. kai statybos darbams yra patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (pvz. pastatų statybos 

ir kelių tiesimo darbai), tuomet pagal Tvarkos aprašo 4.1. punktą nustatomi visi tai darbų grupei nustatyti 

ir patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.  

Pažymėtina, kad minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti ir AM įsakymu patvirtinti tik pastatų 

statybos ir kelių tiesimo darbams, kurie perkami kartu su projektavimo paslaugomis arba kai darbai 

perkami pagal turimą projektą.  Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju minimalūs aplinkos apsaugos 

kriterijai turi būti taikomi visam pirkimo objektui ir Tvarkos aprašo 7 punkte numatyta išimtis netaikoma. 

2. kai statybos darbams (pvz. inžinierinių tinklų statybos darbai; susisiekimo komunikacijų (išskyrus 

kelius) statybos darbai ir t.t.) nėra patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, tuomet pirkimo 

vykdytojas gali pasirinkti vieną iš dviejų alternatyvų: 

1) arba pagal Tvarkos aprašo 4.3. punktą perkamiems darbams, kai jie nėra įtraukti į produktų 

sąrašą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN 

ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus 

aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais 

standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos 

teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais 

įrodymais  

Daugiau informacijos apie aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų taikymą statybos darbų 

pirkimuose galite rasti Tarnybos internetiniame puslapyje paskelbtuose pranešimuose Aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 

4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 priedo 15.2 ir 26.1 p. atvejais. 

2) arba pagal tvarkos aprašo 4.4.4. punktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustatyto aplinkos 

apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant bent vieną iš p.4.4.4.1 – 4.4.4.5 

numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo 

etapuose. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20sistemos.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20sistemos.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/2023-06-13_PRANESIMAS_%20Del%20aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20standartu%20reikalavimo.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/2023-06-13_PRANESIMAS_%20Del%20aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20standartu%20reikalavimo.pdf
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Pastatų statybos darbų pirkime, nustatant minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, svarbu atkreipti 

dėmesį, kad jei yra perkami tik pastatų statybos darbai pagal atskiru pirkimu nupirktą projektą, 

taikomas tik Tvarkos aprašo 15.2 p. ir Tvarkos aprašo 15.1 p. netaikomas, nes 15.1 p. sąlyga 

jau turėjo būti įgyvendinta  projekte. Taip pat jei yra perkami tik pastatų statybos darbai pagal atskiru 

pirkimu jau nupirktą projektą, tačiau projekte nebuvo nustatytas ir įgyvendintas reikalavimas, kad 

statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII 

skyrius „Statybinės medžiagos“), tokiu atveju statybos darbų pirkimui taikomas tik Tvarkos aprašo 

15.2 p. Šiuo atveju Tvarkos aprašo 15.1 p. neprivalomas, tačiau siekiant didesnio aplinkosauginio 

rezultato, rekomenduojama savarankiškai nustatyti ir minimalius aplinkosauginius kriterijus 

statybinėms medžiagoms. 

Daugiau informacijos galite rasti informaciniuose pranešimuose:  

Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas; 

Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai. Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų taikymas; 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimo taikymas Tvarkos aprašo 4.3 p. bei Tvarkos aprašo 2 

priedo 15.2 ir 26.1 p. atvejais.  

Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas darbų pirkimuose - VPT Priežiūros skyrius informuoja. 

Atsižvelgiant į perkamą objektą, rekomenduotina nustatyti ir kitus su statyba susijusių produktų grupių 

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo XIV skyrius Patalpų apšvietimas, XV 

skyrius Vandens čiaupai ir dušai, XVI skyrius Vandens šildytuvai). 

Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkos aprašo 5 punktas numato galimybę, kad pirkimams, kurie vykdomi 

neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi pasirinktinai – 

pirkimo vykdytojas vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (–ais) tvarkos aprašo 4 punkto 

papunkčiu (–ais), neatsižvelgdamas į tai, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą. 

Statybos darbų pirkimas gali būti priskiriamas prie ŽVP, kai pagal Tvarkos aprašo 4.4.1 punktą perkami 

statybos darbai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (pvz. 

nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų statybos darbai, atsinaujinančiosios 

energijos jėgainių statybos darbai). Tokiu atveju papildomų  aplinkosauginių reikalavimų pirkimo 

dokumentuose nustatyti neprivaloma. Tačiau pirkimo vykdytojas, įvertinęs galimą poveikį aplinkai, gali 

savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus vadovaudamasis Tvarkos aprašo  4.4.4 punkte 

numatytais aplinkosauginiais principais.  

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/Pranesimas_15p_taikymas_pastatai.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/Keliu%20projektavimo%20ir%20statybos%20darbu%20MAAK%20taikymas_PRANESIMAS.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/2023-06-13_PRANESIMAS_%20Del%20aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20standartu%20reikalavimo.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/2023-06-13_PRANESIMAS_%20Del%20aplinkos%20apsaugos%20vadybos%20standartu%20reikalavimo.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/DPS/VPT_prieziuros_skyrius_informuoja_pranesimas.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2174&from=LT#d1e32-19-1
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13. Dokumento versijos 

 

Versijos 

numeris 
Data Pastabos, papildoma informacija 

1 2019-04-05 Pradinė dokumento versija. 

2 2019-11-08 
Atnaujinta dokumento versija. Patikslinta numatant darbo užmokesčio 

medianos vertinimą kaip socialinį kriterijų.  

3 2020-02-28 

Atnaujinta dokumento versija. Patikslinta ir papildyta Gairių 3 dalis dėl 

pirkimo objekto skaidymo/neskaidymo į pirkimo dalis; Gairių 5 dalis 

dėl kvalifikacijos reikalavimų; Gairių 7 dalis dėl kainodaros taisyklių; 

Gairių 8.2 dalis dėl pasiūlymuose nurodytos kainos vertinimo. Šis 

dokumentas. 

4 

 

2020-10-20 

 

Atnaujinta dokumento versija. Papildyta Gairių 4 dalis informacija 

dėl privalomo BIM metodo naudojimo 

5 2023-02-03 Atnaujinta dokumento versija. Atnaujinti visi gairių skyriai.  

5.1 2023-07-31 Atnaujinta žaliųjų pirkimų dalis. Šis dokumentas 

Naujausios versijos ieškokite VPT svetainėje 

14. Dokumento priedai 

 

Priedo Nr. Priedo turinys 

1 

Pavyzdiniai ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų vertinimas (aktuali) 

 

Ankstesnė versija (iki 2023-02-03) Pavyzdiniai ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijai ir jų vertinimas 

 

Ankstesnė versija (iki 2019-11-08) Pavyzdiniai ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijai ir jų vertinimas 

  

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires2019-04-05--2019-11-08.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires_2019-11-08--2020-02-28.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires_2019-11-08--2020-02-28.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires2020-10-20--2023-02-03.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires2020-10-20--2023-02-03.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires2023-02-03--2023-07-31.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_gaires.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai_iki20230203.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai_iki20230203.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai_iki2019-11-08.pdf
http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai_iki2019-11-08.pdf
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