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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

NEPLANINIO VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO IŠVADA

2015-06-           Nr. 4S-


	
	Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko po UAB „Litesko“ (kodas 110818317, Jočionių g. 13, 02300 Vilnius) įvykdyto darbų viešojo pirkimo „I dalis. Druskininkų katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį. II dalis. Vilkaviškio 1-osios katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį. III dalis. Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį“ tarp UAB „Litesko“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Axis Technologies“ (kodas 135110361, Kulautuvos g. 45 a., 47190 Kaunas) (toliau – Pardavėjas) 2014 m. gegužės 16 d. sudarytos sutarties Nr. 50002_140015S1KEKU/LTS500 dėl Druskininkų katilinės rekonstrukcijos įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį (toliau – Sutartis Nr. 1); 2014 m. birželio 30 d. sudarytos sutarties Nr. 50002_140015S1KEKU/LTS602 dėl Vilkaviškio 1-osios katilinės rekonstrukcijos įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį (toliau – Sutartis Nr. 2); 2014 m. birželio 30 d. sudarytos sutarties Nr. 50002_140015S1KEKU/LTS601 dėl Marijampolės katilinės rekonstrukcijos įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį (toliau – Sutartis Nr. 3) vykdymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą (toliau – Vertinimas).
	Viešasis pirkimas „I dalis. Druskininkų katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį. II dalis. Vilkaviškio 1-osios katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį. III dalis. Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. spalio 14 d.) (toliau – Pirkimas) atliktas supaprastintų skelbiamų derybų būdu.
	Pirkimas vykdytas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (aktuali redakcija nuo 2013 m. sausio 30 d.) (toliau – Įstatymas) nuostatos.
	Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus ir informaciją (2015 m. kovo 30 d. raštas Nr. 001-02-224 „Dėl pirkimo Nr. 143689 dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“; 2015 m. balandžio 27 d. raštas Nr. 1.61-305 „Dėl pirkimo Nr. 143689 papildomų dokumentų pateikimo sutarties vykdymo vertinimui“), nustatyta, kad Sutarties Nr. 1 bendrųjų sąlygų 14.1 punktas numato, kad Pardavėjui mokėjimai vykdomi už faktiškai atliktus ir Perkančiajai organizacijai priduotus darbus, mokėjimus atliekant per Sutarties Nr. 1 specialiosiose sąlygose nustatytos trukmės darbo dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti po atitinkamo atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų vertę patvirtinimo dienos ir ekvivalentinės sumos PVM sąskaitos-faktūros, pateiktos pagal aukščiau nurodytus dokumentus, gavimo dienos. Sutarties Nr. 1 specialiųjų sąlygų 14 punkte nurodytas mokėjimų pagal atliktų darbų aktus terminas (nuo Sutarties Nr. 1 bendrųjų sąlygų 14.1 punkte numatytų sąlygų įvykdymo) yra 20 darbo dienų. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad Perkančioji organizacija 2014 m. gruodžio 23 d. gavo Pardavėjo 2014 m. gruodžio 19 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AXT14-00622, kurią Perkančioji organizacija apmokėjo nesilaikydama minėtos Sutarties Nr. 1 specialiųjų sąlygų 14.1 punkto nuostatos, numatančios, kad su rangovu atsiskaitoma per 20 d. d. po atitinkamo atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų vertę patvirtinimo dienos ir ekvivalentinės sumos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas atliktas 2015-01-29 (apmokėta per 23 darbo dienas), tokiu būdu Perkančioji organizacija laiku neįvykdė Sutarties Nr. 1 specialiųjų sąlygų 14 punkto reikalavimo ir faktiškai pakeitusi Sutarties sąlygas, neužtikrino tinkamo Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatų įgyvendinimo.








Prevencijos ir pirkimo sutarčių 			                   Mindaugas Knopkus
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
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