5

[image: ]
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA

[bookmark: _GoBack]2017-01-23 Nr. 4S-241 
Vilnius
I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2015 m. spalio 5 d. Sutartis
Nr. Ps_T-15-23200-1455 (toliau – Sutartis) tarp įgaliojusios perkančiosios organizacijos – AB LESTO (302577612, Aguonų g. 26, 03212 Vilnius) (nuo 2016 m. sausio 1 d. ir dabar – Energijos skirstymo operatorius, AB (ESO) (304151376, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius)) (toliau – Užsakovas) ir paslaugų teikėjo UAB „NT Valdos“

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	1. 2016 m. kovo 29 d. Susitarimas Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
2. 2016 m. balandžio 1 d. Susitarimas Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
3. 2016 m. birželio 6 d. Susitarimas Nr. 3 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
4. 2016 m. liepos 21 d. Susitarimas Nr. 4 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
5. 2016 m. liepos 27 d. Susitarimas Nr. 5 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
6. 2016 m. rugsėjo 9 d. Susitarimas Nr. 6 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas;
7. 2016 m. rugsėjo 27 d. Susitarimas Nr. 7 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Viešasis pirkimas „Transporto priemonių nuomos ir aptarnavimo paslaugos“ (skelbtas 2015 m. gegužės 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); pirkimo Nr. 163198) (toliau – Pirkimas) vykdytas skelbiamų derybų būdu

	Perkančioji organizacija
	UAB Verslo aptarnavimo centras (303359627, P. Lukšio g. 5B, 08221 Vilnius), įgaliotoji perkančioji organizacija, perkanti įgaliojusių organizacijų bei savo reikmėms (toliau – Perkančioji organizacija)

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „NT Valdos“
(300634954, Geologų g. 16, 02190 Vilnius) (toliau – Paslaugų teikėjas)

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Pilnas vertinimas / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-

	Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	-


II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:1] [1:  Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.] 


	Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 12 punkte įtvirtinta, kad Užsakovo poreikis, nurodytas Techninės specifikacijos 2 priedo „AB LESTO lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kiekiai, teritoriniai skyriai ir perkamos kitos paslaugos“ (toliau – Techninės specifikacijos 2 priedas) lentelės grafoje „Kiekis I“ yra maksimalus ir įsigyjamas pagal faktinį užsakovų poreikį, kurį užsakovas patikslina ir pateikia per 3 darbo dienas nuo transporto priemonių nuomos paslaugų sutarties pasirašymo dienos. Techninėje specifikacijoje taip pat įtvirtinta, kad Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali užsisakyti transporto priemonių papildomai, koreguojant Techninės specifikacijos 2 priede nurodytų transporto priemonių kiekius (Kiekis I ir Kiekis II) kiekvienoje kategorijų grupėje, tačiau bet kokiu atveju neviršijant maksimalaus transporto priemonių kategorijų grupėje nurodyto kiekio   (t. y. daugiau nei nurodyta Techninės specifikacijos 2 priede kategorijų grupėje nurodyto suminio transporto priemonių kiekio (Kiekis I))[footnoteRef:2]. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad nuomojamos papildomos transporto priemonės (Kiekis II) sutarties galiojimo laikotarpiu yra užsakomos tik išskirtiniais atvejais, nekeičiant suminio transporto priemonių kiekio (Kiekis I).[footnoteRef:3] [2:  Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 14 punktas.]  [3:  2016 m. gegužės 18 d. UAB Verslo aptarnavimo centro raštas „Dėl transporto priemonių nuomos ir aptarnavimo paslaugų pirkimo“.] 

Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2016 m. vasario ir kovo mėn. Užsakovas išsinuomojo didesnį nei Sutartyje nustatytą maksimalų transporto priemonių skaičių: vietoj nustatyto maksimalaus transporto priemonių skaičiaus – 642 vnt. 2016 m. vasario mėn. buvo išnuomotos 659 transporto priemonės[footnoteRef:4], o 2016 m. kovo mėn. – 648[footnoteRef:5] Atsižvelgdama į tai, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija, viršijusi maksimalų Techninės specifikacijos 2 priede, Sutarties 2 priede „Paslaugų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“ nustatytą transporto priemonių skaičių, ir papildomą kiekį automobilių aukščiau nurodytais laikotarpiais išsinuomojusi pagal Sutartį nevykdydama naujos viešojo pirkimo procedūros, pažeidė Įstatymo  3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą[footnoteRef:6]. [4:  2016 m. vasario mėn. Priėmimo-perdavimo aktas (priedas prie 2016 m. vasario mėn. sąskaitos pagal Sutartį).]  [5:  2016 m. kovo mėn. Priėmimo-perdavimo aktas (priedas prie 2016 m. kovo mėn. sąskaitos pagal Sutartį).]  [6:  PASTABA: Perkančiąją organizaciją vykdyti Pirkimą įgaliojusi organizacija, kuri nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, VšĮ „Energetikų mokymo centras“ kartu su Paslaugų teikėju Pirkimo pagrindu 2015 m. spalio 5 d. sudarė Sutartį Nr. Ps_T-15-23200-1466. Nustatyta, kad 2015 m. gruodžio, 2016 m. sausio – rugpjūčio mėn. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ išsinuomojo didesnį nei Techninėje specifikacijoje bei sutartyje nustatytą maksimalų transporto priemonių skaičių: vietoj 5 automobilių aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo išnuomota 7 transporto priemonės (2015 m. gruodžio mėn. Perdavimo-priėmimo aktas; 2016 m. sausio mėn. Priėmimo-perdavimo aktas – 2016 m. rugpjūčio mėn. Perdavimo – priėmimo aktas).] 


	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:7] [7:  Žrt. išnašą Nr. 1 ] 


	Iš Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktų dokumentų nustatyta, kad Užsakovui reikalingos transporto priemonės perduotos 2015 m. spalio 5 d.[footnoteRef:8], t. y. Sutarties sudarymo dieną. Dauguma šių transporto priemonių (tie patys: markė, modelis, valstybiniai numeriai) Užsakovui buvo išnuomoti pagal Sutartį Nr. Ps_T-12-13200-659[footnoteRef:9], sudarytą tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo[footnoteRef:10].  [8:  2015 m. spalio 5 d. Transporto priemonių perdavimo aktas prie Sutarties]  [9:  2016 m. spalio 21 d.. UAB Verslo aptarnavimo centro rašto Nr. SD-339 „Dėl dokumentų pateikimo“ priedas Nr. 3]  [10:  Pirkimas „Transporto priemonių nuoma“, pirkimo Nr. 112868] 

Atsižvelgiant į išnuomotų transporto priemonių skaičių – 642 vnt. ir į tai, kad visi šie automobiliai Užsakovui buvo pristatyti Sutarties sudarymo dieną – 2015 m. spalio 5 d.[footnoteRef:11], Tarnyba konstatuoja, kad Techninės specifikacijos nuostatose[footnoteRef:12] („Transporto priemonių užsakymo pateikimo tvarka“) įtvirtinti reikalavimai Paslaugų teikėjui suformuoti pilną Užsakovo transporto priemonių parką pagal patikslintą Užsakovo transporto priemonių sąrašą, pristatant jas ne vėliau negu per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos, yra formalūs, pritaikyti konkrečiam tiekėjui, kas pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. [11:  2015 m. spalio 5 d. Transporto priemonių perdavimo aktas prie Sutarties]  [12:  Techninės specifikacijos 13, 14 punktai] 

Su Pirkimu susijusių dokumentų ir procedūrų atitikties Įstatymo ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimams vertinimo išvadoje (II dalies 3 punktas) Tarnyba taip pat konstatavo, kad Pirkimas buvo paskelbtas ir vykdomas fiktyviai, Perkančiajai organizacijai iš anksto žinant šio pirkimo laimėtoją, kuris, kaip ir Užsakovas, priklauso tai pačiai įmonių grupei („Lietuvos energija“ grupė)

	3. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:13] [13:  Žrt. išnašą Nr. 1 ] 


	Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 2 priedo „Paslaugų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“ lentelėje pateiktos fiksuoto dydžio nuomos dalies vienai transporto priemonei bei priežiūros dalies vienai transporto priemonei įmokos yra apskaičiuotos vieno mėnesio laikotarpiui, nenurodant 1 paros fiksuoto dydžio įmokos vienai transporto priemonei, o iš pateiktų sąskaitų faktūrų ir prie jų pridėtų paslaugų priėmimo-perdavimo aktų[footnoteRef:14] matyti, jog realiai Paslaugų tiekėjui yra apmokama pagal faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, Tarnyba daro išvadą, jog vieno mėnesio faktinė transporto priemonių nuomos ir priežiūros paslaugų kaina yra apskaičiuojama naudojant Paslaugų teikėjo turimą informacinę sistemą, kurią administruoja Užsakovas pagal jam Paslaugų teikėjo suteiktą prieigą, t. y. per praėjusį mėnesį faktiškai suteiktų paslaugų kaina yra apskaičiuojama kitaip nei nustatyta Sutarties sąlygose, tuo pažeidžiant skaidrumo principą, įtvirtintą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje[footnoteRef:15]. [14:  Pavyzdžiui: 2015 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009429 ir priedas prie sąskaitos – 2015 m. gruodžio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.]  [15:  PASTABA: Iš Perkančiąją organizaciją vykdyti Pirkimą įgaliojusių organizacijų, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pateiktų sąskaitų faktūrų ir prie jų pridėtų paslaugų priėmimo-perdavimo aktų: UAB „Kauno energetikos remontas“ 2015 m. spalio 5 d. Pirkimo pagrindu su Paslaugų teikėju sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1467 (pavyzdžiui: 2015 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 008910 ir priedas prie sąskaitos – 2015 m. spalio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas); UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (buv. UAB „Elektros tinklo paslaugos“) 2016 m. sausio 1 d. Pirkimo pagrindu su Paslaugų teikėju sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1467 (pavyzdžiui: 2016 m. sausio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009615 ir priedas prie sąskaitos – 2016 m. sausio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas); UAB Duomenų logistikos centras  2015 m. spalio 5 d. Pirkimo pagrindu su Paslaugų teikėju sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1461 (pavyzdžiui: 2015 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 008897 ir priedas prie sąskaitos – 2015 m. spalio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas ); Energijos tiekimas UAB 2015 m. spalio 5 d. Pirkimo pagrindu su Paslaugų teikėju sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1459 (pavyzdžiui: 2016 m. sausio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009643 ir priedas prie sąskaitos – 2016 m. sausio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas); VšĮ „Energetikų mokymo centras“ 2015 m. spalio 5 d. Pirkimo pagrindu su Paslaugų teikėju sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1466 (pavyzdžiui: 2016 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 008899 ir priedas prie sąskaitos – 2015 m. spalio mėn. nuomos paslaugų priėmimo-perdavimo aktas)  nustatyta, kad per praėjusį mėnesį faktiškai suteiktų paslaugų kaina taip pat yra apskaičiuojama kitaip nei nustatyta Sutarties sąlygose, tuo pažeidžiant skaidrumo principą.] 

Tarnybai Perkančiosios organizacijos paprašius[footnoteRef:16] suteikti prieigos teisę prie informacinių sistemų, prie kurių Paslaugų teikėjas yra suteikęs prieigą Užsakovui (Techninės specifikacijos  3.11-3.12 punktai), buvo atsisakyta tai padaryti, motyvuojant, kad nurodytose informacinėse sistemose yra matomi asmens duomenys: darbuotojų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai[footnoteRef:17]. [16:  2016 m. rugpjūčio 22 d. Raštas Nr. 4S-2780 „Dėl papildomos informacijos ir dokumentų pateikimo“.]  [17:  2016 m. spalio 21 d. Raštas Nr. SD-339 „Dėl dokumentų pateikimo“.] 


	4. 
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis [footnoteRef:18] [18: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus <...> ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.] 


	Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Sutartis, sudaryta 2015 m. spalio 5 d., CVP IS buvo paskelbta 2015 m. gruodžio 2 d., t. y. per 58 dienas nuo Sutarties sudarymo. Taip pat nustatyta, kad Sutarties sąlygų pakeitimai[footnoteRef:19] CVP IS iš vis nepaskelbti. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba konstatuoja, kad Užsakovas pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatos laikymąsi. [19:  1. 2016 m. kovo 29 d. Susitarimas Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 2. 2016 m. balandžio 1 d. Susitarimas Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 3. 2016 m. birželio 6 d. Susitarimas Nr. 3 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 4. 2016 m. liepos 21 d. Susitarimas Nr. 4 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 5. 2016 m. liepos 27 d. Susitarimas Nr. 5 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 6. 2016 m. rugsėjo 9 d. Susitarimas Nr. 6 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas; 7. 2016 m. rugsėjo 27 d. Susitarimas Nr. 7 dėl Sutarties pakeitimo – pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas transporto priemonių sąrašas.] 



III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis
	1.
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:20] [20:  Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.] 


	Užsakovas įsipareigojo Paslaugų teikėjui už suteiktą paslaugą apmokėti per                         30 kalendorinių dienų nuo paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir teisingai išrašytos Paslaugų teikėjo PVM sąskaitos faktūros[footnoteRef:21]. [21:  Sutarties 5.5 punktas: „Užsakovas sumokės Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas kokybiškas paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir teisingai išrašytos Paslaugų teikėjo PVM sąskaitos faktūros.“ Sutarties 5.4 punktas: „PVM sąskaita faktūra išrašoma ir pateikiama Užsakovui ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.“] 

Įvertinus pateiktas PVM sąskaitas faktūras[footnoteRef:22] bei jų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus[footnoteRef:23], nustatyta, kad Užsakovas vėlavo apmokėti daugumą Paslaugų teikėjo pateiktų PVM sąskaitų faktūrų[footnoteRef:24], t. y. Užsakovas nesivadovavo Sutarties 5.5 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis atsiskaitymo su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas terminus, ir tuo neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi[footnoteRef:25]. [22:  2016 m. spalio 21 d. Verslo aptarnavimo centro, UAB rašto Nr. SD-339 priedas Nr. 4]  [23:  2016 m. lapkričio 24 d. Verslo aptarnavimo centro, UAB rašto Nr. SD-16-9 priedas Nr. 4]  [24:  Pavyzdžiui: 2016 m. vasario 29 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009933 apmokėta 2016 m. balandžio 11 d., 
t. y. 13 dienų vėliau, nei buvo nustatyta Sutartyje; 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 011717 apmokėta 2016 m. spalio 10 d., t. y. 10 dienų vėliau, nei buvo nustatyta Sutartyje; ir kt.]  [25:  PASTABA: Perkančiąją organizaciją vykdyti Pirkimą įgaliojusios organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taip pat nesivadovavo Pirkimo pagrindu sudarytų sutarčių 5.5 punktų nuostatomis, reglamentuojančiomis atsiskaitymo su Paslaugų teikėju už suteiktas paslaugas terminus, t. y. vėlavo apmokėti PVM sąskaitas faktūras: tarp UAB „Kauno energetikos remontas“ ir Paslaugų teikėjo 2015 m. spalio 5 d. sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1467: 2015 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 008910 apmokėta 2016 m. gruodžio 16 d.; 2015 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009144 apmokėta 2016 m. sausio 13 d., ir kt.; tarp UAB Duomenų logistikos centro ir Paslaugų teikėjo 2015 m. spalio 5 d. sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1461: 2015 m. gruodžio 31d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009422 apmokėta 2016 m. vasario 12 d.;2016 m. vasario 29 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 009918 apmokėta 2016 m. balandžio 14 d., ir kt.; tarp VšĮ „Energetikų mokymo centras“ ir Paslaugų teikėjo 2015 m. spalio 5 d. sudaryta Sutartis Nr. Ps_T-15-23200-1466: 2016 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 011410 apmokėta 2016 m. spalio 4 d.;2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita faktūra Serija VA Nr. 011702 apmokėta 2016 m. spalio 27d., ir kt.] 



IV dalis. Sprendimas
	Vykdant Sutartį, Užsakovas nesivadovavo Sutarties 5.5 punkte nustatytais reikalavimais, neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei 18 straipsnio 11 dalies nuostatas.
Atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, nurodytus šios vertinimo išvados                      II dalyje, taip pat į pažeidimus, nurodytus su Pirkimu susijusių dokumentų ir procedūrų atitikties Įstatymo ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimams vertinimo išvadoje, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti ir, esant poreikiui, transporto priemonių nuomos ir aptarnavimo paslaugas įsigyti vykdant naujas pirkimo procedūras, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.
Prašome ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo šios vertinimo išvados gavimo dienos, raštu informuoti Tarnybą apie priimtus sprendimus dėl Tarnybos rekomendacijos nutraukti Sutartį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                           17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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