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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

UAB „Gatvių apšvietimas“                                                 2018-08-         Nr.                      
Rūtų g. 6                                                                            Į 2018-07-19     Nr.      S-18/203
LT 91209 Klaipėda
El. p.: info@kga.lt

              PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ NEPLANINIO VERTINIMO  IŠVADA

          Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko UAB „Gatvių apšvietimas“  vykdyto atviro konkurso „Dekoratyvinių apšvietimo atramų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2017-12-19; pirkimo Nr. 359683) pagrindu sudarytos sutarties dalinį vertinimą  bei supaprastinto atviro konkurso „Gatvės šviestuvai su pristatymu“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2017-12-01; pirkimo Nr. 356336) pagrindu sudarytos sutarties dalinį vertinimą.
I dalis. Bendra informacija

	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2018 m. vasario 26 d. Dekoratyvinių apšvietimo atramų pirkimo – pardavimo su pristatymu sutartis Nr. 2018/sut. 01-09 (toliau – Sutartis_1) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Atviras konkursas „Dekoratyvinių apšvietimo atramų pirkimas“ (skelbtas 2017 m. gruodžio 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 359683) (toliau – Pirkimas_1)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Gatvių apšvietimas“, kodas 140031353, Rūtų g. 6, LT-91209, Klaipėda 

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Namų kultas“, įmonės kodas 302347892, Ąžuolynės g. 33, Klipščių k., Sendvario sen., LT-92339, Klaipėdos raj.

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d.) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Už Sutarties vykdymą atsakingas M.V., R.P.


[bookmark: _GoBack]II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

	1. 
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:1] [1:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“;] 


	     Sutarties_1 Specialiosios sąlygos (toliau – SS) 2 skyriuje nustatyti prekių – dekoratyvinių apšvietimo atramų (toliau – Prekės) pristatymo terminai[footnoteRef:2], o  Sutarties_1 Bendrosios sąlygos (toliau – BS) 11 skyriuje Prekių priėmimo – perdavimo tvarka bei Sutarties_1 SS 3 skyriuje atsiskaitymo už Prekes sąlygos[footnoteRef:3]. Sutarties_1 SS priede Nr. 2 „Pasiūlymas“, lentelės 4 grafoje nustatyti prekių pristatymo terminai darbo dienomis (6, 7, 10, 12, 14 d. d.).  Sutarties_1 SS 4.3 punkte nurodyta, kad esminiu Sutarties_1 pažeidimu bus laikomas Prekės pristatymo termino pažeidimas, o Sutarties_1 SS 5.2 punkte numatyta, kad Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes Sutartyje_1 nustatytais terminais, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties_1 SS 5.3 nustatyta, kad, jei delspinigiai viršija Sutarties_1 SS nurodytą Sutarties_1 vertę, Pirkimo vykdytojas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją: išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nutraukti Sutartį.  [2:  Sutarties_1 SS 2.3 punktas „Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per terminą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 8.5.2. punkte nurodytame priede Nr. 2 (tiekėjo pasiūlymas). Prekės pristatymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą, tačiau ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui“;]  [3:  Sutarties _1 SS 3.3.1. punktas „Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 60 (šešiasdešimt) dienų po Prekių perdavimo bei sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes pateikimo Pirkėjui dienos“;] 

     Pažymėtina, kad vykdant Pirkimą_1 tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų  buvo  T1 – Prekių pristatymo terminas, kurio lyginamasis svoris bendrame ekonominio naudingumo vertinime sudarė 10 balų. Įvertinus tai, kad vienas iš vertinimo kriterijų buvo Prekių pristatymo terminas, darytina išvada, kad Pirkimo vykdytojui buvo svarbu, kad tiekėjas sutartinius įsipareigojimus įvykdytų kuo trumpesniais, Pasiūlyme nustatytais terminais. Prekių pristatymo termino svarbą Pirkimo vykdytojui patvirtina Sutarties_1 SS 4.3 punkto nuostatos, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Prekės pristatymo terminas.
     Tarnyba atkreipia dėmesį, kad, nagrinėjamu atveju, nei Pirkimo_1 dokumentuose, nei Sutarties_1 sąlygose nėra aiškiai nustatyta, nuo kada  bus pradedami skaičiuoti Prekių pristatymo terminai.  Sutarties_1 BS 11.1 punkte nurodyta, kad Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o Sutarties_1 SS 3.2 punkte nustatyta, kad Prekės bus perkamos pagal poreikį, tačiau nenustatyta Prekių užsakymo tvarka (nuo kokios datos / dienos bus pradedami skaičiuoti prekių pristatymo terminai ir kokiu būdu bus teikiami Prekių užsakymai el. paštu, faksu ar registruotu laišku ar kt.). Be to, visiškai nėra aišku, kaip Pirkimo vykdytojas atliks Sutarties_1 vykdymo kontrolę, kaip Pirkimo vykdytojas ir Tiekėjas vykdys sutartinius įsipareigojimus, tokius kaip, kad esminiu Sutarties_1 pažeidimu bus laikomas prekės pristatymo terminas, ir jei Tiekėjas nevykdys savo įsipareigojimų, kokiu prekių pristatymo pradžios terminu bus remiamasi nuo kurio Pirkimo vykdytojas pareikalaus sumokėti Sutarties_1 SS 4.1 punkte nurodytą sumą, ar Sutarties_1 SS 5.2 punktu pradės skaičiuoti delspinigius. Įvertinus Pirkimo vykdytojo  2018-07-19 raštu Nr. S-18/203 ir 2018-07-26 elektroniniu laišku „Dėl dokumentų ir informacijos pateikimo“ pateiktus paaiškinimus (toliau – Paaiškinimai_1), nustatyta, kad Sutarties_1 užsakymai  pateikti Prekes buvo vykdomi telefonu arba susitikimo metu, todėl Pirkimo vykdytojas neturi galimybės pateikti įrodymų, kada buvo vykdomas Prekių užsakymas, be to, Paaiškinimuose_1 nurodyta, kad jei Tiekėjas vėluotų pristatyti prekes, Pirkimo vykdytojas pareikštų pretenziją raštu bei nutrauktų pasirašytą sutartį. Kaip nurodė Pirkimo vykdytojas, Tiekėjas nei karto nepažeidė Prekių pristatymo terminų. Paprastai Prekės pristatomos kelias dienas anksčiau  nei sueina terminas,  t. y. buvo apsiribota tik formaliu paaiškinimu, kas patvirtina, kad Pirkimo vykdytojas nenurodė nei kada pateiktas užsakymas prekei, nei „kada sueina terminas“, t. y. Pirkimo vykdytojas nepatvirtino, kad kontroliuoja Tiekėjo pasiūlyme (Sutartis_1) nurodytų prekių pristatymo terminų laikymąsi. Pažymėtina, kad Sutartis_1  pasirašyta 2018-02-26, o pirmoji PVM sąskaita faktūra[footnoteRef:4] išrašyta 2018-05-09, t. y. Sutartis_1  tik pradėta vykdyti. [4:  PVM sąskaita faktūra Serija SCA Nr. 000356, išrašymo data 2018-07-11;] 

    Atsižvelgiant į Pirkimo_1 dokumentų ir  pasirašytos  Sutarties_1  sąlygose įtvirtintas nuostatas bei Pirkimo vykdytojo, Tarnybai pateiktus Paaiškinimus_1, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas tinkamai nekontroliuoja Sutarties_1 vykdymo. Tokiu būdu, neužtikrindamas privalomų Sutarties_1 nuostatų laikymosi, Pirkimo vykdytojas  pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis

	
	-

	


IV dalis. Sprendimas

	    Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje_1 nėra įtvirtintos nuostatos, nuo kada pradedami skaičiuoti prekių pristatymo terminai, o tai sąlygoja, kad Pirkimo vykdytojas apriboja savo  galimybę tinkamai kontroliuoti Sutarties_1 vykdymą bei  esant prekių pristatymo terminų pažeidimams netaikys sankcijų, o tai pažeidžia Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja Sutartį_1 su Tiekėju nutraukti.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka. 


I dalis. Bendra informacija

	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2018 m. vasario 14 d. Gatvės šviestuvų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2018/sut.01-06 (toliau – Sutartis_2) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	-


	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Supaprastintas atviras konkursas „Gatvės šviestuvai su pristatymu“ (skelbtas 2017 m. gruodžio 01 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 356336) (toliau – Pirkimas_2)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Gatvių apšvietimas“, kodas 140031353, Rūtų g. 6, LT-91209, Klaipėda 

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Namų kultas“, įmonės kodas 302347892, Ąžuolynės g. 33, Klipščių k., Sendvario sen., LT-92339, Klaipėdos raj.

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d.) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis sutarties vertinimas dėl prekių pristatymo terminų / Sutartis vykdoma 

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Už Sutarties vykdymą atsakingas M.V., R.P.


II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

	        Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis [footnoteRef:5] [5:  Žr. nuorodą Nr. 1;] 


	    Sutarties_2 Specialiosios sąlygos (toliau – SS) 2 skyriuje nustatyti prekių – gatvių šviestuvų (toliau – Prekės) pristatymo terminai[footnoteRef:6], o  Sutarties_2 Bendrosios sąlygos (toliau – BS) 11 skyriuje Prekių priėmimo – perdavimo tvarka bei Sutarties_2 SS 3 skyriuje atsiskaitymo už Prekes sąlygos[footnoteRef:7]. Sutarties_2 SS priede Nr. 2 „Pasiūlymas“, lentelės 4 grafoje nustatyti prekių pristatymo terminai darbo dienomis (14 d. d.).  Sutarties_2 SS 4.3 punkte nurodyta, kad esminiu Sutarties_2 pažeidimu bus laikomas Prekės pristatymo termino pažeidimas, o Sutarties_2 SS 5.2 punkte numatyta, kad Tiekėjui vėluojant pristatyti Prekes Sutartyje_2 nustatytais terminais, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties_2 SS 5.3 nustatyta, kad, jei delspinigiai viršija Sutarties_2 SS nurodytą Sutarties_2 vertę, Pirkimo vykdytojas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją: išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nutraukti Sutartį.  [6:  Sutarties_2 SS 2.3 punktas „Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per terminą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 8.5.2. punkte nurodytame priede Nr. 2 (tiekėjo pasiūlymas). Prekės pristatymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą, tačiau ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui“;]  [7:  Sutarties _2 SS 3.3.1. punktas „Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 60 (šešiasdešimt) dienų po Prekių perdavimo bei sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes pateikimo Pirkėjui dienos“;
] 

     Pažymėtina, kad vykdant Pirkimą_2 tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų  buvo  T2 – Prekių pristatymo terminas, kurio lyginamasis svoris bendrame ekonominio naudingumo vertinime sudarė 40 balų. Įvertinus tai, kad vienas iš vertinimo kriterijų buvo Prekių pristatymo terminas, darytina išvada, kad Pirkimo vykdytojui buvo svarbu, kad Tiekėjas sutartinius įsipareigojimus įvykdytų kuo trumpesniais, Pasiūlyme nustatytais terminais. Prekių pristatymo termino svarbą Pirkimo vykdytojui patvirtina Sutarties_2 SS 4.3 punkto nuostatos, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Prekės pristatymo terminas.
         Tarnyba atkreipia dėmesį, kad, nagrinėjamu atveju, nei Pirkimo_2 dokumentuose, nei Sutarties_2 sąlygose nėra aiškiai nustatyta, nuo kada bus pradedami skaičiuoti Prekių pristatymo terminai. Sutarties_2 BS 11.1 punkte nurodyta, kad Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o Sutarties_2 SS 3.2 punkte nustatyta, kad Prekės bus perkamos pagal poreikį, tačiau nenustatyta Prekių užsakymo tvarka (nuo kokios datos / dienos bus pradedami skaičiuoti prekių pristatymo terminai ir kokiu būdu bus teikiami Prekių užsakymai: el. paštu, faksu ar registruotu laišku ar kt.). Be to, visiškai nėra aišku, kaip Pirkimo vykdytojas atliks Sutarties_2 vykdymo kontrolę, kaip Pirkimo vykdytojas ir Tiekėjas vykdys sutartinius įsipareigojimus, tokius kaip, kad esminiu Sutarties_2 pažeidimu bus laikomas prekės pristatymo terminas, ir jei Tiekėjas nevykdys savo įsipareigojimų, kokiu prekių pristatymo pradžios terminu bus remiamasi nuo kurio Pirkimo vykdytojas pareikalaus sumokėti Sutarties_2  SS 4.1 punkte nurodytą sumą, ar Sutarties_2  SS 5.2 punktu pradės skaičiuoti delspinigius. Įvertinus Pirkimo vykdytojo  2018-07-19 raštu Nr. S-18/203 ir 2018-07-26 elektroniniu laišku „Dėl dokumentų ir informacijos pateikimo“ pateiktus paaiškinimus (toliau – Paaiškinimai_2), nustatyta, kad Sutarties_2 užsakymai  pateikti Prekes buvo vykdomi telefonu arba susitikimo metu, todėl Pirkimo vykdytojas neturi galimybės pateikti įrodymų, kada buvo vykdomas Prekių užsakymas, be to, Paaiškinimuose_2 nurodyta, kad jei Tiekėjas vėluotų pristatyti prekes, Pirkimo vykdytojas pareikštų pretenziją raštu bei nutrauktų pasirašytą sutartį. Kaip nurodė Pirkimo vykdytojas, Tiekėjas nei karto nepažeidė Prekių pristatymo terminų. Paprastai Prekės pristatomos kelias dienas anksčiau  nei sueina terminas, t. y. buvo apsiribota tik formaliu paaiškinimu, kas patvirtina, kad Pirkimo vykdytojas nenurodė nei kada pateiktas užsakymas prekei, nei „kada sueina terminas“, t. y. Pirkimo vykdytojas nepatvirtino, kad kontroliuoja Tiekėjo pasiūlyme (Sutartyje_2) nurodytų prekių pristatymo terminų laikymąsi. Pažymėtina, kad Sutartis_2  pasirašyta 2018-02-14, o pirmoji PVM sąskaita faktūra[footnoteRef:8] išrašyta 2018-07-11, t. y. Sutartis_2  tik pradėta vykdyti. [8:  PVM sąskaita faktūra Serija SCA Nr. 000332, išrašymo data 2018-05-09;] 

    Atsižvelgiant į Pirkimo_2 dokumentų ir  pasirašytos  Sutarties_2  sąlygose įtvirtintas nuostatas bei Pirkimo vykdytojo, Tarnybai pateiktus Paaiškinimus_2, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas  tinkamai nekontroliuoja Sutarties_2 vykdymo. Tokiu būdu, neužtikrindamas privalomų Sutarties_2 nuostatų laikymosi, Pirkimo vykdytojas  pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis.
	-
	-

	


IV dalis. Sprendimas

	   Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje_2 nėra įtvirtintos nuostatos, nuo kada pradedami skaičiuoti prekių pristatymo terminai, o tai sąlygoja, kad Pirkimo vykdytojas apriboja savo  galimybę tinkamai kontroliuoti Sutarties_2 vykdymą bei  esant prekių pristatymo terminų pažeidimams negalės taikyti sankcijų, o tai pažeidžia Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja Sutartį_2 su Tiekėju nutraukti.        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.   



Direktorė                                                                                                                      Diana Vilytė


L. Tautvaišienė, tel. (8 5) 219 7036, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt
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