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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA


PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA

2018-05-      Nr.    
Vilnius
I dalis. Bendra informacija

	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Prano Dovydaičio gimnazijos pastato mokyklos g. 14, Čekiškės, Kauno raj. rekonstravimo darbų rangos (pastato rekonstravimo), 2018 m. vasario 22 d. Sutartis Nr. S-159 (toliau – Sutartis) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Sutartis sudaryta atlikus suprastinto atviro konkurso „Prano Dovydaičio gimnazijos pastato Mokyklos g. 14, Čekiškės, Kauno raj. Rekonstravimo darbų pirkimas“ (skelbta 2017 m. gegužės 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 187252) (toliau – Pirkimas)

	Pirkimo vykdytojas 
	Kauno rajono savivaldybės administracija,  kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Struktūra“, įmonės kodas 133457694, Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	UAB „Bendrieji statybų projektai“, UAB „Prie Lėvens“, UAB „Eltecha“, UAB „RV Inžinerija“, UAB „Kauno keliai“, UAB „Larinda“

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	Pagal Sutarties 9.7 punktą, I etapą numatoma finansuoti ES lėšomis

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.) nuostatos


	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis  vertinimas dėl nepaviešintos Sutarties, ataskaitos ir darbų apimties / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Taip.
Lietuvos aukščiausiasis teismas 2018 m. kovo 9 d. nutartimi (Nr. 3P-441/2018 Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01101-2017-9) ieškovės UAB „AK Statyba“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-550-302/2018 peržiūrėjimo, priėmė. Pirmoje ir antroje instancijose nagrinėjamo ieškinio dalykas: 
1) pripažinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą dėl UAB „AK Statyba“ pretenzijos atmetimo neteisėtu; 
2) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimą atsisakyti pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį UAB „AK Statyba“ ir įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją pateikti UAB „Struktūra“ pasiūlymo dalį (tinkamai patvirtintus žiniaraščius) „AK Statyba“. 
Laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	E. K.



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:1] [1:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.“;] 

Įstatymo 19 straipsnio 1[footnoteRef:2] ir 3 dalis[footnoteRef:3] [2:  „Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikti kiekvieno pirkimo, reglamentuojamo šio įstatymo II, III ar IV skyriuose, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, procedūrų ataskaitą. <...>“;]  [3:  „Pirkimo procedūrų ataskaita pildoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka ir terminais ir baigiama pildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui.“;] 


	Vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Perkančioji organizacija privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirkimui Tarnybai pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą. 
Sutarties vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas pirkimo procedūrų ataskaitos nepateikė  ir tuo pažeidė Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:4] [4:  Žr. nuorodą Nr. 1;] 

Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis[footnoteRef:5] [5:  „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“.
] 


	Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, Perkančioji organizacija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) privalo paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą pirkimo sutartį. 
Sutarties vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas laimėjusio dalyvio pasiūlymo bei sudarytos pirkimo sutarties nepaskelbė ir tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas ir 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti  vykdydama kitus pirkimus.

	
	

	Vertinimo metu nustatyta, kad pirkimo procedūrų metu vyko aktyvus aiškinimasis dėl projektų sąnaudų žiniaraščių ir darbų kiekių žiniaraščių neatitikimų. Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas, žiniaraščiai keletą kartų buvo tikslinami. Vis dėl to,   kai kurios darbų pozicijos liko neišsiaiškintos ir neištaisytos, pvz.:
a)  darbų kiekių žiniaraštyje  „114-IE Prano Dovydaičio gimnazijos pastato mokyklos g. 14 Čekiškės mstl. Kauno r. sav. rekonstravimo projektas, - I etapas, Statinys 1 Gimnazijos pastatas (esamas) žiniaraštis 4, Buitinės ir technologinės nuotekos F1, F3,  įkainis 22 „Kevalai Paroc Hvac Secton AluCoat T, izoliac. Diam. 108 mm, storis 40 mm, kiekis – 125 m“, tuo tarpu tame pačiame žiniaraštyje, įkainis 12 „PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema), kiekis – 125 m, t. y. vamzdžių diametras didesnis nei kevalo (110>108); 
b)  darbų kiekių žiniaraštyje  „114-IE Prano Dovydaičio gimnazijos pastato mokyklos g. 14 Čekiškės mstl. Kauno r. sav. rekonstravimo projektas, - I etapas, Statinys 1 Gimnazijos pastatas (esamas), žiniaraštis 10 Vėdinimas, 10 skyrius Šilumos tiekimas vėdinimo sistemos šildytuvui, 26 įkainis „Kevalai Paroc Hvac Secton AluCoat T, izoliac. Diam. 22 mm, storis 30 mm, kiekis – 1 m“, tuo tarpu pačiame 10 skyriaus žiniaraštyje, įkainis 19 „Juodi vand. – dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2,60, kiekis – 1 m“, t. y. vamzdžių diametras didesnis nei kevalo (26,9>22) ir kt. 
Netikslūs Perkančiosios organizacijos parengti darbų kiekių žiniaraščiai lėmė sudėtingą pirkimo procedūrų eigą, pasiūlymų vertinimą, o svarbiausia – sudarė situaciją, kai tiekėjai turėjo teikti pasiūlymus pagal klaidingus žiniaraščius ir siūlyti prekių pozicijas, kurios faktiškai vykdant sutartį nebus tinkamos. Tarnyba įvertino laimėjusio tiekėjo UAB „Struktūra“ pateiktą pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentams (darbų kiekių žiniaraščius) ir nustatė, kad kai kurios pozicijos tiekėjo žiniaraščiuose neatitiko Perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose nurodytų pozicijų. Iš tiekėjo pateiktų paaiškinimų matyti, kad nurodyti neatitikimai sąlygoti klaidingų pozicijų Perkančiosios organizacijos žiniaraštyje. 
Šiuo konkrečiu atveju pagal Tarnybos turimus dokumentus ir informaciją nenustatyta, jog minėti pirkimo dokumentų trūkumai galėjo turėti įtakos  laimėtojo nustatymui. Ateityje Perkančiajai organizacijai vykdant kitus pirkimus, rekomenduojame atsakingiau rengti pirkimo dokumentus, o vykdant šią sutartį - užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą. 



*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

IV dalis. Sprendimas

	Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies ir Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas. 
Atsižvelgiant į konstatuotus Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies ir 19 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatų pažeidimus, Tarnyba įpareigoja ne vėliau, kaip per 5 d. d. nuo Sutarties vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS sudarytą pirkimo Sutartį ir užpildyti Pirkimo procedūrų ataskaitą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





	Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė
	Laimutė Tautvaišienė
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