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PRANEŠIMAS DĖL 2017-11-27 RANGOS SUTARTIES NR. 4020/3/17/0253 NUTRAUKIMO 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Užsakovas) ir UAB „DTC LT“ (toliau – Rangovas)  2017-11-27 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 4020/3/17/0253 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti Kruonio HAE II slėginio vamzdyno vidinio paviršiaus (metalinio) renovavimo darbus (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

Užsakovas informuoja, kad Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį, nes Rangovas vėlavo atlikti Darbus daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties Specialiosios dalies nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

Užsakovas 2018-06-28 raštu yra informavęs Rangovą dėl Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir vėlavimo atlikti darbus per pirminį 100 kalendorinių dienų terminą.

Užsakovas informuoja, kad vadovaudamasis Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 19.5 punktu dėl Sutarties BD 19.5.3 ir 19.5.10 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, nuo 2018-12-06 nutraukia Sutartį dėl esminių jos vykdymo pažeidimų.

Užsakovas informuoja, kad prie Rangovo pateiktos sąskaitos Nr. DTC2683 (suma 55.208,40 EUR be PVM) už 2018 m. birželio mėnesio darbus pridėtame priede, atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte, yra nurodytas netikslus atliktų darbų kiekis. Užsakovas pabrėžia, kad minėtas aktas nebuvo Užsakovo pasirašytas ir Rangovas pateikė sąskaitą be Užsakovo patvirtinimo. Pažymėtina, kad viso Sutarties galiojimo metu Rangovas atliko 7.790 m2 abrazyvinio valymo ir dengimo antikorozine apsaugine danga darbų. Tikslūs kiekiai užfiksuoti 2018-07-05 pasirašytinai, Užsakovui ir Rangovui atliekant Sutarties objekto apžiūrą. Vadovaujantis informacija, pateikta aukščiau, per 2018 m. birželio mėn. Rangovas atliko 5.435 m2 abrazyvinio valymo ir dengimo apsaugine antikorozine danga darbų, už kuriuos, vadovaujantis Sutartyje numatytais įkainiais, Užsakovas moka 52.991,25 EUR be PVM. Skirtumas nuo 55.208,40, t. y. 2.217,15 EUR be PVM, Rangovui pateiktas atskira debetine sąskaita.

Užsakovas informuoja, kad Rangovui sumokėta už visus Etapo Nr. 2 metu atliktus darbus (pagal Techninės specifikacijos p. 5.2.1.2. esantį aprašymą). Atliktų darbų kiekiai užfiksuoti 2018-07-05 metu. Už Etapą Nr. 1 Rangovui viso sumokėta 55.211,18 EUR. Šią sumą sudaro Techninės specifikacijos p. 5.2.1.1.2. – 5.2.1.1.3. aprašyti darbai ir Etapo Nr. 2 galutiniam atliktų darbų kiekiui  proporcinga 5.2.1.1.1. p. vertė.



Generalinė direktorė				Eglė Čiužaitė



Finansų ir administravimo direktorius			Mindaugas Kvekšas
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