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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA


PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA

[bookmark: _GoBack]2018-05-08 Nr. 4S-657    
Vilnius
I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Asfaltbetonio dangos remonto darbai Panevėžio autobusų parko teritorijoje, 2015 m. birželio 10 d. Statybos rangos sutartis Nr. PS 2015-9 (toliau – Sutartis_1) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	2015 m. birželio 29 d. Susitarimas dėl atliekamų asfaltbetonio dangos remonto darbų kainos pasikeitimo


	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Asfaltbetonio dangos remonto darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas_1)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Panevėžio gatvės“, įmonės kodas 147026330, Beržų g. 12, 36226 Panevėžys

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_1 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:1] [1:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.“;] 

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis[footnoteRef:2] [2:  „Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai <....>.“;] 


	     Pirkimo_1 techninėse sąlygose ir specifikacijoje nurodytas perkamų asfaltbetonio dangos remonto darbų kiekis yra 150 m². Sutarties_1 2 punkte objekto kaina nustatyta pagal šį darbų kiekį. Sutarties_1 5 punkte[footnoteRef:3] nurodyta, kad Rangovas darbus baigia iki 2015 m. liepos 1 d. Sutarties_1 3 punkte numatyta, kad Sutarties_1 kaina gali būti keičiama, atsiradus papildomiems darbams, kurie laikomi darbų vykdymo procese neišvengiamai atlikti darbai, nenumatyti darbo projekte ir sąmatose, atsiradę nustačius technologinę būtinybę, tačiau Sutartyje_1 nebuvo apibrėžta papildomų darbų kiekių riba. [3:  „5. Rangovas darbus pradeda 2015 m. birželio 22 d.
darbus baigia iki 2015m. liepos 1 d.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:4], nustatyta, kad asfaltbetonio dangos remonto darbai  buvo nupirkti 5 kartus viršijant Pirkimo_1 dokumentuose nurodytą kiekį, t. y. buvo nupirkta 800 m² dangos remonto darbų[footnoteRef:5] vietoje 150 m². Papildomi asfaltbetonio dangos remonto darbai buvo atliekami liepos mėnesį[footnoteRef:6], t. y. pasibaigus Sutartyje_1 numatytam darbų atlikimo terminui. Taip pat nustatyta, kad Sutarties_1 šalys 2015 m. birželio 29 d. Susitarimu „Dėl atliekamų asfaltbetonio remonto darbų kainos pasikeitimo“ dėl Sutarties_1 vykdymo metu paaiškėjusių aplinkybių (suirusios dangos plotas žymiai didesnis ir atliekant darbus galima panaudoti asfaltbetonio klotuvą), sutarė 10 proc. sumažinti 1 m² asfalto remonto darbų kainą. [4:  Pirkimo vykdytojo 2018 m. kovo 20 d. raštas Nr. 1-595;]  [5:  2015 m. birželio 30 d. atliktų darbų aktas Nr. 8-99 ir 2015 m. liepos 8 d. atliktų darbų aktas Nr. 8-100;]  [6:  2015 m. liepos 8 d. atliktų darbų aktas Nr. 8-100 ir  PVM sąskaita faktūra Nr. GATV 12854;] 

     Atsižvelgiant į nustatytą, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas, įsigijęs papildomus darbus ir pratęsęs darbų įvykdymo terminą, faktiškai pakeitė Pirkimo_1 ir Sutarties_1 sąlygas. Pažymėtina, kad, nors Sutartyje_1 nurodytas perkamų darbų įkainis ir buvo sumažintas, nagrinėjamu atveju Pirkimo vykdytojas, pagal Sutartį_1 įsigijęs 5 kartus  didesnį darbų kiekį, nei buvo nustatyta Pirkimo_1 dokumentuose, neužtikrino tinkamos tiekėjų konkurencijos, kurios metu galėjo būti pasiūlyta mažesnė 1 m² darbų kaina ir taip užtikrintas pirkimo tikslas – įsigyti darbų racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas, ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalį.           

	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:7] [7:  Žr. nuorodą Nr. 1;] 

Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis[footnoteRef:8] [8:  „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. <...>“;] 


	     Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, Perkančioji organizacija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) privalo paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus. 
     Sutarties_1 vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties bei susitarimo prie sutarties nepaskelbė ir tuo pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas ir 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-



IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_1 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, Įstatymo 18 straipsnio 8 ir 11 dalių nuostatas. 
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Metalo gaminių pirkimas, 2014 m. spalio 29 d. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PS 2014-15 (toliau – Sutartis_2) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Metalo gaminių pirkimas“ (toliau – Pirkimas_2)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Metalo centras“, įmonės kodas 110814639, Tinklų g. 51, 35115 Panevėžys

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_2 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 59, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:9] ir 2 dalis[footnoteRef:10] [9:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [10:  „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“;] 


	     Sutarties_2 23 punkte[footnoteRef:11] nustatyta, kad Sutartis galioja 12 mėnesių nuo jos pasirašymo ir numatyta galimybė Sutartį pratęsti. [11:  Sutarties_2 23 punktas „Sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 mėnesių.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:12], nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas, praėjus 12 mėnesių po Sutarties_2 pasirašymo, Sutarties_2 nepratęsė, tačiau ir toliau pirko metalo gaminius (toliau – Prekės), t. y. jau pasibaigus Sutarties_2 galiojimo terminui (Sutarties_2 galiojimo termino pabaiga 2015 m. spalio 28 d.). Pažymėtina, kad laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 19 d. iki 2017 m. spalio 26 d. Pirkimo vykdytojas įsigijo Prekių, kurių vertė  7356,74 Eur su PVM[footnoteRef:13]. [12:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [13:  2015 m. lapkričio 19 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0076143, 2015 m. gruodžio 3 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0076658, 2015 m. gruodžio 7 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0076745, 2016 m. vasario 3 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0078082 ir kt; ] 

     Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje_2 buvo nustatytas aiškus Sutarties_2 galiojimo terminas (12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo) ir numatyta galimybė Sutartį_2 pratęsti[footnoteRef:14], tačiau Sutarties šalys Sutarties_2 galiojimo termino nepratęsė, konstatuotina, kad Sutartis_2 pasibaigė 2015 m. spalio 28 d.  [14:  Sutarties_2 23 punktas „<...> Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 mėnesių.“;] 

     Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis_2 pasibaigė 2015 m. spalio 28 d., o Pirkimo vykdytojas Prekes pagal Sutartį_2 pirko nuo 2015 m. lapkričio 19 d. iki 2017 m. spalio 26 d.[footnoteRef:15], Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas įsigijęs Prekių, kurių vertė 7356,74 Eur su PVM, pasibaigus Sutarties_2 galiojimo terminui, nevykdydamas naujos viešojo pirkimo procedūros, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą.  [15:  Žr. nuorodą Nr. 13;] 


	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:16] ir 2 dalis[footnoteRef:17] [16:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [17:  Žr. nuorodą Nr.10;] 

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis[footnoteRef:18] [18:  Žr. nuorodą Nr. 2;] 


	     Vadovaujantis Sutarties_2 3[footnoteRef:19] ir 4[footnoteRef:20] punktais, perkamos Prekės ir jų kainos nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties_2 priedas Nr. 1) ir jos negali būti keičiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. [19:  Sutarties_2 3 punktas „Perkamos Prekės nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.“;]  [20:  Sutarties_2 4 punktas „Prekių kainos už mato vnt. nurodytos Prekių specifikacijoje. Jos negali būti keičiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį <...>“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:21], nustatyta, kad Prekės buvo perkamos didesniais įkainiais[footnoteRef:22] nei Sutarties_2 priede Nr. 1 nurodyta. Taip pat buvo perkamos Prekės[footnoteRef:23], nenurodytos Prekių techninėje specifikacijoje. Pavyzdžiui, Sutarties_2 priede Nr. 1 nurodyta, kad šalto valcavimo lakštinio plieno 1250x2500x1,5 mato vieneto kaina yra 2,20 Lt (be PVM) už 1 kg, kas sudaro 0,63716 Eur (be PVM) už 1 kg arba 637,16 Eur (be PVM) už toną. 2015 m. balandžio 22 d.  PVM sąskaitoje faktūroje Nr. MCP 0070022 perkamas šalto valcavimo lakštinis plienas 1250x2500x1,5, kurio mato vieneto kaina nurodyta 955,75 Eur (be PVM) už toną, t. y. brangiau, nei Sutartyje_2 numatyta. Toje pačioje 2015 m. balandžio 22 d.  PVM sąskaitoje faktūroje Nr. MCP 007022 perkami stačiakampiai vamzdžiai 20x20x3,0 mm ir 25x25x3,0 mm, nors šios prekės Sutarties_2 priede Nr. 1 nenurodytos.   [21:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [22:  2015 m. balandžio 22 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0070022, 2015 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0070265, 2015 m. birželio 12 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0071562, 2015 m. birželio 15 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0071885, 2015 m. birželio 29 d. PVM sąskaita faktūra Nr. MCP0071960 ir kt.;]  [23:  Žr. nuorodą Nr. 22;] 

     Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties_2 vykdymo metu taikomi įkainiai neatitinka Sutarties_2 priede Nr. 1 nustatytų įkainių, taip pat į tai, kad Sutarties_2 vykdymo metu perkamos prekės, kurių nėra Sutarties_2 priede Nr. 1, konstatuotina, jog Pirkimo vykdytojas pirko Prekes ir už jas atsiskaitė nesilaikydamas Sutartyje_2 nustatytų sąlygų.
     Apibendrinant, Tarnyba konstatuoja, kad vykdant Sutartį_2 Pirkimo vykdytojas atsiskaitydamas ne pagal Sutartyje_2 nustatytus įkainius ir įsigydamas Prekes, kurios Sutartyje_2 nenumatytos, nesivadovavo Sutarties_2 3 ir 4 punktais, faktiškai pakeitė Sutarties_2 sąlygas ir pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-



IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_2 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies skaidrumo principą,  Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Naujų spausdintuvų kasečių pirkimas, 2014 m. kovo 4 d. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PS 2014-2 (toliau – Sutartis_3) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Naujų spausdintuvų kasečių ir spausdintuvų kasečių pildymo paslaugos pirkimas“ (toliau – Pirkimas_3)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Servea“, įmonės kodas 300003138, Birželio 23-iosios g. 23 G, Kaunas

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_3 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 59, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:24] ir 2 dalis[footnoteRef:25] [24:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [25:  Žr. nuorodą Nr. 10;] 


	     Sutarties_3 23 punkte[footnoteRef:26] nustatyta, kad Sutartis galioja 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos ir numatyta galimybė ją pratęsti. [26:  Sutarties_3 23 punktas „Sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, abipusiu Šalių raštišku susitarimu, sutartis gali būti pratęsta 12 mėnesių. <...>“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:27], nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas, praėjus 12 mėnesių po Sutarties_3 pasirašymo, Sutarties_3 nepratęsė, tačiau ir toliau pirko naujas spausdintuvų kasetes (toliau – Prekės), t. y. jau pasibaigus Sutarties_3 galiojimo terminui (Sutarties_3 galiojimo termino pabaiga 2015 m. kovo 3 d.). Pažymėtina, kad laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. kovo 31 d. Pirkimo vykdytojas įsigijo Prekių, kurių vertė  1955,77 Eur su PVM[footnoteRef:28]. [27:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [28:  2015-04-09 PVM sąskaita faktūra Nr. SEP 23450, 2015-06-11 PVM sąskaita faktūra Nr. SEP 24062, 2015-07-24 PVM sąskaita faktūra Nr. SEP 24406, 2015-08-28 PVM sąskaita faktūra Nr. SEP 24696 ir kt.; ] 

     Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje_3 buvo nustatytas aiškus Sutarties_3 galiojimo terminas (12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos) ir numatyta galimybė Sutartį_3 pratęsti[footnoteRef:29], tačiau Sutarties šalys Sutarties_3 galiojimo termino nepratęsė, konstatuotina, kad Sutartis_3 pasibaigė 2015 m. kovo 3 d.  [29:  Sutarties_3 23 punktas „<...>Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, abipusiu Šalių raštišku susitarimu, sutartis gali būti pratęsta 12 mėnesių. <...>“;] 

     Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis_3 pasibaigė 2015 m. kovo 3 d., o Pirkimo vykdytojas Prekes pagal Sutartį_3 pirko nuo 2015 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. kovo 31 d.[footnoteRef:30], Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas įsigijęs Prekių, kurių vertė 1955,77 Eur su PVM, pasibaigus Sutarties_3 galiojimo terminui, nevykdydamas naujos viešojo pirkimo procedūros, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą.  [30:  Žr. nuorodą Nr. 28;] 




III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-



IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_3 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies skaidrumo principą ir Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Dažų ir dažymo priemonių pirkimas, 2014 m. sausio 27 d. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PS 2014-1 (toliau – Sutartis_4) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Dažų ir dažymo priemonių pirkimas“ (toliau – Pirkimas_4)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Spalvora“, įmonės kodas 248283040, Parko g. 47-28, Panevėžys

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_4 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 30, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:31] ir 2 dalis[footnoteRef:32] [31:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [32:  Žr. nuorodą Nr. 10;] 

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis[footnoteRef:33] [33:  Žr. nuorodą Nr. 2;] 


	     Vadovaujantis Sutarties_4 3[footnoteRef:34] punktu, perkami dažai ir dažymo priemonės (toliau – Prekės) ir jų kainos nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties_4 priedas Nr. 1) ir jos negali būti keičiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. [34:  Sutarties_4 3 punktas „Perkamos Prekės nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:35], nustatyta, kad buvo perkamos Prekės[footnoteRef:36], nenurodytos Sutarties_4 priede Nr. 1. Pavyzdžiui, 2014 m. sausio 31 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. A-2697 perkami metaliko dažai po 165,2893 Lt be PVM už litrą, Profix kietiklis lakui po 34,7107 Lt be PVM už litrą, nors šios Prekės Sutarties_4 priede Nr. 1 nenurodytos.  2014 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. A-3045 perkami Profix Xyralic CP99MIX 888 1L Red dažai po 259,9307 Lt be PVM už litrą, Profix CP99 MIX 100 1 L po 102,3967 Lt be PVM už litrą, nors šios Prekės Sutarties_4 priede Nr. 1 taip pat nenurodytos. [35:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [36:  2014-01-31 PVM sąskaita faktūra Nr. A-2697, 2014-05-30 PVM sąskaita faktūra Nr. A-2825, 2014-09-30 PVM sąskaita faktūra Nr. A-3045, 2014-10-31PVM sąskaita faktūra Nr. A-33099, 2014-11-28 PVM sąskaita faktūra Nr. A-3138 ir kt.;] 

     Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties_4 vykdymo metu buvo perkamos prekės, kurių nėra Sutarties_4 priede Nr. 1, konstatuotina, jog Pirkimo vykdytojas pirko Prekes ir už jas atsiskaitė nesilaikydamas Sutartyje_4 nustatytų sąlygų.
     Apibendrinant, Tarnyba konstatuoja, kad vykdant Sutartį_4 Pirkimo vykdytojas, įsigydamas Prekes, kurios Sutartyje_4 nenumatytos, nesivadovavo Sutarties_4 3 punktu, faktiškai pakeitė Sutarties_4 sąlygas ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-



IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_4 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Įvairių rankinių įrankių pirkimas, 2013 m. rugpjūčio 23 d. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PS - 12 (toliau – Sutartis_5) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Įvairių rankinių įrankių pirkimas“ (toliau – Pirkimas_5)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Radesta“, įmonės kodas 300027071, Paliūniškio g. 11-3, Panevėžys

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_5 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. sausio 30 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 30, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:37] ir 2 dalis[footnoteRef:38] [37:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [38:  Žr. nuorodą Nr. 10;] 

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis[footnoteRef:39] [39:  Žr. nuorodą Nr. 2;] 


	     Vadovaujantis Sutarties_5 3[footnoteRef:40] punktu, perkami įvairūs rankiniai įrankiai (toliau – Prekės) ir jų kainos nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties_5 priedas Nr. 1) ir jos negali būti keičiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. [40:  Sutarties_5 3 punktas „Perkamos Prekės nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:41], nustatyta, kad buvo perkamos Prekės[footnoteRef:42], nenurodytos Sutarties_5 priede Nr. 1. Pavyzdžiui, 2013 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. RAD000010264 perkamos Prekės (metalo pjovimo, šlifavimo diskai, spaustuvai ir kt.), kurių nėra Prekių specifikacijoje (Sutarties_5 priede Nr. 1).  2013 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. RAD 000012220 perkami metalo pjovimo, šlifavimo, lapeliniai, abrazyviai diskai ir kt. prekės, kurios Sutartyje_5 taip pat nenurodytos. [41:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [42:  2014-01-31 PVM sąskaita faktūra Nr. A-2697, 2014-05-30 PVM sąskaita faktūra Nr. A-2825, 2014-09-30 PVM sąskaita faktūra Nr. A-3045, 2014-10-31PVM sąskaita faktūra Nr. A-33099, 2014-11-28 PVM sąskaita faktūra Nr. A-3138 ir kt.;] 

     Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties_5 vykdymo metu buvo perkamos Prekės, kurių nėra Sutarties_5 priede Nr. 1, konstatuotina, jog Pirkimo vykdytojas pirko Prekes ir už jas atsiskaitė nesilaikydamas Sutartyje_5 nustatytų sąlygų.
     Apibendrinant, Tarnyba konstatuoja, kad vykdant Sutartį_5 Pirkimo vykdytojas įsigydamas Prekes, kurios Sutartyje_5 nenumatytos, nesivadovavo Sutarties_5 3 punktu, faktiškai pakeitė Sutarties_5 nuostatas ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-



IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_5 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.




I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Transporto priemonių radiatorių pirkimas, 2014 m. kovo 20 d. Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PS - 5 (toliau – Sutartis_6) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Transporto priemonių radiatorių pirkimas“ (toliau – Pirkimas_6)

	Pirkimo vykdytojas 
	UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	UAB „Detalita“, įmonės kodas 134605167, Garliavos pl. 53, Naugardiškių k., 53273 Kauno r.

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	-

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui_6 taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2013 m. spalio 26 d.) ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 59, nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis įvykdyta

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	








II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:43] ir 2 dalis[footnoteRef:44] [43:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [44:  Žr. nuorodą Nr. 10;] 


	     Sutarties_6 22 punkte[footnoteRef:45] nustatyta, kad Sutartis galioja 12 mėnesių nuo jos pasirašymo ir Sutarties šalims nepareiškus noro netęsti sutarties, pasibaigus Sutarties galiojimo laikui, Sutartis prasitęsia 12 mėnesių, bet bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. [45:  Sutarties_6 22 punktas „Sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, Šalims nepareiškus noro netęsti sutarties, sutartis prasitęsia 12 mėnesių. Sutarties pratęsimo atveju bendras sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:46], nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas, praėjus 36 mėnesiams po Sutarties_6 pasirašymo, pirko prekes iš Tiekėjo, t. y. jau pasibaigus Sutarties_6 galiojimo terminui (Sutarties_6 galiojimo termino pabaiga 2017 m. kovo 19 d.). 2017 m. kovo 23 d. įsigijo prekių, kurių vertė  205,00 Eur su PVM[footnoteRef:47]. [46:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [47:  2017-03-23 PVM sąskaita faktūra Nr. DETK 0183621; ] 

     Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis_6 pasibaigė 2017 m. kovo 19 d., o Pirkimo vykdytojas pirko prekes 2017 m. kovo 23 d., Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas įsigijęs Prekių pasibaigus Sutarties_6 galiojimo terminui, nevykdydamas naujos viešojo pirkimo procedūros, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą. 

	2. 
	Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:48] ir 2 dalis[footnoteRef:49] [48:  Žr. nuorodą Nr. 1;]  [49:  Žr. nuorodą Nr. 10;] 

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalis[footnoteRef:50] [50:  Žr. nuorodą Nr. 2;] 


	     Vadovaujantis Sutarties_6 3[footnoteRef:51] punktu, perkamos transporto priemonių radiatoriai   (toliau – Prekės) ir jų kainos nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties_6 priedas Nr. 1) ir jos negali būti keičiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį. [51:  Sutarties_6 3 punktas „Perkamos Prekės nurodytos Prekių specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:52], nustatyta, kad buvo perkamos Prekės[footnoteRef:53], nenurodytos Prekių techninėje specifikacijoje. Pavyzdžiui, 2014 m. liepos 1 d.  PVM sąskaitoje faktūroje Nr. DETK 0117725 perkamas „Kondic. radiatorius“, kurio nėra nurodyta Prekių specifikacijoje (Sutarties_6 priede Nr. 1).  2014 m. liepos 30 d.  PVM sąskaitoje faktūroje Nr. DETK 0119826 perkama „Oro rad-riaus šerdis“, kuri Sutartyje_6 taip pat nenurodyta. [52:  Žr. nuorodą Nr. 4;]  [53:  2014-07-01 PVM sąskaita faktūra Nr. DETK 0117725, 2014-07-30 PVM sąskaita faktūra Nr. DETK 0119826, 2014-11-04 PVM sąskaita faktūra Nr. DETK 01126304, 2015-01-13 PVM sąskaita faktūra Nr. DETK 0130424 ir kt.] 

     Atsižvelgiant į tai, jog Sutarties_6 vykdymo metu buvo perkamos prekės, kurių nėra Sutarties_6 priede Nr. 1, konstatuotina, jog Pirkimo vykdytojas pirko prekes ir už jas atsiskaitė nesilaikydamas Sutartyje_6 nustatytų sąlygų.
     Apibendrinant, Tarnyba konstatuoja, kad vykdant Sutartį_6 Pirkimo vykdytojas įsigydamas Prekes, kurios Sutartyje_6 nenumatytos, nesivadovavo Sutarties_6 3 punktu, faktiškai pakeitė Sutarties_6 nuostatas ir tuo pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	
	-




IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį_6 Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies skaidrumo principą, Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą bei Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





Priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė			    Rita Venckienė
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