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PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko 2017 m. spalio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1-154, sudarytos tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Verslo“, vykdymo atitikties Įstatymui ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams neplaninį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	Mokslo paskirties pastato Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (un. Nr. 7997-5022-9011) Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 26, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 2017 m. spalio 9 d. Statybos rangos sutartis Nr. T1-154 (toliau – Sutartis) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	2018 m. liepos 2 d. Susitarimas Nr. T1-154-1,
2018 m. liepos 3 d. Susitarimas Nr. T1-154-2.

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Supaprastintas atviras konkursas „Mokslo paskirties pastato Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (un. Nr. 7997-5022-9011) Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al. 26, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ (skelbtas 2017 m. rugpjūčio 17 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 343778) 

	Pirkimo vykdytojas 
	Trakų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 181626536, Vytauto g. 33, 21106 Trakai

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	Jungtinės veiklos partneriai UAB „Verslo“ ir UAB „Struktūra“, veikiantys 2017-09-04 Jungtinės veiklos sutarties Nr. K-151 pagrindu,  pagrindinis partneris, atsakingas už Sutarties vykdymą, UAB „Verslo“.

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	UAB „Dengsta“


	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje“ (Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0031), VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Įstatymas), supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2017 m. liepos 1 d.) nuostatos. 

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Išsamus vertinimas / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne


	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė D. N.



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:1] [1:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“;] 

Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas[footnoteRef:2] [2:  „Perkančioji organizacija turi siekti, kad: 1) prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai <...>“;] 


	     Vadovaujantis Sutarties 9.4 punktu[footnoteRef:3], Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Sutarties 9.5 punkte nurodyta, kad tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. [3:  Sutarties 9.4 punktas: „Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiantį faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį <...>“;] 

     Vertinimo metu, iš Pirkimo vykdytojo pateiktų dokumentų[footnoteRef:4], nustatyta, kad faktiškai statybos darbai prasidėjo 2017 m. lapkričio 2 d.[footnoteRef:5] Atliktų statybos rangos darbų aktai Nr. 1 ir Nr. 2 atitinkamai buvo pateikti 2017 m. lapkričio 24 d. ir gruodžio 8 d. Atliktų statybos rangos darbų akte Nr. 2  (2017 gruodžio 8 d.) nurodyta, kad atlikta dalis stogo, fasado apdailos, šildymo, grindų ir vėdinimo darbų už 371.519,86 Eur su PVM. Nustatyta, kad 2017 metais buvo atliekami tik fasado apdailos[footnoteRef:6] (fasado sienų paruošimas šiltinimo darbams, aliuminių kronšteinų tvirtinimas, fasado sienų šiltinimas akmens vata) ir vėdinimo[footnoteRef:7] (vėdinimo ortakių, fasoninių dalių, įrenginių montavimas) darbai, todėl kiti darbai (stogo, šildymo ir grindų) negalėjo būti nurodyti Atliktų statybos rangos darbų akte Nr. 2, nes jie faktiškai nebuvo atlikti. Už Atliktų statybos rangos darbų akte Nr. 2 nurodytus darbus[footnoteRef:8] buvo sumokėta 2017 m. gruodžio 20 d.[footnoteRef:9], o už Atliktų statybos rangos darbų akte Nr. 1 nurodytus darbus[footnoteRef:10] buvo sumokėta 2017 m. gruodžio 20 d.[footnoteRef:11] ir 2017 m. gruodžio 28 d.[footnoteRef:12] Iš viso 2017 metais buvo sumokėta 465.269,99 Eur su PVM. [4:  Pirkimo vykdytojo 2018 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. AP3-2615 „Dėl informacijos pateikimo“, 2018 m. spalio 9 d. ir lapkričio 2 d. el. laiškai;]  [5:  Statybos darbų žurnalas Nr. 1;]  [6:  Statybos darbų žurnalas Nr. 1;]  [7:  Statybos darbų žurnalas Nr. 2;]  [8:  2017-12-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. VER02309;]  [9:  2017-12-20 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 5134;]  [10:  2017-11-24 PVM sąskaita-faktūra Nr. VER02267;]  [11:  2017-12-20 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 5135;]  [12:  2017-12-28 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 5251;] 

     Atsižvelgdama į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas nesivadovavo Sutarties 9.4 punkto nuostatomis, tinkamai nekontroliavo Sutarties vykdymo ir sutartinių sąlygų laikymosi, o Rangovas klaidino Pirkimo vykdytoją teikdamas Atliktų statybos rangos darbų aktus, kuriuose buvo nurodyti neatlikti darbai. Įvertinus nustatytą, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas, priimdamas neatliktus darbus ir apmokėdamas už juos faktiškai pakeitė Sutarties nuostatas tokiu būdu, kad ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeitė Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje. Atkreiptinas dėmesys, kad toks pirkimo sutarties pakeitimas yra esminis, kaip apibrėžta Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 2 punkte[footnoteRef:13], todėl šio pakeitimo  Pirkimo vykdytojas atlikti negalėjo. Atlikusi esminį Sutarties pakeitimą Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslo (racionalaus lėšų naudojimo) siekimą. [13:  „4. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): <...>
2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje <...>“;] 


	2.
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:14] [14:  Žr. nuorodą Nr. 1;] 


	     Sutarties 9.5 punkte nustatyta, kad kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 procentų sulaikymą, o Sutarties 9.6 punkte[footnoteRef:15] nurodyta, kad kartu su galutiniu apmokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą.      [15:  Sutarties 9.6 punktas: „Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus <...>. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą <...>.“;] 

     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:16], nustatyta, kad sulaikoma suma (5 %) taikoma tik rangos darbams, kurie priskirti energijos netaupančioms priemonėms. Taip pat nustatyta, kad Rangovas Pažymose apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitose faktūrose sulaikomą sumą nurodo, tačiau Pirkimo vykdytojas ne visuomet 5 % sumos sulaiko.  Iš išrašytų 7 Pažymų apie atliktų darbų vertę (rangos darbai (energijos netaupančios priemonės)), kuriose nurodoma sulaikoma suma, tik pagal 3 Pažymas buvo sulaikyta 5 % suma. [16:  Pirkimo vykdytojo 2018 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. AP3-2615 „Dėl informacijos pateikimo“;] 

     Pastebėtina, kad Sutarties 9.5 punkte neišskiriama, kuriems darbams taikomas, o kuriems netaikomas 5 procentų sulaikymas, Sutartyje įtvirtinta, kad taikomas sulaikymas kiekvienam tarpiniam mokėjimui. Pažymėtina, kad kiekvieno tarpinio mokėjimo 5 procentų sumos sulaikymas yra garantas Pirkimo vykdytojui, kad statybos užbaigimo komisijai nustačius defektus ar nurodžius atlikti bandymus ir Rangovui to nepadarius, bus išskaičiuojama defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų suma iš galutinio apmokėjimo[footnoteRef:17]. [17:  Sutarties 8.5 punktas: „<...> Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui“;] 

      Atsižvelgiant į tai, kad ne visiems tarpininiams mokėjimams buvo taikomas 5 procentų sulaikymas ir net Rangovui nurodžius sulaikymo sumą[footnoteRef:18], būdavo sumokama visa suma[footnoteRef:19] už atliktus darbus,  konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas faktiškai pakeitė Sutarties nuostatas tokiu būdu, kad ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeitė Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje. Atkreiptinas dėmesys, kad toks pirkimo sutarties pakeitimas yra esminis, kaip apibrėžta Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 2 punkte[footnoteRef:20], todėl šio pakeitimo  Pirkimo vykdytojas atlikti negalėjo. Atlikusi esminį Sutarties pakeitimą Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. [18:  2018-03-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. VER02558; 2018-04-27 PVM sąskaita-faktūra Nr. VER02575 ir kt.;]  [19:  2018-04-16 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 1280; 2018-05-09 Lėšų pervedimo nurodymas Nr. 1604 ir kt.;]  [20:  Žr. nuorodą Nr. 13;] 


	3. 
	Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:21] [21:  Žr. nuorodą Nr. 1;] 

Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis[footnoteRef:22] [22:  “Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje<...>“;] 


	     Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas 2017 m. spalio 9 d. paskelbė CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą Sutartį, tačiau ne pilna apimtimi. Pirkimo vykdytojas, skelbiant Sutartį, nepaviešino Sutarties priedo „Veiklų sąrašas“.
     Sutarties 3.2 punkte nurodyti Sutartį sudarantys dokumentai: Sutarties sąlygos, Techninis projektas, Veiklų sąrašas ir kiti dokumentai. Pagal Sutarties 1.23 punktą, Veiklų sąrašas yra Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines darbų, apibrėžtų techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtas sumas.
     Pažymėtina, kad Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte[footnoteRef:23] aiškiai įtvirtinta, kad konfidencialia negalima laikyti informacijos, jeigu tai pažeistų šio įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis. Atkreiptinas dėmesys, kad sudedamosiomis dalimis laikomos dalys, iš kurių susideda įkainiai, pvz., objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt. Darbų pirkimų atveju, jei reikalaujama pateikti įkainotos veiklos sąrašą, tuomet jame nurodytos sumos nelaikomos kainos sudedamosiomis dalimis[footnoteRef:24]. [23:  „2. <...> Konfidencialia negalima laikyti informacijos: 2) jeigu tai pažeistų šio įstatymo 33 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis“;]  [24:  Tarnybos tinklapyje: Konsultacinė medžiaga/ Perkančiosioms organizacijoms/ VPĮ/ Archyvas/ Gerosios praktikos archyvas „Kaip turi būti suprantamas konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose (Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis)“ paskelbta 2016-07-29 arba Konsultacinė medžiaga/ Perkančiosioms organizacijoms/ VPĮ/ Geroji praktika „Kaip turi būti suprantamas konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ paskelbta 2017-11-02;] 

     Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad atsižvelgiant į tai, jog „<...> konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, o <...> informacijos  kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas. Bet kokiu atveju dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija (jau vien iš pavadinimo etimologijos matyti, kad šie santykiai vieši, ne slapti)“[footnoteRef:25]. [25:  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis byloje  3K-3-495/2013;] 

     Tarnyba pažymi, pirkimų vykdytojai vykdydami viešuosius pirkimus, privalo užtikrinti, kad konfidencialumu tiekėjai naudotųsi pagrįstai, o ne formaliai, nes konfidencialumo nustatymu negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais pirkimų vykdytojų ir tiekėjų susitarimais[footnoteRef:26].  [26:  Lietuvos Aukščiausiasis  Teismas 2018-01-04 byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 išaiškino, kad Įstatyme „<...> įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais bei aplinkybe, kad viešųjų pirkimų procedūrose patys tiekėjai, teikdami pasiūlymą, išviešina su savo veikla ar patirtimi susijusius duomenis, taigi iš esmės atsisako kai kurių duomenų slaptumo. Dėl to vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos.“;] 

     Apibendrinant išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo vykdytojas paskelbdamas Sutartį nepilna apimtimi, t. y. be Sutarties priedo „Veiklų sąrašas“, pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.     



III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydama kitas sutartis
	1. 
	

	     Sutarties 1.19 punkte nurodyta, kad Sutartis įsigalioja Sutarties šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties 7.1 punkte įtvirtinta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo ir jeigu Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
     Įvertinus Pirkimo vykdytojo pateiktus dokumentus[footnoteRef:27], nustatyta, kad 2017 m. spalio 26 d. Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą[footnoteRef:28] – draudimo bendrovės laidavimo raštą 267.714,38 Eur sumai[footnoteRef:29], t. y. pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą praėjus 16 dienų nuo  Sutarties pasirašymo (2017 m. spalio 9 d.).  [27:  Pirkimo vykdytojo 2018 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. AP3-2615 „Dėl informacijos pateikimo“;]  [28:  2017 m. spalio 26 d. AB „Lietuvos draudimas“ Laidavimo draudimo liudijimas ir atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 449735846;]  [29:  Sutarties 3.4 punktas: <...> „Užtikrinimo suma – 10 % nuo sutarties kainos su PVM – 267 714,38 eurų“.] 


	2. 
	

	     Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Sutarties 3.4 papunktyje nurodyti du darbų atlikimo terminai: 1) 24 mėnesiai (730 dienų) ir 2) iki 2017 m. gruodžio 1 d. reikia įvykdyti rangos darbų pagal Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programą už 481 000,00 Eur.  Sutarties 6.2 punkte numatyta, kad „Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše <...>“.
    Rangovas Sutarties priede Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ nurodė, kokius darbus (procentais) planuoja atlikti per pirmus du Sutarties mėnesius (2017 m. spalis, lapkritis), atsižvelgdamas į numatytą finansavimą iki 2017 m. gruodžio 1 d. Tačiau Sutartyje nenurodyti kontrolės būdai ir sankcijos (pvz. baudos, delspinigiai), kurios  būtų taikomos, jei Rangovas nesilaikytų šio nustatyto termino, t. y. neįvykdytų darbų, numatytų atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Sutartyje nustatytas tik bendras 730 dienų (24 mėn.) Darbų atlikimo terminas, už kurio praleidimą skaičiuojami delspinigiai.
     Iš Pirkimo vykdytojo pateiktų dokumentų Tarnybai matyti, kad buvo atlikta tik dalis darbų, nurodytų Sutarties priede Nr. 2 „Veiklų  sąrašas“, kurie turėjo būti atlikti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Pažymėtina, kad Pirkimo vykdytojas, nustatė 2017 gruodžio 1 d. terminą, tačiau nenumatė šios Rangovo prievolės įvykdymo užtikrinimo.     




IV dalis. Sprendimas
	     Vykdydamas Sutartį, Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus ir Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas. Atsižvelgdama į nustatytą, Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija nuo 2018-01-01) 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įpareigoja Pirkimo vykdytoją paskelbti CVP IS Sutartį pilna apimtimi kartu su Sutarties priedu „Veiklų sąrašas“ ir informuoti apie įpareigojimo įvykdymą.
     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





Direktorė						        Diana Vilytė
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