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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA

[bookmark: _GoBack]2017-06-22 Nr. 4S-1970
Vilnius
I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2017 m. gegužės 24 d. Rangos sutartis „Projekto „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ rangos darbai“ Nr. 2017/05 (toliau – Sutartis) 

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.  
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ rangos darbų pirkimas“ (pirkimas skelbtas 2016 m. gruodžio 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 181877) pirkimo procedūras.

	Perkančioji organizacija 
	UAB „Radviliškio vanduo“, įmonės kodas 171265176, Gedimino g. 50, Radviliškis 

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, P. Puzino g. 1, Panevėžys ir UAB „Eigesa“, įmonės kodas 125759732, Panerių g. 38A, Vilnius, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujamas AB „Panevėžio statybos trestas“

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai 
	UAB „Artva“, UAB „Atamis“, UAB „Geopartneris“, UAB „Norus“, UAB „Vekada“, UAB „Statybų kodas“

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	Projektas „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 
Aplinkos projektų valdymo agentūra.

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (VPĮ, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) nuostatos.

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne

	Už sutarties vykdymą atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	-



II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	
	

	


*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti rengdama, sudarydama ir vykdydama kitas sutartis.
	1. 
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis

	       Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį <...> ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <...>“. Nustatyta, kad Perkančioji organizacija nesivadovavo Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies reikalavimais ir Sutartį Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paviešino po 16 d. nuo Sutarties sudarymo[footnoteRef:1]. [1:  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Sutartis su priedais ir pasiūlymas paviešinti 2017 m. birželio 9 d.] 




IV dalis. Sprendimas
	



Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė
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