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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA


PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NEPLANINIO VERTINIMO 
IŠVADA


[bookmark: _GoBack]2018-06-22 Nr. 4S-843
Vilnius

I dalis. Bendra informacija
	Sutarties pavadinimas, data, numeris
	2017-06-07 Sutartis Nr. A62-51/17(3.10.21-TD2) (toliau – Sutartis)

	Sutarties pakeitimai (jei tokių buvo): data, Nr.
	1. 2017-07-18 Sutarties pakeitimas[footnoteRef:1] – dėl papildomų subrangovų (UAB „Projektana“, UAB „Rimgauda“, UAB „Castrade“, UAB „Vilniaus town group“) pasitelkimo; [1:  2017-07-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštas Nr. A51-47419/17(3.3.11.1-EM4) „Dėl naujų subrangovų pasitelkimo“. ] 

2. 2017-08-23 Sutarties pakeitimas[footnoteRef:2] – dėl papildomo subrangovo (UAB „Versitus“) pasitelkimo; [2:  2017-08-23 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštas Nr. 10-SP-(165.6) „Dėl naujo subrangovo pasitelkimo“.] 

[bookmark: _Hlk517166731]3. 2018-05-11 Susitarimas Nr. A62-32/18(3.10.21-TD2) prie Sutarties, kuriuo atsisakyta dalies rangos darbų bei dalis įsigyta papildomai

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Supaprastintas atviras konkursas „Sporto paskirties pastato – baseino (8.14), Vilniuje, S. Nėries gatvėje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“ (skelbtas 2017-01-18 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); pirkimo Nr. 182748) (toliau – Pirkimas)

	Pirkimo vykdytojas
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
(188710061, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius) (toliau – Pirkimo vykdytojas).
Pirkimo vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-25 įsakymu Nr. 30-1826 „Dėl įgaliojimo atstovauti savivaldybei“ įgaliojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atstovauti Pirkimo vykdytojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, reikalingus įgyvendinant projektą „Sporto paskirties pastato – baseino (8.14), Vilniuje, S. Nėries gatvėje, statybos darbai“

	Tiekėjas / teikėjas / rangovas
	Ūkio subjektų grupė: UAB „Statybų kodas“ (302711748, Sluškų g. 3-11, 01100 Vilnius) ir UAB „Irdaiva“ (300122690, Savanorių pr. 176F, 03154 Vilnius), veikianti 2017-02-20 Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS 2017/02/20 pagrindu, (toliau – Rangovas)

	Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai
	1. UAB „Inspekta“ (Mėnulio g. 7, 04326 Vilnius);
2. UAB „Fire Experts“ (Laisvės per. 60, Vilnius) (PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centras, Švitrigailos g. 18, Vilnius);
3. UAB „Geoinžinerija“ (M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius);
4. UAB „Akustinių tyrimų centras“ (Ukmergės g. 298A, 06143 Vilnius);
5. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Žolyno g. 36, 10210 Vilnius);
6. UAB „Vėsa ir partneriai“ (Zietelos g. 4, 03202 Vilnius);
7. UAB „Alfa Idėjos“ (Jablonskio g. 12A, Obeliai, Rokiškio r.);
8. UAB „Ecoservice“ (Gariūnų g. 71, Vilnius);
9. AB „Eurovia Lietuva“ (Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius);
10. UAB „Projektų rengimo centras“ (Žemaitės g. 21, 03118Vilnius) 

	Jei pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta sutartis, vykdymo teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Pirkimui taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) (aktuali redakcija nuo 2016-01-01) nuostatos.
Sutarties vykdymo metu atlikti tam tikri Sutarties pakeitimai, todėl atsižvelgiant į Sutarties pakeitimų atlikimo laiką, taip pat taikomos ir Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017-07-01) nuostatos

	Vertinimo apimtis / sutarties vykdymo etapas
	Dalinis vertinimas / Sutartis vykdoma

	Ar dėl sutarties vyksta teismo procesas?
Jei taip, nurodyti:
ieškinio (skundo) dalyką, 
bylos šalių pavadinimus, 
ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teismą (pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	Ne

	Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas (-ai) ar kiti asmenys
	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“[footnoteRef:3] Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas A. B.[footnoteRef:4] [3:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-25 įsakymas Nr. 30-1826 „Dėl įgaliojimo atstovauti savivaldybei“.]  [4:  2018-05-03 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ el. paštu informavo, kad A. B. šioje bendrovėje nebedirba. ] 




II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	[bookmark: _Hlk517186009]1.
	Įstatymo 18 straipsnio 11 dalis[footnoteRef:5] [5:  „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“] 

Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:6] [6:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“] 


	Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas 2017-06-14 CVP IS paskelbė laimėjusio dalyvio 2017-02-24 konkursinį pasiūlymą Nr. 311544 (toliau – Pasiūlymas) ir sudarytą Sutartį, tačiau ne pilna apimtimi: Pirkimo vykdytojas, skelbiant Pasiūlymą, uždengė Pasiūlymo A ir B dalyse, taip pat ir Sutartyje nurodytą informaciją apie subrangovus bei nepaviešino Sutarties 1 priedo – Įkainotų veiklų sąrašo. Paviešinta buvo tik bendra pirkimo objekto kaina. Rangovas Pasiūlyme nurodė, jog visa Pasiūlyme nurodyta informacija, kartu ir atskirai, nepriklausomai ar yra atskirai pažymėta ar ne, yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be tiekėjo sutikimo.
Pažymėtina, kad tiekėjo nurodymas dėl konkursiniame pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo nėra privalomas pirkimo vykdytojui, jis turi pats įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas, o tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog Pirkimo vykdytojas dėl Pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimo būtų kreipęsis į Rangovą, t. y. Pirkimo vykdytojas nesiaiškino, ar Pasiūlyme bei Sutartyje kartu su jos priedu pateiktą informaciją tikrai galima laikyti konfidencialia. 
Konfidencialia informacija nėra laikoma informacija apie subtiekėjus (jų pavadinimus), išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma Pasiūlyme nurodyta darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, todėl šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, jog buvo reikalaujama pateikti tik įkainotos veiklos sąrašą, jame nurodytos sumos nėra laikomos kainos sudedamosiomis dalimis, todėl negali būti laikomos konfidencialia informacija. Pažymime, kad tik išimtiniais atvejais pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai gali nurodyti, kad tam tikra informacija yra konfidenciali, o pirkimo vykdytojas, vykdydamas viešuosius pirkimus, privalo užtikrinti, kad konfidencialumu tiekėjai naudotųsi pagrįstai, o ne formaliai, nes konfidencialumo nustatymu negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais pirkimų vykdytojų ir tiekėjų susitarimais. 
Atsižvelgiant į tai, kad vertinamu atveju, Pirkimo vykdytojas CVP IS viešindamas Pasiūlymą ir Sutartį, uždengė Pasiūlymo A ir B dalyse, taip pat ir Sutartyje nurodytą informaciją apie subrangovus bei nepaviešino Sutarties 1 priedo – Įkainotų veiklų sąrašo, konstatuojama, jog tokiu būdu buvo pažeistos Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatos ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas.

	2.
	Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis[footnoteRef:7] [7:  „Perkančioji organizacija <...> sutarčių pakeitimus <...> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <...> sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios <..> turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“] 

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:8] [8:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“] 


	Iš Pirkimo vykdytojo Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) pateiktų dokumentų nustatyta, kad Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 12.15–12.17 punktų nuostatomis, susijusiomis su papildomų subrangovų pasitelkimu[footnoteRef:9], siekdamas tinkamai bei laiku įvykdyti Sutartį[footnoteRef:10], kreipėsi į Pirkimo vykdytoją su prašymais[footnoteRef:11] pasitelkti naujus subrangovus: UAB „Projektana“, UAB „Rimgauda“, UAB „Castrade“, UAB „Vilnius town group“ ir UAB „Versitus“. Pirkimo vykdytojas, išnagrinėjęs Rangovo prašymus, juos pagrindžiančius argumentus dėl papildomų subrangovų pasitelkimo būtinybės bei patikrinęs dokumentus, įrodančius, kad prašomų naujai pasitelkti subrangovų kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams, 2017-07-18[footnoteRef:12] ir 2017-08-23[footnoteRef:13] informavo Rangovą, jog sutinka, kad Sutarties vykdymui Rangovas pasitelktų papildomus aukščiau nurodytus subrangovus. [9:  „12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš priežasčių <...>“; „12.16. Sutarties 12.14–12.15 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas prašymas, pridedant pagrindžiančius dokumentus <...>“; „12.17. Sutarties 12.14–12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.“]  [10:  Sutarties 12.5.3 punktas.]  [11:  UAB „Statybų kodas“ Prašymai dėl naujų subrangovų pasitelkimo: 2017-06-27 Nr. 321/1; 2017-07-17 Nr. 326; 2017-08-16 Nr. 333. ]  [12:  2017-07-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento  raštas Nr. A51-47419/17(3.3.11.1-EM4) „Dėl naujų subrangovų pasitelkimo.“]  [13:  2017-08-23 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštas Nr. 10-SP-(165.6) „Dėl naujo subrangovo pasitelkimo“.] 

Įvertinus tai, kad atlikus Sutarties pakeitimus, t. y. 2017-07-18 Sutarties pakeitimą[footnoteRef:14] – dėl papildomų subrangovų (UAB „Projektana“, UAB „Rimgauda“, UAB „Castrade“, UAB „Vilniaus town group“) pasitelkimo bei 2017-08-23 Sutarties pakeitimą[footnoteRef:15] – dėl papildomo subrangovo (UAB „Versitus“) pasitelkimo, tokie Sutarties pakeitimai nebuvo įforminti raštu, atitinkamai – paskelbti CVP IS, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies sąlygas, nustatančias pareigą pirkimo vykdytojui viešinti atliktus sutarčių pakeitimus per 15 d. nuo sutarties sąlygų pakeitimo CVP IS, bei Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. [14:  2017-07-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento raštas Nr. A51-47419/17(3.3.11.1-EM4) „Dėl naujų subrangovų pasitelkimo“. ]  [15:  2017-08-23 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštas Nr. 10-SP-(165.6) „Dėl naujo subrangovo pasitelkimo“.] 


	3.
	Įstatymo 86 straipsnio 9 dalis[footnoteRef:16] [16:  „Perkančioji organizacija <...> sutarčių pakeitimus <...> ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties <...> sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios <..> turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“ ] 

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis[footnoteRef:17] [17:  „Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“
] 


	Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas 2018-05-17 CVP IS paskelbė Sutarties pakeitimą - 2018-05-11 Susitarimą Nr. A62-32/18(3.10.21-TD2) prie Sutarties (toliau – Susitarimas Nr. 3). Pažymėtina, kad Sutarties pakeitimo – Susitarimo Nr. 3 priedai: a) Techninio projekto sprendinių patikslinimo priežastys, b) Atsisakomų darbų sąmata, c) Papildomų darbų sąmata ir d) Įkainotų veiklų sąrašas yra Sutarties sudėtinės dalys, kurios privalo būti paviešintos kartu su Susitarimu Nr. 3.
Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo vykdytojas CVP IS nepaviešino Susitarimo Nr. 3 priedų (aukščiau nurodytų a), b), c) ir d)), konstatuojama, jog tokiu būdu buvo pažeistos Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatos ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas.


*kiekvienos sutarties vertinimas aprašomas atskirai

III dalis. Pastabos, į kurias pirkimo vykdytojas turėtų atsižvelgti rengdamas, sudarydamas ir vykdydamas kitas sutartis
	1.
	

	UAB „Projektų rengimo centras“ 2016 m. parengtame techniniame projekte „Baseino, Salomėjos Nėries g. 45A, Vilnius, statybos projektas Nr. PRC16-518-TP“ (toliau – Techninis projektas), pagal kurį Sutartimi buvo įsigyti baseino Vilniuje, S. Nėries g. statybos darbai kartu su darbo projekto parengimo paslaugomis, Technologijos dalies skyriaus „Baseino technologinė įranga“ II dalyje „Papildoma įranga“ nurodyta, kad turi būti įrengiama „5. Skiriamoji juosta <...> atitinka FINA reikalavimus“ ir „7. Baseino gale montuojami nerūdijančio plieno / plastiko starto bokšteliai <...> atitinka FINA reikalavimus“, tačiau nustatant konkrečius varžyboms skirtos įrangos parametrus, nebuvo detalizuoti pasiūlymo pateikimo dienai aktualūs tarptautinės vandens sporto federacijos nustatyti ir patvirtinti reikalavimai. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo[footnoteRef:18], kad Techniniame projekte suprojektuoti seno pavyzdžio starto bokšteliai, neatitinkantys dabartiniams baseinams keliamų reikalavimų, o plaukimo takelių skiriamųjų juostų plūdurai atitinka tik minimalius tokiai įrangai keliamus reikalavimus[footnoteRef:19]. Atsižvelgiant į tai, kad statomame baseine vyks įvairaus rango varžybos, būtina, kad visa baseino įranga atitiktų aukščiausius reikalavimus, todėl buvo priimtas sprendimas atsisakyti netinkamų starto bokštelių (8 vnt.) ir baseino takelių skiriamųjų juostų (9 vnt.)[footnoteRef:20], atitinkamai jų verte sumažinant bendrą Sutarties vertę[footnoteRef:21]. [18:  2017-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo pasitarimo Švietimo, kultūros ir sporto departamento klausimais protokolas Nr. 28-575/17(1.2.13-T1).]  [19:  2018-03-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus raštas Nr. A51-/18(3.3.2.26E-KS) „Dėl sporto paskirties pastato – baseino įrangos“.]  [20:  2017-12-19 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštas Nr. 10-SP-(248.1) „Dėl techninio projekto sprendinių“.]  [21:  2018-05-11 Susitarimas Nr. A62-32/18(3.10.21-TD2) prie Sutarties, kuriuo atsisakyta dalies rangos darbų bei dalis įsigyta papildomai; Nevykdomų darbų sąmata „15 Baseino technologinė įranga_Nevykdomi darbai“.] 

Nepaisant to, kad šiai dienai varžyboms skirta profesionali baseino įranga yra nupirkta ir sumontuota baseine, įvykdžius mažos vertės pirkimą[footnoteRef:22] ir jo pagrindu sudarius pirkimo sutartį[footnoteRef:23], pažymėtina, kad šiuo atveju, Pirkimo vykdytojas, įsigydamas sporto paskirties pastato – baseino statybos darbus, neįvertino to, jog „apie 75 proc. baseino užimtumo sudarys aukšto meistriškumo sportininkai, jų treniruočių procesui, pasirengimo varžyboms ir varžybų vykdymui būtina turėti aukštus tarptautinius reikalavimus atitinkančią bazę <...> baseinas S. Nėries g. 45A bus pagrindinė aukščiausio lygio vandens sporto  šakų varžybų vieta. Ateityje 8 takų 25 metrų baseinas taip pat bus intensyviai naudojamas ne tik treniruočių procesui, bet ir įvairaus rango varžyboms, nes tai yra ir bus pagrindinė miesto sportuojančių moksleivių bazė“[footnoteRef:24], todėl negalėjo tinkamai užtikrinti tarptautinėms varžyboms tinkančios baseino įrangos įsigijimo ir sumontavimo pagal Sutartį. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti skaidrumo principą ir pirkimo tikslą (racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas), pirkimo vykdytojas planuodamas pirkimus turi atidžiai įvertinti savo poreikius, galimybes, ir motyvuotus bei pagrįstus sprendimus dėl kiekvieno konkretaus pirkimo vykdymo priimti tik išsiaiškinus visas su pirkimais susijusias aplinkybes dar prieš paskelbiant apie pirkimą. [22:  Mažos vertės pirkimas „Plaukimo starto bokšteliai ir plaukimo takeliai“ (skelbtas 2017-12-11 CVP IS; pirkimo Nr. 358443), vykdytas skelbiamos apklausos būdu]  [23:  2017-12-19 Sutartis Nr. V.Š.Į. Nr. 7, sudaryta tarp VšĮ Lazdynų baseino ir UAB „Niksė“.]  [24:  2018-04-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus raštas Nr. A51-34308/16(3.3.2.26E-KS) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“.] 




IV dalis. Sprendimas
	Pirkimo vykdytojas CVP IS viešindamas Pasiūlymą ir Sutartį, uždengė Pasiūlymo A ir B dalyse, taip pat ir Sutartyje nurodytą informaciją apie subrangovus bei nepaviešino Sutarties 1 priedo – Įkainotų veiklų sąrašo, dėl ko pažeidė Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2016-01-01) 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.
Sutarties vykdymo metu, Pirkimo vykdytojas, pakeitęs Sutartį – pasitelkęs papildomus Sutartyje nenumatytus subrangovus, šių pakeitimų neįformino raštu ir nepaskelbė CVP IS, dėl ko pažeidė Įstatymo (aktuali redakcija nuo 2017-07-01) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o CVP IS nepaskelbęs 2018-05-11 Susitarimo Nr. A62-32/18(3.10.21-TD2) prie Sutarties priedų, – Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.
Atsižvelgdama į nustatytą, Tarnyba įpareigoja ne vėliau, kaip per 5 d. d. nuo Sutarties vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS Pasiūlymą ir Sutartį pilna apimtimi, t. y. paskelbti subrangovus, taip pat Sutarties priedą – Įkainotų veiklų sąrašą, taip pat Sutarties pakeitimus dėl papildomų Sutartyje nenumatytų subrangovų pasitelkimo bei Sutarties pakeitimo – 2018-05-11 Susitarimo Nr. A62-32/18(3.10.21-TD2) priedus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su Sutarties vertinimo išvada, galite ją apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka. 
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